

2004:16

ES-avdelningens utvecklingsplan 2004

I serien Bakgrundsfakta presenteras bakgrundsmaterial till den statistik som avdelningen för ekonomisk statistik vid SCB producerar. Det kan röra sig om produktbeskrivningar, metodredovisningar samt olika sammanställningar av statistik som kan ge en överblick och underlätta användandet av statistiken.

Utgivna publikationer från 2001 i serien Bakgrundsfakta till Ekonomisk statistik

- 2001:1 Offentlig och privat verksamhet – statistik om anordnare av välfärdstjänster 1995, 1997 och 1999
- 2002:1 Forskar kvinnor mer än män? Resultat från en arbetstidsundersökning riktad till forskande och undervisande personal vid universitet och högskolor år 2000
- 2002:2 Forskning och utveckling (FoU) i företag med färre än 50 anställda år 2000
- 2002:3 Företagsenheten i den ekonomiska statistiken
- 2002:4 Statistik om privatiseringen av välfärdstjänster 1995–2001. En sammanställning från SCB:s statistikällor
- 2003:1 Effekter av minskad detaljeringsgrad i varunomenklaturen i Intrastat – från KN8 till KN6
- 2003:2 Consequences of reduced grade in detail in the nomenclature in Intrastat – from CN8 to CN6
- 2003:3 SAMU. The system for co-ordination of frame populations and samples from the Business Register at Statistics Sweden
- 2003:4 Projekt med anknytning till projektet “Statistik om den nya ekonomin”. En kartläggning av utvecklingsprojekt och uppdrag
- 2003:5 Development of Alternative Methods to Produce Early Estimates of the Swedish Foreign Trade Statistics
- 2003:6 Övergång från SNI 92 till SNI 2002: Underlag för att bedöma effekter av tidsseriebrott
- 2003:7 Sveriges industriproduktionsindex 1913–2002 – Tidsserieanalys
The Swedish Industrial Production Index 1913–2002 – Time Series Analysis
- 2003:8 Cross-country comparison of prices for durable consumer goods: Pilot study – washing machines
- 2003:9 Monthly leading indicators using the leading information in the monthly Business Tendency Survey
- 2003:10 Privat drift av offentligt finansierade välfärdstjänster. En sammanställning av statistik
- 2003:11 Säsongrensning av Nationalräkenskaperna – Översikt
- 2003:12 En tillämpning av TRAMO/SEATS: Den svenska utrikeshandeln 1914–2003
- 2003:13 A note on improving imputations using time series forecasts
- 2003:14 Definitions of goods and services in external trade statistics

Fortsättning på omslagets tredje sida!

Ovannämnda rapporter, liksom övriga SCB-publikationer, kan beställas från:
Statistiska centralbyrån, SCB, Publikationstjänsten, 701 89 ÖREBRO,
telefon 019-17 68 00 eller fax 019-17 64 44.

Du kan också köpa SCB:s publikationer i **Statistikbutiken**:
Karlavägen 100, Stockholm

2004:16

ES-avdelningens utvecklingsplan 2004

Producent Statistiska centralbyrån
Avdelningen för ekonomisk statistik

Förfrågningar Gunnel Bengtsson, +46 19 17 61 46
e-post: gunnel.bengtsson@scb.se

Innehållsförteckning

1	Inledning	5
2	Avgränsning av utvecklings- och förbättringsarbetet	5
3	Omfattning	5
4	Finansieringssätt	7
5	Indelning/inriktning	8
6	Kvalitetsdimensioner	9
7	Sammanfattning	9
	Bilaga 1: Utvecklings- och förbättringsarbeten 2004 på ES-avdelningen.....	10
	Anslagsfinansierat utvecklings- och förbättringsarbete	10
	Ekonomisk analys (A) – anslag	10
	Företagsdatabasen (FDB) – anslag	11
	Forsknings- och IT-statistik (FOI) – anslag	13
	Finansmarknadsstatistik (FM) – anslag	14
	Företagens uppgiftslämnande (FU) – anslag	14
	Industriindikatorer (II) – anslag	16
	Industristatistik (IN) – anslag	17
	Ledning (LED) – anslag	19
	Metod (MET) – anslag	19
	Nationalräkenskaper (NR) – anslag	20
	Statistik om offentlig ekonomi (OE) – anslag	25
	Prisstatistik (PR) – anslag	26
	Tjänstenäringsstatistik (TN) – anslag	27
	Utrikeshandelsstatistik (UH) – anslag	28
	EU-grants (delfinansiering).....	29
	Industriindikatorer (II) – EU-grants	29
	Nationalräkenskaper (NR) – EU-grants	30
	Tjänstenäringsstatistik (TN) – EU-grants.....	30
	Utrikeshandelsstatistik (UH) – EU-grants	31
	Uppdragsfinansiering	33
	Företagsdatabasen (FDB) –uppdrag	33
	Finansmarknadsstatistik (FM) –uppdrag	33
	Tjänstenäringsstatistik (TN) – uppdrag	36
	Utrikeshandelsstatistik (UH) – uppdrag	37
	Statistik om offentlig ekonomi (OE) – MOP- finansiering	38
	Prisstatistik (PR) – MOP-finansiering	38
	Bilaga 2: Utvecklings- och förbättringsarbeten på ES 2004.....	40

1 Inledning

På ES pågår ett omfattande utvecklings- och förbättringsarbete i syfte att förbättra den ekonomiska statistikens kvalitet och effektivisera produktionsprocessen. Planerade utvecklings- och förbättringsarbeten 2004 på minst 100 tkr har sammanställts i föreliggande utvecklingsplan. Syftet har varit att få en samlad bild över omfattningen och inriktningen av avdelningens utvecklings- och förbättringsarbete som kan ligga till grund för uppföljning, styrning och planering.

2 Avgränsning av utvecklings- och förbättringsarbetet

Utvecklingsplanen ska omfatta allt planerat utvecklings- och förbättringsarbete 2004 som uppgår till minst 100 tkr. Det är dock i många fall svårt att avgränsa detta arbete då det ofta är integrerat i den löpande produktionen. Det finns således såväl en risk för att utvecklingsplanen inte täcker alla utvecklings- och förbättringsaktiviteter som att den även inkluderar en del löpande arbete.

Utvecklingsplanen bygger i huvudsak på underlag från verksamhetsplaneringen hösten 2003. Även om utvecklingsplanen har kompletterats med några större nya projekt täcker den inte alla under 2004 nytillkomna utvecklingsarbeten på ES. Som exempel på nya utvecklingsarbeten som inte redovisas i planen kan nämnas arbetet med att förbättra underlaget för produktivitetsberäkningar (ca 1 mkr) som bedrivs på enheten för ekonomisk analys och NR:s arbete med att utveckla arbetet med s.k. statistikleveransavtal (SLA).

Samtliga utvecklings- och förbättringsarbetena beskrivs kortfattat i bilaga 1. En sammanställning av utvecklings- och förbättringsarbetena finns också i bilaga 2 med uppgifter om bl.a. ansvarig enhet, finansiering, beställare/initiativtagare, typ av aktivitet, aktivitetsansvarig, andra medverkande avdelningar och enheter, tidsplan och kostnader 2004 enligt plan. Vidare har varje utvecklings- och förbättringsarbete klassificerats efter inriktning: ämne, statistiska metoder, IT eller annat och efter vilka kvalitetsdimensioner: innehåll tillförlitlighet, aktualitet, jämförbarhet/samanvändbarhet och tillgänglighet/förståelighet som avses att förbättras.

Benämningen "projekt" används även för de utvecklings- och förbättringsarbeten som inte kommer att bedrivs i projektform.

3 Omfattning

Det planerade utvecklings- och förbättringsarbetet 2004 på ES omfattar 78 utvecklings- och förbättringsaktiviteter som uppgår till minst 100 tkr. Av dessa ska 37 bedrivs i projektform medan 34 av de övriga är klassificerade som annat utvecklingsarbete och resterande 6 som annat förbättringsarbete. Den sammanlagda kostnaden för utvecklings- och förbättringsarbetet 2004 uppgår till ca 54 mkr enligt plan vilket motsvarar mer än 20 procent av ES omsättning. Utvecklings- och förbättringsarbetet fördelar sig på de olika enheterna enligt tablån nedan.

Enheternas utvecklings- och förbättringsarbeten 2004

Enhet	Antal "projekt"	Kostnader 2004 enligt plan, tkr
A	4	7 500
FDB	11	4 770
FM	7	7 665
FOI	1	375
FU	3	6 600
II	5	975
IN	1	810
IN, TN	1	4 000
LED	1	250
MET	2	2 800
NR	21	3 719
OE	2	1 400
PR	5	6 350
TN	5	2 710
UH	9	4 270
Totalt	78	54 194

Det planerade utvecklings- och förbättringsarbetet varierar mellan enheterna både antals- och kostnadsmässigt. Som framgår av tablan nedan varierar också storleken på projekten kraftigt. Dessa variationer kan dock till en del förklaras av skillnader i enheternas sätt att identifiera utvecklings- och förbättringsarbetet och avgränsa enskilda "projekt".

Utvecklings- och förbättringsarbeten 2004 efter projektstorlek

Projektstorlek, tkr	Antal "projekt"	Kostnader 2004 enligt plan, tkr
- 299	32	4 615
300 - 499	20	7 530
500 - 999	9	6 432
1 000 - 2 999	14	22 325
3 000 -	3	13 292
Totalt	78	54 194

Kostnaden för två av tre projekt understiger 500 tkr. De 17 projekt som under 2004 beräknas kosta 1 mkr eller däröver svarar för ca 65 procent av den sammanlagda kostnaden för utvecklings- och förbättringsarbetet enligt plan.

Några av de 17 största utvecklings- och förbättringsarbetena som har dock en sådan inriktning att det finns risk för att även en del löpande arbete ingår. Å andra sidan förekommer det även att förhållandevis omfattande utvecklingsarbete inte gått att särskilja från den löpande verksamheten och därmed inte tagits med i planen.

De 17 största utvecklingsprojekten 2004 enligt plan

Nr	Enhet	Finansiering	Benämning / beskrivning	Kostnader 2004 enligt plan, tkr
1	A	Anslag	Ekonomisk analys, allmänt	5 492
2	IN, TN	Anslag	FS-Nouveau	4 000
3	PR	Anslag	KPI-utredningen	3 800
4	FU	Anslag	Elektronisk datainsamling (ELIS)	2 800
5	FM	Uppdrag	Nytt produktionssystem FIR	2 500
6	MET	Anslag	Utveckling av SNI och SPIN inför revidering 2007	2 300
7	FU	Anslag	Uppgiftslämnarfrågor	1 900
8	FU	Anslag	Stora Företag	1 900
9	FM	Uppdrag	Övrig utveckling – FiR	1 875
10	FM	Uppdrag	Utveckling inom FMR Räntestatistik Ny Rutsblankett Div förbättringar	1 500
11	PR	Anslag	TPI IT-projekt	1 300
12	TN	EU	Demand of services	1 200
13	UH	Uppdrag	Tjänstehandel, löpande utv. Arbete	1 050
14	FDB	Anslag	FDB utveckling (Paraplyprojekt)	1 000
15	PR	Anslag	PPI	1 000
16	FDB	Uppdrag	FDB ut på Internet (Paraplyprojekt)	1 000
17	FDB	Uppdrag	Uppdragsutveckling (Paraplyprojekt)	1 000
Summa projekt > 1 000 tkr				35 617

4 Finansieringssätt

Utvecklings- och förbättringsarbetet finansieras till 70 procent med anslag, till 8 procent med EU-grants och till 22 procent med uppdrag exkl. EU-grants. Andelen utvecklingsarbete är ungefär lika stor inom både anslags- och uppdragsverksamheten. Det bör observeras att FU-enhetens utvecklingsprojekt som egentligen finansieras med både anslag och uppdrag redovisas under rubriken anslag såväl i tablån nedan som i bilagorna.

Utvecklings- och förbättringsarbeten 2004 efter finansieringssätt

Finansieringssätt	Antal "projekt	Kostnad 2004 enligt plan, tkr
Anslag	54	37 802
EU	10	4 227
MoP	2	250
Uppdrag	12	11 915
Totalt	78	54 194

5 Indelning/inriktning

Utvecklings- och förbättringsaktiviteterna har klassificerats efter inriktning på Ämne, Statistisk metod, IT-metod, Spridning och Annat. Ca hälften av projekten är inriktade på mer än ett område. I tabblån redovisas utvecklings- och förbättringsarbetet 2004 enligt plan fördelat efter inriktning.

Utvecklings- och förbättringsarbeten 2004 efter inriktning

Ä = Ämne
SM = Statistisk metod
IT = IT-metod
Sp = Spridning
An = Annat

Inriktning/indelning	Antal "projekt"	Kostnad 2004 enligt plan, tkr
Ä	25	15 847
Ä, SM	18	9 435
Ä, SM, IT	2	3 960
Ä, SM, IT, Sp	2	4 450
Ä, SM, Sp	1	300
Ä, SM, A	1	100
Ä, IT	6	5 500
Ä, Sp	2	250
SM	5	2 267
SM, A	1	1 000
SM, IT	4	3 650
IT	7	6 625
IT, Sp	1	310
Sp	2	250
An	1	250
Totalt	78	54 194

Ca 75 procent av projekten är helt eller delvis ämnesinriktade med en sammanlagd kostnad på ca 40 mkr. Metod- och IT-arbete förekommer i 45 procent respektive ca 30 procent av projekten.

6 Kvalitetsdimensioner

Flertalet utvecklings- och förbättringsarbeten syftar till att förbättra statistiken med avseende på fler än en kvalitetsdimension. De planerade kvalitetsförbättringarna har dock en tyngdpunkt mot innehåll, tillförlitlighet samt jämförbarhet och sammanvändbarhet.

Utvecklings- och förbättringsarbetets påverkan på kvaliteten

- 1= Innehåll
- 2= Tillförlitlighet
- 3= Aktualitet
- 4= Jämförbarhet och sammanvändbarhet
- 5 = Tillgänglighet och förståelighet

Kvalitetsdimension	Antal "projekt"	Kostnad 2004 enligt plan, tkr
1	9	5 920
1, 2	1	3 800
1, 2, 3, 4	1	450
1, 2, 3, 4, 5	8	11 562
1, 2, 3, 5	1	600
1, 2, 4	16	3 512
1, 2, 4, 5	4	1 600
1, 2, 5	1	180
1, 3	1	150
1, 3, 4	1	450
1, 4	7	5 905
1, 4, 5	1	400
2	6	5 725
2, 3	4	3 445
2, 3, 4	1	450
2, 4	5	5 400
2, 5	1	1 000
3	1	500
4	6	1 290
4, 5	1	755
5	2	1 100
Totalt	78	54 194

7 Sammanfattning

Utvecklings- och förbättringsarbetet på ES 2004 omfattar enligt plan ca 80 projekt som uppgår till minst 100 tkr. Den sammanlagda kostnaden för dessa utvecklings- och förbättringsarbeten beräknas uppgå till ca 54 mkr 2004. Detta motsvarar mer än 20 procent av ES-avdelningens omsättning. Andelen utvecklingsarbete är ungefär lika stor inom både anslags- och uppdragsverksamheten.

Det kan vara svårt att avgränsa utvecklings- och förbättringsarbeten som enskilda "projekt" då de ofta är integrerade i den löpande verksamheten. Det finns således såväl en risk för att utvecklingsplanen inte täcker alla utvecklings- och förbättringsaktiviteter som att den även inkluderar en del löpande arbete.

Ca 75 procent av projekten är helt eller delvis ämnesinriktade. Även metod- och IT-arbete ingår i många projekt. Flertalet projekt syftar till att förbättra mer än en kvalitetsdimension med en viss övervikt för innehållsförbättringar.

För att kunna utgöra ett bra verktyg för uppföljning, planering och styrning bör dock utvecklingsplanen uppdateras löpande.

Bilaga 1:

Utvecklings- och förbättringsarbeten 2004 på ES-avdelningen

Nedan redovisas samtliga planerade utvecklings- och förbättringsarbeten 2004 som uppgår till minst 100 tkr sorterade på följande finansieringsformer och ansvarig enhet.

- Anslag
- EU-grants
- Uppdrag
- MoP-medel

Anslagsfinansierat utvecklings- och förbättringsarbete

Ekonomisk analys (A) – anslag

Analysenheten – allmänt

Enhet: ES/AF
Produktnummer, momentkod 2003010
Projektledare /ansvarig Lena Hagman

Projektets syfte och innehåll:

Arbetet avser ekonomisk statistik med inriktning på att förbättra dess kvalitet genom analysarbete, som leder till förslag på förbättringar. Berör ES övriga enheter samt även AM, BV

Tidsplan: 2004 01 – 2004 12

Kostnader 2004 enligt plan: 5 492 tkr

Professorsprogram

Enhet: ES/AF
Produktnummer, momentkod 2003060
Projektledare /ansvarig Lars Erik Öller

Projektets syfte och innehåll:

Ekonomisk statistik, handledning för universitetsstudenter, "sommarskola" med syfte att öka kontakter med forskarvärlden, öka kunskapen om ekonomisk statistik inom forskarvärlden, ta initiativ till uppsatsarbete och handledning med anknytning till utveckling på området ekonomisk statistik Kan beröra ES generellt.

Tidsplan: Löpande

Kostnader 2004 enligt plan: 426 tkr

Tidsserieanalys

Enhet: ES/AF
Produktnummer, momentkod 2003085
Projektledare /ansvarig Lars Erik Öller

Projektets syfte och innehåll:

Långa tidsserier, säsongrensningmetoder, uppsnabbning med hjälp av tidsserieanalys, förbättra tillgången på långa tidsserier, förbättra tillgången på säsongrensade tidsserier, förbättra kvalitetskontroll av statistik med hjälp av tidsserieanalys, bidra till snabbare statistik med hjälp av ekonometriska metoder m.m. U/MET, ES/MET, samt utvalda enhet vid ES och AM.

Tidsplan: 2002 07 – 2004 12
Kostnader 2004 enligt plan: 827 tkr

Regional ekonomisk statistik

Enhet: ES/AF
Produktnummer, momentkod 2003101
Projektledare /ansvarig Elisabeth Sennvall

Projektets syfte och innehåll:

Samordning av regional statistik. Öka sam användbarheten av regional statistik, förbättra tillgängligheten av regional statistik m.m. ES/MET, NR m.fl.

Tidsplan: 2004 01 –
Kostnader 2004 enligt plan: 755 tkr

Företagsdatabasen (FDB) – anslag

SAMU-utveckling

Enhet: ES/FDB
Produktnummer, momentkod 2204
Projektledare /ansvarig Peter Thorén

Projektets syfte och innehåll:

För 2004 gäller att utveckla ett flexiblere SAMU-system där bl.a. möjligheter finns att använda andra ramar än den aktuella.

En skriftlig rapport om arbetet med utveckling av SAMU-systemet kommer att presenteras vid FDB-dagen hösten 2004.

Tidsplan: 2003 10 – 2004 03
Kostnader 2004 enligt plan: 150 tkr

Överlevnad för statistiska enheter

Enhet: ES/FDB
Produktnummer, momentkod 2204
Projektledare /ansvarig Joakim Lundin

Projektets syfte och innehåll:

ES/FDB ska tillsammans med ES/MET ta ansvar för gällande regler för de statistiska enheternas bildande, överlevnad och upphörande. Detta arbete ska också ske i samarbete med användare med beaktande av EU:s förordningar.

Under 2004 ska ES/FDB ta initiativ till att starta upp överlevnadsprojektet gällande statistiska enheter. Ansvar mellan ES/FDB, ES/MET och ES/FU gällande de statistiska enheterna ska också klargöras (som en del i organisationsförändringsarbetet) under året. Det sistnämnda gäller framför allt de stora och komplexa företagen

En skriftlig rapport om detta arbete kommer att färdigställas till FDB-dagen hösten 2004.

Tidsplan: 2004 01 – 2004 12
Kostnader 2004 enligt plan: 160 tkr

Hjälpverksamhet i FDB

Enhet: ES/FDB
Produktnummer, momentkod 2204
Projektledare /ansvarig Hans Björklund, MET

Projektets syfte och innehåll:

Syftet med projektet är att dokumentera hur reglerna för hjälpverksamhet skall implementeras i FDB och primärstatistik och därvid

- Gå igenom de regler om hjälpverksamhet som finns i olika förordningar till exempel för nationalräkenskaper, för företagsregister och så vidare. Därefter dokumenteras hur reglerna skall tolkas, där stor hänsyn skall tas till de beslut som redan tagits inom avdelningen.
- Gå igenom olika tänkbara källor för att hitta och vårda hjälpverksamhet i FDB.
- Diskutera hur hjälpverksamheten skall hanteras i primärstatistiken, särskilt med utgångspunkt i nationalräkenskapernas behov.
- Diskutera hur hjälpverksamhet skall hanteras i FDB.

Projektet är avslutat med avrapportering i Bakgrundsfakta 2004:1

Tidsplan: 2003 04 – 2004 04

Kostnader 2004 enligt plan: 100 tkr

Profilering av statistiska enheter

<i>Enhet:</i>	ES/FDB
<i>Produktnummer, momentkod</i>	2204
<i>Projektledare /ansvarig</i>	Joakim Lundin

Projektets syfte och innehåll:

I samarbetet mellan ES/FU och FDB planeras ett projekt gällande profilering av företag starta sent augusti. I detta projekt kommer även överlevnadsregler in. Rapport kommer på FDB-dagen 15 september.

Tidsplan: 2003 01 – (till FU 2004)

Kostnader 2004 enligt plan: 160 tkr

Företagsregistret och framtiden (TURID)

<i>Enhet:</i>	ES/FDB
<i>Produktnummer, momentkod</i>	2204
<i>Projektledare /ansvarig</i>	Björn Thornardtsson

Projektets syfte och innehåll:

För att få en klarare bild av hur FDB fungerar idag och vilket utvecklingsbehov som finns inom FDB-systemet pågår ett projekt (TURID) inom FDB-enheten som har till uppgift att dels uppmärksamma utvecklingsbehov dels att prioritera och i tiden relatera utvecklingsinsatserna. Projektet ska lämna rapport 15 januari och projekt nämnda nedan kan omprioriteras. Den skriftliga TURID-rapporten kommer att diskuteras vid FDB-rådets möte den 17 mars. TURID-rapporten ska ses som ett komplement till FDB:s styrdokument i frågor gällande utvecklingsarbete kopplat till FDB

Tidsplan: 2003 08 – 2004 12

Kostnader 2004 enligt plan: 150 tkr

FDB-utveckling (Paraplyprojektet)

<i>Enhet:</i>	ES/FDB
<i>Produktnummer, momentkod</i>	2204
<i>Projektledare /ansvarig</i>	Kent Olofsson

Projektets syfte och innehåll:

Projektet kommer att ha ett övergripande ansvar för prioritering och bemanning av utvecklingsarbete som påbörjas inom FDB-systemets ram. Projektet är en fortsättning på TURID-projektet beskrivet ovan.

Tidsplan: löpande

Kostnader 2004 enligt plan: 1 000 tkr

SAMU-utveckling (Paraplyprojektet)

Enhet: ES/FDB

Produktnummer, momentkod 2204

Projektledare /ansvarig Peter Thorén

Projektets syfte och innehåll:

Projektet kommer att ha ett övergripande ansvar för prioritering och bemanning av utvecklingsarbete som påbörjas inom SAMU-systemets ram. Projektet är en fortsättning på TURID-projektet beskrivet ovan.

Tidsplan: löpande

Kostnader 2004 enligt plan: 400 tkr

Kvalitetsundersökningen

Enhet: ES/FDB

Produktnummer, momentkod 2204

Projektledare /ansvarig Henrik Romanov

Projektets syfte och innehåll:

Idag finns ingen heltäckande bild på kvalitén i företagsdatabasen, FDB. Det saknas framför allt information gällande kvalitetskomponenten tillförlitlighet. Förr att få en bättre bild genomförs en kvalitetsundersökning där tillförlitligheten är i fokus. Projektet får även grants från EU.

Tidsplan: 2003 05 – 2004 04

Kostnader 2004 enligt plan: 400 tkr

Forsknings- och IT-statistik (FOI) – anslag

IT-investeringar i företag

Enhet: ES/FOI

Produktnummer, momentkod 260164-9

Projektledare /ansvarig Anders Hinze

Projektets syfte och innehåll:

För att kunna beskriva effekterna av IT på samhällsutvecklingen ur ett ekonomiskt perspektiv, t.ex. för att beräkna produktivitetens utvecklingen i olika branscher, är det nödvändigt att det finns statistik om IT-investeringar. Sådan statistik är en bristvara både i Sverige och i andra länder. SCB mäter företags investeringar i programvara via den s.k. Investeringens enkäten. På andra områden, som t.ex. företags investeringar i datorer, inhämtar SCB inte sådana uppgifter. Bristen på sådan statistik bottnar bl.a. i att det är svårt att avgränsa vilka varor och tjänster som är att hänföra till IT. Under 2003 genomfördes en förstudie av för att sammanställa vilka metoder SCB använder i dag för att mäta IT-investeringar. Ett utvecklingsarbete krävs innan årliga undersökningar kan genomföras. Rapport från förstudie kom i januari i år. Inget huvudprojekt har genomförts under 2004.

Tidsplan: 2003 –

Kostnader 2004 enligt plan: 375 tkr

Finansmarknadsstatistik (FM)– anslag

Bast/HKU – elektronisk datainsamling

Enhet: ES/FM
Produktnummer, momentkod 2610, 2660
Projektledare /ansvarig Annika Rosengren

Projektets syfte och innehåll:

Elektronisk inrapportering via FMR-systemet fr.o.m. första kvartalet 2004.

Tidsplan: 2004 01 – 2004 04

Kostnader 2004 enligt plan: 350 tkr

Företagens uppgiftslämnande (FU) – anslag

Stora företag

Enhet: ES/FU
Produktnummer, momentkod 200502-3
Projektledare /ansvarig Margareta Andersson

Projektets syfte och innehåll:

Enligt GD-beslut 2003-11-24 ska ES/FU ha ansvar för följande uppgifter:

- Övergripande ansvar för konsistensen i rapporterade uppgifter.
- Ansvar för att mätproblem åtgärdas.
- Att i detalj sätta sig in i företagets/koncernens legala och operativa organisation, redovisningssystem och andra särdrag hos företagen.
- Tillsammans med företaget göra upp om vilka administrativa och statistiska enheter som ska ingå i företagsdatabasen, FDB (Company profiling) samt vilka rapportenheter som skall gälla för undersökningarna under det kommande året.
- Löpande informera produktansvariga om förändringar i företagets organisation och om överenskomna rapportenheter.
- Tillsammans med produktansvariga åtgärda eventuella problem (anpassa frågorna till företagets redovisningssystem, förbättra anvisningar mm). Vid behov arbeta fram skräddarsydda lösningar för företagets uppgiftslämnande.
- I god tid avisera nya eller förändrade statistikkrav till företagen.
- Svara för insamling och granskning av uppgifter från de stora företagen i samverkan med ansvariga program i syfte att skapa konsistens i data.

Arbetet inleds med att precisera arbets- och ansvarsfördelning mellan ES/FU å den ena sidan och ES/REG och berörda ämnesprogram å den andra. Det ska vara klart till den 1 april. Ansvarig: Chef för ES/FU i samverkan med berörda ämnesprogram, ES/REG och genomförandegruppen. Det arbete som bedrivs i "Ericsson-gruppen" ska beaktas. Att föreslå vilka företag och koncerner ES/FU ska ha huvudansvar för samt när ansvaret för, och insamling och granskning avseende, de olika företagen och koncernerna ska flyttas över till ES/FU. Att klargöra vilka statistikprodukter som berörs.

Tidsplan: 2004 04 – 2005 12

Kostnader 2004 enligt plan: 1 900 tkr

Uppgiftslämnarfrågor

Enhet: ES/FU
Produktnummer, momentkod 200500-6
Projektledare /ansvarig Margareta Andersson

Projektets syfte och innehåll:

Enligt GD-beslut 2003-11-24 ska ES/FU ha ansvar för följande uppgifter:

- Mättekniskt arbete i vid mening inom företagsområdet
- Vidareutveckling och underhåll av belastningsregistret.
- Kontaktpunkt för uppgiftslämnare som anser sig ha för stor belastning.
- Samordnad hantering av vitesförelägganden.
- Samlad information om SCB:s undersökningar på hemsidan.
- Att hålla ihop SCB:s arbete beträffande minskade uppgiftslämnarkostnader.

Arbetet inleds med att precisera arbets- och ansvarsfördelning mellan ES/FU å den ena sidan och ES/REG, berörda ämnesprogram och andra enheter/funktioner som arbetar med uppgiftslämnarfrågor. Det ska vara klart till den 1 april. Ansvarig: Chef för ES/FU i samarbete med berörda program på AM, ES, MR och BV, övriga berörda enheter/funktioner samt genomförandegruppen. Arbetet med SAMU-systemet ska beaktas. Ta fram en plan för när belastningsregistret och tilldelade uppgifter ska överföras till ES/FU.

Tidsplan: 2004 04 – 2005 12

Kostnader 2004 enligt plan: 1 900 tkr

Elektronisk datainsamling (ELIS)

Enhet: ES/FU
Produktnummer, momentkod 200501-5
Projektledare /ansvarig Gunnel Bengtsson ES/LEDN

Projektets syfte och innehåll:

Enligt GD-beslutet ska i projektets första etapp, som ska vara klar den 15 mars, en kartläggning av befintliga system, även utländska genomföras och en projektplan för systemarbetet tas fram.

Ett projekt med uppgift att ta fram ett system för elektronisk insamling för icke-individundersökningar (ELIS) tillsattes av GD 2004-01-12. Enligt GD-beslutet skulle systemet vara färdigt att tas i bruk den 1 september 2004 och implementeras via ES/FU:s processansvar.

Det inledande arbetet som redovisades i en delrapport i mitten av mars visade dock att tidplanen måste revideras på grund av arbetets komplexitet och begränsad tillgång på relevant IT-kompetens.

Vid GD-föredragningen den 29 mars 2004 fick projektet klartecken att fortsätta arbetet med att utveckla ett generellt system för elektronisk datainsamling från företag i enlighet med förslaget i delrapporten. Systemet ska kunna tas i drift senast den 1 april 2005.

I den första etappen av systemutvecklingsarbetet som sträcker sig fram till 1 september 2004 är målet att leverera följande:

- Mallar och standarder för blankettlayout, instruktioner, presentation m.m.
- Regler och system för användarid- och lösenordshantering.
- En portal för företagsundersökningar.

- Säker filöverföring via webbapplikation (https).
- Detaljerad kravspecifikation med användningsfall samt en prototyp för hur detta skulle kunna se ut.

I den andra etappen, som ska pågå till den 1 april 2005, färdigställs ett system som uppfyller flertalet av de krav som ställts på systemet. Under våren och sommaren bedrivs systemutvecklingsarbetet i ett antal delprojekt.

Tidsplan: 2004 01 – 2005 03

Kostnader 2004 enligt plan: 2 800 tkr

Industriindikatorer (II) – anslag

Utvidgat industribegrepp i konjunkturstatistik för industrin

Enhet: ES/II

Produktnummer, momentkod 230500-1

Projektledare /ansvarig Lars Öhman

Projektets syfte och innehåll:

För att fånga in en över tiden alltmer komplicerad verksamhet vid många industri-företag (en ökande andel tjänsteverksamhet och kombinationer av varor och industri-tjänster och kombinationer av egentillverkade varor och handelsvaror) har en utredning om förutsättningarna att tillämpa ett breddat industribegrepp drivits under andra hälften av 2003. Ett utkast till ny blankett har tagits fram. Kontakter har tagits med NNR under november 2003 för samråd om en provundersökning under januari 2004. En ny, med några frågor utökad, blankett bör kunna tas i bruk under 2:a kvartalet 2004.

Tidsplan: 2003 09 – 2004 04

Kostnader 2004 enligt plan: 120 tkr

Utredningsarbetet har avslutats. Samrådsprotokoll från NNR finns. En ny blankett beräknas nu kunna tas i bruk under 1:a kvartalet 2005. Projektkostnaderna under 2004 uppgick till 110 tkr.

Säsongrensning m.m. i IPI

Enhet: ES/II

Produktnummer, momentkod 230500-1

Projektledare /ansvarig Helena Fredin

Projektets syfte och innehåll:

Projektarbetet påbörjades under 2002. Arbetet har omfattat översyn av urvalsplanen, översyn av beräkningsmetoder, utredningen om övergång till kedjeindex (avslutade aktiviteter) och utvecklingen av ett nytt produktions-/beräkningssystem för industriproduktionsindex, som kommer att kunna avslutas före årsskiftet. Arbetet under 2004 kommer bl.a. att omfatta utvärdering och val av indata (påbörjat), översyn av imputeringsmetoder, implementering av TRAMO/SEATS för säsongrensning och utveckling av ett nytt system för skattning av orderingång och leveranser.

Tidsplan: Pågående arbete – 2004 12

Kostnader 2004 enligt plan: 220 tkr

Utvecklingsarbete, investeringsenkäterna

Enhet: ES/II
Produktnummer, momentkod 262000-3
Projektledare /ansvarig Gunila Nockhammar

Projektets syfte och innehåll:

Inom ramen för SCB:s översynsprojekt genomfördes en genomlysning av produkten i december 2002. Enligt rekommendationerna skall speciellt *Web-insamling* och *Tids-serieanalys* utvecklas under 2004.

Tidsserieanalys

Uppgifterna i Maj-enkäten används vid skattning av investeringsutfallet för såväl 1:a som 2:a kvartalet. För 2:a kvartalet innebär detta att en stor andel utgörs av förväntat investeringsutfall istället för verkställt. Någon utredning av säsongsvariation via tidsserieanalys har inte gjorts. Enheten vill undersöka möjligheten att via analys av kvartalsdata förbättra tillförlitligheten i skattningarna för 2:a kvartalet.

Tidsplan: 2004 kv1 – 2004 kv4

Kostnad: 120 tkr

Elektronisk datainsamling

Enhet: ES/II
Produktnummer, momentkod 230500-1
Projektledare /ansvarig Thomas Nyberg

Projektets syfte och innehåll:

Under 2003 har arbete för att ta fram elektroniska blanketter för uppgiftsinsamling till konjunkturstatistik för industrin drivits. Visst arbete kvarstår. Dessutom skall nödvändig grad av säkerhet för dataöverföring mellan SCB och uppgiftslämnare fastställas. Därefter ska tester göras.

Arbetet skall drivas så att företag skall kunna lämna uppgifter elektroniskt till konjunkturstatistik för industrin fr.o.m. oktober 2004. Företag som lämnar uppgifter till investeringsenkäten skall få samma erbjudande senare under hösten 2004.

Tidsplan: 2003 07 – 2004 12

Kostnad: 225 tkr

Industristatistik (IN) – anslag

Utveckling av INFI 2004

Enhet: ES/IN
Produktnummer, momentkod 235503-0
Projektledare /ansvarig Stina Frykholm

Projektets syfte och innehåll:

Fortsatt arbete med branschinsamlingsmodeller

Följande branscher kommer att undersökas för första gången i INFI under 2004, nämligen: Kontorsmaskiner (SNI 30), elektriska maskiner och apparater (SNI 31), teleprodukter (SNI 32) och möbelindustri (SNI 361). Flertalet av dessa branscher får ses som mycket komplicerade ur INFI-insamlingsynpunkt.

Ett flertal storföretagsbesök kommer att krävas. Arbetet med att ta fram underlag och diskutera fram insamlingslösningar till denna insamling har startat, men det kommer sannolikt inte att bli så enkelt att få loss den kompetens som behövs för dessa arbetsuppgifter under våren.

Vidare gäller att branscher som senast undersöktes år 2000 skall undersökas på nytt under 2004. Dessa branscher är drycker och tobak (SNI 159, 16), textil och beklädnad (SNI 17-19), skogsindustri (SNI 20), massa (SNI 21) och gummi o plast (SNI 25). Arbetet med att ta fram underlag för dessa branscher kan närmast ses som ett sorts översynsarbete.

Översyn av tjänsteinsamlingen

Översynen sker i samarbete med NR och FS. Översynsarbetet innebär dels att se över variabelinsamlingen och dels att se över hur insamlingen kan effektiviseras (vad insamlas var etc.).

Tidsplan: pågår – 2005

Kostnad: 810 tkr

Projektbeskrivning för FS-Nouveau

<i>Enhet:</i>	ES/IN och ES/TN
<i>Produktnummer, momentkod</i>	281000-0 (0150) =TN
<i>Projektledare /ansvarig</i>	Raitis Sedlenieks och Cecilia Hertzman

Projektets innehåll och syfte

Planerna för FS-Nouveau är att göra en översyn av statistiken och se på vilka punkter den kan förbättras. Syftet med projektet är att genom effektivare produktionsprocesser och större samordning dels förbättra kvaliteten med avseende på främst innehåll, tillförlitlighet, jämförbarhet, tillgänglighet och tid (snabbare redovisning) med givna eller minskade resurser dels minska uppgiftslämnarbördan

Bättre kvalitet ska åstad kommas genom en effektivare granskning som koncentreras på de stora avvikelserna. Bättre täckning i alla branscher genom att överge den strikta gränsen 50 anställda för blankettinsamlingen. Integrering av TN:s intermitterer i FS till att bli årliga. Statistikredovisningen på bransch ska ha samma variabelinnehåll oberoende av storlek på företaget. Resultatredovisningen ska snabbas upp. Preliminära resultat till EU redovisas i oktober, T+10 och preliminär redovisning av företagsekonomiska variabler (som bygger på SRU) planeras till december, T+12. Definitiv NR-leverans vore på sikt önskvärd till februari T+2, Målsättningen är definitiv inläggning i SSD och SM-publicering samt leverans till EU två månader tidigare än idag.

Minskad uppgiftslämnarbörda ska uppnås genom att använda SRU i större utsträckning, vilket innebär att SRU utgör basen för hela FS. Balansräkningen hämtas huvudsakligen via SRU. Specifikationer av intäkter och kostnader i resultaträkningen blir en egen delundersökning (SpecRR), Dessutom kommer det att finnas en specialundersökning för investeringar (SpecI) och en för aktier (SpecA) Integrering av TN:s intermitterer i FS för att undvika dubbelinsamling. Elektronisk insamling via Internet blir huvudalternativet.

Tidsplan: Starten för den nya FS avser undersökningsåret 2003. Insamlingen startar med ett begränsat antal företag våren 2004. För huvuddelen av företagen kommer insamlingen att starta i oktober 2004.

Tidsplan: 2001 01 – 2005 06

Kostnad: 4 000 tkr

Ledning (LED) – anslag

Ett generellt IT-system för ES

<i>Enhet:</i>	ES/LEDN
<i>Produktnummer, momentkod</i>	220710-9
<i>Projektledare /ansvarig</i>	Gunnel Bengtsson

Projektets syfte och innehåll:

Projektet har till uppgift att under 2003 och 2004 ta fram generella IT-lösningar och därmed eliminera en rad onödiga skillnader mellan avdelningens produktions-system av såväl metodmässig som tekniskt. Syftet med projektet är att minska kostnaderna för systemutveckling och -förvaltning, minska sårbarheten, underlätta arbetsrotation och samarbete mellan produkter/enheter, underlätta uppgiftslämnandet och anpassningen till ändrade användarbehov, förbättra konkurrenssituationen inom uppdragsverksamheten.

Projektet har under 2003 varit inriktat på elektroniska blanketter och kommunikation med uppgiftslämnare via Internet, ett generellt imputeringsprogram samt riktlinjer för en gemensam databasstruktur för olika produkter. Arbetet med elektroniska blanketter har avslutats och förts över till det särskilda projektet för elektroniska blanketter som inrättats i anslutning till organisationsbeslutet. Delprojektet avseende imputeringar avslutas under första kvartalet 2004.

Tidsplan: 2003 01 – 2004 12

Kostnad: 250 tkr

Metod (MET) – anslag

Utveckling av SNI och SPIN inför revidering 2007

<i>Enhet:</i>	ES/MET
<i>Produktnummer, momentkod</i>	2207
<i>Projektledare /ansvarig</i>	Hans Agrell

Projektets syfte och innehåll:

ES/MET deltar i utvecklingsarbetet inför de kommande revideringarna 2007 av NACE och CPA . Här ingår bland annat deltagande i NACE/CPA Working Group vid Eurostat. ES/MET leder utvecklingsarbetet med revidering av SNI och SPIN inför 2007. Personer som representerar alla olika delar av den ekonomiska statistiken deltar i projektet.

Under 2004 planeras följande:

- Genomförande av omfattande konsultationer med intressenter nationellt för att samla in synpunkter och förslag angående ny europeisk näringsgrensindelning, NACE 2007:
- Utskickande av förslag och underlag till SAM, andra myndigheter, näringslivsorganisationer, branschorganisationer m fl (uppåt ett 100-tal).
- Möten med intressenter som önskar fördjupade kontakter och detaljerad information.
- Väsentliga arbetsinsatser (> 200 tim) från några enheter inom ES (förutom MET och FDB).
- Arbetet påbörjas med den nationella tillämpningen av NACE, SNI 2007. Det innebär fördjupade och förnyade kontakter med intressenterna. Remisslistan från NACE-arbetet kommer att utökas.

- Vad gäller revisionerna av produktindelningarna planeras ett aktivt deltagande i revideringen av EU:s produktindelning CPA.

Tidsplan 2003 – 2007

Kostnader (under 2004): 2,3 mkr

Samordnade korttidsundersökningar

Enhet: ES/MET
Produktnummer, momentkod 2207
Projektledare /ansvarig Lennart Nordberg

Projektets syfte och innehåll:

Med PLÖS-projektet och egna teoretiska och empiriska studier vid ES/MET som utgångspunkt skall ett projekt drivas med syfte att ta fram en strategi för att väsentligt förbättra samordningen mellan den ekonomiska statistikens korttidsundersökningar.

Tidsplan: 2004 01 –2004 12

Kostnader 2004 enligt plan: 500 tkr

Nationalräkenskaper (NR) – anslag

Kvartalsvisa sektorräkenskaper

Enhet: ES/NR
Produktnummer, momentkod 2700, 829030-6
Projektledare /ansvarig Per Ericson

Projektets syfte och innehåll:

Att utveckla metoder för att kvartalsvis presentera finansiellt sparande m.m. för olika sektorer inom ekonomin från den reala sidan i ett sammanhållet system. Enligt planerad EU-förordning skall EU-länderna från och med första kvartalet 2005 (ändrat till tredje kvartalet 2005) leverera kvartalsvisa sektorräkenskaper till EU. Materialet skall främst vara underlag för en beräkning av kvartalsvisa sektorräkenskaper för totala EU. Även bland svenska användare torde det finnas efterfrågan på kvartalsvisa sektorräkenskaper:

EU grants har erhållits för utveckling av metoder under 2004. Den EU-finansierade delen redovisas som eget projekt under EU-grants

Tidsplan: 2004 01 – 2004 12

Kostnader 2004 enligt plan: 59 tkr anslag och 459 tkr (EU-grants)

Volymindikatorer för offentlig verksamhet

Enhet: ES/NR
Produktnummer, momentkod 2700, 829030-6
Projektledare /ansvarig Per Ericson

Projektets syfte och innehåll:

Volymindikatorer för offentlig verksamhet (EU-förordning fr.o.m. 2006). Individuell offentlig konsumtion/produktion skall fastprisberäknas med volymindikatorer enligt nedan. . Arbeten har gjorts på NR men mycket återstår. Inom detta området har ett delprojekt för vilket EU-grants beviljats avslutats. Flera områden återstår dock att göra modeller och beräkningar för. *Möjligheten att söka nya Eu-grants för detta arbete före 17 september 2004 finns nu och kommer att utnyttjas av NR.*

Fastprisberäkningarna av offentlig produktion görs för närvarande från kostnads- sidan och bygger på antagandet att ingen produktivitetsförändring sker i offentlig

produktion. För att ge en mer korrekt bild av den offentliga produktionen och möjliggöra produktivetsberäkningar av offentlig produktion behöver produktionens volymutveckling skattas med hjälp av olika indikatorer som avspeglar outputens förändring. EU har lagt en tidsplan för arbetet och för Sverige och de flesta andra länder gäller att produktion för individuell offentlig konsumtion skall fastprisberäknas med hjälp av outputmått senast 2006. Utvecklingsarbeten skall också göras så att även produktion för kollektiv offentlig konsumtion kan fastprisberäknas med hjälp av outputmått. Införandet av det senare är emellertid ännu inte tidsplanerat.

Den EU-finansierade delen redovisas som eget projekt under EU-grants.

Tidsplan: 2004 06 – 2005 12

Kostnader 2004 enligt plan: 29 tkr anslag och 198 tkr (EU-grants)

Illegala aktiviteter

<i>Enhet:</i>	ES/NR
<i>Produktnummer, momentkod</i>	2700, 829031-4
<i>Projektledare /ansvarig</i>	Birgitta Magnusson

Projektets syfte och innehåll:

Projektet är avsett att utveckla metoder för att beräkna illegala aktiviteter som ska ingå i nationalräkenskaperna enligt ESA-95. Arbetet ska ske enligt nedan och är delvis finansierat med EU-grants. Arbetet inriktas i första hand på områden som pekats ut av Eurostat nämligen droger, prostitution samt smuggling av alkohol och tobak.

Den EU-finansierade delen redovisas som eget projekt under EU-grants.

Tidsplan: 2004 01 – 2004 12

Kostnader 2004 enligt plan: 40 tkr anslag och 180 tkr (EU-grants)

BNI-Action points, Reservationer

<i>Enhet:</i>	ES/NR
<i>Produktnummer, momentkod</i>	2700
<i>Projektledare /ansvarig</i>	Per Ericson

Projektets syfte och innehåll:

BNI-action points omfattar handelsmarginaler, programvaror, illegal verksamhet mm. Handelsmarginaler avser både nivåestimat och fördelning på produktgrupper. Frågan bör utredas tillsammans med ES/TN och eventuellt behövs datainsamling. Tyvärr har inga resurser erhållits för att undersöka handelsmarginaler. Programvaruinvesteringar och –produktion skall utredas. För illegal verksamhet har NR erhållit EU-Grants och projektet redovisas som ett särskilt projekt.

Tidsplan: 2002 05 – 2008

Kostnader 2004 enligt plan: 100 tkr

EU, ändrade rapporteringskrav från och med 2005 (nya tabeller)

<i>Enhet:</i>	ES/NR
<i>Produktnummer, momentkod</i>	2700
<i>Projektledare /ansvarig</i>	Hans Svensson

Projektets syfte och innehåll:

Det innebär ett stort arbete att lägga upp nya tabeller och överföringsrutiner. Nytt slutdatum har satts av EU, men det definitiva innehållet är ännu inte helt fastlagt.

COFOG-tabell med uppdelning på individuell/kollektiv konsumtion även för preliminärår och kvartal. Modell med utnyttjande av föregående års relationer behöver tas fram.

Tidsplan: 2004 05 – 2005 12

Kostnader 2004 enligt plan: 100 tkr

SNI 50-52, uppdelning

Enhet: ES/NR
Produktnummer, momentkod 2700
Projektledare /ansvarig Sven Näsman

Projektets syfte och innehåll:

Handel, uppdelning på SNI 50, 51, 52. EU-krav. NR skall utreda förutsättningarna för att göra en komplett uppdelning av handelsbranscherna i NR-systemet. Uppskattad tidsåtgång en personmånad. Ett genomförande med nya branscher, produktgrupper och insatsstrukturer kan uppskattas till 3–4 månaders arbete. Resurser för genomförandet är oklara.

Tidsplan: 2004 01 – 2005

Kostnader 2004 enligt plan: 100 tkr

Kommentar: inga resurser

Försäkringsstatistiksamordning

Enhet: ES/NR
Produktnummer, momentkod 2700
Projektledare /ansvarig Michael Wolf

Projektets syfte och innehåll:

Se delprojekt 4 inom projektet Finansiellt sparande, FM-enheten-uppdrag.

Tidsplan: pågår – 2004 10

Kostnader 2004 enligt plan: 100 tkr

Livsmedelskonsumtionen och HBS

Enhet: ES/NR
Produktnummer, momentkod 2700
Projektledare /ansvarig Ylva Petersson

Projektets syfte och innehåll:

Implementering av TN:s nya sortimentsundersökning för livsmedelsbranscherna i NR:s hushållskonsumtion. Materialet kommer att inarbetas i NR under hösten 2004. Emellertid orsakas tidsseriebrott mellan 2000 och 2001, vilket inte kan åtgärdas förrän i samband med revidering av längre tidsperiod.

Tidsplan: pågår – 2004 10

Kostnader 2004 enligt plan: 310 tkr

WAR (weighted average rate)

Enhet: ES/NR
Produktnummer, momentkod 2701 00-1
Projektledare /ansvarig Per Ericson

Projektets syfte och innehåll:

NR har tagit över beräkningen av WAR (weighted average rate) från RSV från och med 2004. Tidigare gjorde NR en mindre beräkningsdel på uppdrag från RSV. WAR

utgör en av EU specificerad genomsnittlig momsats och ingår som en del i de momsberäkningar SKV gör för fastställande av Sveriges momsavgift till EU.

*Tidsplan:*2004 04 – 2004 06

Kostnader 2004 enligt plan: 204 tkr

Finansiellt sparande, flera delprojekt

Enhet: ES/NR

Produktnummer, momentkod 2700

Projektledare /ansvarig Michael Wolf

Projektets syfte och innehåll:

Icke-finansiella företag: NR måste arbeta in Företagsstatistikens uppgifter

Övriga sektorer: Avstämning med FIR. Se detaljerad beskrivning under FM-uppdrag.

Kommentar: Arbete pågår i ett antal delprojekt i samarbete med FM och TN

*Tidsplan:*2004 01 – 2004 11

Kostnader 2004 enligt plan: 200 tkr

Kapitalförslitning och realkapitalstockar

Enhet: ES/NR

Produktnummer, momentkod 2700

Projektledare /ansvarig Michael Wolf

Projektets syfte och innehåll:

NR:s långsiktiga utvecklingsarbete med kapitalstockar och nationalförmögenhet fortsätter under 2004 med utvecklandet av kvartalsräkenskaper för stockar och kapitalförslitning. Dessa ska vara konsistenta med NR:s årsräkenskaper. Uppbyggnaden av nationalförmögenhetsbalanser kommer att påbörjas genom att beräkna det fasta realkapitalets förmögenhetsvärde.

Dessutom kommer underlaget för beräkningarna att förbättras bl.a. avseende branschfördelningen och underlaget till beräkningsmodeller för travhästar, fartyg, flygplan och fiskebåtar. NR kommer även att undersöka om det finns intresse av en satelliträkenskap för hushållens konsumtionskapital (bilar, fritidsbåtar och andra varaktiga varor).

Kommentar: Nya beräkningar upplagda och uppbyggnad av databas pågår. Den används redan delvis. Arbetet med utveckling av beräkningsmodeller pågår.

Tidsplan: 2004 08 – 2005 12

Kostnader 2004 enligt plan: 450 tkr

Utrikeshandel samt behandling av SAS

Enhet: ES/NR

Produktnummer, momentkod 2700

Projektledare /ansvarig Olof Bergström

Projektets syfte och innehåll:

Försöka att genomföra fakturavärdesansatsen. (Denna definition stämmer ej med EU-kraven, men lägger en grund så att vi får rätt nivå. ES/UH har sökt pengar för att genomföra en undersökning).

Tidsplan: pågår – 2005 12

*Kostnader 2004 enligt plan:*100 tkr

Wallgrenprojekt – Statistikens sam användbarhet studerad inom ramen för NR.

Enhet: ES/NR
Produktnummer, momentkod 2700
Projektledare /ansvarig Per Ericson

Projektets syfte och innehåll:

Detta är ett avdelnings- och programövergripande projekt som startades 2002 med energistatistik. Projektledare är Britt och Anders Wallgren. Under första halvåret 2004 skall gränsdragningen mellan och klassificeringen av varor respektive tjänster i utrikeshandelsstatistiken, produktionen och nationalräkenskaperna utredas.

Kommentar: Har genomfört reparationer och programvaror

Tidsplan: pågår till 2004 08

Kostnader 2004 enligt plan: 120 tkr

Skatter på accrual basis

Enhet: ES/NR
Produktnummer, momentkod 2700
Projektledare /ansvarig Ingegerd Hörnström

Projektets syfte och innehåll:

Omperiodisering av alla skatter till fullständig accrual redovisning. Hela den offentliga sektorn samt även hushålls- och företagssektorerna berörs. Infört i NR-beräkningarna för hela tidsperioden från 1993.

Tidsplan: 2004 01 – 2004 12

Kostnader 2004 enligt plan: 100 tkr

Migrering

Enhet: ES/NR
Produktnummer, momentkod 2700 moment 6666
Projektledare /ansvarig Hans Svensson

Projektets syfte och innehåll:

Från SYBASE till MS SQL. NR har ett stort antal delsystem som måste lyftas över på ett samordnat sätt. Resursåtgången för detta arbete är osäker.

Kommentar: Ett mycket mer omfattande arbete än vad som från början kunde bedömas. Alla databaser måste göras om samtidigt. NR har genomfört en stor del av arbetet. Vad som återstår är att testa alla delsystem i skarpt läge under hösten för att se om allt fungerar tillsammans.

Tidsplan: pågår – 2005 02

Kostnader 2004 enligt plan: 450 tkr

Energibalanser, utveckling av databas

Enhet: ES/NR
Produktnummer, momentkod 2700
Projektledare /ansvarig Hans Svensson

Projektets syfte och innehåll:

Systemering och uppbyggnad av en databas för att underlätta hanteringen av 16 olika energibalanser skall påbörjas.

Kommentar: Systemeringsarbetet har kommit en bra bit på väg, men själva databasen återstår. Arbetet har fått vänta på den migrering som görs av alla de andra databaserna. Det är heller inte lämpligt att påbörja uppbyggnaden av ny databas i det "gamla" systemet, så därför ligger detta på is tills migreringen är klar.

Tidsplan: 2003 02 – 2005 12
Kostnader 2004 enligt plan: 160 tkr

NR-kompetensprojekt

Enhet: ES/NR
Produktnummer, momentkod 2700
Projektledare /ansvarig Birgitta Magnusson

Projektets syfte och innehåll:

NR skall under 2004 planera in utbildningspaket, främst för primärstatistiken. För att NR skall kunna göra en stor utbildningsinsats krävs dock att programmet får ökade resurser.

Tidsplan: 2004 02 – 2005 12
Kostnader 2004 enligt plan: 150 tkr

Hälsoräkenskaper

Enhet: ES/NR
Produktnummer, momentkod 2700 10-2
Projektledare /ansvarig Per Ericson

Projektets syfte och innehåll:

En utredning om möjligheten att beräkna hälsoräkenskaper ska presenteras för Socialdepartementet och Socialstyrelsen i mitten av juni. Rapporten kommer att ingå i serien Bakgrundsfakta. Arbetet har bedrivits på NR i nära samarbete med Socialstyrelsen, Socialdepartementet och OECD under ca två år.

Tidsplan: 2002 06 – 2004 06
Kostnader 2004 enligt plan: 110 tkr

Statistik om offentlig ekonomi (OE) – anslag

Förädling av primärstatistiken

Enhet: ES/OE
Produktnummer, momentkod
Projektledare /ansvarig Heather Bergdahl

Projektets syfte och innehåll:

I princip allt utvecklingsarbete på OE 2004 bör koncentreras till förädling av våra anslagsprodukter mot NR:s krav, övertagande och förädlingsarbete för uppgifter om staten (ESV) och landstingen (Landstingsförbundet).

Förädlingen mot den *sekundärstatistik* som utgörs av den förädlade statistik som NR ska kunna använda direkt i sina tabeller genomförs för varje aktuell primärstatistikprodukt. *Förädlingsarbete avser följandeområden:* den kommunala sektorns primärstatistik, det samspel som finns mellan primärkommuner, kommunförbund och landsting avseende t.ex. transfereringar mellan delarna, men också mellan Näringslivet för t.ex. de offentligt ägda bolagen, Landstingsförbundet/Socialstyrelsen statistik, ESV:s statistik om staten, övriga icke marknadsproducenter, transfereringar etc. annan statistik avseende den offentliga sektorn samt Svenska kyrkan och HIO(?)

Tidsplan: 2004 09 – 2005 12
Kostnader 2004 enligt plan: 700 tkr

Den offentliga sektorns finanser enligt IMF:s krav

Enhet: ES/OE
Produktnummer, momentkod
Projektledare /ansvarig Heather Bergdahl

Projektets syfte och innehåll:

Detta arbete omfattar uppbyggnad och produktion av "Government Finance Statistics" i enlighet med IMF:s manual. Under 2004 kan vi ta det första steget genom en studiecirkel för kunskapsinhämtning beträffande IMF:s manual. Dessutom anser OE att de bör göra en förstudie om offentlig sektor enligt IMF:s krav.

Tidsplan: 2004 09 – 2005 12

Kostnader 2004 enligt plan: 700 tkr

Prisstatistik (PR) – anslag

KPI-utredningen

Enhet: ES/PR
Produktnummer, momentkod 240100-8
Projektledare /ansvarig Stefan Gunér

Projektets syfte och innehåll:

Arbetet gäller i första hand utveckling av en ny metod för beräkning av prisutvecklingen på egnahem. Detta påbörjades redan under 2002 men väntas att hålla på några år till p.g.a. den komplexitetsgrad som finns på detta område. Några mindre delmoment återstår också att utreda för den nya indexkonstruktion som skall införas i KPI från index avseende januari 2005. Detta avser hur inflationstakten skall beräknas, eventuell övergång till nytt basår samt effekter av övergången till nu indexkonstruktion. Ett större omlägningsarbete är nödvändigt i och med införandet av ny indexkonstruktion i KPI. Det väsentligaste i detta arbete är att lägga om IT-systemen så att det klarar av att hantera den nya indexkonstruktionen. Vid detta arbete skall dock även andra förändringar göras. Detta avser främst att få ett mer stringent produktionssystem på alla nivåer i KPI och detta innefattar även kontrollsystem. Möjlighet att använda olika kvalitetsvärderingsmetoder, olika länkmått m.m. ingår också i detta nya IT-system.

Tidsplan: pågår – 2006 12

Kostnader 2004 enligt plan: 3 800 tkr

TPI-projekt

Enhet: ES/PR
Produktnummer, momentkod 245210-0
Projektledare /ansvarig Vera Norrman

Projektets syfte och innehåll:

Utveckling av ett sammanhållet produktionssystem inom produktens ansvarsområde i samråd med ES/IT. Då TPI kommer att täcka fler och fler områden med tiden är det viktigt att systemet klarar av att integrera fler och fler prisindex. Dessa prisindex kommer också att vara utformade på olika sätt beroende på område. Systemet är designat så att det klarar alla steg dvs. från urval av företag till publicering av färdig prisindex inom samma ram. En viktig komponent är möjligheten för företag att lämna uppgifter via Internet. Under första halvåret 2004 har arbetet fokuserat på indatadelen som nu håller på att testas. Under andra halvåret 2004 kommer arbetet att fokusera på beräknings- och utdatadelen. Systemet utvecklas i Microsoft SQL Server 2000, DOT.NET och arbetsgången följer SIP.

Tidsplan: pågår – 2005 06
Kostnader 2004 enligt plan: 1 300 tkr

Producentprisindex (PPI)

Enhet: ES/PR
Produktnummer, momentkod 240800-3
Projektledare /ansvarig Mats Haglund

Projektets syfte och innehåll:

Arbetet inom PPI syftar till en allmän kvalitetshöjning på den statistik löpande beräknas och publiceras. Det mesta av arbetet kommer att inriktas på de första stegen av produktionsprocessen. Detta avser kontakterna med nya och existerande uppgiftslämnare för att förbättra kvalitén på de insamlade prisnoteringarna. Dessutom skall varor som inte har haft några prispförändringar under en längre tid analyseras så att detta inte beror på några mättekniska problem. Utveckla metod och rutin för att under året kunna länka in nya varor. Fortsatt arbete med att introducera slumpmässiga urval i både varu- och företagsdimensionen. Försök med att använda officiella prisnoteringar på en del varuområden istället för det material som idag insamlas från företagen. Då detta är ett mycket omfattande arbete med ganska små resursrammar så kommer utvecklingsarbetet att fortgå under flera år

Tidsplan: pågår – 2006 12
Kostnader 2004 enligt plan: 1 000 tkr

Tjänstenäringsstatistik (TN) – anslag

Projektbeskrivning för FS-Nouveau

Enhet: ES/IN och ES/TN
Produktnummer, momentkod 281000-0 (0150) =TN
Projektledare /ansvarig Raitis Sedlenieks och Cecilia Hertzman

Projektbeskrivning: Se under IN-anslag

Översyn av lagerstatistiken

Enhet: ES/TN
Produktnummer, momentkod 243000-7
Projektledare /ansvarig Mats Jerlström

Projektets syfte och innehåll:

TN planerar att påbörja publicering nästa år (2005) av statistiken som tidigare endast levererats som underlag till NR, förmodligen i samband med publicering av Omsättningsstatistikens kvartalsuppgifter.

En genomlysning har också gjorts under 2003. Utifrån den rapporten samt vår egen plan ska vi bl.a. åtgärda brister i dokumentation, samt titta på urvalsdesign, granskningsrutiner, blankettanvisningar och publicering. Arbetet som påbörjats 2003 kommer att genomföras stegvis till 2004 respektive 2005 års årgång.

Tidsplan: pågår och beräknas vara klart 2005 03
Kostnader 2004 enligt plan: 300 tkr

Utveckling och förbättring av Momsstatistiken.

Enhet: ES/TN
Produktnummer, momentkod 281100-0
Projektledare /ansvarig Staffan Tellander

Projektets syfte och innehåll:

Momsstatistikens system, som nu har använts ett antal år, är behäftade med en rad problem bl.a. till följd av ändringar hos Riksskatteverket. I förbättringsarbetet ingår följande aktiviteter:

- Kartlägga bristerna i det nuvarande moms-systemet, i kopplingen mellan Moms-Rego och i Regosystemet.
- Fördelar/nackdelar med SAS resp MS-server vid stora datamängder.
- Förslå en systemlösning.
- Programmering och tester

Tidsplan: 2004 01 – 2004 12 (P.g.a. ELIS-projektet kommer Momsprojektet att läggas på is. Det innebär att en ny tidsplan kommer att göras när vi fått närmare förutsättningar för resursåtgången i det projektet.)

Kostnader 2004 enligt plan: 310 tkr

Utrikeshandelsstatistik (UH) – anslag

Elektronisk datainsamling i Intrastat

Enhet: ES/UH
Produktnummer, momentkod 241022-3
Projektledare /ansvarig Kaisa Ben Daher

Projektets syfte och innehåll:

Vi ska slutföra vårt projekt om övertagande av elektroniska dataöverföringar via EDI från Tullverket. Övertagandet är planerat till årsskiftet 2003/2004, men projektet kommer att fortgå några månader efter årsskiftet med viss vidareutveckling och framtagande av dokumentation. Projektet är till stor del finansierat av EU.

Vi ska fortsätta projektet att ta fram en Web-blankett för Intrastat. En prototyp är framtagen, som ska testas både internt och externt och vidareutvecklas och förbättras därefter. Tidsplanen är att kunna erbjuda denna överföringsmöjlighet till uppgiftslämnare till andra kvartalet 2004 och försöka få alla nya uppgiftslämnare som tillkommer med anledning av EU-utvidgningen att rapportera elektroniskt. Projektet finansieras av EU.

Tidsplan: 2003 – 2004 09

Kostnader 2004 enligt plan: 500 tkr

Samgranskning av utrikeshandel med varor respektive tjänster

Enhet: ES/UH
Produktnummer, momentkod 241000-9, moment 777
Projektledare /ansvarig Christian Surtin

Projektets syfte och innehåll:

Utrikeshandel med tjänster produceras sedan januari 2003 på UH-Enheten. Fr o m januari 2004 kommer även utrikeshandel med transporter att produceras på UH. Vi vet att uppgiftslämnare ibland har svårt att skilja mellan varor och tjänster i sin statistikrapportering och det finns risk att uppgifterna kommer med dubbelt eller att de saknas helt. Projektets mål är att förbättra tillförlitligheten i den totala utrikes-

handelsstatistiken (varor + tjänster) samt underlaget till nationalräkenskaperna och betalningsbalansen. Projektet ska arbeta med att ta fram en kravspecifikation på ett system för en systematisk samgranskning av uppgifterna i Intrastat och Extrastat med uppgifterna i undersökningen Utrikeshandel med tjänster (transporter och övriga tjänster). Projektet ska även undersöka möjligheten att inkludera andra produkter som IVP, II:s exportleveranser och momsuppgifter samt utveckla en prototyp av ett datasystem för systematiska jämförelser av ovan nämnda uppgifter i SAS-miljö.

Tidsplan: 2004 02 – 2004 06

Kostnader 2004 enligt plan: 300 tkr

Volymindexberäkningar

<i>Enhet:</i>	ES/UH
<i>Produktnummer, momentkod</i>	241009-0
<i>Projektledare /ansvarig</i>	Lars Malmberg

Projektets syfte och innehåll:

Vi ska arbeta med att förbättra kvaliteten i volymindexberäkningarna. En förstudie om för- och nackdelarna med att väga PPI:s prisnoteringar med månads- istället för kvartalsvikter ska göras. Nuvarande metod rörande utfördelning av PPI-indexar på de KN-koder där direktinsamling i PPI inte finns ska utvärderas. Möjligheterna att utvidga prisinsamlingen till PPI för att förbättra underlaget till volymberäkningar ska undersökas. Behovet av nytt publiceringsbasår ska undersökas. Metodresurser från ES/MET deltar i arbetet.

Tidsplan: 2004 01 – 2004 12

Kostnader 2004 enligt plan: 120 tkr

EU-grants (delfinansiering)

Industriindikatorer (II) – EU-grants

Utveckling av ny byggproduktionsstatistik

<i>Enhet:</i>	ES/II
<i>Produktnummer, momentkod</i>	8295628
<i>Projektledare /ansvarig</i>	Anita Ullberg

Projektets syfte och innehåll:

I *STS Amendment Council Regulation*, som kommer att träda i kraft under 2004, finns krav på att utveckla en månadsvis statistik över produktion inom byggsektorn, en statistik som skall publiceras betydligt snabbare än kvartalsstatistiken enligt nuvarande förordning. ES/II:s ansökan om grants för nödvändigt utvecklingsarbete har beviljats och arbetet påbörjades i januari 2004. Nya metoder för produktion av statistiken kommer att utvecklas.

Arbetet skall avslutas den 30 september 2004. Arbetet skall avrapporteras till Eurostat senast i januari 2005.

Tidsplan: 2004 01 – 2004 10

Kostnader 2004 enligt plan: 290 tkr

Nationalräkenskaper (NR) – EU-grants

Kvartalsvisa sektorräkenskaper

Enhet: ES/NR
Produktnummer, momentkod 2700, 829030-6
Projektledare /ansvarig Per Ericson

Projektets syfte och innehåll:

Se motsvarande projekt under rubriken anslagsfinansiering

Tidsplan: 2004 01 – 2004 12

Kostnader 2004 enligt plan: 59 tkr anslag och 459 tkr (EU-grants)

Volymindikatorer för offentlig verksamhet

Enhet: ES/NR
Produktnummer, momentkod 2700, 829030-6
Projektledare /ansvarig Per Ericson

Projektets syfte och innehåll:

Se motsvarande projekt under rubriken anslagsfinansiering.

Tidsplan: 2004 01 – 2004 12

Kostnader 2004 enligt plan: 29 tkr anslag och 198 tkr (EU-grants)

Illegala aktiviteter

Enhet: ES/NR
Produktnummer, momentkod 2700, 829031-4
Projektledare /ansvarig Birgitta Magnusson

Projektets syfte och innehåll:

Se motsvarande projekt under rubriken anslagsfinansiering.

Tidsplan: 2004 01 – 2004 12

Kostnader 2004 enligt plan: 40 tkr anslag och 180 tkr (EU-grants)

Tjänstenäringsstatistik (TN) – EU-grants

Business Services

Enhet: ES/TN
Produktnummer, momentkod Finns inte än
Projektledare /ansvarig Monica Leonardsson

Projektets innehåll och syfte

Business Services är ett projekt som genomförs inom ramen för SBS-statistiken på Eurostat. Syftet är att undersöka omsättningens fördelning på produkter för några tjänstebranscher, en motsvarighet till industrins IVP. Dessutom ingår frågor om vilka kunder man har och var dessa kunder finns lokaliserade rent geografiskt. Frågorna om omsättningens fördelning liknar TN:s "gamla intermittenser". Skillnaden är att uppdelningen ibland är lite mer detaljerad än vad NR normalt kräver.

TN deltar för andra gången i det här utvecklingsprojektet som avser referensåret 2003. Det är branscherna Datakonsulter (SNI 72) och delbranscherna inom Andra företagstjänster (SNI 74) som undersöks. Tanken är att den här undersökningen ska byggas in i SBS-förordningen.

Fr.o.m. i år är undersökningarna integrerade i Företagens ekonomi som en extra specifikation till omsättningens fördelning.

Tidsplan: 2004 10 – 2005 06
Kostnader 2004 enligt plan: 300 tkr

Demand for Services

Enhet: ES/TN
Produktnummer, momentkod 827494-6
Projektledare /ansvarig Daniel Lennartsson

Projektets innehåll och syfte

Demand for Services är ett utvecklingsprojekt som bedrivs inom EU för att försöka kartlägga företagets inköp av tjänster. Sverige deltar både i undersökningen och som konsulter tillsammans med Danmarks Statistik för att ta fram enkäter och metoder för undersökningen.

Undersökningen vänder sig till företag med fler än 20 anställda inom SNI 10-74. Förutom frågor om hur stora inköp av tjänster man haft finns även frågor om tjänsterelaterade investeringar, varifrån man köper sina tjänster (inom eller utom koncernen respektive inom eller utanför landet) och eventuella hinder från att handla tjänster utifrån. Det finns ett starkt politiskt intresse av den här typen av frågor och framförallt att få reda på vilka barriärer det finns som hindrar EU från att bli en öppen och fri inre marknad.

Tidsplan: 2003 12 – 2005 06
Kostnader 2004 enligt plan: 1200 tkr

Utrikeshandelsstatistik (UH) – EU-grants

Branschfördelad UH-statistik

Enhet: ES/UH
Produktnummer, momentkod 829072-8
Projektledare /ansvarig Kaisa Ben Daher

Projektets syfte och innehåll:

Vi ska fortsätta vårt arbete med att utveckla en metod och ett system för produktion av bransch- och storleksfördelad utrikeshandelsstatistik för varor. Tidigare har en del matchningar gjorts mellan utrikeshandelsuppgifter och uppgifter i FDB och ett tabellpaket har tagits fram. Arbetet i framtiden ska handla om att utveckla ett smidigt sätt att få fram uppgifterna regelbundet och att utreda och diskutera kvalitetsaspekter och sekretess. En mer aggregerad del av statistiken ska på sikt kunna redovisas månadsvis eller kvartalsvis och publiceras i SSD som en del av den officiella svenska utrikeshandelsstatistiken. Detaljerade sammanställningar ska kunna tas fram i uppdragsverksamheten. Eurostat vill ha statistikleveranser med bransch- och storleksfördelad utrikeshandelsstatistik som årsstatistik. Arbetet finansieras till stor del av EU.

Tidsplan: 2004 06 – 2004 12
Kostnader 2004 enligt plan: 400 tkr

Automatiserad granskning av Intrastat

Enhet: ES/UH
Produktnummer, momentkod 829070-2
Projektledare /ansvarig Kaisa Ben Daher

Projektets syfte och innehåll:

Vi ska enligt översynsprojektets rekommendation genomföra en undersökning om huruvida den stora resursinsatsen för granskning av Intrastatuppgifter är motive-

rad. En utvärdering av granskningen kommer att göras via en jämförelse med ett helt automatiserat gransknings- och rättningssystem. Jämförelsen ska göras på tabellcells nivå och används som ett underlag i analysen till ytterligare rationaliseringar av granskningsarbetet.

Vår nuvarande metod för automatiserad granskning ska användas men utökas att omfatta alla felaktiga eller ofullständiga varuposter (idag automaträttas endast varuposter med ett värde under en viss gräns). Testet genomförs under minst två eller tre månader. Projektet finansieras till stor del av EU.

Tidsplan: 2004 06 – 2004 10

Kostnader 2004 enligt plan: 300 tkr

CIF / FOB komponenter

<i>Enhet:</i>	ES/UH
<i>Produktnummer, momentkod</i>	829071-0
<i>Projektledare /ansvarig</i>	Kaisa Ben Daher

Projektets syfte och innehåll:

Vi ska tillsammans med NR och TN fortsätta arbetet med att förbättra CIF/FOB skattningar i varuimporten. En arbetsgrupp med metodresurser ska arbeta med att undersöka möjligheten att få fram fakturavärden i hela utrikeshandelsstatistiken (idag har vi fakturavärden i Intrastat, i Extrastat finns det enbart statistiskt värde). Möjligheterna att räkna om statistiskt värde i Extrastat till Fakturavärden med hjälp av omräkningsfaktorer ska undersökas. Då all utrikeshandelsstatistik finns tillgänglig till fakturavärden kan metoden 'Invoiced based approach' testas vid CIF/FOB skattningar. Arbetet finansieras till stor del av EU.

Tidsplan: 2003 12 – 2004 10

Kostnader 2004 enligt plan: 450 tkr

Snabbstatistiken

<i>Enhet:</i>	ES/UH
<i>Produktnummer, momentkod</i>	
<i>Projektledare /ansvarig</i>	Kaisa Ben Daher

Projektets syfte och innehåll:

Vi ska fortsätta arbetet med att utveckla och förbättra den nya metoden för skattning av snabbstatistiken. Vi ska jämföra skattningar enligt den nuvarande metoden och den nya metoden med första publiceringen av detaljstatistiken samt analysera differenserna. Vi ska förbättra granskningsrutinerna, integrera den nya snabbstatistikmetoden och –systemet i Intrastatsystemet och skapa nya, förenklade rutiner för arbetet med snabbstatistiken. Arbetet bedrivs på UH med stöd från U/MET. Arbetet finansieras till stor del av EU.

Tidsplan: 2004 06 – 2004 12

Kostnader 2004 enligt plan: 450 tkr

Uppdragsfinansiering

Företagsdatabasen (FDB) – uppdrag

FDB ut på Internet (Paraplyprojektet)

Enhet: ES/FDB
Produktnummer, momentkod 8210007
Projektledare /ansvarig Rolf Persson

Projektets syfte och innehåll:

Projektet syfte är att ha ett övergripande ansvar för utvecklingen av webbapplikationer på ES/FDB. Information om uppdrag och uppdragsförsäljning med hjälp av Internet är fokusen.

Tidsplan: pågår –

Kostnader 2004 enligt plan: 1000 tkr

Uppdragsutveckling (Paraplyprojektet)

Enhet: ES/FDB
Produktnummer, momentkod 8210007
Projektledare /ansvarig Christina Thörne

Projektets syfte och innehåll:

Projektet kommer att ha ett övergripande ansvar för prioritering och bemanning av utvecklingsarbete som påbörjas inom ramen för uppdragsverksamheten på ES/FDB.

Tidsplan: löpande

Kostnader 2004 enligt plan: 1000 tkr

Produktutveckling(Paraplyprojektet)

Enhet: ES/FDB
Produktnummer, momentkod 8210007 eller MoP
Projektledare /ansvarig Anna Lindblad

Projektets syfte och innehåll:

Projektets syfte är genom omvärldsanalys få en bild av möjliga nya produkter som kan utvecklas. Projektet ska också initiera delprojekt för själva utvecklingen av nys produkter.

Tidsplan: löpande

Kostnader 2004 enligt plan: 1000 tkr

Finansmarknadsstatistik (FM) – uppdrag

Delprojekt inom projektet Finansiellt sparande

Enhet: ES/FM
Produktnummer, momentkod 268014-8
Projektledare /ansvarig Inger Sohlberg

Projektets syfte och innehåll:

På ES/AF drivs ett projekt om finansiellt sparande. Projektet syftar till att minska diskrepanserna mellan NR och FiR. Inom FM drivs ett antal delprojekt.

Delprojekt 1: Icke-finansiella företag:

Detta delprojekt syftar till att förbättra beräkningarna för icke-finansiella företag, i första hand så att en sektorräkenskap kan ställas upp innehållande trovärdiga siff-

ror över bl.a. förädlingsvärde, driftsöverskott, räntor och utdelningar, transfereeringar, investeringar och lager samt finansiellt sparande beräknat reallt och finansiellt.

Delprojekt 2: Finansiella institut

Det här är ett delprojekt som syftar dels till att minska diskrepanserna av finansiellt sparande mellan NR och FiR i finansiella företagssektorn, exklusive försäkringsföretagen, dels till att öka kvaliteten i de beräkningar som görs i finansräkenskaperna.

Delprojekt 4: Samordning av försäkringsberäkningar (saf)

Detta är ett delprojekt som ska se över försäkringssektorn. Ett viktigt slutmål för delprojektet är att samordna beräkningarna för försäkringssektorn mellan nationalräkenskaper och finansräkenskaper. Arbetet inleds med att se över beräkningar av stockar och transaktioner på år. Därefter måste en modell tas fram för beräkningar på kvartal. Slutligen ska en gemensam plan för NR och FiR tas fram för beräkningarna med leveransplan och arbetsfördelning samt ev. en plan för vidare utvecklingsprojekt.

Delprojekt 5: Hushåll

Delprojektet syftar till att förbättra beräkningarna av hushållens finansiella sparande i FiR. Från ungefär mitten av 1980-talet bestäms hushållens sparande i NR:s beräkningar. Finansräkenskaperna korrigerar sina beräkningar till NR:s nivå genom posten övriga finansiella tillgångar. Detta har lett till en enorm övrigpost ("oförklarad ackumulerat sparande"). Målet är att FiR gör en separat beräkning av övriga tillgångar och skulder och att öppet redovisa diskrepanser mellan NR och FiR även för hushållssektorn.

Tidsplan: 2004 01 – 2004 12

Kostnader 2004 enligt plan: 840 tkr

Utvecklingsprojekt inom FMR

<i>Enhet:</i>	ES/FM
<i>Produktnummer, momentkod</i>	825572-1
<i>Projektledare /ansvarig</i>	Anders Norrlid

Projektets syfte och innehåll:

Utvecklingsarbetet 2004 inom FMR-uppdraget består av följande utvecklingsprojekt:

Översyn av MFI-blankett

Projektet syftar till att se över dagens MFI-blankett och ta fram en ny som bättre uppfyller användarkrav och underlättar uppgiftslämnandet.

Räntestatistik

Projektet består av två delprojekt som syftar till att dels överta och produktionssätta Riksbankens nuvarande blankett gällande räntestatistik i FMR, dels utveckla en ny blankett för insamling av räntestatistik från kreditinstitut och andra institut. Utöver detta skall avstämning göras så att behoven för ett antal leveranser som ingår i FMR-uppdraget och som specificeras i en senare version av avtalets bilaga 3, daterad maj 2003, kan tillfredställas

Ny RUTS-blankett

Projektet syftar till att göra en översyn av RUTS-rapporteringen (rapporteringen av utrikes tillgångar och skulder) så att statistiken bättre motsvarar de krav BIS (Bank for International Settlements) ställer i gällande guideline. Projektet skall drivas i samråd med Riksbanken, och avstämningar göras med en referensgrupp av rapportörer.

Utvecklings- och förbättringsarbete kommer även att drivas inom ytterligare ett antal områden som BIS-derivat, tidsseriegranskning, arkiveringsutredning, publikationen "Riksbankens finansmarknadsstatistik".

Totalt är projektet kostnadsberäknat till 2 225 tkr.

Tidsplan: 2003 – 2005

Kostnader 2004 enligt plan: 1500 tkr

Nytt produktionssystem FiR

Enhet: ES/FM
Produktnummer, momentkod 268014-8
Projektledare /ansvarig Tina Ekblom

Projektets syfte och innehåll:

Syftet är att förse finansräkenskaperna med ett nytt produktionssystem som är lättanvänt, driftsäkert och stabilt, har versionshantering. Systemet ska ha en tydlig spårbarhet dvs. det ska vara möjligt att följa förändringar i matrisval över tiden samt se vilka revideringar av värden som har gjorts och varför. Ett annat mål är att minska de manuella leden, det vill säga så mycket av indata ska kunna läsas in automatiskt från filer som vi får från olika källor. På så sätt kommer vi att effektivisera produktionsprocessen samt minska riskerna för fel vid indatering. Det ska också bli möjligt att systematisera kontroller både för in- och utdata för att tydliggöra och underlätta granskningsprocessen. Systemet ska vara väldokumenterat.

Tidsplan: 2004 01 –

Kostnader 2004 enligt plan: 2 500 tkr

Konsolidering IT-system

Enhet: ES/FM
Produktnummer, momentkod Respektive produkt
Projektledare /ansvarig Hans Magnusson

Projektets syfte och innehåll:

Syftet är att minska antalet produktionssystem. Utvärdering görs för att se om produktion av primärstatistik i stället kan ske i FMR-systemet. Vi ser också över dokumentation, backup, versionshantering m m för produktionssystemen.

Tidsplan: 2004 01 – 2004 12

Kostnader 2004 enligt plan: 300 tkr

Övrig utveckling FiR

Enhet: ES/FM
Produktnummer, momentkod 268014-8
Projektledare /ansvarig Tina Ekblom

Projektets syfte och innehåll:

Projekt F.62

Projektet syftar till att ta fram beräkningar på F.62, förskottsbetalningar av försäkringspremier och utestående reserver. Det är en ny variabel i de svenska finansräkenskaperna. Variabeln definieras i ESA 95.

Finansiella transaktioner i derivat

Projektet går ut på att hitta former och metoder för att implementera transaktioner i finansiella derivat i finansräkenskaperna. I dagsläget ingår kontoposten finansiella derivat i räkenskaperna, men transaktioner tas inte med då det inte kan säkerställas

att dessa, i de fall de finns i primärstatistiken, är jämförbara (p.g.a. olika redovisningsmetoder m.m.).

Onoterade aktier

Syftet med projektet är att sammanställa de resultat som har erhållits genom deltagandet i Eurostats arbetsgrupp (WGUS, Working Group on Unquoted Shares) och därefter använda de rekommendationer och dylikt som framkommit för att implementera "marknadsvärderade" stockar och transaktioner för alla sektorer i de svenska Finansräkenskaperna. För detta ändamål kommer det att behövas en mängd data från bl.a. ES/TN, men även från ES/FM:s Årsstatistik för finansiella företag. Målet med projektet är att skapa en fungerande metodik för hanteringen av onoterade aktier i de svenska finansräkenskaperna.

Utland

Projektets syfte är att förbättra siffrorna för utlandet i Finansräkenskaperna på kvartals- och årsbasis. Målet är att regelbundet få ett skräddarsytt material från Riksbanken per kvartal uppdelat på de sektorer och variabler vi vill ha.: Projektet har nära samband med delprojektet "utland" inom projektet finansiellt sparande som leds av Bo Bergman ES/AF

Finansiella serviceföretag

Projektets syfte är att implementera finansiella serviceföretag i Finansräkenskaperna på kvartals- och årsbasis. Målet med projektet är att skapa en fungerande produktionsrutin som baserar sig på SRU-material från IN och TN i Örebro samt standardrapporten från Finansinspektionen.

Tidsplan: 2004 01 – 2004 12

Kostnader 2004 enligt plan: 1 875 tkr

Populationsregister

<i>Enhet:</i>	ES/FM
<i>Produktnummer, momentkod</i>	268014-8
<i>Projektledare /ansvarig</i>	Inger Sohlberg

Projektets syfte och innehåll:

Projektets syfte är att skapa ett populationsregister med metadata över de statistiska enheter som undersöks av ES/FM. Populationsregistret skall dels hantera finansiella företag/statistiska enheter för vilka Finansinspektionen är huvudsaklig källa och för vilka ES/FM är ansvariga att förse FDB med information, dels icke-finansiella företag och andra statistiska enheter där källan som regel är FDB.

För detta populationsregister skall skapas en generell applikation som på ett användarvänligt sätt stödjer skapande och registervård av de populationer som behövs för framtagande av primärstatistiska undersökningar vid ES/FM.

Projektet förutsätter samarbete med Finansinspektionen, Riksbanken och ES/REG.

Tidsplan: 2004 01 – 2004 12

Kostnader 2004 enligt plan: 300 tkr

Tjänstenäringsstatistik (TN) – uppdrag

Projekt om Nystartade företag

<i>Enhet:</i>	ES/TN
<i>Produktnummer, momentkod</i>	
<i>Projektledare /ansvarig</i>	Kristina Pettersson

Projektets syfte och innehåll:

Undersökningen om Nystartade företag görs på uppdrag av ITPS.

Statistiken till *Nyföretagandet i Sverige* baseras på en urvalsundersökning. Antalet enkäter som skickas ut är cirka 25000 stycken, vilket motsvarar omkring 40 procent av företagen i urvalsramen.

Inför nästa år skulle ITPS vilja utöka statistiken till en totalundersökning av alla ny-registrerade företag under ett givet kvartal. Undersökningen skulle gå ut kvartalet efter med frågor om verksamheten är ny och övriga företagsfrågor i dagens nyetableringsenkät, det vill säga omsättning, antal sysselsatta, form av ledning med mera. I denna del av undersökningen fortsätter objekten att vara företag. För de företag som besvarar frågorna och där verksamheten är ny identifieras företagaren som sedan får besvara de frågor om som rör företagaren enligt nuvarande enkät. Tanken är att pröva det här tillvägagångssättet under 2004. En förutsättning för att projektet ska komma igång är dock att ITPS och Näringsdepartementet kommer överens om inriktningen.

Tidsplan: 2004 01 – 2005 (?)

Kostnader 2004 enligt plan: 600 tkr

Utrikeshandelsstatistik (UH) – uppdrag

Utrikeshandel med tjänster – löpande utvecklingsarbete

<i>Enhet:</i>	ES/UH
<i>Produktnummer, momentkod</i>	828866-4
<i>Projektledare /ansvarig</i>	Kaisa Ben Daher

Projektets syfte och innehåll:

Förbättra och löpande anpassa statistikarbetet. Här avses dels utveckling och anpassning av rutiner för statistikinsamling och statistikproduktion och som rör t.ex. de statistiska metoderna, skattningsmodeller, mm, dels ett utrymme för viss övrig anpassning av statistikarbetet på kortare verksamhetsår. Vid slutet av året avlämnas en rapport om löpande utvecklingsarbete genomförts under det gångna året.

Tidsplan: 2004 03 – 2005 02

Kostnader 2004 enligt plan: ca 1 050 tkr

Utrikeshandel med tjänster – Särskilt utvecklingsarbete

<i>Enhet:</i>	ES/UH
<i>Produktnummer, momentkod</i>	828866-4
<i>Projektledare /ansvarig</i>	Kaisa Ben Daher

Projektets syfte och innehåll:

På Riksbankens uppdrag ska följande särskilda utvecklingsarbeten bedrivas under 2004:

Statens transfereringar – översyn av källor, metoder, samordning med annan statistik. Arbetet skall vara slutfört vid utgången av 2004 och resultatet vara klart för implementering kvartal 1, 2005.

- Täckning av EU-bidrag – översyn av källor, metoder, samordning med annan statistik.
- Resevaluta – översyn av källor och metoder samt nedbrytning i underposter enligt användarkrav.
- Historiska serier – avstämning och överbrygning av tidsseriebrottet 2002/2003.

Tidsplan: 2004 01 – 2004 12
Kostnader 2004 enligt plan: ca 700 tkr

Statistik om offentlig ekonomi (OE) – MOP-finansiering

Alternativa utövare av kommunal verksamhet

Enhet: ES/OE
Produktnummer, momentkod
Projektledare /ansvarig Heather Bergdahl

Projektets syfte och innehåll:

I ett MoP-projekt vill vi ta fram ett register för framtida undersökningar om ekonomiska aktiviteter för de företag som kommunerna använder för utförande av kommunalt finansierade tjänster inom (i första hand) vård och omsorg och individ och familjeomsorg. Detta register skulle motsvara det befintliga s.k. Skolregistret som dels är grund för Skolverkets kostnadsenkäter, dels används som underlag för övriga studier och adressuttag. Registret skulle framdeles underhållas som en del av Företagsregistret.

Underlag för att få fram mer kunskap om villkoren för de alternativa utövarna och hur de alternativa utövarna bedriver sin verksamhet i jämförelse med den kommunala verksamheten inom samma område efterfrågas av många. Bland föreslår Rådet för kommunala analyser och jämförelser i PM 2003-03-31 till statsrådet för frågor om kommunal ekonomi att SCB skulle tillhandahålla ett sådant register. Andra kunder är Socialstyrelsen, Finansdepartementet, forskare, kommunförbundet och enskilda kommuner, och, om registret kan hållas tillgängligt för adressuttag, även vissa kommersiella intressen.

SCB:s överväganden om fortsatt arbete med att ta fram ett register görs efter en förstudie, med hänsyn till de olika möjliga alternativen.

Tidsplan:
Kostnader 2004 enligt plan:

Prisstatistik (PR) – MOP-finansiering

PPP

Enhet: ES/PR
Produktnummer, momentkod 702214-8
Projektledare /ansvarig Angélica Arellano

Projektets syfte och innehåll:

Arbetet syftar till att löpande beräkna och publicera PPP framskrivna med hjälp av HIKP. Resultaten kommer löpande att publiceras på SCB:s webbplats. Orsaken till att detta genomförs är att den av Eurostat beräknade och publicerade PPP-statistiken har en eftersläppning på cirka två år. För att kunna tillgodose användarnas önskemål har detta tagits fram. Arbetet med detta inleddes redan under 2003 och kommer att slutföras under 1:a halvåret 2004. Redovisningen kommer att fortsätta efter detta. Framskrivning av PPP data avseende hushålls konsumtion planeras att publiceras under andra veckan av juni.

Tidsplan: – 2004 12
Kostnader 2004 enligt plan: 150 tkr

Historiska data

<i>Enhet:</i>	ES/PR
<i>Produktnummer, momentkod</i>	701208-6
<i>Projektledare /ansvarig</i>	Roger Pettersson

Projektets syfte och innehåll:

Arbetet är inriktat på att ta fram långa och konsistenta tidsserier för KPI. Detta är något som har efterfrågats av användare under en längre tid. Det som skall göras är att koda alla representantprodukter i KPI mellan 1949–1979 enligt COICOP-klassificeringen som används idag i KPI. Efter detta skall index beräknas för totala KPI, huvudgrupper och undergrupper för perioden 1949–1979 med basår 1980=100. Detta innebär att man kan följa KPI från 1949 och framåt med samma basår och klassificering på totala KPI, huvudgrupper och undergrupper. Den största delen av arbetet går ut på att skapa databastabeller, motsvarande de som idag används för den månatliga KPI-produktionen. Förberedelse för inmatning i tabellerna görs i Excel och är väldigt tidskrävande men det är det enda sättet som arbetet kan utföras på. Efter det att beräkningsarbetet är klart skall materialet läggas in i SSD och på hemsidan. En mindre publikation kommer att göras för att uppmärksamma att arbetet är färdigt.

Tidsplan: – 2004 12

Kostnader 2004 enligt plan: 100 tkr

Bilaga 2:

Utvecklings- och förbättringsarbeten på ES 2004

(på minst 100 tkr)

Förklaringar till uppgifter och i tabellhuvudet använda förkortningar:

1. Ange en benämning eller fåordig beskrivning av aktiviteten
2. Ange produktnummer eller momentkod där aktivitetens kostnader skall kunna särskiljas
3. Uppdragsgivare/Beställare, t.ex. enheten, avdelningen eller en SAM
4. Ange ansvarig, enhet och person
5. Ange andra enhet som har deltagare i arbetet
6. Indelning: Ä = Ämne, SM = statistisk metod, IT = IT-metod, Sp = Spridning, An = Annat
7. Kvalitetsdimension: 1 = Innehåll, 2 = Tillförlitlighet, 3 = Aktualitet, 4 = Jämförbarhet och sam användbarhet, 5 = Tillgänglighet och förståelighet
8. Typ av aktivitet: P = Projekt, U = Utvecklingsarbete (ej projekt), F = Förbättringsarbete (ej projekt)
- 9 och 10 är ja/nej-frågor
- 11 och 12 använd år-månad
- 13 och 14 använd tusental kronor

Nr	Enhet	Finansiering	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Benämning / beskrivning	Produkt nr eller momentkod	Uppdrags- givare/ Beställare	Projektlidare/ Ansvarig	Andra Enhet	Indelning Ä/SM/ IT/Sp/An	Kvalitets- dimension	Typ P/U/F	Enligt Projekt- CBM?	Stöd av kvalitets- pilot?	Beräknas påbörjas	Beräknas avslutas	Kostn. 2004 Plan	Kostn. 2004 Utfall
1	A	Anslag	AF, allmänt	2003010	Avd	Lena Hagman, AF	ES, AM, BV, MR	Ä	1,2,3,4,5	U/F	Nej	Nej	Löpande		5 492	
2	A	Anslag	Professors- program	2003060	Avd	Lars-Erik Öller, AF	ES generellt	Ä, SM	1,2,4,5	U/F	Nej	Nej	Löpande		426	
3	A	Anslag	Tidserie- analys	2003085	Avd	Lars-Erik Öller, AF	Vissa enheter på ES och AM	SM	1,2,4	P	Nej	Ja	2002 07	2004 12	827	
4	A	Anslag	Regional ekonomisk statistik	2003101	Avd	Elisabeth Sennvall, AF	ES/MET, NR m.fl.	Ä, SM	4, 5	U/F	Nej	Nej	2004 01		755	
5	FDB	Anslag	SAMU-utv	2204	Avd	Peter Thorén, FDB	ES/MET	Ä	4	U	Nej	Nej	2003 10	2004 03	150	
6	FDB	Anslag	Överlevnad för Statistiska Enheter	2204	Avd	Joakim Lundin, FDB	ES/MET	Ä	4	P	Oklart	Oklart	2004 01	2004 12	160	
7	FDB	Anslag	Hjälpverk- samhet i FDB	2204	Avd	Hans Björklund, MET	ES/MET, ES/NR, +fler ES- Enhet	Ä	4	P	Nej	Nej	2003 04	klar	100	
8	FDB	Anslag	Profilerig av FE	2204	Avd	Joakim Lundin, FDB	ES/MET, AM/RA	Ä	4	P	Nej	Nej	2003 01	full FU	160	
9	FDB	Anslag	Företagsre- gistrering och framtiden (TURID)	2204	Enhet	Björn Thormadsson, FDB	Ej klart	Ä	1	P	Ja	Oklart	2003 08	2004 12	150	
10	FDB	Anslag	FDB utveckling (Paraplyprojekt)	2204	Enhet	Kent Olofsson, FDB		Ä, IT	1	F, U	Ja	Nej	löpande		1 000	
11	FDB	Anslag	SAMU- utveckling (Paraply- projekt)	2204	Enhet	Peter Thorén, FDB		Ä, IT	1	F, U	Ja	Nej	löpande		400	
12	FDB	Anslag	Kvalitetsun- dersökningen FDB	2204, MoP och EU	Enhet	Henrik Romanov, FDB	ES/MET	Ä	2	P	Ja	Nej	2003 05	2004 04	400	
13	FOI	Anslag	IT-investe- ringar	260164-9	Avd	Anders Hinze, FOI	NR, AF, II, TN mfl	Ä	1,4	P			2003	Ännu ej påbörjat	375	

Nr	Enhet	Finansiering	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Benämning / beskrivning	Produkt nr eller momentkod	Uppdragsgivare/ Beställare	Projektleddare/ Ansvarig	Andra Enhet	Indelning Å/SM/IT/Sp/An	Kvalitetsdimension	Typ P/U/F	Enligt Projekt-CBM?	Stöd av kvalitetspilot?	Beräknas påbörjas	Beräknas avslutas	Kostn. 2004 Plan	Kostn. 2004 Utfall
14	FM	Anslag	Bast/HKU - elektronisk datainsamling	2610.2660	Enhet	Inger Sohlberg, FM		IT	2	U	Nej	Nej	2004 01	2004 04	350	
15	FU	Anslag	Uppgiftslämnarfrågor	200500-6	SCB	Margareta Andersson, OE	AM, ES, MR, BV	SM, IT	2, 4	P	Nej	Nej	2004 04	2005 12	1 900	
16	FU	Anslag	Stora Företag	200502-3	SCB	Margareta Andersson, OE	AM, ES, MR, BV	A, SM	2, 4	P	Nej	Nej	2004 04	2005 12	1 900	
17	FU	Anslag	Elektronisk datainsamling (ELIS)	200501-5	SCB	Gunnel Bengtsson, LED	AM, ES, MR, BV	IT	2,3	P	Ja	Nej	2004 01	2005 03	2 800	
18	II	Anslag	Utvidgat indutribegrepp i Konj. Statistiken	2305001	NR	Lars Öhman, II		Å	1	U	Nej	Nej	2003 09	2004 04 Avslutat	120	110
19	II	Anslag	Säsongsrensning mm. I IPI	2305001	Enhet	Helena Fredin, II	ES/MET	SM	4	U	Nej	Nej	pågår	2004 12	220	
20	II	Anslag	Utvecklingsarbete, investeringsenkäten	2620003	NR	Gunilla Nockhammar, II	ES/MET	SM	2 och 3	U	Nej	Nej	2004 03	2004 12	120	
21	II	Anslag	Elektronisk datainsamling	2305001	Enhet	Thomas Nyberg, II		IT	2, 3	U	Nej	Nej	pågår	2004 12	225	
22	IN	Anslag	Utveckling av insatsstatistiken (INF)	2355030	Enhet	Stina Frykholm, IN	NR	Å, SM	1, 2, 4, 5	P, U, F	Nej	Nej	Pågår	2005	810	
23	IN, TN	Anslag	FS-Nouveaue	2614006, 2810000 moment 150	Enhet	Raitis Sedlenieks, IN Cecilia Hertzman, TN	MET, FM, NR, FOI, PR, AM/KL, AM/LSY	Å, SM, IT, Sp	1, 2, 3, 4, 5	P	Ja	Ja	2001 01	2005 06	4 000	
24	LED	Anslag	Generellt IT-system	2207109	Avd	Gunnel Bengtsson	Met, IT, ES-Enhet	SM, IT	2,4	P	ja	nej	Pågår	2004 12	250	
25	MET	Anslag	Utveckling av SNI och SPIN inför revierdering 2007	2207	Enhet	Hans Agrell, MET	ES, AM, MR m.fl.	Å, SM	1,4	U	ja	Nej	2003	2007	2 300	

Nr	Enhet	Finansiering	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Benämning / beskrivning	Produkt nr eller momentkod	Uppdragsgivare/ Beställare	Projektleddare/ Ansvarig	Andra Enhet	Indelning Å/SM/IT/Sp/An	Kvalitetsdimension	Typ P/U/F	Enligt Projekt-CBM?	Stöd av kvalitetspilot?	Beräknas påbörjas	Beräknas avslutas	Kostn. 2004 Plan	Kostn. 2004 Utfall
26	MET	Anslag	Samordnade kortfidsundersökningar	2207	Enhet	Lennart Nordberg MET	Es och AM	SM	4	P	ja	Nej	2004 01	2004 12	500	
27	NR	Anslag	Kvartalsvisa sektorräkenskaper	2700	EU-förordn.	Per Ericson	-	Å	1,2,4	P	Nej	Nej	2004 01	2004 12	59	Delfin. EU
28	NR	Anslag	Volymer offentlig produktion	2701	EU-förordn.	Per Ericson	-	Å	1,2,4,6	P	Nej	Nej	2004 06	2005 12	29	Delfin. EU
29	NR	Anslag	Illegal activities	2700	EU-förordn.	Birgitta Magnusson	-	Å	1,2,4,6	P	Nej	Nej	2004 01	2004 12	40	Delfin. EU
30	NR	Anslag	BNI, Action points Reservationer	2700	EU-förordn.	Per Ericson	-	Å, SM, A	1,2,3,4,5	U	Nej	Nej	2002 05	2008 ??	100	
31	NR	Anslag	EU, ändrade rapporteringskrav	2700	EU-förordn.	Hans Svensson	-	Å, Sp	1,2,3,4,5	U	Nej	Nej	2004 05	2005 12	100	
32	NR	Anslag	SNI 50-52, uppdelning	2700	EU-förordn.	Sven Näsman	TN	Å	1,2,4	U	Nej	Nej	2004 01	2005	100	
33	NR	Anslag	Försäkringsstatistiksamordning FM	2700	EU-förordn.	Michael Wolf	FM	Å, SM	1,2,4	P	Nej	Nej	pågår	2004 10	100	
34	NR	Anslag	Livsmedelskonsumtion och HBS 2000-2001	2700	EU-förordn.	Ylva Petersson	TN	Å, SM	1,2,4	U	Nej	Nej	pågår	2004 10	310	
35	NR	Anslag	Weighted average Rate	2701001	EU/Findep/R SV	Per Ericson	TT	Å, SM	1,2,4,5	U	Nej	Nej	2004 04	2004 06	204	
36	NR	Anslag	Finansiellt sparande flera delprojekt	2700	EU-förordn.	Michael Wolf	FM	Å, SM	1,2,4	P	Nej	Nej	2004 01	2004 11	200	
37	NR	Anslag	Kapitalförslitning och realkapitalstockar	2700	EU-förordn.	Michael Wolf	-	Å, SM, IT, Sp	1,2,4	U	Nej	Nej	2004 08	2005 12	450	

Nr	Enhet	Finansiering	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Benämning / beskrivning	Produkt nr eller momentkod	Uppdragsgivare/ Beställare	Projektleddare/ Ansvarig	Andra Enhet	Indelning Å/SM/IT/Sp/An	Kvalitetsdimension	Typ P/U/F	Enligt Projekt-CBM?	Stöd av kvalitetspilot?	Beräknas påbörjas	Beräknas avslutas	Kostn. 2004 Plan	Kostn. 2004 Utfall
38	NR	Anslag	Utrikeshandel samt Be-handling av SAS	2700	EU-förödrn.	Olof Bergström	UH, FU	Å, SM	1,2,4	U	Nej	Nej	pågår	2005 12	100	
39	NR	Anslag	Wallgrenpro-jekt, flera	2700	EU-förödrn.	Per Ericson	TN,UH,IN	Å, SM	1,2,4	U			pågår	2004 08	120	
40	NR	Anslag	Skatter på accrual basis	2700	EU-förödrn.	Ingegerd Hörnström	-	Å, SM	1,2,4	U	Nej	Nej	2004 01	2004 12	100	
41	NR	Anslag	IT-insatser, Migreering	2700 moment 6666	SCB	Hans Svensson	-	IT	1,2,3,4	U	Nej	Nej	pågår	2005 02	450	
42	NR	Anslag	Energibalaanser, utv av databas	2700	Enhet	Hans Svensson	-	Å, SM, IT	1,2,4,5	P	Nej	Nej	2003 02	2005 12	160	
43	NR	Anslag	NR kompetensprojekt	2700	SCB	Birgitta Magnusson	Statistikle- verantörer	Å, SP	1,2,3,4,5	P	Nej	Nej	2004 02	2005 12	150	
44	NR	Anslag	Hälsöräken-skaper	2700102	Socialdep	Per Ericson	-	Å, SM	1,2,3,4,5	P	Nej	Nej	2002 06	2004 06	110	
45	OE	Anslag	Förädling av primärstatistik mot NR:s krav		Enhet	Heather Bergdahl, OE	NR, FM, TN(?) samt ESV och LF	Å	1,4	U			2004 09	2005 12	700	
46	OE	Anslag	Den offentliga sektorns finanser enligt IMF:s krav		Avd	Heather Bergdahl, OE	NR, FM, TN(?) samt ESV och LF	Å	1,4	U			2004 09	2005 12	700	
47	PR	Anslag	KPI-utredningen	2401008	Rege-ringen	Stefan Gunér, PR		SM, Å, IT	1, 2	U		Nej	Pågår	2006 12	3 800	
48	PR	Anslag	TPI IT-projekt	2452100	Avd	Vera Norrman, PR	ES/IT	T	1-5	P	Ja, i fö-rekom-mande fall	Nej	Pågår	2005 06	1 300	

Nr	Enhet	Finansiering	Benämning / beskrivning	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Produkt nr eller momentkod	Uppdragsgivare/ Beställare	Projektleddare/ Ansvarig	Andra Enhet	Ä/SM/IT/Sp/An	Kvalitetsdimension	Typ P/U/F	Enligt Projekt-CBM?	Stöd av kvalitets-pilot?	Beräknas påbörjas	Beräknas avslutas	Kostn. 2004 Plan	Kostn. 2004 Utfall
49	PR	Anslag	PPI	2408003	Ävd	Mats Haglund, PR	ES/MET	SM, A	2, 5	F	Ja, i förekommande fall	Nej	Pågår	2006 12	1 000	
50	TN	Anslag	Översyn av lagerstatistiken	243000-0	Enhet	Mats Jerlström, TN	NR	Ä/SM/Sp	1,2,4	F	Nej	Nej	2003 08	2005 03	300	
51	TN	Anslag	Moms och REGO	281100-0	Enhet	Staffan Tellander, TN		IT/Sp	1,2,3,4,5	F	Ja	Ja	2004 01	??	310	
52	UH	Anslag	Elektronisk datainsamling	2410223	Enhet	Kaisa Ben Daher, UH	Ev.ES/IT och U/IT	IT	3	P	nej	nej	2003 2004 09	2004 09	500	
53	UH	Anslag	Samgranskning varor / tjänster	2410009, moment 777	Enhet	Christian Surtin, UH	-	Ä	2,4	P	nej	nej	2004 02	2004 06	300	
54	UH	Anslag	Volymindex	2410090	Enhet	Lars Malmberg, UH	ES/MET	Ä/SM	1,2,4	F	nej	nej	2004 01	2004 12	120	
Summa kostnader anslag (1000- tal kronor)																
1	II	EU	Utveckling av ny byggproduktionsstatistik	8295628, EU	Enhet	Anita Ullberg, II	ES/MET, ES/NR	Ä/SM	1 och 4	P	Ja	Nej	2004 01	2004 12	290	
2	NR	EU	Kvartalsvisa sektorräkenskaper	8290306	EU-förödn.	Per Ericson	-	Ä	1,2,4	P	Nej	Nej	2004 01	2004 12	459	
3	NR	EU	Volymber offentlig produktion	8286569	EU-förödn.	Per Ericson	-	Ä	1,2,4	P	Nej	Nej	2003 01	2004 12	198	
4	NR	EU	Illegal Activities	8290314	EU-förödn.	Birgitta Magnusson	-	Ä	1,2,5	P	Nej	Nej	2004 01	2004 12	180	
5	TN	EU	Business services	Finns ännu inte	EU	Monica Leonardsson	-	Ä	1	U	Nej	Nej	2004 10	2005 06	300	
6	TN	EU	Demand of services	8274946	EU	Daniel Lennartsson	-	Ä	1	P	Nej	Nej	2003 12	2005 06	1 200	
7	UH	EU	Branchfördelad UH-statistik	8290728	Enhet	Kaisa Ben Daher, UH	-	Ä	1,4,5	U	nej	nej	2004 06	2004 12	400	

Nr	Enhet	Finansiering	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Benämning / beskrivning	Produkt nr eller momentkod	Uppdragsgivare/ Beställare	Projektleddare/ Ansvarig	Andra Enhet	Indelning Å/SM/IT/Sp/An	Kvalitetsdimension	Typ P/U/F	Enligt Projekt-CBM?	Stöd av kvalitetspilot?	Beräknas påbörjas	Beräknas avslutas	Kostn. 2004 Plan	Kostn. 2004 Utfall
8	UH	EU	Automatiserad granskning	8290702	Enhet	Kaisa Ben Daher, UH	-	Å/SM	2,3	U	nej	nej	2004 06	2004 10	300	
9	UH	EU	CIF/FOB komponenter	8290710	Enhet	Kaisa Ben Daher, UH	NR, TN	Å/SM	1,3,4	U	nej	nej	2003 12	2004 10	450	
10	UH	EU	Snabbstapstiken	Finns ännu inte	Enhet	Kaisa Ben Daher, UH	U/MET	SM/IT	2,3,4	U	nej	nej	2004 06	2004 12	450	
Summa utvecklings- och förbättringsarbete finansierat med EU-grants																
1	FDB	Uppdrag	FDB ut på Internet (P-raplyprojekt)	8210007	Enhet	Rolf Persson mm, FDB		IT	5	P	Ja	Nej	Pågår	Ej klart	1 000	
2	FDB	Uppdrag	Uppdragsutveckling (P-raplyprojekt)	8 210 007	Enhet	Christina Thörne,FDB		Å, IT	1	F, U	Ja	Nej	löpande		1 000	
3	FDB	Uppdrag	Produktutveckling	8210007 eller MoP	Enhet	Anna Lindblad, FDB		An	1	P	Ja	Nej	2004 01	2004 12	250	
4	FM	Uppdrag	Delprojekt inom projekt "Finansiellt sparande"	2680148	Avd Finansiär: FI	Inger Schiberg, FM	NR, IN, TN	Å/SM	1,4	P	Ja		2004 01	2004 12	840	
5	FM	Uppdrag	Utveckling inom FMR Råntestistik Ny Rutsblankett Div förbättringar	8255721	Riksbanken	Anders Norrild, FM	Levererar till NR, PR och FIR	Å	1	P	Ja		2003	2005	1 500	
6	FM	Uppdrag	Nytt produktionsystem FIR	2680148? Finansiär: FI	Enhet	Tina Ekblom, FM		IT/ÅM	2	P	Ja		2004 01		2 500	
7	FM	Uppdrag	Konsolidering IT-system	Respektive produkt	Enhet	Hans Magnusson, FM		IT/ÅM	2	F	Ja		2004 01	2004 12	300	Utgår
8	FM	Uppdrag	Övrig utveckling - FIR	2680148	Enhet	Tina Ekblom, FM		ÅM	2				2004 01	2004 12	1 875	
9	FM	Uppdrag	Populationsregister	2680114 Finansiär: FI	Enhet	Inger Schiberg, FM	FDB	IT/ÅM	2	P	Ja		2004 01	2004 12	300	
10	TN	Uppdrag	Nystartade företag		ITPS	Kristina Pettersson, TN		SM	1,2,3,5	P	Nej	Nej	2004 01	2005(?)	600	

Nr	Enhet	Finansiering	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Benämning / beskrivning	Produkt nr eller momentkod	Uppdragsgivare/ Beställare	Projektleddare/ Ansvarig	Andra Enhet	Indelning Å/SM/IT/Sp/An	Kvalitetsdimension	Typ P/U/F	Enligt Projekt-CBM?	Stöd av kvalitetspilot?	Beräknas påbörjas	Beräknas avslutas	Kostn. 2004 Plan	Kostn. 2004 Utfall
11	UH	Uppdrag	Tjänstehandel, löpande utv. Arbete	828866-4	Riksbanken	Kaisa Ben Daher, UH	NR, TN	SM,IT	2,4	F	nej	nej	2004 01	2005 02	1 050	
12	UH	Uppdrag	Tjänstehandel, särskilt utv. arbete	828866-4	Riksbanken	Kaisa Ben Daher, UH	NR, TN	Å	1,4	U	nej	nej	2004 01	2004 12	700	
Summa kostnader för Uppdragsfinansierat utvecklings- och förbättringsarbete (1000-tal kronor)																
1	OE	MoP	Register kommunalt finansierade tjänster		Enhet	Heather Bergdahl, OE	FDB(?), TN(?)									
2	PR	MoP	PPP	7022148	Avd	Angélica Arellano, PR		Sp	1, 3	U	Ja, i förekommmande fall	Nej	Pågår	2004 06	150	150
3	PR	MoP	Historiska data	7012081	Avd	Roger Pettersson, PR		Sp	5	U	Ja, i förekommmande fall	Nej	Pågår	2004 12	100	100
Summa utvecklings- och förbättringsarbete finansierat med MoP medel															250	
Summa kostnader för utvecklings- och förbättringsarbete (1000-tal kronor)															51 944	

- 2004:01 Hjälpverksamhet. Avrapportering av projektet Systematisk hantering av hjälpverksamhet
- 2004:02 Report from the Swedish Task Force on Time Series Analysis
- 2004:03 Minskad detaljeringsgrad i Sveriges officiella utrikeshandelsstatistik
- 2004:04 Finansiellt sparande i den svenska ekonomin. Utredning av skillnaderna i finansiellt sparande Nationalräkenskaper, NR – Finansräkenskaper, FiR Bakgrund – jämförelser – analys
- 2004:05 Designutredning för KPI: Effektiv allokering av urvalet för prismätningarna i butiker och tjänsteställen. Examensarbete inom Matematisk statistik utfört på Statistiska centralbyrån i Stockholm
- 2004:06 Tidsserieanalys av svenska BNP-revideringar 1980–1999
- 2004:07 Labor Quality and Productivity: Does Talent Make Capital Dance?
- 2004:08 Slutrapport från projektet Uppsnabbning av den ekonomiska korttidsstatistiken
- 2004:09 Bilagor till slutrapporten från projektet Uppsnabbning av den ekonomiska korttidsstatistiken
- 2004:10 Förbättring av bortfallsprocessen i Intrastat
- 2004:11 PLÖS. Samordning av produktion, löner och sysselsättning
- 2004:12 Net lending in the Swedish economy. Analysis of differences in net lending National accounts (NA) – Financial accounts (FA). Background – comparisons - analysis
- 2004:13 Testing for Normality and ARCH. An Empirical Study of Swedish GDP Revisions 1980–1999
- 2004:14 Combining leading indicators and a flash estimate
- 2004:15 Comparing welfare of nations

ISSN 1650-9447

Statistikpublikationer kan beställas från SCB, Publikationstjänsten, 701 89 ÖREBRO, e-post: publ@scb.se, telefon: 019-17 68 00, fax: 019-17 64 44. De kan också köpas genom bokhandeln eller direkt hos SCB, Karlavägen 100 i Stockholm. Aktuell publicering redovisas på vår webbplats (www.scb.se). Ytterligare hjälp ges av Bibliotek och information, e-post: information@scb.se, telefon: 08-506 948 01, fax: 08-506 948 99.

www.scb.se