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1 SAMMANFATTNING

Undersdkningen av projekt-, kostnads- och pantvirdeforindringar mellan
preliminir och slutlig ansokan om statligt bostadslén for flerfamiljshus med
preliminért beslut 4r 1972 dr SCBs forsta i sitt slag. Tidigare har Statens
institut for byggnadsforskning (SIB) och léneunderlagsgruppen inom bostads-
departe mentet utfort likartade undersokningar.

Undersdkningspopulationen ir densamma som ingick i 1&neunderlagsunder-
sOkningen for ar 1972 och bestdr av 761 objekt med 47 641 ligenheter.

Foridndringen av produktionskostnaden fran preliminirt till slutligt beslut var
8,8 % for hela riket. Motsvarande siffror for byggnadskostnaden och kost-
naderna for mark och exploatering uppgick till 9,1 resp 6,3 % for hela riket.

Forindringarna av pantvirdena for produktionskostnaden, byggnadskostnaden
samt mark och exploatering uppgick till 6,2; 6,2 resp 7,0 % for hela riket.

Den storsta foridndringen av kostnader och pantvirden redovisas for Stor-
Goteborg.

I relationen kostnad/pantviirde redovisas for hela riket en forindring av 2,5
procentenheter for den totala produktionskostnaden, 2,8 procentenheter for
byggnadskostnaden och - 0,7 procentenheter fér mark och exploatering. De
storsta foridndringarna i relationen produktionskostnad/pantviirde redovisas

for Stor-Malmo, Stor-Goteborg och de kooperativa foretagen med 5,1; 3,4

resp 4, 5 procentenheter. For relationen byggnadskostnad/pantviirde uppvisas

de storsta fordndringarna for Stor-Goteborg och Stor-Malmo samt de kooperativa
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och de enskilda féretagen med 5,4; 5,2; 4,8 resp 3,9 procentenheter. Rela-
tionen mark- och exploateringskostnad/pantvirde forindrades i mycket vari-
erande grad mellan olika redovisningsgrupper. For Stor-Goteborg redovisas
en minskning med 16, 6 procentenheter medan en dkning med 4, 4 procenten-
heter redovisas for Stor-Malmd.

Projektforindringar utgors till stérsta delen av éndringar i lokalytor av klass
I, II och III. Detta forhdllande beror pd att antalet objekt med lokalytor har okat
frén 163 i preliminért beslut till 182 i slutligt beslut.

Den genomsnittliga byggnadstiden varierar avsevirt mellan lin och regioner.
Skillnaden i byggnadstid kan inte helt forklaras av storlek uttryckt i antal
lidgenheter per hus eller per objekt.

For att underliitta orienteringen i tabellmaterialet 1imnas nedan en dversiktlig
tabld 6ver de redovisade tabellernas innehdll (f6r ndrmare uppgifter om varje
enskild tabells innehdll se tabellférteckningen pd sidan 26):

Tabellinnehéll Tabellnummer
Population och bortfall Tabell 1-8
Byggnadstid Tabell 9-10
Projektférindringar Tabell 11.1-12.3
Kostnadsforindringar Tabell 13.1-15
Pantvirdeforindringar Tabell 16-19
Kostnad/pantvirdeférindringar Tabell 20.1-21.3

Kostand, pantvirde, kostnad/pantvirde Tabell 22

2 BAKGRUND

Behovet av jimforelser och analys av uppgifter i preliminidr och slutlig ansdkan
om statligt bostadslén for flerfamiljshus har farmkommit i skilda samman-
hang. Bland dem som framfort énsekmél om en uppfdljning for studier av
eventuella fordndringar kan ndmnas byggnadsindexkommittén som i sitt be-
tinkande Byggnadsindex for bostéider (SOU 1971:79) framfor att ''genom av-
stimning mellan preliminira och slutliga berikningar ... erhdlles underlag
for en sammanfattande kvalitetskontroll av de preliminira berikningarna och
for enkorrigering av eventuella pd dessa grundade felbedomningar'. Vidare
har finansdepartementet i en skrivelse till statistiska centralbyrén (SCB) - i
samband med departementets beslut 4r 1973 om nya indexberikningar - fram-
héllit att SCB bor utarbeta program och arbetsrutiner, som mdjliggdr en
fortlopande kontroll av de priméruppgifter som utgér grund for indexberik-
ningarna, dvs preliminir anstkan om statligt bostadslén.

Léneunderlagsgruppen inom bostadsdepartementet har efterlyst snabba atgirder
for att f4 en uppfattning om och kontroll av primidrmaterialet (de preliminira
léneansdkningarna) kvalitet. Man har dirvid i férsta hand efterlyst en jim-
forelse av kostnadsuppgifterna i preliminir ldneansdkan med motsvarande upp-
gifter i slutlig ansbkan. En sddan jimforelse mdjliggdr dven en kvalitets-
kontroll av den av SCB publicerade ldneobjektsstatistiken.

Tidigare har Statens institut for byggnadsforskning (SIB) utfért tvd undersok-
ningar, dels en urvalsundersokning av 90 drenden avseende flerfamiljshus med
preliminiirt beslut under dr 1964 och dels en totalundersdkning av flerfamiljs-
hus med preliminirt beslut under 4r 1968. Vidare har léneunderlgasgruppen
genomfort en totalundersdkning av flerfamiljshus med preliminirt beslut under
ar 1971 (se TIDIGARE UNDERSOKNINGAR). Foreliggande undersokning dr
SCBs forsta i sitt slag och utgdr en direkt fortsittning pd 1dneunderlags-
gruppens undersdkning.

SM Bo 1977: 6.5




SM Bo 1977: 6.5

Undersdkningen omfattar flerfamiljshus med preliminirt beslut om statligt
bostadslén 4r 1972. Huvudsyftet med undersdkningen ir att belysa férindringar
av redovisade uppgifter om ytor, kostnader och pantvirden frin preliminirt till
slutligt beslut. Dessutom har forindringar av lidgenhetstyper for varje hus
mellan preliminirt och slutligt beslut studerats som ett led i kvalitetskontrollen
av den av SCB publicerade 1dneobjektsstatistiken (se REDOVISNING OCH
SPECIALBEARBETNINGAR).

3 POPULATION

Enligt Lineobjektsstatistik 1972, Flerfamiljshus med preliminirt beslut om
statligt bostadsldn 1972 (SM nr Bo 1973:21) var totala antalet objekt som er-
holl preliminért beslut om statligt bostadsldn 908 med 52 496 bostadsligen-
heter, varav 106 objekt utan ldgenhet. Sedan kategorihus (se DEFINITONER
OCH FORKLARINGAR) uteslutits kvarstod 763 objekt med 47 856 ligenheter
som utgjorde population for léneunderlagsundersokningen dr 1972. (PM an-
géende pantvirde och produktionskostnader for flerfamiljshus dr 1972 ut-
arbetad av en arbetsgrupp inom inrikesdepartementet (Ds In 1973:5)).

Utgéngspunkten for den hir undersdkningen 4r samma population som ingick i
ldneunderlagsunderstkningen f6r 4r 1972. P& grund av senare upprittningar
av primirmaterialet bestir understkningspopulationen av 761 objekt med

47 641 ldgenheter, varav 677 objekt me- 42 028 ligenheter hade meddelats
slutligt beslut fram till januari 1976, di arbetet med registeruppliggning av-
brots. Med hénsyn till olikheter i omfattningen av de preliminira och slutliga
besluten har undersSkningspopulationen indelats i féljande tvd delar:

Population 1, Objekt (irenden) ddr hela det preliminira objektet (drendet) er-
héllit slutligt beslut med samma omfattning, dvs jimforbarhet
finns i alla avseenden.

Population 2. Ovriga objekt (irenden). Hiir avses objekt (irenden) med preli-
minirt beslut 1972 som erh4llit slutligt beslut 1972 och senare
och dir det slutliga beslutet har en frin det preliminira be-
slutet avvikande omfattning. Endast for bostider kan jamforelse
goras sedan kostnader och pantviirden har fordelats schablon-
missigt.

Eftersom tvé eller flera objekt i de prelimin#ra besluten kan tillhra ett och
samma projekt och sdledes erhdller ett gemensamt slutligt beslut, har ytter-
ligare gruppering skett inom population 1 nir sé varit mdjligt. P4 motsvarande
sitt bildades en grupp av tvé eller flera objekt i de slutliga besluten som till-
sammans motsvarande ett objekt med preliminirt beslut.

Ett objekt med 136 ligenheter har uteslutits frén population 1 pd grund av att
tva olika ortskoefficienter forekom inom objektet. Av 512 objekt f6r popula-
tion 1 bildades totalt 440 grupper. 47 grupper bestdr av 119 objekt.

Nedan limnas en 6versiktlig tabld over olika populationer for att dskdldiggbra
sambandet mellan undersSkningspopulation, bearbetningspopulation och bort-
fall.
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Antal Antal hus med Antal
objekt ldgenheter ldgenheter
Preliminirt beslut
1972 908 2 298 52 496
Kategorihus 147 97 5 749
Léneunderlagsunder- UNDERSOKNINGS-
sOkningen 1972 761 (100 % 2201 (100 % 47641 (100 %) POPULATION
Dédrav med slutligt
beslut 677 (89 %) 1935 (88 %) 42 028 (88 %)
Dédrav population 1 512 (=440 1425 (65 %) 32 555 (68 %)-
grupper) Bearbetnings-
population 2 164 501 23 % 9337 (20 % population
Ej bearbetn. 1 9 0 % 136 (0 %)
Utan slutligt beslut 84 (11 %) 266 (12 %) 5613 (12 %)]' Bortfall
m m
4 PRIMARMATERIAL OCH REGISTER

Primirmaterialet till 1dneobjektsstatistiken insamlas fr o m 4r 1966 av en-
heten for bostider och fastigheter, avdelningen for areell statistik, inom
statistiska centralbyrén (SCB, A/BF).

I samarbete med Statens institut for byggnadsforskning (SIB) startades under
4r 1968 det s k IDLA -projektet (IDLA #r en forkortning av integrerad data-
behandling av ldneansskningshandlingar). IDLA innebir att i stort sett alla
uppgifter i beslutshandlingarna Gverfors till ett register upplagt pd magnet-
band. Séledes har fr o m 1969 ars beslut uppgifter i ansokningshandlingar fér
preliminiirt beslut om statligt bostadslén for flerfamiljshus och gruppbyggda
sméhus Overforts till magnetband. Vad giller de slutliga besluten har regist-
reringen endast omfattat flerfamiljshus (firdigstillda 1967 och senare). De
handlingar frén vilka data 6verfors till IDLA-register dr foljande: (bilagorna
2-10)

Preliminédrt Slutligt

1. Meddelande om beslut om

bostadslén bl 624B bl 625
2. Ansdkan om bostadslén bl 620 bl 621
3. Beridkning av léneunderlag

och pantvirde bl 623 bl 623
4. Lokalbilaga bl 640 bl 640
5. Teknisk beskrivning bl A48 bl A48

6. Kostnadssammanstillning
och redovisning av entrepre-
nadanbud bl 691 bl 692

Inom statistiska centralbyrén upprittas, vid sidan om IDLA-registren, s k
tidsregister, dels i anslutning till preliminirt beslut om statligt bostadslén,
dels i anslutning till slutligt beslut om statligt bostadslén for flerfamiljshus.
Huvudsakliga tidsdata dr byggnadstiden (pébdrjade- och fiardigstédllandetid).
Dessutom overfors till tidsregistret vissa identifieringsuppgifter som dr ndd-
vindiga for en koppling mellan ett hus i preliminirt beslut och samma hus i
slutligt beslut (bilaga 1).

I samband med uppliggning av IDLA-register och tidsregister genomfors ett
omfattande gransknings-, kompletterings- och kodningsarbete. Uppgifterna
kontrolleras och upprittas sedan maskinellt i séirskilda gransknings- och upp-
rittningsprogram.

For denna understdkning har foljande register anvints:
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1. IDLA-register och tidsregister for preliminirt beslut 1972.

2. IDLA-register och tidsregister for slutligt beslut, firdigstdllda hus 1972--
1976.

5 AKTUALITET OCH MATTIDPUNKT

Denna undersdkning omfattar sddana flerfamiljshus med preliminirt beslut om
statligt bostadsldn dr 1972 som har meddelats slutligt beslut fram till januari
1976, da 6verforing av uppgifterna frén slutliga ans6kningshandlingar till IDLA-
register avbrots.

Alla uppgifter som ligger till grund for 1dneunderlagsundersdkningar skall i
princip avse tidpunkten for preliminirt beslut om statligt bostadslén. De av
byggherren redoivsade och av linsbostadsnimnden godkinda kostnaderna vid
preliminért beslut 4r i de flesta fall baserade pd anbud, men i vissa fall - detta
giller framfor allt egenregiprojekt - endast pd byggherrens berikningar.
Kostnader som vid entreprenadupphandling hénfor sig till anbudsdatum riknas

i forekommande fall upp med bostadsstyrelsens virderingskoefficient! fram till
datum for preliminiirt beslut. P4 samma s#tt riknas kostnader som #r hin-
forliga enbart till ett kalkyltillfdlle upp med virderingskofficienten till preli-
minirt beslutsdatum.

Uppgifter om kostnader i slutligt beslut hédnfor sig till tidpunkten for firdig-
stédllandet med vissa tilldgg for rintekostnader efter denna tidpunkt. Ndgon
enhetlig redovisning av dessa rintekostnader férekommer inte. Kostnaderna
i redovisningen avser de av linsbostadsnimnden godkinda.

6 BERAKNINGSPRINCIPER

De av byggherren redovisade kostnadema &r i denna undersSkning uppdelade
pa kostnader for mark och exploatering och byggnadskostnader.

I kostnaderna fér mark och exploatering ingér kdpeskilling for marken, gator
(vdgar), vatten och avlopp, evakueringskostnader (vid sanering) samt rivning
av #ldre hus (nettokostnad). D4 marken uppldtits med tomtritt har beloppet
for den kapitaliserade tomtrittsavgilden lagts till kostnader fér mark och
exploatering.

I vissa kommuner ingdr i kopeskillingen (mark sdld av kommun) eller i den
kapitaliserade tomtrittsavgélden ett belopp for kommunal utjimning av kost-
nader for grundliggning och grovplanering. Detta "utjimmingsbelopp' har frén-
dragits kostnaden for mark och exploatering och i stillet lagts till den redo-
visade kostnaden (bruttobeloppet) for grundlédggning och grovplanering som in-
gdr i byggnadskostnaden. Eventuellt kommunalt bidrag pd grund av héga grund-
lidggnings- och grovplaneringskostnader har friandragits sistnimnda kostnad.

I byggnadskostnaden ingdr kostnader for

1. grundliggning (bruttobeloppet plus ev utjimningsbelopp minus ev kommunalt
bidrag) och grovplanering

2. finplanering och 6ppna bilplatser

3. parkeringsdick

4. byggnadsarbeten

5. mélning inkl tapeter

6. VVS-installationer

7. del i panncentral eller anslutningsavgift for fjirrvirme
8. elektrisk installation

9. hissar

1) Virderingskoefficienten utgdrs av den av SCB beriknade byggnadskostnads-
indexen med ett avdrag for beriknad rationalisering.




10. vinterkostnad

11. lagfarts- och inteckningskostnader

12. ridnte- och kreditivkostnader

13. konsult- och kontrollarvoden

14. byggherrens administrationskostnader

15. konstnirlig uts myckning

16. anslutningsavgift for elektrisk energi

Anges i den preliminira kostnadssammanstillningen ett belopp for smirre
#ndrings- och tilliggsarbeten har byggnadskostnaden reducerats med detta be-
lopp. Redovisas inte ndgot sirskilt belopp, men uppgift limnas att sddan kost-

nad ingér i byggmisterianbudet har byggnadskostnaden (p.3 - p.9) schablon-
missigt reducerats med tvd procent.

Ingdr vintertilligg i pantviirdet men inte i byggnadskostnaden har denna justerats
med pantvirdebeloppet for vinterkostnaden.

Anbud som skall kostnadsregleras (fast pris med kostnadsreglering) har i redo-
visningen av kostnader enligt det preliminiira beslutet registrerats utan till-
ldgg for kommande kostnadsindringar.

Vid alla former av prisbestimning - med undantag for fast pris utan index-
reglering (ibland kallat fixt pris) - har byggnadskostnaderna exkl kostnaderna
enligt p.10 - p.16 reglerats med bostadsstyrelsens virderingskoefficient fran
dagen for byggmisterianbudet, resp kalkyldatum, till dagen for preliminirt
beslut om bostadslén.

Nir fast pris utan indexreglering (fixt pris) angivits for bygg misterianbudet
har p.3 - p.9 schablonmissigt reducerats med 2 procent, vilket motsvarar ett
antaget pdslag for vintade prisstegringar vid sddant anbudsférfarande.

Pantviirde. Pantvirdet beriknas genom en schablonmetod (se anvisningar till
bostadslénekungGrelsen) utarbetad av bostadsstyrelsen. Berikningsmetoden 4r

uppbyggd av:

Kommunvis faststdllda belopp for mark och exploatering

Belopp for grundliggning och grovplanering, som bestdr av dels for
hela riket gemensamma belopp baserat pd m2 byggnadsyta, dels kom-
munvis faststiillda s k tilliggsbelopp baserat pd m2 véningsyta

Belopp for finplanering och bilplatser

I huvudsak schablonmissiga enhetsbelopp for stomme samt inredning
och utrustning i byggnad sdsom m2 véningsyta och biutrymmesyta,
hissar, virmeanldggning, ldgenhetstyp, kylutrustning, ventilation m m.

For att anpassa beloppen for byggnad, finplanering och bilplatser till frekom-
mande skillnader i kostnadsnivén mellan olika orter justeras dessa kostnader
med en ortskofficient. P& liknande siitt ir beloppen for grundliggning och grov-
planering for hela riket, finplanering och bilplatser samt byggnad anpassade i
tiden med hjilp av en tidskofficient (se vidare DEFINITIONER OCH FORKLA -
RINGAR).

Linsbostadsnimnden reducerar pantviirdet med i férekommande fall belopp
for kapitaliserad tomtrittsavgild, 14n eller bidrag samt kompensation for
mervirdeskatt. I detta SM anvinds pantvirdet fére reducering med de ovan
nédmnda beloppen (bruttopantvirde).

/4 DEFINITIONER OCH FORKLARINGAR

Med ldneobjekt avses den enhet som meddelats beslut om bostadslén och kan
omfatta ett eller flera hus. Varje etapp av ett byggnadsprojekt som fitt ett
separat lénebeslut ir ett 14neobjekt.
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Begreppet 'flerfamiljshus'' anvinds for att beteckna sdvil flerfamiljshus (hus
som inte ir smdhus; sméhus ir den sammanfattande bendimningen pd en- och
tvdfamiljshus, friliggande eller sammanbyggda till radhus eller kedjehus) som
specialhus och icke-bostadshus. I de sistnimnda grupperna av hus utgérs mer
dn hilften av vadningsytan av specialbostider resp lokaler for andra &n bostads-
dndamal.

Kategorihus. I ldneunderlagsundersdkningen har till gruppen kategorihus scha-
blonmissigt hinforts

1. lédneobjekt i vilka den genomsnittliga bostadsligenhetsytan (bly) per ldgen-
het Hir mindre #n 45 m2,

2. ldneobjekt i vilka lokalligenhetsytan (lly) utgor mer #n h#lften av bly.

3. léneobjekt i vilka 11y och lokalytan (loky) tillsammans utgér mer #n hilften
av véningsytan (vy) for bostider.

Med bostadsligenhet (Igh) forstds en bostad, som #r avsedd for ett enskilt
hushéll (ensam person eller familj eller annan mindre grupp sammanhdrande

personer) och som ur byggnadsteknisk synpunkt dr avskild frén andra bostider.

Som bostadsligenhet riknas forst och frimst bostdder utrustade med kok eller
kokvrd, men dven bostad utan denna utrustning riknas som bostadsligenhet om
den ir avsedd for ett enskilt hushdll. Frin sistnimnda regel undantas dock ut-
hyringsrum (se definition nedan).

Med byggnadsyta (by) avses yta av en byggnads horisontalprojektion. Hiénsyn tas
inte till mindre avvikelse frén fasadliv, sdsom sockelutspring, yttertrappa,

portomfattning, ljusbrunn, balkong, loftgédng, bursprik, fonsterutbyggnad,
skidrmtak.

Sdsom véningsyta (vy) riknas i huvudsak yta i plan (eller del didrav), som ligger
over angrinsad gata eller gird eller ligger i undervéaning och innehéller lokal
av klass 1 och 2, under forutsittning att utrymmet med hinsyn till tillgdng pd
dagsljus och eljest kan utnyttjas som varaktig bostad eller arbetsplats samt

ir inrett for sddant dndamal.

Véaningsytan i ett plan (eller del dirav) 4r den yta, som begrinsas av omgivande
ytterviggars utsidor eller av mittlinjer i skiljeviiggar. Bursprék eller annan
utbyggnad utanfor huslivet inriknas i véningsytan (dock ej indragen balkong).

Véningsytan i en byggnad dr summan av véningsytan i de olika planen.

Vid férdelning av véningsytan mellan bostdder och olika typer av lokaler hin-
fors ytan av inbyggda entréer, trapphus och hisschakt till bostider, om dessa
ytor ligger i omedelbar anslutning till och har direkt forbindelse med bostads-
utrymme i samma plan. Om ndmnda utrymme omges av endast lokaler, hin-

fors deras yta till véiningsytan for lokaler. Barnvagnsrum och soprum i va-
ningsyta hinfors till bostider.

Sdsom bostadsligenhetsyta (bly) riknas (med vissa inskrinkningar i vad avser
tjockleken av viggarna i ligenheten, inredd och oinredd vind, trappa eller hiss,
rorstockar och pelare, fonsternisch, viggopming, lidktare och ligenhetsfor-
rad inom ligenhet) endast yta i véningsplan, begrinsad av firdigstillda insidor
av de viiggar som omsluter varje ligenhet.

Biutrymmesyta (biy) dr yta av killare, véning eller undervéning som inte #r
véningsyta, forrad i vaning eller pd vind och flikt- och hissmaskinrum. Yta av
Oppet utrymme, sdsom balkong, altan eller loftgédng, ingdr ej. I biutrymmes-
yta ingdr i regel ytan av lokal klass 3 (se lokalyta), garage, parkeringsdick
och entré som omges av biutrymmesyta.

Biutrymmesytan mits som horisontell yta, brutto, jimte omslutande ytter-
viggar eller mitten av omslutande innerviggar av normal tjocklek.

Lokalldgenhetsyta (lly) dr i princip ytan av lokal i véningsyta (lokaler av klass
1 och 2).
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Med lH¥genhetsyta (ly) avses bostadsligenhetsyta och lokalligenhetsyta.

Med lokalyta (loky) avses sekunda lokalyta (lokaler av klass 3), vilken utgdrs
av ytor for t ex lager, garage, hobbylokaler m m i kéllarplan.

Fordelningsyta (fdy) dr i princip véningsyta + halva biutrymmesytan for lokaler
av klass 3.

(For mer detaljerade uppgifter om de ovan angivna ytbegreppen se bostads-
ldnekungorelsen Kk 1967:552).

Fordelningen efter upphandlingsform har gjorts med hénsyn till byggmaésteri.
D4 1dnestkanden stir for byggmisteri, har byggnadsverksamheten betraktats
som utford i egen regi. I egen regi fungerar ldnesdkanden bdde som bestillare
och huvudentreprendr. Dir sé ej var fallet betraktades byggverksamheten som
utférd pa entreprenad. Entreprenadform indelas i total-, general- och delad
entreprenad.

Fordelningen efter féretagsform (byggherre eller lansdkande) har gjorts med
hinsyn till bestimmelserna i bostadsldnekungtrelsen enligt vilka bostadslinens
ovre ldnegrins i forhdllande till pantvidrdet varierar med foretagsform. Den
ovre ldnegrinsen for kommunala och allminnyttiga foretag (A) uppgér till 100
procent, for kooperativa (K) till 95 och for enskilda (E) till 85 eller i vissa fall
till 90 procent av pantviirdet. De allminnyttiga och kommunala bostadsforetagen
dr underkastade kontroll av kommunen och bedriver sin verksamhet utan vinst-
syfte. Det senare giller dven sddana kooperativa foretag, som godkints for
ldnegriins upp till 95 procent av pantvirdet.

Enligt bostadsstyrelsens anvisningar for markprisprévning defineras sanerings-
omréde (san) som en sammanhingande eller i vart fall s samlad bebyggelse

att endast enstaka luckor - resttomter - férekommer ddrinom. Med exploa-
teringsomréde (expl) avses ett i huvudsak obebyggt omréde, dvs ett omréde,
som inte utgdr saneringsomréde.

Produktionskostnad (pk). Produktionskostnaden avser den totala kostnaden och
baseras pd byggherrens redovisade och av ldnsbostadsnimnden godkinda kost-
nader for preliminirt beslut. Denna kostnad #r i de flesta fall och till storsta
delen baserad pd anbud.

Byggnadskostnad (bk). Byggnadskostnaden utgdrs av produktionskostnaden exkl
kostnader for mark och exploatering.

Mark och exploatering (MoE). I redovisade kostnader for mark och exploatering
ingdr kopeskilling for marken inklusive eventuellt utjimningsbelopp (belopp av-
sett for att utjimna kostnader for grundberedning beroende pé olika markfor-
héllanden i kommunen), gator (vigar), vatten och avlopp samt rivning av

dldre hus (nettokostnad). Vid bearbetning har emellertid ovan nimnda utjim-
ningsbelopp frandragits, se beridkningsprinciper sid 7.

Pantviirde (pv). Pantvidrdet dr ett uttryck for fastighetens viirde som sikerhet
for limnade 14n. Det statliga bostadslédnets forménsrittslige bestdims med ut-
géngspunkt frén pantviirdet som ocksé anvinds sisom underlag for provning
av uppgiven produktionskostnad.

Berikningama av ldneunderlag (det beriknade viirde som bestimmer det
statliga bostadslénets storlek som varierar frén 15 till 30 procent av ldne-
underlaget beroende pd foretagsform) och pantvirde sker i princip med an-
vindande av faststillda schablonbelopp (enhetsviirden) utarbetade av bostads-
styrelsen (se anvisningarna till bostadsldnekungdrelsen). Berdkningsmetoden
av pantvirdet dr uppbyggd av:

Kommunvis faststillda belopp for mark och exploatering.

Belopp for grundliggning och grovplanering, som bestdr av dels for
hela riket gemensamma belopp baserat pd m2 byggnadsyta, dels kommun-
vis faststillda s k tilliggsbelopp baserat pid m2 viningsyta.
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Belopp for finplanering och bilplatser.

Belopp fér parametrar avseende byggnaden, sdsom byggnadsyta, vénings-

yta, biutrymmesyta, vdningsyttervigg, ligenhetstyp, trappa, hiss,
balkong, flikt, kylutrustning, tvittmaskin etc.

Orts- (ok) och tidskoefficient (tik) reglerar léneunderlagets och pantvirdets
storlek. Ortskoefficientens funktion ir att anpassa berikningarna av ldne-
underlag och pantviirde till mellan olika regioner férekommande skillnader i
kostnadsnivd; tidskoefficienten ir avsedd att anpassa dem till de foréndringar
i kostnadsnivén som skett sedan schablonbeloppen faststilldes.

Liges- och standardtilliigg 1 pantviirdet, #r ett belopp faststillt av linsbostads-
nimnden for ett hogt fastighetsvirde som beror pa sirskilt gott bostadslige.
Med ett gott bostadslige menas att kostnaderna for vissa omréden inom kom-
munen Ar hogre samtidigt som bostadslédget dr uppenbart béttre idn inom andra
omréden.

Saneringstilligg fr goras i pantvirdet for flerfamiljshus for sédrskilda kostnader.
Saneringstilliigg del I ir tilligg for de kostnader som orsakas av for tring arb-
etsplats, forstirkning mot angrinsande byggnader eller gator samt speciell
utformning av hus med hinsyn taget till bebyggelsemiljé. Saneringstilléigg del

II avser tilldgg for evakueringskostnader och Saneringstilligg del III foranleds

av kostnader for befintlig icke saneringsmogen bebyggelse inklusive rivnings-
kostnad.

I Grundldggning och grovplanering redovisas kostnader for réjning, schakt,
dterfyllning, transport av schaktmassor, utfyllning under golv, drénering
samt markforstirkningsdtgirder (pilning och gjutning av plintar).

Finplanering avser kostnader for iordningstillande av planterings- och gris-
ytor samt plantering av trdd och buskar.

Anslutningsavgift for elektrisk energi.

Konstnirlig utsmyckning tas i regel inte med i pantviirdet vid preliminirt be-
slut.

Kapitaliserad tomtrittsavgild riknas bort frén pantvirdet enligt vissa principer.
Ar marken uppldten med tomtritt beriknas virdet av denna genom kapitalisering
av avgilden efter den rintesats som giller for avgiildsberikningen. Ar avgiften
for marken inte uppdelad pé bostider och lokaler erhdlles den del som hor till
bostider genom att fordela efter forhdllandet mellan respektive véningsytor.

Ar avgiften mindre #n vad som anses normalt f6r liknande mark skall avdraget
goras med ett belopp som motsvarar markens virde.

Riintetilléigg for goras for rintekostnader under tiden frén firdigstillandet av
huset till dess slutligt beslut meddelas. Ett hus anses firdigstillt om in-
flyttning #gt rum i minst 3/4 av antalet ligenheter.

Lén eller bidrag. Pantviirdet reduceras med l4n eller bidrag for barnstuga och
samlingslokal samt med del av invalidbostadsbidrag.

Kompensation for mervirdeskatt. Tillimpningen sker efter Riksskatteverkets
kungdrelse (1974:113) om kompensation fér mervirdeskatt pd bostadsbyggande.

Andrad tidskoefficient. Linsbostadsnimnden beriknar pantvirdet vid det
preliminira beslutet efter den tidskoefficient som d4 giller. I samband med

beslut anviinds en tidskoefficient som utgor ett vigt medeltal av de tidskoefficienter
som gillde under den tid di de egentliga byggnadsarbetena pdbdrjades till dess
firdigstidllande dgt rum.

8 REGIONAL INDELNING A
(enligt Lineunderlagsgruppens undersdkning 4r 1972)

Stor-Stockholm Ingdende kommuner: Botkyrka, Danderyd, Djurd, Ekerd,
Gustavsberg, Haninge, Huddinge, Jirfilla, Lidingd, Nacka, Salem, Sigtuna,
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Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Tyresd, Tidby, Upplands-Bro, Upp-
lands-Visby, Vallentuna, Vaxholm, Virmdd och Osterdker.

Stor-Goteborg Ingdende kommuner: Askim, Fjirds, Goteborg, Hirryda, Kungs-
backa, Kungilv, Lerum, Loftadalen, Mdlndal, Nodninge, Onsala, Partille,
Skepplanda, Starrkirr, Stenungsund, Styrsd, Tjorn och Ockerd.

Stor-Malmé Ingdende kommuner: Bara, Burldv, Dalby, Genarp, Kivlinge,

Lomma, Lund, Loddekdpinge, Malmé, Ménstorp, Ring, Skandr med Falsterbo,
Staffanstorp, Svedala, Sodra Sandby, Trelleborg, Vebersd och Vellinge.

Linsregion I Stockholms (exkl kommuner inom Stor-Stockholm), Uppsala,
Sodermanlands, Orebro och Vistmanlands lén.

Lénsregion II bstergﬁtlands, JonkOpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands
lédn.

Linsregion III Blekinge, Kristianstads och Malméhus ldn (exkl kommuner in-
om Stor-Malmd).

Linsregion IV Hallands, Goteborgs och Bohus lin och Alvsborgs lin (exkl kom-
muner inom Stor-Goteborg) och S8karaborgs lin.

Linsregion V Virmlands, Kopparbergs och Givleborgs lin.
Linsregion VI Visternorrlands, Jimtlands, Visterbottens och Norrbottens lén.

REGIONAL INDELNING B
(enligt Léneunderlagsgruppens undersdkningar &ren 1973- )

Stor-Stockholm Ingdende kommuner: Se ovan.

Stor-Géteborg Ingdende kommuner: Se ovan.

Stor-Malmé6 Ingdende kommuner: Se ovan.

Lénsregion I Jimtlands, Visternorrlands, Visterbottens och Norrbottens lin.
Linsregion II Stockholms (exkl kommuner inom Stor-Stockholm), Uppsala,
Sodermanlands, Ostergétlands lin samt Hallands, Goteborgs och Bohus lin

och Alvshorgs lin (exkl kommuner inom Stor-Goteborg), Skaraborgs, Virm-
lands, Orebro, Vistmanlands, Kopparbergs och Givleborgs lin.

Lénsregion III Jonkdpings, Kronobergs, Kalmar, Gotlands, Blekinge, Kristian-

stads och Malmohus 1lidn (exkl kommuner inom Stor-Malmd).

9 REDOVISNING OCH SPECIALBEARBE TNINGAR

Som genomgédende huvudindelning i tabellerna sker redovisning pd f6ljande
undergrupper (uppgifterna himtas frén de preliminira anstkningshandlingara):

Upphandlingsform
Egen regi
Entreprenad

Projektbelégenhet
Saneringsomréde
Exploateringsomréde

Foretagsform
Allminnyttig
Kooperativ
Enskild
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Geografisk beldgenhet (se REGIONAL INDELNING)
Regional indelning enligt 1dneunderlagsundersdkningen &r 1972
Regional indelning enligt 1dneunderlagsundersdkningen &r 1973 och senare

Med hinsyn till uppdelningen av bearbetnings populationen i population 1 och
population 2 framstilldes foljande 4 uppséttningar maskintabeller:

Population Variabelvirde giller for

1. population.1 bostdder och icke-bostider

2. " 1 endast bostider

3. " 2 endast bostider

4, popu}_atlon 1 bostdder och icke-bostider
population 2 endast bostidder

I detta SM publiceras, med ndgra fa undantag, endast tabeller som omfattar
population 1, dir variabelvirdena i de flesta fall giller bostidder och icke
bostédder tillsammans.

Utdver ovannidmnda tabellframstillningar har byggnadskostnadsforindringar och
byggnadskostnad (Bk)/pantvirde for byggnadskostnad studerats med AID
(Automatic Interaction Detection) - analys och regressionsanalys. Som en
kvalitetskontroll av den av SCB publicerade 1dneobjektsstatistiken 1972, fram-
stilldes ytterligare tabeller som belyser forindringar av ligenhetstyp for varje
hus mellan preliminirt och slutligt beslut. Samtliga resultat finns i form av
ritabeller (maskinlistor) vid SCB. Bestillningar av specialbearbetningar kan
ske genom uppdragscentralen hos verkets avdelning forsystem och information.

10 KVALITETSDEKLARA TION

Allmint om tillforlitlighet

Denna undersdkning har som huvudsyfte att redovisa kostnadsindringar frén
preliminirt till slutligt beslut. Som underlag fér bearbetning har av byggherren
redovisade och av linsbostadsndmnderna godkinda kostnadssammanstéillningar
anvints. Huruvida kostnadssammanstillningarna (preliminira och slutliga)
Overensstimmer med de verkliga kostnaderna ir svart att beddma. Forind-
ringarna for enstaka objekt kan till viss del vara skenbara beroende pi bygg-
herramas redovisningssétt, linsbostadsnimndernas bedomningar och for-
delningsprinciper och/eller statistiska centralbyrins bearbetningsmetodik.
Sédlunda kan kostnadsredovisningarna indelas enligt féljande:

1. Kostnadssammanstillningen motsvarar det aktuella ldneobjektet.

2. Kostnadssammanstillningen omfattar mer #n det aktuella 1dneobjektet.

For laneobjekt redovisade enligt punkt 2 ovan har SCB férdelat kostnadema
enligt vissa maskinella rutiner dir i forsta hand fordelningen gjorts med hjilp
av pantvirdet och i andra hand efter fordelningsytan. For ldneobjekt redovisade
enligt punkt 1 ovan kan byggherren eller linsbostadsnimnden ha gjort en
schablonférdelning for det aktuella objektet. Hur ofta sddan fordelning fore-
kommer vet man inte.

Effekten av en schablonfordelning av kostnaderna kan vara stor for ett enstaka
objekt. Det dr nistan sikert att pantviirdet eller férdelningsytan, som anviints
som grund for kostnadsfordelning, inte strikt linjirt korrelerar med kost-
naderna. Det kan ddrfor férekomma Gverskattning eller underskatting av
kostnaderna for ett enstaka objekt.

Nedan redovisas en tabld Over andelar andelar av olika kostnadssammanstiill -
ningstyper:

13
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Kostnaderna Preliminirt Slutligt -
beslut beslut

Ej fordelade

(punkt 1) 55 % 72 9

Fordelade efter

pantvirdet 17 % 9 %

Fordelade efter

fordelningsytan 28 % 19 %

De absoluta siffrorna for preliminira och slutliga beslut dr inte direkt jAmfor-
bara eftersom mer #n 10 % av de objekt som har erhillit preliminirt beslut
1972 inte hade meddelats slutliga beslut vid bearbetningstillfillet.

Av de 440 grupper som ingick i population 1 hade 246 grupper (56 %) kostnads-
sammanstillning som motsvarade det aktuella 1dneobjektet (punkt 1 ovan) i sd-
vil preliminidr som slutlig ansdkan.

Produktionskostmaden utgdrs av byggnadskostnaden plus kostnader for mark
och exploatering (se DEFINITIONER OCH FORKLARINGAR). P4 grund av det
varierande forfaringssittet i olika kommuner vad betriffar berikning av priset
pd kommunal mark, tomtrittsavgild och utjimningsbelopp visar dessa delar
av kostnadsredovisningen en mycket stor spridning (tab 13.1). Nir marken upp-
latits med tomtritt har beloppet for den kapitaliserade tomtrittsavgilden lagts
till kostnader f6r mark och exploatering (se BERAKNINGSPRINCIPER). D&
ovriga kostnader for mark och exploatering i ménga fall ej redovisas blir
kostnader for mark och exploatering lika med den kapitaliserade tomtrittsav-
gilden. Nedan redovisas resultat av studier av 127 fall med kapitaliserad
tomtrittsavgild i de slutliga besluten.

Pantvirdet for mark och exploatering minus

den kapitaliserade tomtrittsavgilden Antal

Pantvirdet storre +3 000 kr el mera 80 (63 %)
Nista lika stort +2 000 kr - -2 000 kr 7 6 %)
Pantvirdet mindre -3 000 kr el mindre 40 (31 %
Summa 127 (100 %)

Motsvarande andelar for objekt med preliminirt beslut 1969 var, enligt en
sirskild bearbetning, 60 %, 7 % och 33 %. For ndgra av redovisningsgrupperna
kan ovannimnda forhdllande ha medfort relativt stora skillnader mellan relationen
byggnadskostnad/vantviirde f6r byggnadskostnad och relationen produktions-
kostnad/pantviirde for produktionskostnad. Den totala effekten av forhdllandet
mellan pantvirdet for mark och exploatering och den kapitaliserade tomtritts-
avgilden har emellertid inte haft ndgon betydelse pa riksniva (tab 20.2).

Orsaken till skillnader i kostnaderna mellan preliminiirt och slutligt ldnebe-
slut kan vara flera. I tabell 14 redovisas resultat av studier foér en delmingd
av population 1. Det kan ndimnas att en av orskerna till kostnadsskillnader kan
var att byggherren, linsbostadsnimnden och SCB behandlat icke-bostadshus
(gemensamhetsanliggningar) olika i preliminért resp slutligt beslut. Del av
garage kan t ex ha redovisats i preliminirt beslut, medan hela garaget tagits
upp i slutligt beslut. For att eliminera denna felkilla sdrredovisas bostadshus
och icke-bostadshus i tabell 16, didr den totala pantvirdeforindringen forklaras
av olika delposter.

I samband med populationsindelningen bildades en grupp bestdende av ett objekt
med 24 ligenheter tillhorande exploateringsomride och ett annat objekt med

24 ligenheter tillhorande saneringsomrédde med preliminért beslut, eftersom
de bida objekten tillsammans erhdllit ett slutligt beslut. Denna grupp redovisas
genomgdende som tillhdrande exploateringsomréde. Med hinsyn till antalet
grupper i exploateringsomrade (336 st) torde detta inte paverka resultatet
nimnvirt.
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Bortfall

Som framgar av den tabld som redovisas i avsnittet POPULATION, bestdr
bortfallet av 85 objekt med 275 hus (5 749 ligenheter) motsvarande 11 % av an-
talet objekt i undersdkningspopulationen. Bortfallet utgdres av objekt som inte
erhallit slutligt beslut i januari 1976 samt ett mindre antal objekt som av olika
anledningar inte har dverforts till magnetband dd bearbetningen utférdes. [
tabellerna 3 och 4 redovisas bortfallet efter 1in, upphandlingsform, projektbe-
lidgenhet, foretagsform och region.

11 RESULTAT

Byggnadstid och gruppstorlek

Den genomsnittliga byggnadstiden f6r de grupper som ingér i population 1 upp-
gér till 11,8 ménader per grupp och 9,6 ménader per hus. Motsvarande siff-
ror for hela bearbetningspopulationen ir 11,7 ménader per grupp och 9,5
ménader per hus. Byggnadstiden per grupp har uppmitts som den tid som fér-
flyter frén paborjandet av de egentliga byggnadsarbetena for det forsta bostads-
huset i gruppen till dess att 75 procent av ldgenheterna férdigstillts i det sista
huset i gruppen.

Négon stdrre skillnad i genomsnittlig byggnadstid per grupp for olika upphand-
lingsformer, omradestyper (projektbeligenhet) och féretagsformer forekom-
mer inte (tabell 10). Ddremot finns det stora variationer mellan ldn och
regioner (tabellerna 9 och 10). Medan Malmd&hus och Hallands 1dn samt Stor-
Malmo uppvisar 13,3; 13,2 resp 14, 6 ménader ir siffrorna for Kronobergs,
Kristianstads och Visterbottens 1lin 8,2; 9,2 resp 8,9 ménader. (Att Got-
lands ldn uppvisar en genomsnittlig byggnadstid pd 3 manader bade for grupp
och hus beror pi att endast ett objekt med ett hus och 11 ligenheter ingar i
population 1.)

Skillnader i byggnadstid per grupp kan endast delvis forklaras av gruppens
storlek miitt i antal 1dgenheter per grupp. Det genomsnittliga antalet ligen-
heter per grupp for Kronobergs, Kristianstads och Visterbottens 1ldn dr 23,
37 resp 49. Motsvarande siffror for Malmohus och Hallands 14n samt Stor-
Malmé dr 95, 52 och 108. Stor-Stockholm - som har rikets stérsta genom-
snittliga gruppstorlek med 116 ldgenheter - visar en byggnadstid pd 12,1
ménader medan Stor-Malmd med 108 ldgenheter resp Stor-Goteborg med 71
ldgenheter visar 14,1 resp 12,1 ménader.

Den genomsnittliga byggnadstiden per hus visar inte heller ndgon stdrre skillnad
mellan olika upphandlingsformer, omréddestyper (projektbeligenhet)och fore-
tagsformer. Diremot dr variationen i byggnadstid per hus storre mellan lin
och regioner. Siledes ir byggnadstiden per hus fér Uppsala, Sédermanlands,
Kronobergs och Visterbottens 1dn 7,4; 7.0; 7,9 resp 8,2 ménader, medan
motsvarande siffror fér Malmochus, Hallands och Klvsborgs 14n samt Stor-
Malméo &dr 10,5; 10,5; 10,9 resp 12,1. Husstorlek miitt i antal ligenheter per
hus kan endast delvis forklara skillnaden i byggnadstid per hus. Region III
(enligt den geografiska indelningen i ldneunderlagsundersSkningen ar 1972) med
18 ldgenheter per hus har den kortaste byggnadstiden - 8,4 ménader - medan
Stor-Malmo6 med 32 ligenheter per hus uppvisar den lidngsta byggnadstiden

- 12,1 méanader. Emellertid visar Stor-Stockholm med den storsta genomsnitt-
liga husstorleken (33 ligenheter) endast 9,4 ménader (nigot kortare in riks-
genomsnittet 9, 6), medan Stor-Goteborg med 22 ldgenheter uppvisar 10,2
ménader.

I tablén nedan redovisas procentuella fordelningar av antalet hus med avseende
pa tidpunkten for ingéngsiittning, firdigstiillande resp slutligt beslut. For-
delningarna baseras pd 2 060 (90 %) av totalt 2 298 hus som meddelats preli-
minirt beslut 4r 1972. Uppgifterna har hiimtats frin de slutliga ansdknings -
handlingarna.
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Ar Andelen hus efter
igdngsittning firdigstdllande slutligt beslut

1971 4,2 % = =

1972 79,7 % 14,8 % 1,1%
1973 15,7 % 73,0 % 36,3 %
1974 0,4 % 12,1 % 4,3 %
1975 = 0,1 % 17,2 %
1976 - = 1,1 %

Frén samma bearbetning kan féljande uppgifter 1imnas:

Fr o m igdngsitting firdigstillande
t o m firdigstdllande slutligt beslut

Genomsnittlig tid i antal
ménader 9,55 (9, 54) 10,10 (11.12)

Median i antal manader 9,0 (9,0) 9,0 (10,10)

Siffrorna inom parentes avser motsvarande matt for preliminira beslut 4r 1969
som baseras pd 2 433 (95 %) av totalt 2 550 hus.

Projektforindringar

I tabell 12 belyses forindringen i antal ldgenheter och vissa ytforindringar frin
preliminért till slutligt beslut. Fordndringarna av antal ligenheter (Lgh), vén-
ingsyta (Vy), bostadsldgenhetsyta (Bly), ldgenhetsyta (Ly) och férdelningsyta
(Fdy) for olika upphandlingsformer, omradestyper (projektbeligenhet), fore-
tagsformer och regioner &r totalt sett obetydliga for population 1, bostdder
och icke-bostidder (tabell 12.1). Vad giller byggnadsyta (By) och biutrymmes -
yta (Biy) redovisas didremot storre foréndringar for vissa grupper, t ex for
egen regi, enskilda foretag, Stor-Goteborg, region I, region II och region IV.
Dessutom uppvisar fordndringen i byggnadsyta klart positivt samband med for-
dndringen i biytrymmesyta. Detta kan forklaras av att behandlingen av icke-
bostadshus har varit olika i preliminirt resp slutligt beslut (se KVALITETS-
DEKLARATION). Detta bekriiftas av det faktum att variationerna i stort sett
forsvinner dé endast bostadshus studeras (tabellerna 12.2 och 12.3).

De kraftigaste forindringarna redovisas for lokalytor av klass I, II och III.
Variationen for olika redovisningsgrupper ir ocksd stor. Detta beror pé att
antalet objekt med lokalytor dkar frin preliminirt till slutligt beslut. Dess-
utom dr det endast en liten del av populationen som har lokalytor.

Nedan redovisas tablder Gver antal grupper (objekt) med och utan lokalytor i
preliminért resp slutligt beslut.

Tabld A. (population 1, bostider och icke-bostider)

Lokal Med lokal  Utan lokal  Totalt
prelimindrt 42 398 440
Klass L rutiige 61 379 440
preliminirt 85 355 440
Klass I ut1igt 91 349 440
Klass III prelimindrt 93 347 440

slutligt 106 334 440
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Tabld B. (population 1 och 2, endast bostédder)

Lokal Med lokal Utan lokal Totalt
prelimindrt 34 570 604
Kessl umiet 56 548 604
preliminirt 78 526 604
Blaas 0 tines 88 516 604
preliminirt 85 519 604
Elass IT o diie 99 505 604

Négon storre forskjutning av lokalklass mellan preliminirt och slutligt beslut
forekommer ej. Storsta #ndringen bestdr av att antalet grupper utan lokaler
har minskat frén 277 i preliminirt beslut till 258 i slutligt beslut for popula-
tion 1(bostdder och icke-bostider). Motsvarande siffror for population 1 och 2,
bostider, dr 449 resp 421. I och med att f4 grupper med lokalytor #ir spridda
i olika redovisningsceller kan det férekomma ovanligt hdga procenttal vad be-
traffar forindring av lokalytor mellan preliminirt och slutligt beslut.

Som komplettering till tabell 12, redovisas spridning av enskilda grupper i
tabell 11. For lokalytor redovisas inte nigra fordelningstabeller pd grund av
det 13ga antalet objekt med lokaler i preliminirt och slutligt beslut.

Frén tabell 11.1 kan andelen grupper, dir det preliminira beslutet har ett frén
det slutliga beslutet avvikande antal ldgenheter, grovt uppskattas. Den dr minst
6,8 % (30 x 100/440), eftersom de 410 grupper som ingdr i klassen 97,5 - 102,4
troligen innehdller en del grupper med mindre forindringar av antal ldgenhe-
ter.

Kostnadsforindringar

Byggnadskostnaden och produktionskostnaden per m2 ldgenhetsyta har for de i
undersokningen ingdende objekten beriknats till genomsnittligt 1 124 resp 1 220
kr for hela riket vid prelimninirt beslut 4r 1972. Detta dr 3 resp 2 kr hogre in
motsvarande uppgifter i ldneunderlagsunderstkningen for ar 1972,

Som framgér av avsnittet POPULATION #r undersdkningspopulationen uppdelad
pd population 1 och 2 samt bortfallsdelen. Fréan tabellerna 3,7 och 13 kan nedan-
stdende tabld, efter ndgra beridkningar, konstrueras:

Antal Antal Kr/ m2 ly enligt preliminirt
grupper objekt beslut 1972
MoE Bk Pk
Undersoknings -
population 689 761 96 1124 1220
Dédrav population 1 440 512 104 1133 1236
"— 2 164 164 82 1 082 1165
L bortfall 85 85 86 1158 1244

Det framgdr tydligt att skillnaden dr storre mellan population 1 och 2 #@n mellan
population 1 och bortfallsdelen. Population 2 utvisar de ligsta kostnaderna.
Alla objekt som ingdr i population 2 har i stort sett ftt siutligt beslut till-
sammans med annat objekt med preliminirt beslut. Omfatiningen av ett objekt
som ingdr i population 2 dr alltid mindre #n omfattningen av det slutliga be-
slutet dir objektet utgdr del av beslutet. Population 2 bestdr sédledes av de
objekt som ingdr i stérre projekt. Nirmare 20 % av totalt 164 objekt i popula-
tion 2 ingér i slutligt beslut med 201 ligenheter eller flera och 50 % av objekten
ingdr i slutligt beslut med 101 ldgenheter eller flera.

De storsta fordndringarna avseende byggnadskostnad per m2 ldgenhetsyta och
produktionskostnad per m? ligenhetsyta mellan preliminédrt och slutligt beslut
redovisas for Stor-Goteborg (14,2 resp 13,8 %),
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Stor-Malmd (11,7 resp 11,1 %) och kooperativa féretag (10,6 resp 10,3 %).
Mindre férindringar redovisas for allm#nnyttiga foretag med 7,9 resp 7,9 %

och Stor-Stockholm med 7,6 resp 7,3 %. Motsvarande siffror for hela riket ir
8,7 resp 8,6 % (tabell 13.1). Det bdr noteras att Stor-Malmé och kooperativa
foretag hade mycket ligre byggnadskostnad och produktionskostnad per m2 ligen-
hetsyta #n dvriga redovisningsgrupper i sévil preliminirt som slutligt beslut.
Detta giiller diremot inte for Stor-Géteborg, som genomgéende hade higre
kostnader.

Forindringarna avseende mark- och exploateringskostnad per m2 ldgenhets -~
yta redovisas i tabell 13.2. For hela riket var foréindringen 6,0 %. Bide for-
dndringsprocent och absoluta virden visar mycket stor variation for olika re-
dovisningsgrupper. Exempelvis #r skillnaden mellan enskilda foretag (-5,1 %)
och allminnyttiga foretag (+8,4 %) 13,5 procentenheter. Mitt i kr/m?2 ir
mark- och exploateringskostnaden i Stor-Stockholm 247 resp 237 procent av
denna kostnad i region III i preliminért resp slutligt beslut (se KVALITETS -
DEKLARATION). Samma forhillande giller for fordndringarna avseende pant-
virden for mark- och exploateringskostnad och ddrmed #ven for relationen
mark- och exploateringskostnad /pantvirde (se tabell 22).

I tabell 15 redovisas spridningen av enskilda grupper med avseende péd produk-
tionskostnaden i slutligt beslut i procent av produktionskostnaden i prelimindrt
beslut. Redovisningen i denna tabell kompletterar tabell 22, dir bl a kostnads-
forindringar (till skillnad frén tabell 13 utan hinsyn till ligenhetsyta) redovisas.
Enligt tabell 22 uppvisar Stor-Goteborg den storsta kostnadsforindringen med
13,7 %. Enligt tabell 15 4r Stor-Goteborg den enda region dir samtliga grupper
visar en Okning av produktioskostnaden fran preliminirt till slutligt beslut.
Motsvarande andel for hela riket dr drygt 80 %.

Sirskild kommentar till tabell 14

Av totalt 440 grupper i population 1 har i tabell 14 endast bearbeta 234 grupper
(53 % som uppfyllde f6ljande villkor:

1. Arenden dir uppgifter om ""Férklaringar till skillnader mellan slutliga och
preliminiira kostnader' har redovisats pd den slutliga kostnadssammanst#llningen
(bl 692, se Bilaga 5).

2. Slutliga kostnadssammanstéllningen motsvarar det aktuella 14neobjektet (se
KVALITETSDEKLARATION).

""Byggnadskostnad" (Bk) = preliminidr produktionskostnad (redovisad i slutliga
kostnadssammanstillningar) minus de prelimindra kostnaderna fér tomten
(redovisade i den slutliga kostnadssammanstillningen, summa rad 1-3.) Den i
tabell 14 redovisade byggnadskostnaden skiljer sig frin den byggnadskostnad
som redovisas i 6vriga tabeller dels pd grund av att eventuellt utjimningsbhe-
lopp ej har tillagts (se BEARBETNINGSPRINCIPER) dels pi grund av att den
hiir redovisade byggnadskostnaden himtad frin den slutliga kostnadssamman-
stdllningen ej har justerats med virderingskoefficienten till preliminirt be-
slutsdatum (se AKTUALITET OCH MATTIDPUNKT).

De procenttal (genomsnittlig foréindringsprocent per objekt) som redovisas i
tabell 14 har beriiknats pd foljande siitt:

Bkl = byggnadskostnad for vissa objekt

Fi = belopp for foridndring for visst objekt
F.x 100
P = -1 = foridndringsprocent for visst objekt

i Bk,
1

N = antal objekt i viss redovisningsgrupp

Genomsnittlig f6rindringsprocent per objekt = 1. <— P
Ny 4

lib'r hela riket ér den genomsnittliga forindringen 10,29 % per objekt. Denna
foriindring skall emellertid inte jimforas med 8,7 % i tabell 13.1 och 9,1 %i
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tabell 22 eftersom definitioner, bearbetningsmingder och berikningssitt dr
olika. Omkring 45 % av den totala forindringen kan forklaras av indexfrind-
ringar. Projektforindringar och @ndrade bestimmelser utgor tillsammans 15
% av den totala forindringen. Aterstoden (ca 40 %) forklaras av "6vrigt'. Den
oftast forekommande orsaken till "6vrigt' -posten ir att férindringsbelopp
redovisas i klump utan ndrmare delredovisning i olika poster. Felaktigt an-
budsunderlag, oférutsedda kostnader for grundlidggning samt rintekostnader
ingdr ocksé i posten "Gvrigt".

Pantviirdeforindringar

Enligt tabell 22 dr den totala pantvirdefdrindringen for hela riket 6,2 %. Enligt
tabell 19, ddr spridningen av enskilda grupper avseende det totala pantvirdet i
slutligt beslut i procent av det totala pantvirdet i preliminirt beslut redovisas,
uppvisar drygt 80 % av 440 grupper i population 1 hdgre pantvirde i slutligt #n
i preliminért beslut f6r hela riket. De storsta pantvirdeforindringarna redo-
visas for Stor-Goteborg med 10,1 % for produktionskostnaden, 8,5 % for bygg-
nadskostnaden och 29,8 % for mark och exploatering. Motsvarande siffror for
hela riket dr 6,2; 6,2 resp 7,0 %. I likhet med forindringen av mark- och
exploateringskostnader varierar forindrings procenten avseende pantvidrde for
mark och exploatering i hog grad. Stor-Malmé med 0,6 % visar den ligsta
fordndringen for mark och exploatering. Skillnaden mellan Stor-Malmo och
Stor-Goteborg dr drygt 30 procentenheter.

I tabell 16 sdrredovisas den totala pantvirdeforindringen i form av de olika del-
poster, som pantvirdesammanstillningen i anstkan bestir av (se bilagorna 6
och 7). Av den totala forindringen av pantvirdet - 6,23 % for hela riket - ut-
gor forindringarna for mark och exploatering, liges- och standardtilligg och
saneringstilléigg III tillsammans en relativt liten del eller 0, 56 procentenheter.
Motsvarande siffor for Stor-Goteborg resp Stor-Malmé #r 10, 09 % och 2,24
procentenheter resp 5,95 % och 0, 04 procentenheter.

Andrad tidskoefficient svarar for drygt en tredjedel - 2,12 procentenheter - av
det totalt férandrade pantvirdet for hela riket. Linsbostadsnimnden berdknar
léineunderlaget och pantvirdet vid det preliminira beslutet efter den tids-
koefficient som d& géller. Fram till 1973, har léneunderlaget och pantvirdet i
samband med slutligt beslut uppriknats fér varje hus i ett objekt med den
kofficient som gillde niir de egentliga byggnadsarbetena pébdrjades. Fr o m ar
1974 gors upprikningen av l1dneunderlaget och pantvirdet vid slutligt beslut
med en for varje hus beriknad koefficient som utgdr ett genomsnitt av de tids-
koefficienter som gillt under byggnadstiden.

Nedan redovisas en tabld Gver tidskoefficienters forindring frén den 1 oktober
19%1.

Tid Koefficient
1971-10-01--1972-09-30 1,14
1972-10-01--1973-06-30 1,17
1973-07-01--1973-12-31 1,22
1974-01-01--1974-03-31 1,28
1974-04-01--1974-06-30 1,33
1974-07-01--1974-12-31 1,35
1975-01-01--1975-03-31 1,38
1975-04-01--1975-06-30 1,42

Riintetilligget i pantvirdet dr den efter justerat pantvirde pé grund av tids-
koefficienten stérsta posten av det totalt férindrade pantvirdet, eller 1,61
procentenheter for hela riket. Spridningen av rintetilliggsandel dr relativt
stor, t ex for Stor-Stockholm 1,15,fér Stor-Gdteborg 2,49 och for Stor-Mal-
mo 2,60. Rintetilligget utgdr endast vid slutligt beslut och dr direkt avhingigt
tiden frén firdigstillande till slutligt beslut. Fran bearbetningen av tidsdata
hiimtade frin de slutliga ansSkningshandlingarna kan féljande uppgifter lim-
nas.
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Genomsnittlig tid i antal ménader frén
fardigstidllande till slutligt beslut
Stockholms lin 8,26

Goteborgs och Bohus ldn 11,66
Malmohus lin 12,09
Hela riket 10,10

Eftersom pantviirdeforindring beroende pé #ndrad tidskoefficient sirredo-
visas bestdr pantviirdeforindring for byggnad (bostadshus) huvudsakligen av
beloppet for vintertilligg. Detta framgdr dels av tabell 18 och dels av tabell
16, dir den storsta procentenheten (1,30) redovisas for region I (enligt
REGIONAL INDELNING B) och den ligsta (0,28) for Stor-Malmd.

Finplanering samt grundliiggning och grovplanering med 0, 44 resp 0, 32 pro-
centenheter i foridndring av den totala pantvirdeférindringen dr ocksd delposter
av betydelse.

Som nidmndes i projektforidndringar (se sid 16), avspeglar fordndringen av pant-
virdet for byggnad, icke bostadshus olika siitt att behandla icke-bostadshus i
preliminirt resp slutligt beslut. Ett klart samband finns mellan byggnadsyte-
fordndring och forindring av pantvirde for byggnad, icke bostadshus.

For att d4skddliggra forindringen av pantvirde illustreras resultatet frén
tabell 16 i figur 3.1-3.10 for olika redovisningsgrupper.

Foridndringar av kapitaliserad tomtrittsavgild, ldn, bidrag och kompensation
for mervirdeskatt (moms) ingdr inte i den totala pantvirdefdrindringen (brutto-

forindringen).

Nettof6rindringen for hela riket kan beriknas pd foljande siitt (tabell 16):

Den totala foridndringen (brutto) 6,23 %
Kapitaliserad tomtrittsavgild -(=0,11)
6,34
Lén eller bidrag -(0,10)
6,24
Kompensation for moms -(1,39)
Nettoforindring 4,85

I tabell 17 redovisas pantvidrdet beriknat i kr/m2 véngingsyta i preliminirt
resp slutligt beslut. Pantvidrdena har justerats med tidskoefficienten till skill-
nad frin redovisade uppgifter i tabell 16. Byggnader, rintetilléigg, finplanering,
mark och exploatering samt grundliggning och grovplanering utgor de viktigaste
fordndringsposterna.

Kostnad/pantvirdeférindringar

I tabell 20.1 redovisas foridndringarna av relationen byggnadskostnad/pantvirde
for byggnadskostnaden frén preliminirt till slutligt beslut. For hela riket upp-
gick denna foriindring till 2,8 procentenheter. Spridningen av kvoten ir ganska
stor. Av tabellerna 21.1-21.4 kan f6ljande tablé konstrueras:
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Hela riket Allm Koop Enskild
Antal % Antal % Antal % Antal %
Bk/pv Skar frén preliminirt
till slutligt beslut 221  (50,2) 147  (49,0) 42 (53,8) 32 (51, 6)
Bk/pv lika vid preliminirt
och slutligt beslut 137 (31,1) 95 (31,7) 25 (32,1) 17 (27, 4)
Bk/pv minskar fran prelimi-
nirt till slutligt beslut 82  (18,6) 58  (19,3) 11 (14,1) 13 (21, 0)
Summa 440 (100,0) 300 (100,0) 78 (100, 0) 62 (100, 0)
Forindringen av relationen produktionskostnad/pantviirde for produktionskost-
naden for hela riket frén preliminirt till slutligt beslut dr 2, 5 procentenheter.
De storsta skillnaderna i relationen produktionskostnad/pantviirde och rela-
tionen byggnadskostnad/pantviirde redovisas for de tre olika féretagsformema
och for de tre storstadsomrédena.
Forindringen av relationen mark- och exploateringskostnad/pantvirde frin
preliminért till slutligt beslut visar en minskning med 0, 7 procentenheter fér
hela riket (tabell 20.2). Variationen dr mycket stor mellan olika redovisnings-
grupper. For Stor-Goteborg och de enskilda foretagen redovisas en minskning
med 16,6 resp 8,2 procentenheter, medan Stor-Malmo uppvisar en okning med
4,4 procentenheter.
Kostnad, pantviirde, kostnad/pantviirde
I tabell 22 redovisas kostnads-, pantviirde- och kostnad/pantvirdeférindringar
uppdelade pd mark och exploatering, byggnadskostnad och produktionskostnad.
Betriffande kostnadsforandringarna i tabell 22 kan ndmnas att de, till skillnad
frin tabell 13 dir kostnad per m2 ligenhetsyta redovisas, ir kostnadsférind-
ringar utan hiinsyn till forindring av lidgenhetsyta. Men de kan hérledas, som
exemplifieras nedan, med hjilp av tabellerna 13 och 12.1, sd nir som av-
rundningsfel.
Frén tabell 13 Fran tabell 12.1 Beriknings- Tabell 22
fordandring av x fordndring av = resultat fordndring av
Pk/m? 1y Ly Pk
Hela riket 108,6 x 100,3/100 =108,9 ~108,8
Allmiinnyttiga 107,9 x 100,1/100 =108, 0 ~108,1
Kooperativa 110,3 x 100,9/100 =111,3 ~111,4
Enskilda 108,3 x 100,3/100 =108,6 ~108,5
Stor-Stockholm 107,3 x 100,1/100 =107,4 ~107,3
Stor-Géteborg 113,8 x 99,9/100 =118, 7 ~113,7
Stor-Malmo 111,1 x 100,0/100 =111,1 ~111,1

For att minska forindringen av relationen kostnad/pantvirde frin preliminirt
till slutligt beslut miste forindringstakten av pantvirdet vara stérre én for-
#ndringstakten av kostnaden. S& #r fallet for de enskilda foretagen genom att
mark- och exploateringskostnaderna har minskat med 4,9 % frén preliminirt
till slutligt beslut, medan motsvarande pantvirden har okat med 2,2 % (for

hela riket 7,0 %). Hirigenom har relationen mark- och exploateringskostnader/
pantvirde minskat med 8,2 procentenheter. Detta i sin tur resulterade i att
forindringen av relationen produktionskostnad/pantviirde endast blev 2, 7 pro-
centenheter. Samma sak giiller for Stor-Goteborg dir mark- och exploaterings-
kostnaderna 6kade med 9 % och motsvarande pantvirde med 30 %. Foljaktligen
minskade relationen mark- och exploateringskostnader/pantvirde med 16,6
procentenheter. Forindringen av relationen produktionskostnad/pantvirde har
hidrigenom endast blivit 3, 4 procentenheter trots att motsvarande forindring
for byggnadskostnad/pantvirde uppgick till 5,4 procentenheter.
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F3r Stor-Malmé och for de kooperativa foretagen har utvecklingen varit helt
annorlunda. Forindringen for samtliga kostnadsposter har varit hégre &n for-
#ndringen for motsvarande pantvirde. Sdledes uppvisar foréndringarna av rela-
tionen produktionskostad/pantvirde fér Stor-Malmo och for de kooperativa fore-
tagen sd hoga siffor som 5, 1 procentenheter resp 4,5 procentenheter.

Det bor slutligen noteras:

att Stor-Malmd uppvisade mycket ligre produktionskostnader per m2 ly #n for
hela riket sdvil i prelimindrt som slutligt beslut,

2
att de kooperativa foretagen hade den ligsta produktionskostnaden per m  ly
bland de olika foretagsformerna i preliminirt beslut men att de i slutligt be-
slut Skat till n¥ra de allminnyttiga foretagens niva,

att Stor-Stockholm redovisar landets hogsta produktionskostnad per m?2 1y savil
i preliminirt som i slutligt beslut trots en mattlig Skning av forindringen av
relationen produktionskostnad/pantviirde med 1, 6 procentenhet (mindre Skning
dn for hela riket).
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13 SUMMARY IN ENGLISH

The National Central Bureau of Statistics (SCB) presents its first survey of
changes in objects, costs and mortgage values between the preliminary and
final applications for government housing loans for multi-dwelling houses. The
National Institute for Building Research and a working group in the Ministry

of Housing have previously performed similar surveys.

The survey population is the same as for the 1972 loan basis survey and consists
of 761 objects with a total of 47 641 dwellings. For processing reasons the
survey population was divided into sub-population 1 (with comparability in all
respects between the preliminary and final decisions), sub-population 2 and the
non-response part. This publication mainly presents data illustrating condi-
tions in sub-population 1.

The changes in the production cost between the preliminary and final decisions
was 8,8 % for the whole country. The corresponding figures for construction
cost and site and development costs for the whole country amounted to 9,1 and
6,3 % respectively.

The changes in mortgage values corresponding to production cost, construc-
tion cost and site and development costs for the whole country amounted to
6,2; 6,2 and 7,0 % respectively.

The greatest changes in costs and mortgage values are reported for the Gothen-
burg area.

In respect to changes in the ratio cost/mortgage value for the whole country,
the difference is 2,5 percentage units for the total production cost/mortgage
value, 2,8 percentage units for the construction cost/mortgage value and - 0, 7
percentage units for the site and development costs /mortgage value. Concer-
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ning the ratio production cost/morgage value, the greatest changes are repor-
ted for the Malmo and Gothenburg areas and for cooperative enterprises,
amounting to 5,1, 3,4 and 4, 5 percentage units respectively. Concerning the
ratio construction cost/mortgage value, the greates changes are shown for
the Gothenburg and Malmd areas and for cooperative and private enterprises
with 5,4; 5,2; 4,8 and 3,9 percentage units respectively. The ratio site and
development costs /mortgage value changes to a very varying extent in different
groups. For the Gothenburg area there is reduction with 16,6 percentage units,
while there is an increase with 4,4 percentage units for the Malmo area.

In respect to the physical objects, the greatest changes are reported for non-
residential accommodations of class I, II and III, the number of objects with

non-residential accommodations having increased from 163 in the preliminary
decisions to 182 in the final decision.

The average construction period varies considerably among counties and regions.
The differences in construction periods are not entirely explained by differences
in size, as measured in the number of dwellings per house or object.

14 LIST OF TERMS

allminnyttiga (Allm)

anbud som skall kostnads-
regleras

annan prisbestimming

anslutningsavgift(er)

antal

av

avdrag
avgdr l4n eller bidrag

balkong(er)
belopp hinforligt till
bostider/lokaler

beslut
bilplatser pd och under
parkeringsdick
biutrymmesyta (Biy)
bortfall
bostad/bostider
bostadshus
bostadslén
bostadsldgenhetsyta (Bly)
byggherrar
byggnad(er)
byggnadskostnad (Bk)
byggnadsyta (By)

ddrav

efter

egen regi

eller

enhet

enskilda (Ensk)
entreprenad
exploatering (Expl)
extra

fastighetstvittstuga
finplanering

fixt pris
flerfamiljshus
fldktanordning
fortsitining

frin

semi-public bodies
tenders to be adjusted

other costing
connection fee(s)
number (of)

by, of

deduction(s)

less loans of subsidies

balcony (ies)

amount attributable to
residential /non-residen-
tial accommodations

decision(s)

parking spaces on and below
parking deck

non-residential floor space

non-response

dwelling(s)

housing

housing loan

residential useful floor space

proprietors

building(s)

building cost

building floor space (building
area)

of them, of which

by

own account

or

unit

private

contract by tender
development

extra

residents “ laundry
detailed planning
fixed prices
multi-dwelling houses
fan installation
continuation

from

for

fordelade

fordelningsyta (Fdy)

fére

foretagsform (1dnestkande)

forhallande
forandring(ar)

gemensam

grundliggning och grov-
planering

grupp(er)

hela riket
hiss(ar)

i

i procent

icke bostadshus
indexéndringar
ingdende i

inredning och utrustning

kapitaliserad tomtrittsav-
gild

klass(er)

konstnérlig uts myckning

kooperativ (Koop)

kostnad

kostnadsforindringar

kronor (kr)

lokal(er)

lokalyta (Lok)

1én

ldneobjekt

ldneunderlagsunder-
sBkningen

ldgenhet(er) (Lgh)

ldgenhetsbelopp

ldgenhetsyta (Ly)

ldges~ och standardtillégg
ldan
16pande rikning
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for

distributed

distribution floor space

before

type of enterprise (credit
applicant)

ratio

change(s)

common

foundation and primary
planning

group(s)

the whole country
lift(s)

in

percentage
non-housing

index changes
included in

fittings and equipment

capital value of site lease-
holdership right rent

class(es)

artistic ornamentation

co-operative bodies

cost

changes in costs

Sw. crowns

non residential accommo-
dation(s)

premises

loan

loan project(s)

loan basis survey

dwelling(s)

amount for dwellings

useful floor space + non-
residential useful floor
space

site and standard additions

county

current account




mark och exploatering (MoE)
med

meddelats

mellan
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objekt

och

olika

om

ortskoefficient (Ok)

pantvidrde (Pv)
pantvirdeforindringar
pantvirdetilldgg

pantvirdets sammansitining

parkeringsdick
population
preliminért (prel)
preliminért(a) beslut
prisbestimning
procent
produktionskostnad (Pk)
projektbeligenhet
projektforindringar
pa

redovisad(e)
region(er)
rintetilligg
sammans dttning
samt

sanering (San)
schablon
skyddsrum

slutligt

slutligt(a) beslut
statligt bostadslan
stomme

sdrskild byggnad
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ground and development
with

notified

between

etc.

project

and

different

about

place coefficient

mortgage value

changes in mortgage values

mortgage value addition

the composition of the mort-
gage value

parking deck

population

preliminary

preliminary decision(s)

costing

per cent

production cost

project location

project changes

on

reported
region(s)
interest addition

composition

and

reconstruction

standard value

air-raid shelter

finally

final decision(s)
government housing loans
framework

separate building

(se dven under definitioner och forklaringar)

Allm
Biy Biutrymmesyta

tabellplan
tidskoefficient (Tik)
till

tilldgg

tomtritt

total (t)

trappor

under

uppgift(er)
upphandlingsform
vid

vintertilldgg

vissa

véningsyta (Vy)
virmeproducerande an-

liggning

yta(or)

yttervigg

ar

dganderitt

dndrad tidskoefficient

dndrade bestimmelser
#ndring(ar)

6ppna bilplatser
Oversta bjilklag
ovrig(t)(a)

Allminnyttiga foretag (byggherrar) inkl kommuner och landsting

Bk Byggnadskostnad. Total produktionskostnad exkl kostnader fér mark

och exploatering
Bly Bostadsldgenhetsyta
By Byggnadsyta
Ensk
Expl Exploateringsomraide
Fdy Fordelningsyta
Koop
Lgh Ligenhet
Lly Lokalligenhetsyta
Lok Lokalyta

Ly Ligenhetsyta

Enskilda foretag (byggherrar)

Kooperativa féretag (byggherrar)
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time coefficient

to

addition

site leasehold right
total, all

stairs

under
information, data
purchasing form

at

winter addition
some, certain
gross floor space
heating plant

space(s)
external wall

year(s)

ownership

changed time coefficient
changes in regulations
change(s)

open-air parking spaces
top framing of joists
other(s)
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MoE
Ok
Pk
Pv
San
Tik
Vy
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Mark och exploatering
Ortskoefficient
Produktionskostnad
Pantvirde
Saneringsomrade
Tidskoefficient
Véningsyta

TECKENFORKLARINGAR
Explanations of symbols

Intet finns att redovisa
Uppgift kan ej férekomma

Uppgift ej tillginglig eller alltfor
osidker for att angivas

Mindre in 0,5 av enheten

Magnitude nil

* Category not applicable

Data not available or too un-
certain to be stated

Magnitude less than half of unit
employed
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Figur 2.2 Den totala produktionskostnaden per m2 ligenhetsyta i preliminart och slutligt beslut férdelad pé kost-
naderna for mark och exploatering samt byggnadsarbeten for olika upphandlingsform, projektbeldgen-
het och féretagsform (se tab 13.1 och 13.2).
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Figur 2.4 Den procentuella férindringen frin prelimindrt till slutligt beslut for hyggnadskostnad, nraduktionskostnad och kostnad for
mark och exploatering for olika upphandlingsform, projektbelagenhet och foretagsform (se tab 13.1 och 13.2).
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Figur 3.1 Procentuella pantvardeforandringar fordelade efter den totala pantvardeforandringen frén preliminart till slutligt beslut for

hela riket (se tab 16).
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Figur 3.2 Procentuella pantvirdeforiandringar fordelade efter den totala pantvardeforandringen frén preliminart till slutligt beslut for
Stor-Stockholm (se tab 16).
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Figur 3.3 Procentuella pantvirdeférandringar fordelade efter den totala pantvirdeforindringen frdn preliminért till slutligt beslut for S
Stor-Goteborg (se tab 16).
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Figur 3.4 Procentuella pantvardeforindringar fordelade efter den totala pantvirdeforandringen frén prelimindrt till slutligt beslut
for Stor-Malmé (se tab 16).
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Figur 3.5 Procentuella pantvardeforandringar fordelade efter den totala pantvardeforandringen fran preliminart till slutligt beslut for
lansregion | (se tab 16).
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Figur 3.6 Procentuella pantvardeforandringar fordelade efter den totala pantvardeforandringen fran preliminart till slutligt beslut for
lansregion 11 (se tab 16).
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Figur 3.7 Procentuella pantvirdeforindringar fordelade efter den totala pantvirdeforindringen frdn preliminart till slutligt beslut for

[
ldnsregion 111 (se tab 16). N
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Figur 3.8 Procentuella pantvirdeforandringar fordelade efter den totala pantvirdeforandringen frin prelimindrt till slutligt beslut
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Figur 3.9 Procentuella pantvirdeforandringar fordelade efter den totala pantvéardeforandringen fran prelimindrt till slutligt beslut for
olika projektbelidgenhet (se tab 16).
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Figur 3.10 Procentuella pantvirdeforandringar fordelade efter den totala pantvirdeforandringen fran preliminart till slutligt beslut
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Figur 4.1

Den procentuella férandringen frn preliminért till slutligt beslut av forhdllandet kostnad/pantvérde (Pv=100) for byggnads-
kostnad, produktionskostnad och kostnad for mark och exploatering inom storstadsomradena och lansregionerna (se tab
20.1 och 20.2).
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Figur 5.1 Kostnads- och pantvardeférandringar frin preliminart till slutligt beslut for mark och exploatering (MoE), byggnad (Bk) samt
hela objektet (Pk) inom storstadsomrddena och lansregionerna (se tab 22). (Pantvirdeforandringen for mark och exploatering
for Stor-Goteborg ar inte skalenlig).
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hela objektet (Pk) for olika upphandlingsform, projektbelagenhet och foretagsform (se tab 22).

Figur 5.2 Kostnads- och pantvérdeférandringar fran preliminart till slutligt beslut f6r mark och exploatering (MoE), byggnad (Bk) samt
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Tabell 1 FLERFAMILJSHUS MED PRELIMINART BESLUT AR 1972 OCH SOM MEDDELATS SLUTLIGT BESLUT FORE FEBRUARI 1976. LANEOBJEKT OCH

LAGENHETER EFTER LAN
Multi-dwelling houses with preliminary decision in 1972 and notified of the final decision before February, 1976. Government loan projects and dwellings

by county

Lidn Prelimindra beslut Dirav med slutligt Bortfall

ir 1972 beslut

lane- ldgen- ldneobjekt ligenheter laneobjekt ligenheter

objekt heter antal % antal % antal % antal %
Hela riket 908 52 496 704 78 45 211 86 204 22 7 285 14
Stockholms ldn 136 11 872 94 69 10 995 93 42 31 877 7
Uppsala 1 34 1641 29 85 1 232 75 5 15 409 25
Sédermanlands " 17 949 13 76 726 i -4 24 223 23
'O'Btergﬁtlands L 42 3 139 31 74 2 745 87 11 26 394 13
Jonkopings o 41 1393 35 85 1371 98 6 15 22 2
Kronobergs " 17 884 16 94 884 100 1 6 - -
Kalmar " 28 1 225 24 86 1192 97 4 14 33 3
Gotlands " 7 327 5 8 237 72 2 29 90 28
Blekinge " 11 4717 8 73 436 91 3 27 41 9
Kristianstads u 25 760 21 84 670 88 4 16 90 12
Malmdchus " 87 7174 71 82 5 956 83 16 18 1218 17
Hallands i 22 869 18 82 794 91 4 18 75 9
Goteborgs och Bohus " 75 4 598 38 51 2 321 50 37 49 2 277 50
Klvsborgs " 34 1 599 29 85 1 398 87 5 15 201 13
Skaraborgs i 22 1 012 19 86 975 96 3 14 37 4
Vdrmlands " 42 1 781 39 93 1713 96 3 7 68 4
Orebro " 26 1 802 14 54 1421 79 12 46 381 21
Vidstmanlands " 19 1 045 13 68 983 94 6 32 62 6
Kopparbergs 1 39 2 036 36 92 1 888 93 3 8 148 i
Givleborgs " 30 1 745 24 80 1 745 100 6 20 - -
Visternorrlands # 51 2 158 44 86 1 804 84 7 14 354 16
Jdmtlands " 29 1 086 22 76 923 85  § 24 163 15
Visterbottens i 36 1528 31 86 1 528 100 5 14 - -
Norrbottens " 38 1 396 30 79 1274 91 8 21 122 9

0S

G°9 LL6T od NS




f_-_-f—

Tabell 2 LANEOBJEKT OCH LAGENHETER EFTER UPPHANDLINGSFORM, PROJEKTBELAGENHET, FORETAGSFORM OCH REGION
Government loan projects and dwellings by purchasing form, project location, type of enterprise and region

Upphandlingsform Prelimindra beslut Didrav med slutligt Bortfall

Projektbeldgenhet dr 1972 beslut

Foretagsform lane- lagen- laneobjekt lagenheter laneobjekt ligenheter

Region objekt heter antal % antal % antal % antal %
Hela riket 908 52 496 704 78 45 211 86 204 22 7 285 14
Egen regi 161 10 457 102 63 7 427 71 59 37 3 030 29
Entreprenad 747 42 039 602 81 37 784 90 145 19 4 255 10
Sanering 173 9 908 141 82 7 839 79 32 18 2 069 21
Exploatering 735 42 588 563 {8 37 372 88 172 23 5 216 12
Allm 645 36 504 492 76 31 531 86 153 24 4 973 14
Koop 149 9 781 130 87 8 775 90 9 13 1 006 10
Ensk 114 6 211 82 72 4 905 79 32 28 1 306 21
Stor-Stockholm 123 10 629 83 67 9 768 92 40 33 861 8
Stor-Goteborg 63 4 305 27 43 1988 46 36 57 2 317 54
Stor-Malmo 58 5103 45 78 4177 82 13 22 926 18
Region I 109 6 680 80 73 5 589 84 29 27 1091 16
Region II 135 6 968 111 82 6 429 92 24 18 539 8
Region III 65 3 308 55 85 2 885 87 10 15 423 13
Region IV 90 3 773 1 86 3 500 93 13 14 273 7
Region V 111 5 562 99 89 5 346 96 12 11 216 4
Region VI 154 6 168 127 82 5 529 90 27 18 639 10
Stor-Stockholm 123 10 629 83 67 9 768 92 40 33 861 8
Stor-Géteborg 63 4 305 27 43 1988 46 36 57 2 317 54
Stor-Malmo 58 5103 45 78 4177 82 13 22 926 18
Region I 154 6 168 127 82 5 529 90 217 18 639 10
Region II 352 19 154 287 82 17 180 90 65 18 1974 10
Region III 158 7137 135 85 6 569 92 23 15 568 8
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Tabell 3 LANEOBJEKT OCH LAGENHETER I LANEUNDERLAGSGRUPPENS UNDERSOKNING AR 1972 EFTER LAN
Government loan projects and dwellings in the loan basis survey of 1972 by county

Lidn Lu-undersdkningen Didrav med slutliga Bortfall

ar 1972 beslut

lane- ligen- laneobjekt ligenheter laneobjekt ldgenheter

objekt heter antal % antal % antal % antal %
Hela riket 761 1 47 641 1 677 89 42 028 88 84 11 5 613 12
Stockholms ldn 92 9 985 88 96 9 682 97 4 1 303 3
Uppsala " 30 ! 1357 1 29 97 1232 91 1 3 125 9
Sodermanlands " 13 758 12 92 691 91 i | 8 67 9
bstergﬁtlands A 34 2 801 29 85 2 407 86 5 15 394 14
Jonkopings " 33 1173 31 9<L 1151 98 2 6 22
Kronobergs o 15 625 15 100 625 100 - - - -
Kalmar " 24 1208 23 9F 1175 97 1 4 33 3
Gotlands t 6 327 5 83 237 72 1 il 90 28
Blekinge " g1 455 1 8 89 436 96 1 11 19 4
Kristianstads o 24 760 21 88 670 88 3 13 90 12
Malmdhus n 78 6 833 69 88 5 776 85 9 12 1 057 15
Hallands " 20 869 18 90 794 91 2 10 75 9
Goteborgs och Bohus " 56 4 186 37 66 2 247 54 19 34 1939 46
Klvsborgs 8 32 1599 29 91 1 398 87 3 9 201 13
Skaraborgs " 19 994 18 95 957 96 1 5 37 4
Viarmlands " 39 1699 37 95 1631 96 2 5 68 4
Orebro A 20 1376 12 60 1 076 78 8 40 300 22
Vidstmanlands L 14 1 045 13 93 983 94 1 74 62 6
Kopparbergs " 317 1973 35 95 1881 95 2 5 92 5
Givleborgs " 24 1 745 24 100 1 745 100 - - - -
Visternorrlands " 50 2 136 43 86 1 782 83 7 14 354 17
Jidmtlands 1 27 953 21 78 790 83 6 22 163 17
Visterbottens " 301 13881 30 100 1388 100 - - - =
Norrbottens L 35 1 396 30 86 1274 91 5 14 122 9

4]

1) P4 grund av att upprittning gjorts vid senare tillfille, Sverensstimmer inte uppgifter om antal ldneobjekt och ligenheter for Hela riket, Uppsala lin, Blekinge lin
och Visterbottens lin med uppgifter publicerade i Laneunderlagsgruppens undersdkning 1972, som redovisar for Hela riket 763 1dneobjekt (47 856 ligenheter), Upp-
sala ldn 32 laneobjekt (1 535 ldgenheter), Blekinge ldn 8 lineobjekt (352 ligenheter) och Viisterbottens lin 31 lineobjekt (1 528 ligenheter).
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Tabell 4 LANEOBJEKT OCH LAGENHETER I LANEUNDERLAGSGRUPPENS UNDERSOKNING AR 1972 EFTER UPPHANDLINGSFORM, PROJEKTBELAGEN-
HET, FORETAGSFORM OCH REGION
Government loan projects and dwellings in the loan basis survey of 1972 by purchasing form, project location, type of enterprise and region

Upphandlingsform Lu-undersdkningen Didrav med slutliga Bortfall

Projektbeligenhet dr 1972 beslut

Foretagsform ldne- ligen- ldneobjekt ldgenheter ldneobjekt ldgenheter

Region objekt heter antal % antal % antal % antal %
Hela riket 761 2 47 641 2 677 89 42 028 88 84 11 5613 12
Egen regi 123 8 788 94 76 6 689 76 29 24 2 099 24
Entreprenad 638 1 38 853 1 583 91 35 339 91 55 9 3 514 9
Sanering 1501 8 003 1 129 86 7 026 88 21 14 977 12
Exploatering 6111 39 638 1 548 90 35 002 88 63 10 4 636 12
Allm 5311 32 397 1 471 89 28 595 88 60 11 3 802 12
Koop 138 9 781 130 94 8 775 90 8 6 1 006 10
Ensk 92 5 463 76 83 4 658 85 16 17 805 15
Stor-Stockholm 80 8 742 77 96 8 455 97 3 4 287 3
Stor-Gdteborg 45 3 893 26 58 1914 49 19 42 197 51
Stor-Malmo 51 4 906 44 86 4 141 84 7 14 765 16
Region I 89 2 5 779 2 77 87 5 209 90 12 13 570 10
Region II 112 6 134 103 92 5 595 91 9 8 539 9
Region III 80 2 3 142 2 54 90 2 741 87 6 10 401 13
Region IV 82 3 755 76 93 3 482 93 6 7 273 7
Region V 100 5417 96 96 5 2567 9% 4 4 160 3
Region VI 142 2 5 873 2 124 87 5 234 89 18 13 639 11
Stor-Stockholm 80 8 742 7 96 8 455 91 3 4 287 3
Stor-Goteborg 45 3 893 26 58 1914 49 19 42 1979 51
Stor-Malmd 51 4906 44 86 4 141 84 T 14 765 16
Region I 142 2 5 873 2 124 87 5 234 89 18 13 639 11
Region II 305 2 17 752 2 278 91 16 355 92 27 9 1397 8
Region III 138 2 8 476 2 128 93 5 929 92 10 7 546 8

1) P4 grund av att upprittning gjorts vid senare tillfille, dverensstimmer inte uppgifter om antal 1dneobjekt och ligenheter for Entreprenad, Sanering, Exploatering
och Allminnyttiga féretag med uppgifter publicerade i Lidneunderlagsgruppens understkning 1972, som redovisar for Entreprenad 39 068 liigenheter (640 ldneobjekt),
Sanering 151 1dneobjekt (8 027 ligenheter), Exploatering 612 1dneobjekt (39 829 ligenheter) och Allménnyttiga foretag 533 ldneobjekt (32 612 ligenheter).

2) Se not 1, tab 3.

G°9 ‘LL6T od IS

€9




BEARBETADE LANEOBJEKT OCH LAGENHETER I LANEUNDERLAGSGRUPPENS UNDERSOKNING AR 1972 EFTER LAN

Tabell 5
Processed loan projects and dwellings in the loan basis survey of 1972 by county

Lin Lu-undersokningen Dirav med slutligt beslut

Ar 1972 ingdende i population 1 ingdende i population 2

ldne- ligen- 1aneobjekt ldgenheter laneobjekt ligenheter

objekt heter antal % antal % antal % antal %
Hela riket 761 1 47 6411 513 67 32691 69 164 22 9337 20
Stockholms ldn 92 9 985 77 84 8 490 85 11 12 1192 12
Uppsala " 301 13571 18 60 652 48 11 37 580 43
Sodermanlands " 13 758 10 77 500 66 2 15 191 25
f)stergiitla.nds L 34 2 801 16 47 1160 41 13 38 1 247 45
Jonkopings " 33 1173 22 67 907 77 9 27 244 21
Kronobergs " 15 625 9 60 204 33 6 40 421 67
Kalmar " 24 1208 8 33 518 43 15 63 657 54
Gotlands L 6 327 1 17 11 3 4 67 226 69
Blekinge " 91 4551 3 33 146 32 5 56 290 64
Kristianstads " 24 760 18 75 622 82 3 13 48 6
Malmdshus i 78 6 833 61 78 5 366 79 8 10 410 6
Hallands " 20 869 14 70 627 72 4 20 167 19
Goteborgs och Bohus ' 56 4186 35 63 2 061 49 2 4 186 4
Klvsborgs A 32 1599 22 69 830 52 7 22 568 36
Skaraborgs i 19 994 12 63 738 74 6 32 219 22
Vdrmlands ke 39 1699 26 67 1312 7 11 28 319 19
Orebro LU 20 1376 T 35 622 45 5 25 454 33
Vistmanlands " 14 1 045 12 86 911 87 1 ¢/ 72 7
Kopparbergs " 37 1973 26 70 1430 72 9 24 451 23
Givleborgs " 24 1 745 19 79 1 487 85 5 21 258 15
Visternorrlands " 50 2 136 36 72 1 459 68 7 14 323 15
Jédmtlands H 27 953 12 44 579 61 9 33 211 22
Visterbottens L 30 1 1 388 1 19 63 785 57 11 37 603 43
Norrbottens L 35 1 396 30 86 1274 91 - - - -

1) Se not 1, tab 3.
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Tabell 6 BEARBETADE LANEOBJEKT OCH LAGENHETER I LANEUNDER LAGSGRUPPENS UNDERSOKNING AR 1972 EFTER UPPHANDLINGSFORM, PROJEKT-
BELAGENHET, FORETAGSFORM OCH REGION
Processed loan projects and dwellings in the loan basis survey of 1972 by purchasing form, project location, type of enterprise and region

G "9 ‘LL6T od NS

Upphandlingsform Lu-undersokningen Dirav med slutligt beslut

Projektbeligenhet ar 1972 ingaende i population 1 ingaende 1 population 2

Foretagsform ldne- ligen- ldneobjekt ligenheter laneobjekt ligenheter

Region objekt heter antal % antal % antal % antal %
Hela riket 7612 47 6412 513 67 32 691 69 164 22 9337 20
Egen regi 123 8 788 80 65 5 789 66 14 i 900 10
Entreprenad 638 1 38 853 1 433 68 26 902 69 150 24 8 437 22
Sanering 150 1 8 003 1 112 75 6 224 78 17 11 802 10
Exploatering 611 1 39 638 1 401 66 26 467 67 147 24 8 535 22
Allm 531 1 32 397 1 352 66 21 842 67 119 22 6 753 21
Koop 138 9 781 98 7l 7105 73 32 23 1670 17
Ensk 92 5 463 63 68 3 744 69 13 14 914 17
Stor-Stockholm 80 8 742 70 88 7 588 87 7 9 867 10
Stor-Goteborg 45 3 893 26 58 1914 49 - - - -

Stor-Malmo 51 4 906 41 80 4 033 82 3 6 108 2
Region I 89 2 5 779 2 54 61 3 587 62 23 26 1 622 28
Region I 112 6 134 56 50 2 800 46 47 42 2 795 46
Region III 60 2 3 142 2 41 68 2101 67 13 22 640 20
Region IV 82 3 755 57 70 2 342 62 19 23 1140 30
Region V 100 5417 71 71 4 229 78 25 25 1 028 19
Region VI 142 2 5 873 2 97 68 4 097 70 27 19 1137 19
Stor-Stockholm 80 8 742 70 88 7 588 87 i 9 867 10
Stor-Goteborg 45 3 893 26 58 1914 49 - - - -

Stor-Malmao 51 4 906 41 80 4 033 82 3 6 108 2
Region I 142 2 5873 2 97 68 4 097 70 27 19 1137 19
Region II 305 2 17 752 2 198 65 11 318 64 80 26 5 037 28
Region III 138 2 6 475 2 81 59 3 741 58 47 34 2 188 34

1) Se not 1, tab 4.
2) Se not 1, tab 3.

1]




Tabell 7 BEARBETADE GRUPPER (SUMMAN AV ENSTAKA OCH SAMMANSLAGNA LANEOBJEKT) EFTER LAN
Processed groups (the sum of singel and joint government loan projects) by county

Lidn Preliminirt beslut Lu-undersskningen Dirav med slutligt Population 1 Population 2

ar 1972 ar 1972 beslut

antal antal antal antal antal antal antal antal antal antal

1dneobjekt grupper lineobjekt grupper ldneobjekt grupper lineobjekt grupper lineobjekt grupper
Hela riket 908 836 7612 689 6771 6051 5121 4401 164 164
Stockholms lin 136 132 92 88 88 84 7 73 11 11
Uppsala " 34 23 302 19 29 18 18 7 11 11
Sodermanlands M 17 17 13 13 12 12 10 10 2 2
Ostergétlands L 42 42 34 34 29 29 16 16 13 13
Jonkopings " 41 37 33 29 91 27 22 18 9 9
Kronobergs " 17 17 15 15 15 15 9 9 6 6
Kalmar K 28 27 24 23 23 22 8 7 15 15
Gotlands i 7 7 6 6 5 5 1 1 4 4
Blekinge " 11 11 92 9 8 8 3 3 5 5
Kristianstad H 25 24 24 23 21 20 18 17 3 3
Malmdhus L 87 82 78 73 69 64 61 56 8 8
Hallands L 22 20 20 18 181 16 141 121 4 4
Goteborgs och Bohus " 75 74 56 55 37 36 1 34 33 2 2
Alvsborgs W 34 33 32 31 29 28 22 21 7 7
Skaraborgs 2 22 22 19 19 18 18 12 12 6 6
Vdrmlands o 42 36 39 33 37 31 26 20 i | 11
Orebro " 26 26 20 20 12 12 7 7 5 5
Védstmanlands i 19 19 14 14 13 13 12 12 1 1
Kopparbergs i 39 34 37 32 35 30 26 21 9 9
Givleborgs n 30 28 24 22 24 22 19 17 5 5
Visternorrlands L 51 36 50 35 43 28 36 21 T 7
Jidmtlands H 29 26 272 24 21 18 12 9 9 9
Visterbottens " 36 33 30 27 30 27 19 16 11 11
Norrbottens v 38 30 35 27 30 22 30 22 - -

1) Ett ldneobjekt med 136 ligenheter, vilket motsvarar en grupp, har uteslutits pd grund av att olika ortskoefficienter forekommer inom lineobjektet.
2) Se not 1, tab 3.
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Tabell 8 BEARBETADE GRUPPER (SUMMAN AV ENSTAKA OCH SAMMANSLAGNA L;\NEOBJEKT) EFTER UPPHANDLINGSFORM, PROJEKTBELAGENHET,
FORETAGSFORM OCH REGION
Processed groups (the sum of singel and joint government loan projects) by purchasing form, project location, type of enterprise and region

Upphandlingsform Preliminirt beslut Lu-undersokningen Dirav med slutligt Population 1 Population 2
Projektbeligenhet ar 1972 ar 1972 beslut

Foretagsform antal antal antal antal antal antal antal antal antal antal
Region lédneobjekt grupper laneobjekt grupper laneobjekt grupper laneobjekt grupper laneobjekt grupper
Hela riket 908 836 7617 689 677" 6051 513 440 164 164
Egen regi 161 161 123, 123 94 94 80 80 14 14
Entreprenad 747 675 638 566 583 511 433 360 150 150
Sanering 173 166 1503 143 129 122 112 104 17 17
Exploatering 735 670 611 546 548 483 401 336 147 147
Allm 645 594 5313 480 471 420 352 300 119 119
Koop 149 129 138 118 130 110 98 78 32 32
Ensk 114 113 92 91 76 75 63 62 13 13
Stor-Stockholm 123 119 80 76 i 73, 70 66 7 7
Stor-Goteborg 63 63 45 45 26 26 26 25 - -
Stor-Malmo 58 54 512 47 44 40 41 37 3 3
Region I 109 98 89 78 7 66 54 43 23 23
Region II 135 130 1122 107 103 98 56 51 47 47
Region III 65 63 60 58 54 52 41 39 13 13
Region IV 90 86 82 78 76 72 57 53 19 19
Region V 111 98 1002 87 96 83 71 58 25 25
Region VI 154 125 142 113 124 95 97 68 27 27
Stor-Stockholm 123 119 80 76 771 73l 70 66 7 7
Stor-Goteborg 63 63 45 45 26 26 26 25 - -
Stor-Malmo 58 54 512 47 44 40 41 37 3 3
Region I 154 125 1422 113 124 95 97 68 27 27
Region II 352 324 305 277 278 250 198 170 80 80
Region III 158 151 1382 131 128 121 81 74 47 47

1) Se not 1, tab 7.

2) Se not 1, tab 3.
3) Se not 1, tab 4.
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Tabell 9 GENOMSNITTLIG BYGGNADSTID [ ANTAL MANADER PER GRUPP OCH PER HUS EFTER LAN. (POPULATION 1, BOSTADER OCH ICKE BOSTADER)
Average projecting time in months per group and per building by county. (Population 1, residential and nonresidential)
Lin Antal Antal Antal Antal ldgenheter Genomsnittlig byggnadstid
laneobjekt grupper bostads- prel. slutl. i antal manader
hus enligt beslut beslut per grupp per hus
slutl. beslut

Hela riket 512 440 1 429 1 32 555 32 536 11.8 9.6
Stockholms ldn 77 73 247 8 490 8 558 12, 2 9.7
Uppsala " 18 7 32 652 652 10. 0 7.4
Sodermanlands " 10 10 29 500 501 10.0 7.0
bstergﬁtlands L 16 16 54 1160 1198 12,6 8.8
JonkOpings n 22 18 48 907 893 12.2 9.8
Kronobergs " 9 9 15 204 204 8.2 7.9
Kalmar L 8 7 25 518 511 12,9 9.0
Gotlands W 1 1 1 11 11 3.0 3.0
Blekinge " 3 3 10 146 146 11, % 10.3
Kristianstads L 18 17 26 622 622 9.2 8.4
Malmd&hus u 61 56 210 5 366 5 327 13.3 10.5
Hallands " 14 12 33 627 627 13.2 10.5
Goteborgs och Bohus " 34 33 89 1925 1926 11.6 10. 2
Alvsborgs " 22 21 45 830 823 11.6 10.9
Skaraborgs " 12 12 33 738 737 12,10 9.8
Virmlands by 26 20 70 1312 1277 11.8 9.5
Orebro 1 7 7 40 622 622 12,7 8.5
Vistmanlands " 12 12 40 911 886 10. 3 8.8
Kopparbergs " 26 21 73 1430 1430 11.3 9.8
Giivleborgs 1 19 7 64 1487 1487 12, 9 9.9
Viisternorrlands " 36 21 71 1 459 1462 13.0 10. 2
Jimtlands m 12 9 45 579 579 12,3 9.4
Visterbottens LD 19 16 44 785 783 8.9 8.2
Norrbottens " 30 22 85 1274 1274 10.3 9.5

1) 1 425 hus enligt preliminirt beslut ar 1972.
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Tabell 10 GENOMSNITTLIG BYGGNADSTID I ANTAL MANADER PER GRUPP OCH PER LUS EFTER UPPHANDLINGSFORM, PROJEKTBELAGENHET, FORE-
TAGSFORM OCH REGION. (POPULATION 1, BOSTADER OCH ICKE BOSTADER)

Average projecting time in months per group and per building by purchasing form, project location, type of enterprise and region. (Population 1, resi-
dential and non-residential)

G'9 LL6T od NS

Upphandlingsform Antal Antal Antal Antal ldgenheter Genomsnittlig byggnadstid
Projektbeligenhet laneobjekt grupper bostads- prel. slutl. i antal ménader
Foretagsform hus enligt beslut beslut per grupp per hus
Region slutl. beslut

Hela riket 512 440 1 429 1 32 555 32 536 11. 8 9.6
Egen regi 80 80 175 5 789 5 871 11. 9 9.7
Entreprenad 432 360 1254 26 766 26 665 11.7 9.6
Sanering 111 104 248 6 088 6 035 1.7 10. 0
Exploatering 401 336 1181 26 467 26 501 11.8 9.5
Allm 351 300 980 21 706 21 690 11.7 9.8
Koop 98 78 305 7105 7 086 12,3 9.3
Ensk 63 62 144 3 744 3 760 11.5 9.4
Stor-Stockholm 70 66 227 7 588 7 656 12,1 9.4
Stor-Goteborg 25 25 82 1778 19779 12.1 10, 2
Stor-Malmo 41 37 127 4 033 3 994 14. 6 12.1
Region I 54 43 161 3 587 3 563 11,0 8.7
Region II 56 51 143 2 800 2 817 1.5 9.0
Region III 41 39 119 2101 2101 10. 2 8.4
Region IV 57 53 118 2 342 2 334 11. 8 10. 5
Region V 71 58 207 4 229 4194 11,9 9.7
Region VI 97 68 245 4 097 4 098 11,1 9.4
Stor-Stockholm 70 66 227 7 588 7 656 12.1 9.4
Stor-Goteborg 25 25 82 1778 1779 12,1 10. 2
Stor-Malmdo 41 37 127 4 033 3994 14. 6 12,1
Region I 97 68 245 4 097 4 098 11.1 9.4
Region II 198 170 540 11 318 11 289 11.7 9.5
Region III 81 74 208 3 741 3 720 10.6 8.7

1) Senot 1, tab 9.
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Tabell 11,1 GRUPPER FURDELADE PA OLIKA KLASSER EFTER FORHALLANDET SLUTLIGT REDOVISADE LAGENHETER/PRELIMINART REDOVISADE
LAGENHETER SAMT EFTER UPPHANDLINGSFORM, PROJEKTBELAGENHET, FORETAGSFORM OCH REGION. (POPULATION 1, BOSTADER

OCH ICKE BOSTADER)

The loan projects distributed in classes according to the finally reported dwellings /preliminary reported dwellings ratio and by purchasing form,
project location, type of enterprise and region. (Population 1, residential and non-residential)

|

Upphandlingsform Antal Slutligt redovisad Igh/prelimintirt redovisad Igh, antal grupper
Projektbeldgenhet grupper 82,5 87,5 92,5 917,65 102, 5 107,5 112,56 117,5 122,5 127,5 132,5
Foretagsform - - - - - - - - - - - -
Region 82,4 87,4 92,4 97,4 102, 4 107,4 112, 4 117,4 122,4 127, 4 132, 4
Hela riket 440 1 6 4 7 410 - 3 3 3 2 1 -
Egen regi 80 ;| 1 - 2 67 - 2 2 3 1 1 -
Entreprenad 360 - 5 B 5 343 - 1 1 - 1 - -
Sanering 104 1 - 4 95 - 2 1 - - - -
Exploatering 336 5 4 3 315 - 1 2 3 2 i -
Allm 300 - 3 3 3 286 - 1 1 2 1 - -
Koop 78 - 2 1 1 72 - 1 - - 1 - -
Ensk 62 1 1 - 3 52 - 1 2 1 - 1 -
Stor-Stockholm 66 - - 1 2 57 - 1 2 2 1 - -
. Stor-Géteborg 25 - - - - 25 - - - - - - -
Stor-Malmo 37 - 1 - - 36 - - - - - - -
Region I 43 - 1 1 1 39 . - 1 - - - -
Region II 51 - 3 2 44 - - - - -
Region III 39 - - - - 39 - - - -
Region IV 53 - - 2 49 - - - - - -
Region V 58 1 2 - 54 - - - - -
Region VI 68 - - - 67 - 1 - - - -
Stor-Stockholm 66 - - 1 57 - 1 - -
Stor-Goteborg 25 - - - 25 - - - - - -
Stor-Malmo 37 - 1 - - 36 - - - - - - -
Region I 68 - - - 67 - i1 - - - -
Region I 170 3 3 155 - 1 1 -
Region III 74 - 2 2 70 - - - - -

09
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Tabell 11. 2 GRUPPER FORDELADE PA OLIKA KLASSER EFTER FORHALLANDET SLUTLIGT REDOVISAD BYGGNADSYTA /PRELIMINART REDOVISAD BYGG-

NADS YTA SAMT EFTER UPPHANDLINGSFORM, PROJEKTBELAGENHWT, FORETAGSFORM OCH REGION. (POPULATION 1, BOSTADER OCH

ICKE BOSTADER)
The loan projects distributed in classes according to the finally reported building floor space/preliminary reported building floor space ratio and by
purchasing form, project location, type of enterprise and region. (Popula..on 1, residential and non-residential)

Upphandlingsform Antal Slutligt redovisad By /preliminirt redovisad By, =ntal grupper

Projektbeligenhet grupper 82,5 87,5 92,5 97,5 102,5 107,5 112,5 117,5 122,5 127,5 132,5
Foretagsform - = = = = = = - = - - -
Region . 82,4 87,4 92,4 97,4 102, 4 107, 4 112,4 117, 4 122, 4 127, 4 132,4

Hela riket 440 13 10 6 11 344 25 6 6 6 5 2 6
Egen regi 80 2 - 1 - 66 | 2 1 2 1 - 4
Entreprenad 360 11 10 5 13 278 24 4 5 4 4 2 2
Sanering 104 3 2 1 1 85 3 - 1 1 1 2 4
Exploatering 336 10 8 5 10 259 22 6 5 5 4 - 2
Allm 300 9 7 6 9 231 20 6 2 3 4 2 1
Koop 78 1 2 - 2 64 4 - 3 1 1 - -
Ensk 62 3 1 - - 49 1 | - 1 2 - - 5
Stor-Stockholm 66 5 - - 1 57 1 - - - - - b
Stor-Goteborg 25 - - 1 - 20 1 2 - - - - 1
Stor-Malmo 37 - 1 - 1 33 1 - - - - - 1
Region I 43 3 - = 3 32 4 - - - 1 - -
Region II 51 2 1 2 1 37 5 5 | 1 | - - -
Region III 39 - 1 2 5 | 32 - - 1 1 - i i -
Region IV 53 3 2 - 3 37 2 | 2 i} 1 - E
Region V 58 - 3 1 - RS 3 1 2 2 2 -
Region VI 68 = 2 - 1 52 8 3 - 1 1 1
Stor-Stockholm 66 5 - - 2] 57 1 - - - - - 2
Stor-Goteborg 25 - - | - 20 1 2 - - - - 1
Stor-Malmo 37 - 1 - 1 33 1 - - - - - 1
Region I 68 2 - 1 52 8 1 - 1 1 7! 1
Region I 170 6 2 7 123 9 3 4 4 4 - 1
Region III 74 1 1 3 1 59 5 - 2 1 -

G°9 ‘LL6T od NS
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Tabell 11. 3 GRUPPER FORDELADE PA OLIKA KLASSER EFTER FORHALLANDET SLUTLIGT REDOVISAD VANINGSYTA/PRELIMINART REDOVISAD VANINGS-
YTA SAMT EFTER UPPHANDLINGSFORM, PROJEKTBELAGENHET, FORETAGSFORM OCH REGION. (POPULATION 1, BOSTADER OCH ICKE
BOSTADER)
The loan projects distributed in classes according to the finally reported gross floor space/preliminary reported gross floor space ratio and by
purchasing form, project location, type of enterprise and region. (Population 1, residential and non-residential)

Upphandlingsform Antal Slutligt redovisad Vy/preliminiirt redovisad Vy, antal grupper

Projektbeligenhet grupper 82,5 87,5 92,5 97,5 102,5 107,5 112,5 117,5 122,5 127,5 132, 5
Foretagsform - - - - - - - - - - - -
Region 82,4 87,4 92,4 97,4 102, 4 107,4 112,4 117, 4 122,4 127,4 132,4

Hela riket 440 - - - 3 426 9 - - 1 - - 1
Egen regi 80 - - = 1 79 - = - - - - ~
Entreprenad 360 - - - 2 347 9 - - 1 - - 1
Sanering 104 - - - 1 98 4 - - - - - 1
Exploatering 336 - - - 2 328 5 - - 1l - - -
Allm 300 - - - 2 292 5 - - 1 - - -
Koop 78 - - - - 76 2 - - - - -

Ensk 62 - - - 1 58 2 - - - - -
Stor-Stockholm 66 - - - 1 63 2 - - - - - -
Stor-Goteborg 25 - - - - 25 - - - - - - -
Stor-Malmé 37 - - - - 37 = - - = - = -
Region I 43 - - = - 42 1 - - - - - -
Region I 51 - - - - 51 - - - - - - -
Region IIT 39 - - - 1 36 2 - - - -

Region IV 53 - - - 1 49 1 - - - -

Region V 58 - - - - 57 1 - - - - - -
Region VI 68 - - - - 66 2 - - - - - -
Stor-Stockholm 66 - - - 1 63 2 - - - - - -
Stor-Goteborg 25 - - - - 25 - - - - - - -
Stor-Malmo 37 - - - - 37 - - - - - - -
Region I 68 - - - - 66 2 - - - - -
Region II 170 - - - b 164 3 - - 1 - -  §
Region III 74 - - - 1 71 2 - - - - - -
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Tabell 11. 4 GRUPPER FORDELADE PA OLIKA KLASSER EFTER FORHALLANDET SLUTLIGT REDOVISAD BIUTRYMMESYTA /PRELIMINART REDOVISAD
BIUTRYMMESYTA SAMT EFTER UPPHANDLINGSFORM, PROJEKTBELAGENHET, FORETAGSFORM OCH REGION. (POPULATION 1, BOSTADER
OCH ICKE BOSTADER)

The loan projects distributed in classes according to the finally reported non-residential floor space/preliminary reported non-residential floor space
ratio and by purchasing form, project location, type of enterprise and region. (Population 1, residential and non-residential)

G'9 LL6T od NS

Upphandlingsform Antal Slutligt redovisad Biy /preliminiirt redovisad Biy, antal grupper

Projektbeligenhet grupper 82,5 87,5 92,5 97,5 102,5 107,5 112,5 117,5 122,5 127,5 132,5
Foretagsform < = = = 5 = 5 = = = = =
Region 82, 4 87, 4 92,4 97,4 102, 4 107,4 112, 4 117,4 122,4 127, 4 132,4

Hela riket 440 41 6 7 15 291 20 7 7 8 3 8 24
Egen regi 80 2 1 - 3 57 4 1 1 3 1 i 6
Entreprenad 360 42 5 7 12 234 16 6 6 5 2 T 18
Sanering 104 8 2 2 1 76 3 1 2 1 - 1 7
Exploatering 336 36 + 5 14 215 17 6 5 7 3 7 LY
Allm 300 33 3 5 11 194 14 4 5 5 2 8 16
Koop 78 5 1 1 3 58 3 2 - 1 1 - 3
Ensk 62 6 2 1 1 39 3 1 2 - - 5
Stor-Stockholm 66 8 - - T 40 5 1 - 1 - 2 2
Stor-Goteborg 25 1 1 2 18 1 - - - - 1 1
Stor-Malmo 37 - - - 33 - - 1 - - - 1
Region I 43 7 - 1 - 31 1 - - 2 - - 1
Region II 51 7 - 1 - 34 3 1 - 1 1 1 2
Region III 39 5 i - - 28 2 - - 1 - 1 1
Region IV 53 6 - 2 2 31 3 1 - - 1 1 6
Region V 58 7 1 - 1 35 5 2 1 - - 1 5
Region VI 68 3 2 3 41 - 2 5 3 1 1 5
Stor-Stockholm 66 8 - - 7 40 5 1 - 1 - 2 2
Stor-Goteborg 25 1 - 1 2 18 il - - - - 1 2 4
Stor-Malmo 37 - 2 ~ - 33 - - 1 - - - 1
Region I 68 3 2 2 3 41 - 2 5 3 1 1 5
Region II 170 22 1 4 3 107 10 3 1 3 1 2 13
Region III 74 10 1 - - 52 4 1 - 1 1 2 2
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Tabell 11.5 GRUPPER FORDELADE PA OLIKA KLASSER EFTER FORHALLANDET SLUTLIGT REDOVISAD BOSTADSLAGENHETSYTA/PRELIMINART REDO-
VISAD BOSTADSLAGENHETSYTA SAMT EFTER UPPHANDLINGSFORM, PROJEKTBELAGENHET, FORETAGSFORM OCH REGION. (POPULATION
1, BOSTADER OCH ICKE BOSTADER)
The loan projects distributed in classes according to the finally reported residential useful floor space/preliminary reported residential useful floor
space ratio and by purchasing form, project location, type of enterprise and region. (Population 1, residential and non-residential)
Upphandlingsform Antal Slutligt redovisad Bly/preliminirt redovisad Bly, antal grupper
Projektbeligenhet grupper 82,5 87,5 92,5 97,5 102, 5 107,5 112,5 117,5 122,5 127,5 132,5
Foretagsform - - - - - - - - - - - -
Region 82,4 87,4 92,4 97,4 102, 4 107, 4 112,4 117,4 122, 4 127, 4 132, 4
Hela riket 440 1 1 i | 10 419 6 1 - 1 - - -
Egen regi 80 - 1 - 3 73 1 1 - 1 - - -
Entreprenad 360 1 - 1 i/ 346 5 - - - - - -
Sanering 104 - 1 - 6 95 1 ) | - - - -
Exploatering 336 1 - 1 4 324 5 - - - - -
Allm 300 1 - 1 5 289 4 - - - - - -
Koop 78 = - - 1 76 1 = - = = - =
Ensk 62 - 1 - 4 54 1 1 - 1 - - -
Stor-Stockholm 66 - - 1 2 62 - 1 - - - - -
Stor-Goteborg 25 - - - - 25 - - - - - - -
Stor-Malmé 37 = - - 1 36 - - = = = = =
Region I 43 = = = | 41 1 = = = = = =
Region II 51 ! - - 3 46 1 - - - - - -
Region III 39 - - - - 39 - - - - - - -
Region IV 53 - 1 - 2 49 - - - 1 - - -
Region V 58 - - - = 55 3 - - - - - -
Region VI 68 - - - 1 66 1 - - - - - -
Stor-Stockholm 66 - - 1 2 62 - 2 - - - - -
Stor-Goteborg 25 - - - - 25 - - - - - - -
Stor-Malmo 37 - - - 1 36 - - - - - - -
Region I 68 - - 1 66 b - - - - - -
Region II 170 - - 3 160 5 = - 1 = = =
Region III 74 1 = ~ 3 70 - - = = = - =
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Tabell 11.6 GRUPPER FORDELADE PA OLIKA KLASSER EFTER FORHALLANDET SLUTLIGT REDOVISAD LAGENHETSYTA /PRE LIMINART REDOVISAD LA-
GENHETSYTA SAMT EFTER UPPHANDLINGSFORM, PROJEKTBELAGENHET, FORETAGSFORM OCH REGION. (POPULATION 1, BOSTADER OCH
ICKE BOSTADER)
The loan projects distributed in classes according to the finally reported useful floor space/preliminary reported useful floor space ratio in different
purchasing form, project location, type of enterprise and region. (Population 1, residential and non-residential)

Upphandlingsform Antal Slutligt redovisad Ly/preliminirt redovisad Ly, antal grupper

Projektbeligenhet grupper 82,5 87,5 92,5 97,5 102,5 107,5 112,5 117,5 122,5 127, 5 132,5
Foretagsform - - - - - - - - - - - -
Region 82,4 87,4 92,4 97,4 102, 4 107, 4 112,4 117,4 122,4 127,4 132,4

Hela riket 440 - - - 5 418 14 - 7§ - - - 2
Egen regi 80 = - - 1 78 1 - - - - - -
Entreprenad 360 - - - 4 340 13 - 1 - - - 2
Sanering 104 - - - 2 97 4 ~ - - - - 1
Exploatering 336 - - - 3 321 10 - 1 - - - 1
Allm 300 - - - 4 287 9 - - - - -~ -
Koop 78 - - - - 74 2 - 1 - - - 5 |
Ensk 62 - - - 1 57 3 - - - - - 1
Stor-Stockholm 66 - - - 2 61 3 - - - - - -
Stor-Goteborg 25 - - - - 25 - - - - - - =
Stor-Malmo 37 - - - - 37 - - - - - - =
Region I 43 - - - - 41 1 - - - - -

Region II 51 - - - b | 49 1 - - - - - =
Region III 39 - - - 1 37 1 - - - - -

Region IV 53 - - - - 51 1 - - - - - 1
Region V 58 - - - - 53 4 - 1 - - - -
Region VI 68 - - - 1 64 3 - - - - - -
Stor-Stockholm 66 - - - 2 61 3 - - - - = =
Stor-Goteborg 25 - = - - 25 - - - - - - -
Stor-Malmo 37 - - - - 37 - = - - - - -
Region I 68 - - - 1 64 3 - - - - -

Region II 170 - - - - 160 7 - 1 - - -

Region III 74 - - - 2 71 1 - - = = = =

S'9 FLL6T od NS
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TFabell 11.7 GRUPPER FORDELADE PA OLIKA KLASSER EFTER FORHALLANDET SLUTLIGT REDOVISAD FORDELNINGSYTA /PRELIMINART REDOVISAD
FORDELNINGSYTA SAMT EFTER UPPHANDLINGSFORM, PROJEKTBELAGENHET, FORETAGSFORM OCH REGION. (POPULATION 1, BOSTADER
OCH ICKE BOSTADER)
The loan projects distributed in classes according to the finally reported distribitution floor space/preliminary reported distribution floor space ratio
in different purchasing form, project location, type of enterprise and region. (Population 1, residential and non-residential)
Upphandlingsform Antal Slutligt redovisad ¥ dy/preliminiirt redovisad Fdy, antal grupper
Projektbeldgenhet grupper 82,5 87,5 92,5 97,5 102, 5 107,5 112, 5 117,56 122,5 127, 5 132,5
Foretagsform - - = - - - - - - - - -
Region 82,4 87,4 92,4 97,4 102, 4 107, 4 112,4 - 117,4 122, 4 127,4 132, 4
Hela riket 440 - - 4 5 407 15 4 - 1 i - 3
Egen regi 80 - - - 1 73 3 2 - - 1 - -
Entreprenad 360 - - 4 4 334 12 2 - 1 - - 3
Sanering 104 - - - 2 95 4 1 - - 1 { - 1
Exploatering 336 - - 4 3 312 11 3 = 1 = - 2
Allm 300 - - 4 4 A f 10 2 - 5 | - - 2
Koop 78 - - - - 74 3 1 - - - - =
Ensk 62 - - - n | 56 2 1 - - h - 2 |
Stor-Stockholm 66 - - 1 59 1 - - - - - 3
Stor-Goteborg 25 - - - - 24 - - - - 1 - -
Stor-Malmo 37 - - - - 35 2 - - - - - -
Region I 43 - - - 1 42 - - - - - - -
Region II 51 - - - - 48 2 - - - - - 1
Region III 39 - - - 1 37 1 - - = - = -
Region IV 53 - - - 1 47 2 1 - 1 - - 1
Region V 58 - = - 1 51 4 2 - - - -
Region VI 68 - - ~ - 64 3 1 - - - - -
Stor-Stockholm 66 - - 4 i 59 1 - - - - - 5 |
Stor-Goteborg 25 - - - - 24 - - - - 1 § - -
Stor-Malmo 37 - - - - 35 2 - - - - - =
Region I 68 - - - - 64 3 1 - - - -
Region II 170 - - - 3 154 7 3 - 1 - - 2
Region III 74 - - - 1 71 2 - - = = o
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Tabell 12.1 LAGENHETER OCH YTOR I SLUTLIGT BESLUT I PROCENT AV ANTAL LAGENHETER OCH YTOR I PRELIMINART BESLUT SAMT EFTER UPP-
HANDLINGSFORM, PROJEKTBELAGENHET, FORETAGSFORM OCH REGION. (POPULATION 1, BOSTADER OCH ICKE BOSTADER)
Dwellings and floor spaces in the final decision in per cent of the number of dwellings and the floor spaces in the preliminary decision by purchasing
form, project location, type of enterprise and region. (Population 1, residential and non-residential)

G'9 'LL6T od NS

Upphandlingsform Antal Projektforindringar i procent fran preliminirt till slutligt beslut

Projektbeligenhet grupper Lgh By Vy Biy Lok 1 Lok IT Lok III Bly Ly Fdy
Foretagsform

Region . . ] —

Hela riket 440 99.9 100. 1 100. 2 100. 7 146. 4 101.3 109.5 99.8 100.3 100. 4
Egen regi 80 101. 4 103. 8 100. 0 106. 8 121.5 105.3 115,1 99,7 99.9 100.8
Entreprenad 360 99.6 99.3 100. 2 99, 2 164. 0 99.3 105. 7 99,9 100. 4 100. 3
Sanering 104 99.1 100. 6 100. 4 100.3 154. 4 104. 8 102. 0 99.6 100. 4 100. 6
Exploatering 336 100. 1 100. 0 100.1 100.9 141.9 99.0 112.5 99.9 100.3 100. 4
Allm 300 99.9 100. 0 100. 2 100, 2 142,38 95,3 107, 2 99.8 100.1 100. 4
Koop 78 99, 7 98.9 100.1 99.8 132. 8 112. 6 106. 3 99.9 100.9 100. 2
Ensk 62 100. 4 102. 7 100. 2 104. 7 188.0 110. 0 117. 6 99.6 100.3 100.9
Stor-Stockholm 66 100.9 101.2 100.1 102.9 139.0 96. 7 111.9 99.7 100.1 100. 5
Stor-Goteborg 25 100.1 103.5 100. 2 107. 4 173.0 110.1 181. 7 99.8 99.9 101.5
Stor-Malmo 317 99.0 101. 7 100. 0 102.3 123.8 R 108.6 99.9 100.0 100.3
Region I 43 99.3 95.5 100.3 95.3 159. 8 125.5 77.9 99. 7 101.3 100.1
Region I 51 100. 6 96. 0 100. 0 94. 8 260. 8 106. 4 100. 2 99.6 100. 2 100. 4
Region III 39 100. 0 100. 0 100.1 101.5 232.1 83.7 102. 8 100.1 100.0 100. 2
Region IV 53 99.7 98.1 100. 7 91.8 132.1 119.5 118.6 100. 0 100. 6 100.9
Region V 58 99. 2 101.8 100.1 104.3 117.3 78.4 107.9 100. 2 100. 7 100. 3
Region VI 68 100. 0 101.9 100. 2 102. 0 472, 4 179. 7 95.9 99.8 100. 0 100. 3
Stor-Stockholm 66 100. 9 101.2 100.1 102.9 139.0 96. 7 11,9 99.7 100.1 100.5
Stor-Goteborg 25 100.1 103.5 100. 2 107.4 173.0 110.1 181, 7 99.8 99.9 101.5
Stor-Malmé 37 99,0 101. 7 100. 0 102.3 123.8 97,7 108.6 99,9 100. 0 100.3
Region I 68 100. 0 101.9 100. 2 102. 0 472.4 179,7 95.9 99. 8 100. 0 100.3
Region II 170 99.7 98.1 100.3 97.3 134.2 105.5 99.3 100. 0 100. 8 100. 4
Region III 74 99.4 99. 2 100. 0 100. 4 527.8 95. 0 102. 7 99.8 100. 2 100. 2
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Tabell 12, 2 LAGENHETER OCH YTOR I SLUTLIGT BESLUT I PROCENT AV ANTAL LAGENHETER OCH YTOR I PRELIMINART BESLUT SAMT EFTER UPP-

HANDLINGSFORM, PROJEKTBELAGENHET, FORETAGSFORM OCH REGION. (POPULATION 1, BOSTADER)

Dwellings and floor spaces in the final decision in per cent of the number of dwellings and the floor spaces in the preliminary decision by purchasing

form, project location, type of enterprise and region. (Population 1, residential)
Upphandlingsform Antal Projektforindringar i procent frin preliminirt till slutligt beslut
Projektbeligenhet grupper Lgh By Vy Biy Lok I Lok II Lok II Bly Ly Fdy
Foretagsform
Region
Hela riket 440 99.9 100. 2 100. 2 99.8 175. 2 100.4 = 107.6 99.8 100. 2 100. 2
Egen regi 80 101.4 100.3 100.1 100.0 125.1 106. 8 101.8 99.7 99.9 100.1
Entreprenad 360 99.6 100.1 100. 2 99.7 249.4 97.3 123.8 99.9 100. 2 100. 2
Sanering 104 99.1 100.5 100.5 97.9 214,3 102.1 99. 2 99.6 100.1 100. 4
Exploatering 336 100.1 100.1 100.1 100.5 159.5 98. 7 115.0 99.9 100. 2 100.1
Allm 300 99.9 100.1 100. 2 100. 6 158.5 94.4 12,1 99.8 100. 0 100. 2
Koop 78 99,7 100.3 100.1 99. 7 817.17 103.0 148.8 99.9 100. 7 100.1
Ensk 62 100. 4 100. 2 100. 3 96.3 223. 4 110. 0 97.9 99.6 100. 0 100. 3
Stor-Stockholm 66 100.9 100. 3 100. 2 99.6 142.5 99. 6 118.9 99.7 100.1 100. 3
Stor-Goteborg 25 100.1 100.1 100.1 99.8 100. 0 110.1 105. 0 99.8 99.7 100.1
Stor-Malmé 37 99.0 100. 2 100. 0 98.9 132.6 96. 6 98.3 99.9 99, 7 100. 0
Region I 43 99.3 99. 7 100. 3 97.4 590. 9 131.8 106. 3 99.7 101.3 100.3
Region II 51 100. 6 100. 7 100. 0 101.6 340. 4 110.0 97.0 99.6 100. 0 100. 0
Region III 39 100. 0 99.8 100.1 101.6 - 81.9 97.4 100.1 100. 0 100. 0
Region IV 53 99. 7 100. 2 100. 6 98. 7 244. 6 121, 7 124.5 100. 0 100.1 100. 8
Region V 58 99, 2 100.3 100.1 100. 8 130. 0 68. 6 125. 8 100. 2 100.5 100. 2
Region VI 68 100. 0 100. 0 100.1 100. 2 472.4 150. 6 88.8 99.8 99.9 100.1
Stor-Stockholm 66 100.9 100.3 100. 2 99.6 142.5 99.6 118.9 99.7 100.1 100. 3
Stor-Goteborg 25 100.1 100.1 100.1 99.8 100. 0 110.1 105. 0 99. 8 99, 7 100.1
Stor-Malmé 37 99. 0 100. 2 100. 0 98.9 132. 6 96. 6 98.3 99.9 99, 7 100. 0
Region I 68 100. 0 100.0 100.1 100. 2 472. 4 150. 6 88. 8 99. 8 99.9 100.1
Region II 170 99, 7 100. 2 100.3 99,7 213.4 101.6 114. 8 99.9 100.6 100. 3
Region III 74 99.4 100. 0 100. 0 101.0 829.5 96. 8 95. 5 99.8 100.1 100. 0

89

G'9 ‘LL6T od NS




Mf—

Tabell 12, 3 LAGENHETER OCH YTOR I SLUTLIGT BESLUT I PROCENT AV ANTAL LAGENHETER OCH YTOR I PRELIMINART BESLUT SAMT EFTER UPP-
HANDLINGSFORM, PROJEKTBELAGENHET, FORETAGSFORM OCH REGION. (POPULATION 2, BOSTADER)
Dwellings and floor spaces in the final decision in per cent of the number of dwellings and the floor spaces in the preliminary decision by purchasing
form, project location, type of enterprise and region. (Population 2, residential)
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Upphandlingsform Antal Projektforindringar i procent fran preliminirt til] slutligt beslut

Projektbeldgenhet grupper Lgh By Vy Biy Lok I vok II Lok III Bly Ly Fdy
Foretagsform

Region

Hela riket 164 99. 9 100. 4 99.7 96. 8 73. 4 143. 8 108.3 99. 8 99. 7 99.8
Egen regi 14 99.8 101.5 99.9 98.8 16.9 191. 0 91.7 100. 1 100.3 99. 8
Entreprenad 150 99.9 100. 3 99.7 96. 4 113.6 122.0 151. 3 99. 7 99.6 99, 7
Sanering 17 99. 8 101.5 99,2 98.2 16.9 145.5 86.1 99. 8 99.3 99. 0
Exploatering 147 99.9 100. 3 99. 8 96. 6 113.6 141. 4 191, T 99,8 99. 7 99. 8
Allm 119 99.9 100. 3 99.9 97.3 111.9 132.. 7 99.6 100. 0 99.9 99.9
Koop 32 100. 0 100. 2 98.9 92.4 117.1 89,2 270. 6 98. 17 98.4 98.9
Ensk 13 99.8 101.4 99.9 98.8 16.9 191. 0 107. 7 100.1 100. 3 100. 0
Stor-Stockholm 7 98.2 101.8 96. 7 80. 8 40.3 - - 96. 4 96. 4 96. 8
Stor-Goteborg - = B = = & = = - - -
Stor-Malmé 3 100. 0 100. 0 100. 0 100. 4 - - - 100. 2 100. 2 100. 0
Region I 23 100. 2 100. 0 99. 6 95.9 40.0 194. 3 18.5 99. 7 100.0 99.5
Region II 47 100. 0 99,9 100. 2 99.4 - 107.3 107.2 100. 3 100.0 100. 2
Region III 13 100. 0 99.6 100.1 97.6 - 100. 0 161. 8 99,7 99, 7 100.1
Region IV 19 102.1 101. 0 99.9 100. 8 - 93.4 - 99.9 99.6 100. 2
Region V 25 100. 2 101. 4 100. 8 92.0 - 140.1 34. 7 100. 2 100. 4 100. 7
Region VI 27 98.2 99.9 100. 0 103.9 100. 0 100, 0 106. 3 100.8 100. 5 100. 0
Stor-Stockholm 7 98.2 101.8 96. 7 80. 8 40.3 - - 96. 4 96. 4 96. 8
Stor-Goteborg - - = ~ - - - = - - -
Stor-Malmo 3 100. 0 100. 0 100. 0 100. 4 - - - 100. 2 100. 2 100. 0
Region I 27 98.2 99,9 100. 0 103.9 100. 0 100. 0 106. 3 100.8 100.5 100. 0
Region II 80 100. 6 100. 4 100.1 97.0 92,2 137. 1 90. 6 100.1 100. 0 100.1
Region OI 47 100. 0 99.9 100. 0 99.5 - 100. 0 370.6 99,9 99.9 100.1
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BYGGNADSKOSTNADEN OCH PRODUKTIONSKOSTNADEN PER M2 LAGENHETSYTA I LANEUNDERLAGSUNDERSOKNINGEN OCH I PRELIMINART 3

Tabell 13. 1
RESP SLUTLIGT BESLUT SAMT DEN PROCENTUELLA FORANDRINGEN MELLAN DE BADA BESLUTSTILLFALLENA EFTER UPPHANDLINGS-
FORM, PROJEKTBELAGENHET, FORETAGSFORM OCH REGION. (POPULATION 1, BOSTADER OCH ICKE BOSTADER)
Building cost and production cost per sq. m useful floor space in the loan basis survey and in the preliminary and final decision, respectively; and
the percentage change between the two decisions by purchasing form, project location, type of enterprise and region. (Population 1, residential and
non-residential )
Upphandlingsform Byggnadskostnad kr/n% ly Produktionskostnad kr/m2 ly
Projektbeligenhet ilu- i prel i prel i slutl Fordandring 1 lu- iprel i prel i slutl Foridndring
Foretagsform under- beslut beslut beslut i % fran under- beslut beslut beslut i % frén
Region sokningen  for bort- prel till sOkningen  for bort- prel till
fallet slutl beslut fallet slutl beslut
Hela riket 1124 1158 1 133 1232 8.7 1 220 1244 1 236 1 342 8.6
Egen regi 1197 1211 1212 1315 8.5 1329 1306 1 360 1457 1
Entreprenad 1107 1129 1115 1213 8.8 1194 1210 1208 1315 8.9
Sanering 1161 1203 1158 1 266 9.3 1 299 1335 1300 1418 9.1
Exploatering 1116 1148 1127 1224 8.6 1204 1223 1 222 1325 8.4
Allm 1127 1157 1139 1229 7:9 1218 1245 1235 1333 7.9
Koop 1108 1178 1108 1225 10.6 1201 1 242 1210 1335 10. 3
Ensk 1131 1138 1148 1263 10.0 1 266 1244 1 296 1403 8.3
Stor-Stockholm 1262 1241 1264 1360 7.6 1 426 1 454 1 428 1532 7.3
Stor-Goteborg 1217 1228 1205 1376 14.2 1304 1305 1 302 1482 13.8
Stor-Malmo 1051 1 065 1 048 117 11.7 1145 1153 1144 1271 11,1
Region I 1101 1121 1101 1191 8.2 1203 1211 1205 1293 7.3
Region I 1033 1 040 1047 1143 9.2 1 099 1114 1115 1220 9.4
Region III 1 044 1 003 1 045 1116 6.8 1126 1077 1134 1207 6.4
Region IV 1 065 1144 1 048 1144 9.2 1129 1214 1114 1217 9.2
Region V 1 059 1133 1 082 1165 % { 1127 1208 1152 1245 8.1
Region VI 1145 1 247 1 140 1234 8.2 1215 1317 1213 1315 8.4
Stor-Stockholm 1262 1 241 1264 1360 7.6 1 426 1454 1 428 1532 7.3
Stor-Goteborg 1217 1228 1205 1376 14.2 1304 1305 1302 1 482 13.8
Stor-Malmo 1 051 1 065 1 048 1171 1.7 1145 1153 1144 1271 1.1
Region I 1145 1247 1140 1234 8.2 1215 1.81% 1213 1315 8.4
Region II 1073 1 096 1083 1169 .9 1153 1179 1165 1 258 8.0
Region III 1 029 1 024 1030 1121 8.8 1097 1091 1104 1197 8.4
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MARK- OCH EXPLOATERINGSKOSTNADEN PER M : LAGENHETSYTA I LANEUNDER LAGSUNDERSOKNINGEN OCH I PRELIMINART RESP

Tabell 13, 2
SLUTLIGT BESLUT SAMT DEN PROCENTUELLA FORANDRINGEN MELLAN DE BADA BESLUTSTILLFALLENA EFTER UPPHANDLINGS-
FORM, PROJEKTBELAGENHET, FORETAGSFORM OCH REGION. (POPULATION 1, BOSTADER OCH ICKE BOSTADER)
Ground and development cost per sq. m useful floor space in the loan basis survey and in the preliminary and final decision, respectively; and
the percentage change between the two decisions by purchasing form, project location, type of enterprise and region. (Population 1, residential
and non-residential)

Upphandlingsform Mark- och exploateringskostnad kr/m? ly

Projektbeldgenhet ilu- i prel i prel i slutl Foridndring

Foretagsform under- beslut beslut beslut i % fran

Region s6kningen  for bort- prel till

SR . fallet slutl beslut B

Hela riket 96.3 86. 0 103.5 109. 7 6.0

Egen regi 132, 2 95. 0 147. 7 142. 4 -3.6

Entreprenad 84.9 81.0 93. 4 102. 2 9.4

Sanering 138.5 132. 0 141. 8 151.2 6.6

Exploatering 87.9 75.1 94. 8 100. 2 5.7

Allm 90. 4 87.8 96. 0 104.1 8.4

Koop 92.8 64.1 101.8 109.7 7.8

Ensk 135. 7 105.9 148. 2 140.6 -5.1

Stor-Stockholm 164. 3 213.1 164. 2 171.5 4.4

Stor-Goteborg 86. 8 77.8 97.6 106. 5 9.1

Stor-Malmo 94, 2 87.9 95. 8 100. 2 4.6

Region I 101. 7 89.8 103. 4 101.9 -1.5

Region II 66. 3 74. 0 67.7 76.9 13.6

Region III 81.5 74.3 88.9 90.1 1.3

Region IV 63. 8 69.9 66. 6 72.5 8.9

Region V 67.5 74.9 70.4 80. 2 13.9

Region VI 70. 4 70. 0 72;2 81.0 12, 2

Stor-Stockholm 164. 3 213.1 164. 2 171.5 4.4

Stor-Goteborg 86. 8 7.8 97.6 106. 5 9.1

Stor-Malmo 94,2 87.9 95. 8 100. 2 4.6

Region I 70. 4 70. 0 72.2 81.0 12.2

Region II 80.1 82. 7 81.9 88.1 7.6

Region III 67.5 67.5 74.5 76.3 2.4
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Tabell 14 KOSTNADSFORANDRINGAR FRAN PRELIMINART TILL SLUTLIGT BESLUT EFTER UPPHANDLINGSFORM, PROJEKTBELAGENHET, FORETAGS-
FORM OCH REGION. (DEL AV POPULATION 1, BOSTADER OCH ICKE BOSTKDER)
Changes in costs from the preliminary to the final decision by purchasing form, project location, type of enterprise and region. (Part of population 1,
residential and non-residential)
Upphandlingsform Grupper med redovisade uppgifter Kostna.dsf‘drindrinlgar i procent fran preliminirt
Prisbestimning om kostnadsforéandringar nBK"'1 till slutligt beslut
Projektbelédgenhet antal lagen- kr/m 2 1y total index- projekt- dndrade dvrigt ovrigt
Foretagsform grupper heter lu-under- for- dndringar dndringar bestim- + -
Region sokningen indring : melser
Hela riket 234 15 279 1164 10. 29 4. 62 0. 83 0. 47 4.50 0.12
Egen regi 57 4 142 1234 10. 28 4,54 0. 44 0. 06 5.24 -
Entreprenad 177 11 137 1136 10.30 4. 64 0. 95 0.60 4,27 0.16
ddrav
Anbud som skall
kostnadsregleras 152 9 657 1135 10. 65 5. 00 0. 92 0.50 4,38 0.15
Fixt pris 20 974 1139 7.44 2.7 1. 28 1.44 2.24 0. 23
Lopande rikning 5 506 1141 10. 43 0.97 0. 44 0.13 8. 89
Annan prisbestimning - - B - - - - - -
Sanering 66 3 633 1173 9. 82 3.73 0. 50 0.37 5. 43 0. 21
Exploatering 168 11 646 1161 10. 47 4. 96 0. 95 0. 51 4. 14 0. 09
Allm 161 10 523 1170 10. 24 4. 46 0.98 0. 56 4. 39 0.14
Koop 27 2 057 1125 12.19 6. 53 0. 52 0. 56 4. 73 0.15
Ensk 46 2 699 1172 9.35 4. 05 0. 47 0.10 4,76 0. 03
Stor-Stockholm 50 5 804 1250 9. 66 5. 00 0. 29 0.27 4,18 0. 09
Stor-Goteborg 11 612 1196 15.48 4,25 - 0.26 10.98 -
Stor-Malmo 6 534 1188 11.24 6. 78 0. 44 0.11 3.91 -
Region I 23 1441 1 082 9.61 5.48 0. 70 0.61 2. 89 0. 07
Region I 30 1 388 1073 8.46 4. 69 1. 28 0.10 2.85 0. 47
Region III 16 1 065 1071 15.98 5.40 1. 36 0. 74 8. 60 0.11
Region IV 32 1169 1075 10.63 4. 45 1.31 0. 54 4. 36 0. 04
Region V 26 1 287 1103 10. 64 3.78 1. 46 0.94 4,45 -
Region VI 40 1979 1122 8.61 3. 74 0. 50 0. 55 3.95 0. 13
Stor-Stockholm 50 5 804 1250 9. 66 5. 00 0. 29 0.27 4,18 0. 09
Stor-Goteborg 11 612 1196 15. 48 4,25 - 0.26 10. 98 -
Stor-Malmo 6 534 1188 11,24 6. 78 0. 44 0.11 3.91 -
Region I 40 1979 1122 8.61 3.74 0. 50 0. 55 3.95 0.13
Region II 90 4 550 1091 10. 46 4, 64 1. 24 0. 64 4, 04 0. 09
Region III 37 1 800 1 056 10. 84 4,73 1,21 0.36 4, 82 0. 28

1) Se RESULTAT, Kostnadsforindringar.
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Tabell 15 GRUPPER FORDELADE EFTER PRODUKTIONSKOSTNADEN I SLUTLIGT BESLUT I PROCENT AV PRODUKTIONSKOSTNADEN I PRELIMINART BESLUT
SAMT EFTER UPPHANDLINGSFORM, PROJEKTBELAGENHET, FORETAGSFORM OCH REGION. (POPULATION 1, BOSTADER OCH ICKE BOSTADER)
The loan projects distributed by production cost in the final decision in per cent of the production cost in the preliminary decision and by purchasing form,
project location, type of enterprise and region. (Population 1, residential and non-residential)

Upphandlingsform Antal Produktionskostnad i slutligt beslut /produktionskostnad i preliminirt beslut
Projektbeldgenhet grupper - 92.5 97.5 102. 5 107.5 112.5 117.5 122.5 127.5 132.5
Foretagsform - - - - - - - - - -
Region 92.4 97.4 102. 4 107.4 112. 4 117, 4 122. 4 127. 4 132. 4
Hela riket 440 8 12 62 122 119 81 23 d - 6
Egen regi 80 4 2 14 20 22 14 2 2 - -
Entreprenad 360 -4 10 48 102 97 67 21 5 - 6
Sanering 104 2 2 15 22 34 20 6 2 - 1
Exploatering 336 6 10 47 100 85 61 17 5 - 5
Allm 300 7 11 42 89 70 56 16 6 - 3
Koop 78 - 1 9 16 26 17 5 1 - 3
Ensk 62 1 - 11 17 23 8 2 - - -
Stor-Stockholm 66 2 16 12 21 i - - 1
Stor-Goéteborg 25 - - - 4 6 11 3 - - 1
Stor-Malmo 37 1 - 6 8 8 9 4 - - 1
Region I 43 1 1 5 19 8 8 1 - - -
Region II 51 2 2 6 8 15 11 3 2 - 2
Region IIT 39 - 2 7 12 11 1 1 2 - -
Region IV 53 1 1 3 13 17 10 6 1 - 1
l Region V 58 1 - 8 20 19 6 3 1 - -
| Region VI 68 - = 1 26 14 15 2 o e -
Stor-Stockholm 66 2 6 16 12 21  { - i | - 1
Stor-Goteborg 25 - - - 4 6 11 3 ~ - 1
Stor-Malmo 37 1 - 6 8 8 9 4 - - 1
Region I 68 - - 11 26 14 15 2 - - -
Region II 170 20 53 47 28 11 3 - 1
Region III 74 1 3 9 19 23 11 3 3 - 2
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Tabell 16 PANTVARDEFORANDRINGAR FRAN PRELIMINART TILL SLUTLIGT BESLUT EFTER UPPHANDLINGS-
FORM, PROJEKTBELA'GENHET, FORETAGSFORM OCH REGION.
(POPULATION 1, BOSTADER OCH ICKE BOSTADER)
Changes in mortage values from the preliminary to the final decision by purchasing form, project location,
type of enterprise and region. (Population 1, residential and non-residential)

Upphandlingsform Antal Pantviirdeforindringar i procent fran preliminirt till slutligt beslut
Projektbeligenhet grupper Total didrav
Foretagsform for- Mark o  Liges- Sane- Grund-  Fin- Oppna
Region dnd- exploa- och ring ligg- plane- bil-
ring tering stan- I ning o ring platser

dard- grov-

till- plane-

ligg ring
Hela riket 440 6. 23 0. 42 0. 08 0. 06 0.32 0. 44 0. 05
Egen regi 80 5. 76 0. 26 0. 09 0. 02 0. 44 0.43 -
Entreprenad 360 6. 35 0.46 0. 08 0. 06 0. 29 0. 44 0. 06
Sanering 104 7..81 0. 66 0. 39 0.15 0. 44 0.46 0. 04
Exploatering 336 5. 86 0.37 0. 01 0. 03 0. 29 0. 44 0. 05
Allm 300 6.16 0.43 0. 09 0. 07 0. 34 0.47 0. 03
Koop 78 6. 72 0. 62 0. 02 0. 01 0. 34 0. 39 0.10
Ensk 62 5. 75 0. 02 0.16 0. 04 0.16 0.35 0. 04
Stor-Stockholm 66 5. 69 0.47 0. 01 0.06 0,45 0.55 0.02
Stor-Goteborg 25 10. 09 1.42 0. 78 0. 04 0. 47 0. 56 0: 17
Stor-Malmo 37 5.95 0. 05 -0.02 0. 01 0. 05 0. 04 -
Region I 43 6. 31 0.16 -0. 02 0. 08 0. 48 0.63 0. 04
Region II 51 7. 02 0. 75 0. 25 -0. 05 0. 24 0. 45 0. 05
Region III 39 5. 17 0.50 0. 14 -0. 01 0. 28 0.14 0. 03
Region IV 53 6. 75 0. 26 - 0. 09 0. 26 0.48 0.14
Region V 58 5.92 0. 24 0.13 0.13 0. 24 0.33 0. 05
Region VI 68 5.99 0.43 - 0. 08 0. 20 0. 62 0. 08
Stor-Stockholm 65 5.69 0,47 0. 01 0. 06 0. 45 0. 55 0. 02
Stor-Géteborg 25 10. 09 1,42 0. 78 0. 04 0,47 0.56 0.17
Stor-Malmo 37 5.95 0. 05 -0. 02 0. 01 0. 05 -0. 04 -
Region I 68 5.99 0,43 - 0. 08 0. 20 0.62 0. 08
Region II 170 6. 42 0.27 0.10 0. 08 0. 32 0. 48 0. 06
Region III 74 5.67 0.61 0. 09 -0. 01 0. 28 0. 24 0. 05
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Kapi- Lén Moms-
Bil- Byggna- Byggna- Sane- Sane- An- Konst- Rinte- And- tali- eller kom-
plat- der, der, ring ring slut- niarlig  till- rad serad  bidrag pensa-
ser pA bo- icke- I I nings- ut- ligg tids- tomt- tion
o under stads- bostads- av- smyck- ko- ritts-
park hus hus gifter ning effi- avgild
cient

-0,07 0.94 0.15 0. 03 0. 01 0. 04 0. 02 1.61 2.12 -0.11 0.10 1.39
-0.29 0.75 0. 65 0. 06 0. 01 0. 03 0. 07 1.58 1. 65 -0, 52 0. 06 1.45
-0.01 0.99 0. 02 0. 02 0. 01 0. 04 - 1,62 2.25 - 0.11 1,38
-0. 03 1,13 0.14 0,17 0. 08 0. 01 0. 01 1.58 2.58 0. 09 0.18 1. 86
-0.08 0.90 0.15 - - 0. 04 0. 02 1,62 2. 02 -0.16 0. 08 1,29
-0.08 1.00 0.13 - 0. 02 0. 03 0.01 1,52 2. 09 -0.20 0.12 1.25

0.04 0.87 -0. 04 0. 09 0. 03 0.07 0. 02 1.95 2,22 0.14 0. 04 1.35
-0.19 0. 76 0. 59 0.10 -0.01 0. 04 0. 03 1.55 2.13 -0. 07 0.10 2.21
-0.14 0. 82 0. 43 0, 07 0. 01 0. 06 0. 04 1,156 1. 70 -0. 45 0.12 0.97
-0.35 0.88 0. 77 -0, 01 0. 01 0.10 -0, 07 2,49 2,84 0. 66 - 1.48
-0.01 0.28 0.30 0.05 -0.04 - 0. 01 2.60 2.70 0. 29 - 3.25
-0.10 0.88 -0. 36 -0.05 -0, 02 0. 06 - 1. 65 2.86 -0.10 0. 55 1. 78

0.01 1.39 -0. 34 0. 03 0. 01 -0. 01 0. 08 1. 86 2.29 -0. 34 - 1,33
-0.03 0.75 0. 09 0.14 0. 01 - - 1.56 1.56 - 0. 01 0.59
-0.19 1.39 ~0. 72 0. 02 0. 09 0. 05 0. 04 1.90 2.57 0.17 0. 02 1.65
-0.02 1.16 0.27 -0. 01 0. 09 -0. 03 - 1.40 1.94 -0. 16 0. 01 1. 00
-0.04 1.30 0.17 0. 01 0. 01 0. 06 - 1,32 1.75 - 0. 01 1./01
-0.14 0. 82 0. 43 0. 07 0. 01 0. 06 0. 04 1.15 1.70 -0. 45 0.12 0.97
-0.35 0. 88 0: 77T -0. 01 0. 01 0.10 -0. 07 2.49 2. 84 0. 66 - 1.48
-0. 01 0. 28 0.30 0. 05 -0. 04 - 0. 01 2.60 2.70 0. 29 - 3.25
-0.04 1.30 0.17 0. 01 0. 01 0. 06 - 1.32 1.75 - 0. 01 1,01

- 1,13 -0.27 -0, 01 0. 05 0. 02 0. 02 1. 69 2.49 -0, 05 0. 20 1.56
-0, 02 1, 02 0.14 0. 08 0. 01 0, 01 0. 02 1,52 1. 65 -0. 26 0. 01 0.51
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Tabell 17 DET TOTALA PANTVARDETS SAMMANSATTNING I PRELIMINART OCH SLUTLIGT BESLUT FOR
SANERINGS- RESP EXPLOATERINGSOMRADE. (POPULATION 1, BOSTADER OCH ICKE BOSTADER)
The composition of the total mortgage value in the preliminary and final decision for reconstruction and

SM Bo 1977: 6. 5

development districts, respectively. (Population 1, residential and non-residential)

Pantvirden m m

2
Pantvirdets sammansittning i kr/m vy i

preliminidrt beslut

slutligt beslut

Totalt San Expl Totalt San Expl
Totalt 977 1 005 971 1 036 1079 1027
Mark o exploat 70 57 73 74 63 76
Liges- o standard- 4 18 2 5 21 2
tilligg
Sanering III 4 18 - 4 20 1
Schablon for grundl 25 23 25 26 24 26
o grovplanering
Tilligg for grundl 33 29 34 36 33 37
o grovplanering
Finplanering 23 19 24 28 24 29
Oppna bilplatser 6 5 6 6 6 7
Bilplatser pa och 5 6 5 5 6 5
under parkeringsdick
Byggnader, bostadshus 777 796 773 804 827 799
Byggnader, icke- 26 24 26 28 26 28
bostadshus
Sanering I I 5 - 1 7 -
Sanering II 1 4 - 1 5 -
Anslutningsavgift 2 2 2 2 2 3
Konstnirlig utsmyckning - - - - - -
Rintetilligg - - - 16 16 16
Kapitaliserad tomt- 39 22 43 38 23 41
rittsgild (-)
Lan el bidrag (-) 1 - 1 2 2 1
Momskompensation (-) - - - 14 19 12
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Tabell 18 PANTVARDETS SAMMANSATTNING FOR BOSTADSHUS I PRELIMINART OCH SLUTLIGT BESLUT FOR
SANERINGS- RESP EXPLOATERINGSOMRADE., (POPULATION 1 OCH 2, BOSTADER)
The composition of the mortgage value for residential buildings in the preliminary and final decision for
reconstruction and development districts, respectively. (Population 1 and 2, residential)

2
Pantvirden m m Pantvirdets sammansittning i kr/m_ vy i
preliminiirt beslut slutligt beslut
Totalt San Expl Totalt San Expl

Totalt 773 799 768 799 830 793
Gemensamma belopp for 418 429 416 418 428 416
bostdder och lokaler
Gemensamt belopp, 7 6 /4 7 6 8
endast i Pv (stomme)
Belopp hinforliga 31 32 31 32 32 31
till bostéder
Pv-tilligg, inred- 4 4 3 4 5 4
ning och utrustning
Légenhetsbelopp 178 180 178 178 179 178
(bostédder)
Belopp hinforliga till 5 11 3 6 14 4
lokaler
Vintertilligg 8 9 / 12 14 11
Tilldgg for orts- och 123 127 122 142 152 140
tidskoefficient
Vissa kollektiva - - - = = =
komplement

Lokaler av klass I - - = = = -
och II i sdrskild

byggnad




Tabell 19 GRUPPER FORDELADE EFTER PANTVARDE ENLIGT SLUTLIGT BESLUT I PROCENT AV PANTVARDE ENLIGT PRELIMINART BESLUT SAMT EFTER
UPPHANDLINGSFORM, PROJEKTBELAGENHET, FORETAGSFORM OCH REGION. (POPULATION 1, BOSTADER OCH ICKE BOSTADER)
Loan projects distributed by mortgage value according to the final decision in per cent of mortgage value according to the preliminary decision, and by
purchasing form, project location, type of enterprise and region. (Population 1, residential and non-residential)

Upphandlingsform Antal Pantviirde i slutligt beslut/pantvirde i preliminidrt beslut (%)

Projektbeligenhet grupper 92,5 97,5 102,5 107,5 112,5 117,5 122,5
Foretagsform - - - - - - - -
Region 92,4 97,4 102, 4 107, 4 112, 4 117, 4 122,4

Hela riket 440 3 6 75 236 90 23 5 2
Egen regi 80 - 1 15 39 20 4 1 -
Entreprenad 360 3 5 60 197 70 19 4 2
Sanering 104 - y | 12 53 27 8 2 i |
Exploatering 336 3 5 63 183 63 15 3 1
Allm 300 3 5 58 147 67 17 2 1
Koop 78 - - 5 55 12 4 2 -
Ensk 62 - 1 12 34 11 2 1 1
Stor-Stockholm 66 - 4 14 36 10 - 1 1
Stor-Goteborg 25 - - 1 6 13 3 2 -
Stor-Malmo 37 - - 6 26 5 - - -
Region I 43 - 3 8 i i § 19 10 2 - -
Region II 51 1 6 30 11 2 -
Region III 39 - - 9 21 7 2 - -
Region IV 53 2 - 8 23 14 8 - 1
Region V 58 - - 11 33 10 4 - -
Region VI 68 - 1 9 42 13 2 1 -
Stor-Stockholm 66 - 4 14 36 10 - 1 1
Stor-Goteborg 25 - - 1 6 13 3 2 -
Stor-Malmo 37 - - 6 26 5 - - -
Region I 68 - 1 9 42 13 1

Region II 170 1 31 83 35 16 -

Region III 74 - - 14 43 14 2
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Tabell 20.1 FORHALLANDET KOSTNAD/PANTVARDE FOR BYGGNADSKOSTNADEN OCH PRODUKTIONSKOSTNADEN EFTER UPPHANDLINGSFORM, PROJEKT-
BELAGENHET, FORETAGSFORM, REGION OCH MARKDISPOSITION. (POPULATION 1, BOSTADER OCH ICKE BOSTADER)
The cost/mortgage value ratio for the building cost and production cost by purchasing form, project location, type of enterprise, region and land
ownership/site lease holdership. (Population 1, residential and non-residential)

Upphandlingsform Exggnadskostnad/pantviirde (Pv=100) Produktionskostnad /pantvirde (Pv=100)
Projektbeligenhet ilu- i bort- i prel i slutl Fordandring ilu i bort i prel i slutl Forindring
Foretagsform under- fallet beslut beslut i antal under- fallet beslut beslut i antal
Region sOkningen procent- sGkningen procent-
Markdisposition % % % % enheter % % % % enheter frin
frén prel prel till
till slutl slutl beslut
o beslut
Hela riket 102. 0 102. 0 102. 2 105. 0 2.8 102.3 101.8 102.6 105.1 2.5
Egen regi 101.9 103.3 101, 7 103.9 2.2 102.6 103.2 102.3 103. 6 1.3
Entreprenad 102, ¢ 101.2 102.3 105. 3 3.0 102.2 100.9 102.7 105.5 2.8
Sanering 103. 0 101.2 103.8 106.1 2.3 104.8 102.6 105.7 107.3 1.6
Exploatering 101, 7 102, 2 101.9 104. 7 2.8 101.7 101.5 101.9 104. 6 2.7
Allm 101.8 101.1 102.3 104. 2 1.9 101.9 101.1 102.5 104.3 1.8
Koop 103.1 104. 4 102.9 107. 7 4.8 103.2 102.1 103.3 107.8 4.5
Ensk 100.9 103. 2 100. 4 104.3 3.9 102.7 104.6 102.3 105. 0 2.7
Stor-Stockholm 102. 4 105.0 102.1 104.0 1.9 103.1 108.3 102.8 104.4 1.6
Stor-Goteborg 103.3 102. 6 104. 2 109. 6 5.4 102.7 101.5 104.2 107.6 3.4
Stor-Malmo 103. 4 101, 7 103. 7 108.9 5.2 103.6 101.9 104.0 109.1 8.1
Region I 100. 4 103.6 100.1 102. 8 % T 100.8 102.3 100.6 102.9 2.3
Region I 100. 5 95. 7 101.1 103. 8 2,17 100.7 95.8 101.4 103.9 2.5
Region III 104.5 100. 7 104. 7 106. 6 1.9 104.3 100.9 104.4 105. 7 1.3
Region IV 102, 0 103. 4 100. 7 103. 6 2.9 102.3 104.3 101.1 104.1 3.0
Region V 100. 8 103.5 102.3 104.9 2.6 101.3 104.7 102.7 105.5 2.8
Region VI 101. 7 102.3 102.2 104.5 2.3 102.0 102.4 102.5 104.9 2.4
Stor-Stockholm 102. 4 105. 0 102.1 104. 0 1.9 103.1 108.3 102.8 104. 4 1.6
Stor-Goteborg 103.3 102.6 104.2 109.6 5.4 102.7 101.5 104.2 107.6 3.4
Stor-Malmo 103. 4 101. 7 103. 7 108.9 5.2 103.6 101.9 104.0 109.1 5.1
Region I 101. 7 102.3 102. 2 104.5 2,3 102.0 102.4 102.5 104.9 2.4
Region II 100.9 100.1 101.3 103.6 2.3 101.3 100.0 101.8 104.0 2.2
Region III 102. 4 101.9 102. 4 106. 0 3.6 102.4 101.9 102.4 105.3 2.9
Aganderiitt 101.9 100. 7 102. 4 105. 4 3.0 102.3 101.0 102.9 105.5 2.6
Tomtritt 102.1 103. 7 101.8 104. 3 2.5 102.2 102.8 102.1 104.4 2.3,
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Tabell 20.2 FORHALLANDET KOSTNAD/PANTVARDE FOR MARK- OCH EXPLOATERINGSKOSTNADEN EFTER
UPPHANDLINGSFORM, PROJEKTBELAGENHET, FORETAGSFORM, REGION OCH MARKDISPOSITION.
(POPULATION 1, BOSTADER OCH ICKE BOSTADER)

The cost/mortgage value ratio for the ground and development cost by purchasing form, project location,
type of enterprise, region and land ownership/site lease holdership. (Population 1, residential and
non-residential)

Upphandlingsform Mark och exploateringskostnad/pantvirde (Pv=100)
Projektbeldgenhet ilu- i bort- i prel i slutl Forindring
Foretagsform under- fallet beslut beslut i antal
Region sOkningen procent-
% % % % enheter
fran prel till
slutl beslut
Hela riket 106. 1 98. 8 107. 4 106. 7 - 0.7
Egen regi 108. 7 101. 8 108.5 100. 8 - 7.7
Entreprenad 105. 2 96.9 107.0 108. 7 LT
Sanering 123.1 116. 9 124. 8 118.3 - 6.6
Exploatering 101. 7 92. 8 102. 5 103. 2 0.7
Allm 103. 5 101. 0 104.3 105.0 0.7
Koop 104. 0 72.4 107.9 108.5 0.6
Ensk 120. 6 123.1 119. 4 111.2 - 8.2
Stor-Stockholm 109.5 132.5 108. 4 107.9 - 0.5
Stor-Goteborg 94. 5 86.3 103. 8 87.2 -16.6
Stor-Malmo 106.9 104.1 107. 8 112, 2 4.4
Region I 104.5 88. 8 107.1 104. 2 - 2.9
Region II 104.9 96. 5 106.9 104.5 - 2.4
Region III 102. 6 104.0 101.8 95.7 - 6.1
Region IV 107.0 119.6 108.3 111. 7 3.4
Region V 109.1 128.6 109. 0 114. 8 5.8
Region VI 105.9 105. 0 106. 8 110.0 3.2
Stor-Stockholm 109.5 132.5 108. 4 107.9 - 0.5
Stor-Géteborg 94. 5 86.3 103. 8 87.2 -16. 6
Stor-Malmo 106. 9 104.1 107.8 112.2 4.4
Region I 105.9 105. 0 106. 8 110.0 3.2
Region II 106. 7 98.0 108. 2 109. 8 1.6
Region I 101.9 102.1 102. 4 95.6 - 6.8
Aganderiitt 108. 0 103. 8 109.1 107.3 - 1.8
Tomtritt 103. 0 91.4 105.1 105. 7 0.6
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Tabell 21.1 GRUPPER FORDELADE PA OLIKA KLASSER EFTER FORHALLANDET BYGGNADSKOSTNAD/PANTVARDE I PRELIMINART RESP SLUTLIGT BESLUT.
(POPULATION 1, BOSTADER OCH ICKE BOSTADER)
The loan projects distributed in classes according to the building cost/mortgage value ratio in the preliminary and final decision, respectively.
(Population 1, residential and non-residential)

Preliminirt redo- Antal Slutligt redovisad Bk/Pv, antal grupper
visad Bk/Pv, grupper 90 95 100 105 110 115 120
antal grupper - - ~ - - = - -

89 94 99 104 109 114 119

- 89 7 1 1 1 3 - - 1 -
90 - 94 33 2 6 10 7 4 - 1 -
95 - 99 88 2 5 23 35 17 4 1 1
100 - 104 165 2 2 26 53 56 20 5 |
105 - 109 113 - - 8 16 45 30 14 -
110 - 114 25 - - 1 4 9 7 3 £
115 - 119 6 - - - - 1 2 1 2
120 - 3 - - - - 2 - - 1
Totalt 440 7 14 69 118 137 63 26 6

Tabell 21.2 GRUPPER FORDELADE PA OLIKA KLASSER EFTER FORHALLANDET BYGGNADSKOSTNAD/PANTVARDE I PRELIMINART RESP SLUTLIGT BE-
SLUT FOR ALLMANNYTTIGA BYGGHERRAR. (POPULATION 1, BOSTADER OCH ICKE BOSTADER)
The loan projects distributed in classes according to the building cost/mortgage value ratio in the preliminary and final decision, respectively, for
semi-public proprietors. (Population 1, residential and non-residential)

Preliminiirt redo- Antal Slutligt redovisad Bk/Pv, antal grupper
visad Bk/Pv, grupper 90 95 100 105 110 115 120
antal grupper = = = = e = - -

89 94 99 104 109 114 119

- 89 5 ) | 1 1 2 - - - -
90 - 94 24 4 6 6 6 = 1 -
95 - 99 54 - 2 14 22 11 4 1 -
100 - 104 111 2 2 20 39 38 8 2 -
105 - 109 87 - - 5 16 32 21 13 -
110 - 114 14 - - s 2 3 5 2 1
115 - 119 4 - - - - i | 2 - 1
120 - 1 - = = = 1 N = -
Totalt 300 4 9 47 87 92 40 19 2
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Tabell 21.3 GRUPPER FORDELADE PA OLIKA KLASSER EFTER FORHALLANDET BYGGNADSKOST NAD/PANT VARDE I PRELIMINART RESP SLUTLIGT BE-
SLUT FOR KOOPERATIVA BYGGHERRAR. (POPULATION 1, BOSTADER OCH ICKE BOSTADER)
The loan projects distributed in classes according to the building cost/mortgage value ratio in the preliminary and final decision, respectively, for
co-operative proprietors. (Population 1, residential and non-residential)

Preliminirt redo- Antal Slutligt redovisad Bk/Pv, antal grupper
visad Bk/Pv, grupper 90 95 100 105 110 115 120
antal grupper - - - - - - - -

89 94 99 104 109 114 119

- 89 1 = - - - - - a3 -
90 - 94 1 - - - 1 - = - =
95 - 99 15 - - 5 5 4 - - 1
100 - 104 30 - - 1 7 10 8 3 1
105 - 109 20 - - 2 - 11 6 ) | -
110 - 114 10 - - - 2 6 1 1 -
115 - 119 1 = - - - - - 1 -
120 - - . - - - - * - -
Totalt 78 - - 8 15 31 15 7 2

Tabell 21.4 GRUPPER FORDELADE PA OLIKA KLASSER EFTER FORHALLANDET BYGGNADSKOSTNAD/PANT VARDE I PRELIMINART RESP SLUTLIGT BESLUT
FOR ENSKILDA BYGGHERRAR. (POPULATION 1, BOSTADER OCH ICKE BOSTADER)
The loan projects distributed in classes according to the building cost/mortgage value ratio in the preliminary and final decision, respectively, for
private proprietors. (Population 1, residential and non-residential)

Preliminidrt redo- Antal Slutligt redovisad Bk/Pv, antal grupper
visad Bk/Pv, grupper 90 95 100 105 110 115 120
antal grupper - - - - - - = -

89 94 99 104 109 114 119

- 89 1 = - - 1 - - - -
90 - 94 8 1 2 4 - 1 - - -
95 - 99 19 2 3 -+ 8 2 = - ~
100 - 104 24 - - 5 7 8 4 - -
105 - 109 6 - 1 - 2 3 - -
110 - 114 1 = = = = - 1 = =
115 - 119 1 - - - - - - - D
120 - 2 - - - - 1 - - 1
Totalt 62 3 5 14 16 14 8 - 2

s ——
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Tabell 22 KOSTNADS- OCH PANTVARDE FORANDRINGAR FOR MARK OCH EXPLOATERING, BYGGNAD SAMT HELA GRUPPEN EFTER UPPHANDLINGSFORM,
PROJEKTBELAGENHET, FORETAGSFORM, REGION OCH MARKDISPOSITION. (POPULATION 1, BOSTADER OCH ICKE BOSTADER)
Changes in costs and mortgage values for ground and development, buildings, and the whole loan project by purchasing form, project location, types of
enterprise, region and land ownership/site lease holdership. (Population 1, residential and non-residential)

Upphandlingsform Kostnads- och pantvirdeforidndringar fran prelimindrt till Foridndring kostnad/pantvirde fran preliminirt
Projektbeligenhet slutligt beslut till slutligt beslut i antal procentenheter
Foretagsform Kostnadsforiandringar Pantvirdeforiandringar
Region MoE Bk Pk MoE Bk Pk MoE Bk Pk
% % % % % % % % %
Hela riket 106.3 109.1 108. 8 107. 0 106. 2 106. 2 - 0.7 2.8 2.5
Egen regi 96.3 108.4 107.1 103. 7 106. 0 105. 8 = T T 2.2 1.3
Entreprenad 109.9 109. 2 109.3 108. 2 106. 2 106. 4 1.7 3.0 2.8
Sanering 107.0 109.7 109. 4 112.9 107.3 107.8 - 6.5 2.3 1.6
Exploatering 106.1 108.9 108. 7 105. 4 105.9 105.9 0.7 2.8 2.7
Allm 108.5 108. 0 108.1 107. 9 106. 0 106. 2 0.7 1.9 1.8
Koop 108. 7 111.6 111. 4 108. 0 106. 6 106. 7 0.6 4.8 4.5
Ensk 95.1 110. 3 108.5 102. 2 106.1 105. 7 - 8.2 3.9 2.7
Stor-Stockholm 104.5 107. 7 107.3 105. 0 105.8 105. 7 0.5 1.9 1.6
Stor-Goteborg 109.0 114.1 113. 7 129. 8 108.5 110.1 -16. 6 5.4 3.4
Stor-Malmo 104. 7 111, 7 111, 1 100. 6 106. 4 106. 0 4.4 5.2 5.1
Region I 99. 8 109.5 108. 7 102. 7 106. 6 106. 3 - 2.9 2.7 2.3
Region II 113.8 109. 4 109. 6 116. 4 106. 4 107.0 - 2.4 2.7 2.5
Region III 101.4 106.9 106. 4 107. 8 104.9 105.2 - 6.1 1.9 1.3
Region IV 109. 6 109.9 109.9 106. 2 106. 8 106. 8 3.4 2.9 3.0
Region V 114. 6 108. 4 108. 8 108. 8 105. 7 105.9 5.8 2.6 2.8
Region VI 112.1 108.2 108. 4 108.9 105. 8 106. 0 3.2 2.3 2.4
Stor-Stockholm 104.5 107. 7 107.3 105. 0 105. 8 105. 7 - 0.5 1.9 1.6
Stor-Goteborg 109. 0 114.1 113. 7 129. 8 108.5 110.1 -16.6 5.4 3.4
Stor-Malmo 104. 7 111, 7 111.1 100.6 106. 4 106. 0 4.4 5.2 5.1
Region I 112.1 108. 2 108. 4 108.9 105. 8 106. 0 3.2 2.3 2.4
Region II 108. 4 108. 8 108. 8 106. 8 106. 4 106. 4 1.6 2.3 2.2
Region III 102, 7 109.1 108. 6 110. 0 105. 4 105. 7 - 6.8 3.6 2.9
Aganderiitt 106.9 109.3 109. 2 108. 7 106. 2 106. 4 - 1.8 3.0 2.6
Tomtratt 105.4 108.6 108.3 104. 8 106. 0 105.9 0.6 2.5 2.3
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Tidsregister i anslutning till slutligt beslut

om bostadslédn
Filt Pos
1 1 L2 lorttyp = 2 Muslittra:
2 2-3 L] Lén
3 4-8 Ll 11 Projektnr (enl slutligt register)
4 9-13 Ll 11 Arendenr (" - )
5 14-15 L Etapp (" - )
6 16-17 Ll Husomgdng (" - )
7 18-19 L1 Fr o m hus nr (enl slutligt register)
8 20-21 i 5 T omhus nr (" - )
9 22=23 Lt Dispens, &r
10 24=25 L " , minad
11 26=27 (- Prelimindrt beslut, &r
12 28-29 L " , ménad
13 30-31 Lt Igdngsittning 1 (Schakt etc), &r
14 32-33 Lt "o , minad
15 34-35 . Iglngsittning 2 (Grundbotienves.), &r
16 36=-37 ) " o- , nénad
17 38-39 Ll Pirdigstdllande (75 %), &r
18 40-41 L—LT " - , ménad
19 42-43 1l | Slutligt beslut, &r
20 44-45 1 | "o- , ménad
21 46-48 L Antal 1gh i huset (slutligt)
22 49-52 Ll Slutligt bealut, antal 1lgh
23 53-54 L1 Lin
24 55-59 Ll i Projektnr (enl prel register)
25 60-64 Lt ki Lrendenr (" - )
26 65-66 L | Bhupp (v - )
27 6£7-68 [ Husomging (" - )
28 69-70 L Fr o m hus nr (enl prel register)
29 T71=72 L1 T omhus n~ (" - )
30 73-75 Antal lgh i nuc-.: (preliminirt)
31 76-79 | : : : Prel beslut, antal 1gh

32 80 Blank
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LANSBOSTADSNAMNDEN PRELIMINART BESLUT OM BOSTADSLAN Dnr:

Bostadsratts- eller hyreslagenheter

Beslutet ar meddelat med stéd av bostadslane-
kungérelsen (kk 1967:552) Be;‘lu'tsvd';:vc_.;. h

Talan mot detta beslut fores genom besvar. Den D sm&hus D flerfam-hus D nybyggnad D ombyggnod[:] forbattring
som vill anféra besvar skall inom tre veckor

fran det han fick del av beslutet inkomma till r

lansbostadsnamnden med en till bostadsstyrel-

sen stalld besvarsinlaga.

Inlaga eller annan handling mé till lansbostads-
namnden inldmnas genom bud eller insdndas
med posten i betalt brev.

=
Kommun/Socken Lansbeteckning [ Fastighetsbeteckning
Lantagarkategori
allmannyttigt enskilt Antal bostadslagenheter
(jamstallt) kooperativt foretag enskilt
D kommun D landsting D foretag D foretag 85 % D foretag 90 %
Beviljat bostadslan Bostadslanets fordelning
Kronor normal lanedel fordivpad lénedel
kronor motsvarande |under 60 % av laneun-|dver 60 % av laneun-
derl kronor derl kronor
Amorteringstid: ar % av
Basannuitet: % | laneunderlaget| amorteringstid: ar | amorteringstid: ar
Laneunderlag kronor | Pantvarde kronor Byggnadsféretaget skall Beraknad kostnad for bygg-| Avdr for kapita-
pabérias fére | slutféras senast| nadsforetaget  (ifylles i vissa | liserad tomt-
fall, se 41 §, 2 st kungdrelsen) | rattsavgald
bost:
lok:
Som sakerhet for lanet skall stallas inteckningar mellan Dé kostnadsomférdelning enligt 32 och 33 §§ kungdrelsen tillam-
kronor och kronor pas skall som sakerhet for framtida skuldékning Iamnas sarskild
inteckning fér belopp som motsvarar 10 % av laneunderlaget
for bostader med formansratt inom
............ % av pantvardet.
Enligt lansbostadsnamndens beslut:
Om lansbostadsnamnden meddelat beslut om bostadsférmedling enligt 51 § férsta stycket kungdrelsen och det foretag som detta
lanebeslut avser ej av sarskilt skal @r undantaget fran férenédmnda beslut, har kommunen ratt att férmedla upplatelse av bosta-
derna. Uppgift om beraknad 3nfly"ningsdo? i samband med husets fardigstallande skall i sadant fall tillstallas den kommunala
bostadsférmedlingen senast fyra manader fére den salunda beraknade dagen, och for bostad som skall hyras ut och som blir le-
dig i samband med innehavarens avflyttning skall uppgift om tidpunkten harfér tillstallas bostadsférmedlingen sé tidigt som mdj-
ligt.

Forutsattningar for slutligt beslut ar:

att kostnaderna for det fardigstallda byggnadsforetaget inte blir hogre an den kostnad som angivits ovan med de tillagg, som
namnden kan godta med hansyn till prishdjningar under byggnadstiden eller liknande omstandigheter;

att vasentliga avvikelser fran de till grund fér detta beslut godkanda byggnadshandlingarna icke géres utan féregdende medgi-
vande av den myndighet, som handhar lanearendenas tekniska granskning, samt att férekommande avvikelser tydligt redovi-
sas i den slutliga ansékningen och dar verifieras av férmedlingsorganet;

att i ansdkningen om slutligt beslut redovisade erforderliga hyror (eller arsavgifter) ej blir s& hoga att risk for forlust vid forvalt-
ningen bedéms foreligga;

4ont

Bostn 35.000. 8.69 s

=
2
w
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Bostn 30.000 4.70
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LANSBOSTADSNAMNDEN SLUTLIGT BESLUT OM BOSTADSLAN MM Dnr
Bostadsratts- eller hyresldgenheter

Beslutet &r meddelat med stéd av bostadslane-

kungorelsen (kk 1967: 552) och rantelanekungo- :

relsen (kk 1967: 553). Beslutsdag

Talan mot detta beslut féres genom besvar. Den [:I simalie D flerfam-hus D nybyggnad D ombyggnad D forbéttring
som vill anfora besvéar skall inom tre veckor

fran det han fick del av beslutet inkomma till 5
lansbostadsnamnden med en till bostadsstyrelsen
stélld besvérsinlaga.
Inlaga eller annan handling ma till lansbostads-
namnden inlamnas genom bud eller inséndas med
posten i betalt brev.
J
Kommun/Socken Lansbeteckning | Fastighetsbeteckning
Léantagarkategori Antal bostadslagenheter
allmannyttigt enskilt
(jamstallt) kooperativt foretag enskilt
D kommun E] landsting D foretag D foretag 85 % beretag 90 9%
Beviljat bostadslan kronor | Bostadslanets fordelning Beviljat vinter- | Avdrag for
biastid normal lanedel* fordjupad bidrag kronor kapitaliserad D Paritetslan
ostader: kronor motsvarande lanedel kronor tomtréttsavgald —
lokaler: kronor annuitet : %
% av
tillhopa: Amorteringstid: arf |aneunderlaget D Nominellt l&n
Réntesatsen pa normal del av bostadslan faststalles av Kungl Maj:t for ett &r i sander. Ranta pa fordjupad lanedel foljer den aliménna
lanemarknadens rénta for 1an med motsvarande formansratt.
Amortering pa férdjupad lanedel
Nybyggnad flerfamiljshus Smahus/Ombyggnad eller férbéattring av flerfamiljshus/Nybyggnad av studentbostader
under 60 % av laneunderlaget over 60 % av laneunderlaget
(primarlage) (sekundarlage)
Belopp:
Belopp: Belopp:
Amorteringstid: Amorteringstid: Amorteringstid:
Som sakerhet for lanet skall stillas inteckningar mellan Som sikerhet for framtida skulddkning pa grund av kostnadsomfér-
kronor och kronor delning jamlikt 32 och 33 8§ kungbrelsen skall lamnas sarskild
inteckning
pa kronor med formansratt inom
% av pantvardet
Fordelning av laneunderlag och pantvarde m m Maximihyror**
Hus | Fardigstall- | Antal Laneunderlag kronor Pantvarde lokaler (exkl
litt | ningsar lagenheter | bostader lokaler kronor Rantetillagg bostader bilpl)
Summa
Den pé laneunderlaget for bostader belopande underliggande kre- | Enligt lansbostadsnamndens beslut:
diten utgor kronor
Om lansbostadsnamnden meddelat beslut om bostadsformedling enligt 51 § forsta stycket kungorelsen och det féretag som detta lane-
beslut avser ej av sarskilt skal ar undantaget fran forenamnda beslut har kommunen ratt att formedla upplatelse av bostaderna. Fér
bostad som skall hyras ut och som blir ledig i samband med innehavarens avflyttning skall uppgift om tidpunkten harfor tiilstallas den
kommunala bostadsformedlingen sa tidigt som mojligt.

* Med normal l&nedel avses dven i vissa fall fordjupning; se under 30 §.
** Exkl bransle och stadning av vaningstrappor.
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LANSBOSTADSNAMNDEN KOSTNADSSAMMANSTALLNING OCH REDOVISNING Dinr.
AV ENTREPRENADANBUD

Denna blankett skall anvdndas vid ansékan om bostadslan fill fler- Inkom fill fo Inkom till Ibondn
familjshus samt smahus som ej skall bebos av sékanden. Den in-

ldmnas i samband med prelimindr ansdkan om bostadslan eller

snarast mdjligt s& att prelimindrt lanebeslut e] férdréjes. Blanketten

upprdttas i 3 ex.

Kommun Lédn Fastighetsbeteckning
Lansékande
Upphandlingen avser ...... ot hus (WUBIBIN oo oot immismnvens e O i wew aaieae v . st ldgenheterochmed ............... m? fdy.
| totala byggnadskostnaden ingd i
b,,fk‘,’,ad’ﬂ,g,man k;s;‘:mz;b:ﬁgndrring kostnader fér smérre dndrings- och kostnader f&r arbetets bedrivande vintertid
filldggsarbeten
ja, ungeféar- Ja, ungefdr- Ja, ungefér- .
—] ligt belopp ..........ccouuun. ﬂ nej —] NGt BRIOPP: oicivsi6is80 mimmmnseiiains r_] nej _‘ Hol BOIOPP < osvsvce svnnminvioin [_—] nej
Entraprenadform
—1 totalentreprenad (innefattande projektering) [_l genralentreprenad '_] delad entreprenad
Anbudsunderlag
‘-] bindande méngdférteckning [—l icke bindande mdngdférieckning m annat underlag
UPPHANDLING OCH EGNA ARBETEN
Avseende Entreprenér (namn) Kod') | Anbudetavser | Antaget anbud Antal | Hégsta anbud | Lagsta anbud
eller egen regi kostnadsldge, | kronor anbud
B tidpunkt
Byggmasteri o ; [ L | |
Malning - ) 2_ .
VVS-installation o 3
Elinstallation ) o 4
Egen materialupph - ) — 5 y
6 eae- | eescmienne e cee e cecteoe | e—] cscnecesescnsen
7 ............. | — e
8 T e T e T T (R
AAAAAA 9 B—
10 1) Samtliga arbeten som omfattas av ett
P T el e e e och samma anbud markeras med
Uppha{'q!.ade fanster 1 samma kodsiffra under "kostnads-
(konsulttjanster) allning” (sid 2) som under
S:a kronor upphandling och egna arbeten.

UPPHANDLING OCH PRISBESTAMNING (lfylles ej dd byggnadsféretaget utféres i egen regi)

Entreprenad avseende kod enligt ovan
UPPHANDLINGSSATT: ) 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Oppen anbudsrakning

Inbjuden anbudsrdkning
Forhandlingsentreprenad
Kalkylentreprenad

Annat upphandlingssatt

PRISBESTAMNING:
Fixerad anbudssumma med kostn-regl

Fast pris o S R s
?_’. Lépande rdakning EON \Pe—— I | E—
§_ Lépande rdkning med kostnadstak - —
8 |
e | A-priser i SR (S
é Annat:

o
el
-
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KOSTNADSSAMMANSTALLNING

Kod Lanesokanden Fo

J
: 1 Kopeskilling for marken (fore avdrag pa kopeskillingen vid kommunal utjdmning av
! kostnader for grundldggning och grovplanering)

~

Gator (vdgar) samt vatten och avliopp

w

Rivning av dldre hus (neftokostnad)

~

Summra rad 1—3

w

AVGAR vid kommunal utjamning: ovanndmnda avdrag pad képeskillingen eller bidrag
till grundldggning och grovplanering (om bidrage! &nnu inte &r fastdllt anges ett preli-
mindri belopp) o el e s

o

Grundlaggning och grovplanering Remon 9 —

| 7 Finplanering och éppna bilplatser i

@

Parkeringsdack

el

Byggnadsarbeten
10 Malning inklusive tapeter

11 VVS-installationer

12 Del + panncentral ] eller anslutn-avgift ‘6r fjgrrvarme [

13 Elektrisk installation

14 Hissar

1 15 Vinterkosinad

L |
| 16 Summa rad 9—15 |

17 Lagfare:- och inteckningskostnader |
18 Rante- och kreditivkostnader

19 Konsult- och kontrollarvoden

20 Byggherrens administrationskostnader

21 Summa rad 17—20 ot SO e i

~

22 lonstndrlig utsmyckning e ——

~
[

Anslutn-avgift for elektrisk energi | I————. | e

n

Evakveringskostnader (vid sanering)

25 TOTAL PRODUKTIONSKOSTNAD (Summa av raderna 4—38, 16 och 21—24)

w

26 Kapitaliserad temtrattsavgdld (fére avdrag pa avgélden vid kommunal utjdmning av
kostnaderna for grundlaggning och grovplanering)

~

27 | kopeskillina eller kapitaliserad lomtrattsavgdld ingadende utjdmningsbelopp fér grund- B

laggning och grovplanering

Ervenel YT

Ovriga uppgifter fran sokanden av varde vid bedémningen av k g

Uppgiftslamnarens underskrift Telefon

Granskat i lansbostadsnamnden

Datum Sign




SM Bo 1977: 6.5 Bilaga 5 89

LANSBOSTADSNAMNDEN SLUTLIG KOSTNADSSAMMANSTALLNING
nr
Denna blankett skall bifogas slutlig ansdkan
om bostadslén till flerfamiljshus eller Inkom till fo Inkom till Ibondn
smahus som ej skall bebos av sdkanden
Kommun/Socken | Lénsbeteckning | Fastighetsbeteckning
i
|
Denna del av projektet omfattar
st hus (litt ) med lagenheter, m? vy och _._mifdy
Hela upphandlingen avsag
st hus (litt ) med lagenheter, m?2 vy och m? fdy
UPPHANDLING OCH EGNA ARBETEN
Avseende Entreprenér (namn) Kod| Kostnadsuppgifter, lamnade fére preliminart Slutliga kostnader
eller egen regi beslut enligt blankett 691 for denna del av
. projektet
Hela upphandlingen | Varav for denna del | Kostnads-
av projektet lage, dag
Byggmasteri ) 1
Malning 2
VVS-installation 3
El-installation o
Egen materialupph ) 15
6
7
8
9
— - 10 i
Upphandlade tjéns- | |
ter (konsult) |11 |
Summa kronor | |

Ovriga upplysningar :

den

-'U';-)pgiftélamnarens underskrift

Foérmedlingsorganets anteckningar :

d Ron't
dens ar g

Bostn 30.000 11.71

L]
s
~
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KOSTNADSSAMMANSTALLNING

Kod | Prel kostna- Slutliga Skillnader
der enl bl 691 kostnader +*

1 Kopeskilling for marken (fore avdrag pa kopeskillingen vid kommunal
utjamning av kostnader fér grundliggning och grovplanering)

n

Gator (végar) samt vatten och avlopp

Rivning av éldre hus (nettokostnad)

Summa rad 1—3

5 AVGAR vid kommunal utjamning: ovannamnda avdrag pa kopeskillingen
eller bidrag till grundlaggning och grovplanering (om bidraget &nnu inte
ar fastallt anges ett preliminért belopp)

=]

Grundlaggning och grovplanering

~

Finplanering och 6ppna bilplatser

@

Parkeringsdack

©o

Byggnadsarbeten

o

Malning, inklusive tapeter

VVS-installationer
12 Del i panncentral E] eller anslutningsavgift for fjarrvarme D
13 Elektrisk installation inkl kylskap, spisar o tvattmaskiner

14 Hissar

Vinterkostnad

w

16 Summa rad 9—15 \

17 Lagfarts- och inteckningskostnader | 0 b e
18 Rante- och kreditivkostnader, varav kr efter inflyttning
19 Konsult- och kontrollarvoden

20 Byggherrens administrationskostnader

2

Summa rad 17—20

2

N

Konstnarlig utsmyckning

2

w

Anslutn-avgift fér elektrisk energi

24 Evakueringskostnader (vid sanering)

2

w

TOTAL PRODUKTIONSKOSTNAD (Summa av raderna 4—8, 16 och 21 ‘
—24)

26 Kapitaliserad tomtrattsavgild (fére avdrag pa avgilden vid kemmunal
utjamning av kostnaderna fér grundlaggning och grovplanering)

2

~

| képeskilling eller kapitaliserad tomtrattsavgald ingadende utjamnings- |
belopp fér grundldggning och grovplanering

FORKLARINGAR TILL SKILLNADER MELLAN SLUTLIGA OCH PRELIMINARA KOSTNADER

Kronor ' Anm

N

8 Indexférandringar enligt avtal ’
29 Projektforandringar (byggherrens atgarder)
30 Felaktigt anbudsunderlag

31 Oférutsedda kostnader for grundlidggning
32 Andrade bestammelser (myndighets atgérd)

33 Felaktigt anbud eller kalkyl
Ovrigt:

37 Summa avvikelser
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LANSBOSTADSNAMNDEN FLERFAMILJSHUS F
PRELIMINAR ANSUKAN OM BOSTADSLAN Dnr: h
% " s : (Kk 1967 : 552)
Inlamlr]as i3 :: tlllhform:edh?gsorganet (fo), {nkom till o Inkom till 1bondn
som lamnar rad och upplysningar. D Nybyggnad
Till ansokan skall sokanden foga de handlingar
som finns angivna pa blankettens sista sida. ,:] Ombyggnad
[] Tibyggnad
Kommun/Socken Lansb ing Fastig| g -
Byggnadsplatsens gatuadress Antal hus Hus litt Antal bostadsigh
Sokandens namn och titel/yrke Adress Telefon
Byggherrekategori - Ansokan avser
allmannyt- kooperativt jordbruks- annan
—] kommun I——l landsting _ql tigt foretag foretag r_] ensk 85 %o |—] ensk 90 % —I fastighet [_] fastighet
Forhandsgranskning Byggnadsiov Byggnadsforetaget uifores Byg?(id Arbetet beraknas
antal manader paborjas den
sokt den verkstalld sokt den meddelat den
pa entre-
—| i egen regi _l prenad

Marken disponeras med Da fraga ar om tomtratt avgaldsranta % Marken forvar- Forvarvet omfattar m2
tomtrattsavgéald per ar, kronor vades ar

_] aganderatt I_—l tomtréatt

Foregaende agare av marken Kopeskilling
Kopeskillingen avser Forvarvet omfattar
—I endast mark [_] mark och byggnader m m __] endast kvartersmark [_] aven annan mark
Tomtyta m? | Vaningsyta m? Biutrymmesyta Fordelningsyta m? Bostadslagen-
[ m? hetsyta m?
| | bostéader lokaler i Lu lokaler i Pv summa Fdy m?

| |

SOKANDENS HEMSTALLAN

Med hénvisning till de uppgifter som ldmnas i denna ansékan med dartill fogade bilagor anhalles om bostadslan med kronor

motsvarande %o av laneunderlaget, eller det hogre belopp lansbostadsnamnden kan medgiva.

Som sakerhet for lanet lamnas inteckningar mellan kronor och kronor ’ samt foreskriven inteck-
ning till sakerhet for skuldékning med anledning av kapitalkostnadsomférdelning enligt 33 § bostadslanekungérelsen.

Jag har sasom forutsdttning for lan tillforsakrat kommunen ratt att formedla upplatelse av bostadslagenheterna. (Géller endast i
den man lansbostadsnamnden beslutat om tillampning fér kommunen av 51-53 §§ bostadslanekungorelsen.)

Undertecknad forbinder sig att iaktta i 40 § bostadslanekungérelsen angivna foreskrifter.

den

Sokandens underskrift

FORMEDLINGSORGANETS YTTRANDE

| Planinstitut Foregaende agare till marken
| byggnads- utomplans- avstyck- kommun +
i—l stadsplan [_] plan bestam. ﬂ ningsplan _l intetdera _l kommun ’_—I annan annan
| Projektet ar belaget i Markpriset bedoms sasom Utover uppgiven kopeskilling for marken asamkas sOkanden kostn. for
[ sanerings- exploate-
1_] omrade ringsomr. —]skéiigt [_1 icke skaligt —l gator/véagar m va-anlaggning
De foreslagna atgarderna for fin-| Fo tillstyrker fér finplanering Beraknas erforderliga hyror eller Arsavgifter bli s4 hoga att pataglig risk
planering overensstammer med kom-| féljande totalbelopp for forlust foreligger?
| munens krav
| : . N :
_lia [ 1 nej lia [ 1 nei

Enligt gallande foreskrifter erfordras . bilplatser per 100 Igh.

For fastighetens bostadsigh erfordras bilplatser. —1 Fo vitsordar riktigheten av sokandens sakuppgitter

For lokaler m m i fastigheten erfordras bilplatser. _] Fo intygar att arbetet icke ar pabdrjat
Kommunens tekniska kontroll utovas genom

Fo tillstyrker framstall- Fo avstyrker framstallningen
ningen —‘(Motlverlng lamnas i bilaga)

den

Bosin 50.000 8.69. SRA 95690
|
|
|

Férmedlingsorganets underskrift

BI. 620
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Bilaga 6

BERAKNING AV LANEUNDERLAG OCH PANTVARDE FOR FINPLANERING OCH BILPLATSER

SM Bo 1977: 6.5

Ortskoefficient (ok) X tidskoefficient (tik) .

F = belopp att férdelas Imatennet| Manga Bostader i Lokaler i AntRrewiagll o s

efter fdy laneunderlag laneunderiag vardeslokaler
Finplanering: F
Tillagg/m? ty; 10: — X ok X tik m’ T (. p— L
Tillagg/m? vy, efter provning
och hogst 5: — X ok X tik » L o I
Uteplats (terrass) i anslutning till
lagenhet 300: —/st X ok X tik | st ___
Summa

i Antate | Belopp Laneunderlag Endast Summa
u [ pv pantvarde

Bilplatser:
Oppna bilplatser, grusbelagda st 350

» » permanentbelagda » 700 ]
Skarmtak over d:o > 1200 o
Spolplatta med vatten och aviopp » 1000
Uttag f6r motorvarmare 2 200
Summa

» X ok X tik
Bilplats pA& mark under parkerings-
dack och pa varje parkeringsdack st 4 000
Skarmtak » 1200

Summa

» X ok X tik

For garage utfores berdkningen pa blankett 623.

* Fordelas med hansyn till erforderliga platser for bostader och lokaler i laneunderlag samt for lokaler i pantvarde, varvid hansyn

tages aven till garage for vilket sarskild berdkning géres och som motsvarar platser.
SANERINGSKOSTNADER
Specifikation av kostnader 16r vilka saneringstilligg sdkes Sokanden Fo
Kostnader for
tradng arbetsplats
forstarkning mot angransande byggnader eller gator
speciell utformning pa grund av miljoskal l I
11 11
evakuering
1 1
icke saneringsmogen bebyggeise
Summa kostnader
Saneringstillagg totalt

kr/m? vy
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SAMMANSTALLNING
Anstid Lokaler Lokaler endast
ila lag | pantvarde Summa
Vaningsytor fér framrékning av belopp pa v.m? vy s vy m? Wm?
301 | raderna 302, 303, 304, 306, 320, 321 och 323
Laneunderlag Loknlevn endast Pantvarde
bostader lokaler :s‘::::‘.":.'g: summor sammandrag
vardestillagg
302 | Mark och exploatering  Kr/m?vy
303 | Lages- och standardtillagg »
304 | Saneringstillagg Del 111 » . - el
Schablonbelopp fér grundlaggning och grov-
305 | planering (fr blankett 623 rad 414)
306 | Tillagg fér grundl o grovplan Kr/m? vy .
307 | Finplanering (fran rad 204)
308 | Oppna bilplatser (fran rad 212)
Bilplatser paA och under parkeringsdack
309 | (fran rad 217)
Byggnader (fran blankett 623 rad 424):
310 | Hus litt Antal hus
311 » » =
312 » »
313 o] »
314 » »
315 » »
316 » »
317 » »
318 » »
319 » »
320 | Saneringstillagg Del 1Kr/m?vy v
321 | Saneringstillagg ~ Del 11 Kr/m? vy o
322 | Anslutningsavgift for elektrisk energi
323 | Konstnérlig utsmyckning (hégst 7: —/m? vy)
324 | Avgdr: Kapitaliserad tomtréttsavgéld - - - - =
325
326
327 | Avgar: lan eller bidrag, t ex barnstuga,**
samlingslokal, del av invalidbostadsbidrag***
>
328 | Summa laneunderlag och pantvdarde
329 Vinterbidrag
Annat statligt 1an eller bidrag, tex barnstuga, samlingslokal,
330 totalt invalidbostadsbidrag
Resterande pantvardestillagg fran
331 blankett 623 rad 340 /. 341 .. ... X ok X tik
332 Ovrigt
333 Summa
334 * Summa hogst 40: —/m?vy, se sid 4. Differens -+
b\ | (OTe—— platser.
335 | *** Avser extra ldgenhetsyta. Produktionskostnad (enligt blankett 691)
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407
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412

413
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416
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Bilaga 6

FINANSIERINGSPLAN
Lan och egen insats i procent och med belopp av:
laneunderlag 16r i .
pantvardestilligg och ”
g pantvarde
bostader lkalor lokaler i pantvarde
‘ !
/s °fo /o l %%
l
/s i o %o %%
|
Primarlan % | % %0 % o
|
Sekundarlan __ % | % % %o B
|
S:a Lo /s % %
o , - - 0
Bostadslan a | % /o
Sa s %o %o %o
|
Egen insats /o °lo %o %o -
S:a | 100 % 1100 %o 100 % 100 %o
|
Bidrag
Differens
| Uppgiven prod-kostn
Summa kronor
Arskostnader (1:a aret) Bostader Lokaler Anm
For 1an och egen insats till bostadsdel I [
(basannuitet X laneunderlag for bostader) \
Ovrigt upplanat och insatt kapital | ‘
| |
Tomtrattsavgald ‘ I - o
\ 1
Driftkostnader, kr/m? ly: bost , lok \ ‘ ‘
(exkl bransle och trappstadning) [
Summa kronor ’ =
| |
| = kr/m? bly | |

TILL ANSOKAN SKALL SOKANDEN FOGA FOLJANDE HANDLINGAR

styckningsforréattning angivande tomtens areal och register-
beteckning.

:] Situationsplan, utférd sa att sambandet mellan entréva-
ningens planlosning och den yttre planeringen illustreras och
i ovrigt redovisad enligt bestammelserna i SBN (11:241).

:l 3 ex byggnadsritningar i skala 1 :100 (planer med huvudmatt,

b:] Kopia av karta upprattad vid senaste tomtmatning eller av-
|
|
| tvarsektion och fasader) vikta i format A 4.

:} 3 ex teknisk beskrivning (blankett A 48).

j Berakning av laneunderlag och pantvérde i 3 ex for varje hus
(blankett 623 och 640), varav 2 ex av fo vidarebefordras till
lansbostadsnamnden.

"] Kostnadssammanstélining i 3 ex, (blankett 691).

:] Uppmatningsritning, utlatande av fo:s besiktningsman samt
gravationsbevis och taxeringsbevis (vid ombyggnad).

] Avskrift av bolagsordning eller stadgar samt registrerings-
bevis.

:I Fordelning av kostnaderna fér gemensamma anordningar
(panncentral, bilplatser mm) pa de anslutna fastigheterna.

SM Bo 1977: 6.5
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LANSBOSTADSNAMNDEN FLERFANILISHUS
SLUTLIG ANSUKAN ON BOSTADSLAN ki 1967: 552 one: Fh
Inldmnas i 3 ex till fsrmedlingsorganet (fo), :
som lamncr rad och upplysningar. Inkomitill:fo inkomfill ondn D Nybyggnad
Ombyggnad
Till ansokan skall sékanden foga de handlingar, D Tillb d
som finns angivna har nedan. Hibyggna
Kommun/Socken Lansbeteckning | Fastighetsbeteckning
Byggnadsplatsens gatuadress Antal hus \ Hus litt Antal bostadsigh
Sckandens namn och titel/yrke Adress Telefon
Byggherrekategori
D_konjmun D landsting D aliménnyttigt foretag D kooperativt féretag D ensk 85 9, [:] ensk 90 %
Byggnadsforetaget utfort Marken disponeras med Da frédga &r om tomtratt
tomirdtsavgéld per ar, kronor avgdldsrdnta 9,

[:] i egen reglm[:] pé entreprenad E] dganderdtt D fomtratt

Tomtyta m?* | Véningsyla m* | Bivtrymmes- | Fordelningsyta m? Bostadsldgen-
yla m? bostdder lokaler i Lu lokaler i Py summa Fdy m? | hetsyta m*
Finns tidigare bebyggelse pa Finns eller erfordras servitut? Separat beléning 6nskas fér
fastigheten? i
innebdr-
faxerings- den anges
Djﬂ. bevis bif D nej |D ja, i bilaga Dinq D varmecenlruID tvétistuga D garage D
_Byggnadstid Hus litt ’ |
Sokande fo Sekande | fo Soékande fo Soékande fo

Schakt, spréngning pabsrj den

pélning, plintar » »

gjutn. av grundpl, kdllarmurar
(egentl. byggnadsarb) paborjd - s SSURUUNORNUNY| |FSURRRSSSNSP (P =gy

stomme &v kallarbjkl »  »

inflyttning (75 %% »

byggnaden fullt fardig »

SOKANDENS HEMSTALLAN

Med hanvisning till de uppgifter som Idmnas i denna ansékan med dartill fogade bilagor anhdlles om bostadslan med kronor .o
motsvarande 9, av laneunderlaget, eller det hégre belopp ldnsbostadsndmnden kan medgiva.

Som sdkerhet fér lanet ldmnas inteckningar mellan kronor . och kronor ceiiiieeeeen samt foreskriven inteckning till

sdkerhet for skuldokning med anledning av kapitalkostnadsomférdelning enligt 33 § bostadsldnekungbrelsen.

Jag har sasom férutsdttning fér 1an tillférsékrat kommunen rdtt att férmedla upplételse av bostadsldgenheterna. (Galler endast i den mén ldns-
bostadsndmnden beslutat om tillimpning fér kommunen av 51-—53 §§ bostadslénekungérelsen.)

Darest lanet beviljas férbinder jag mig aft iakttaga bestémmelserna i lanekungérelsen samt bostadsstyrelsens och ldnsbostadsndmndens féreskrifter

Sékondeﬁ: underskrift

TILL DENNA ANSOKAN SKALL SOKANDEN FOGA FOLJANDE HANDLINGAR

D Kopia av karta uppréttad vid senaste tomtmdtning cller avstyck- D Kostnad tdllning (blankett 692) i 3 ex.
ningsférrdttning angivande tomtens areal och registerbeteckning,
sévida sddan karta icke tidigare insénts. Andring av registerbe- D
teckning skall ilas till lédnsbostadsnamnden.

Avskrift av bolagsordning eller stadgar samt registreringsbevis,

Férdelning av kostnaderna fér g anordningar sdsom

Om andring gjorts i till prelimindr ansdkan fogad situationsplan, panncentral, bilplatser m m pa de anslutna fastigheterna.

byggnadsritning eller teknisk beskrivning, insdnds sddan handling

1anefdrbindel d
i foreskrivet antal exemplar. Avskrifter av av underliggande kredit eller

intyg eller offert fran kreditgivare angédende ndmnda kredit.

Bostn 30.000

(blankett 623 och 640), varav 2 ex av fo vidarebefordras fill
1. 621 lansbostadsndmnden.

Berdkning av lédneunderlag och pantvdrde i 3 ex fér varje hus E] Hyresberdkning fér enskilda féretag (blankett 693).
D Bilaga betrdffande:
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BERAKNING AV LANEUNDERLAG OCH PANTVARDE FOR FINPLANERING OCH BILPLATSER

O_r_'_skoglﬁ(icnl (ok) tidskoefficient (tik)
= e e T =
F -~ belopp att fordelas efter fdy | " ; i Pantvardestilligg
Matenhet, Mangd cosldder] Lokaler | och Summa
lancunderlag laneunderlag
| pantvardeslokaler
] F
FINPLANERING:
201 | Belopp/m?® ty; 10: — x ok X ftik m?
Tillagg'm? vy for bostader och barnstugor i Wil
202 |efter provning och hogst 5: — x ok x tik| »
Uteplats (terrass) i anslutning till lagenhet — S
203 | 500: — /st x ok x tik st
!
204 | Summa |
Antal*) i
Matenhet|- 7—) — | Belopp Laneunderlag Endag} Summa
v | pv pantvarde
BILPLATSER: -
205 | Oppna bilplatser, grusbelagda s | 350
206 » » permanentbelagda » 700
207 | Skdrmtak 8ver d:o » 1200
208 | Spolplatta med vatten och avlopp » 1000 _——
209 | Uttag fér motorvarmare » 200 .
210
211 | Summa
212 » X ok X tik
Bilplats pd mark under parkeringsdéck
213 | el under gardsbjdlklag och pé varje parke:| st 4 000
ringsddck
214 | Skdrmtak » 1200
Gdrdsbjalklag — ej beaktat pé& annat
sat — Over bilplatser, fribarande till- |
215 | fartsramp till p-ddck; rdacken m?, Im 1404-100/140
216 | Summa
217 » % ok X tik
For garage utféres berdkningen pé blankett 623,
*) Fordelas med hansyn till erforderliga platser fér bostdder och lokaler i laneunderlag samt for lokaler i pantvarde, varvid hansyn tages aven
till garage for vilket sarskild berakning géres och som motsvarar platser.
SANERINGSKOSTNADER
Specifikation av kostnader for vilka saneringstilligg sokes Sokanden Fo

Kostnader fér
218 trang arbetsplats

219 forstarkning mot angrdnsande byggnader eller gator

220 speciell utformning pé& grund av miljéskal . S ! [ !

221 evakuering . 2 I - 1
222 icke saneringsmogen bebyggelse n "

223 | Summa kostnader

224 | Saneringstillagg fotalt

225 kr/m? vy
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SAMMANSTALLNING
Lokaler i Lokaler endast
Bostader Summa
ldneunderlag i pantvarde
vy m* | ;;n;‘ | vryﬁ;ﬁi vy m?
Vaningsytor fér framrdkning av belopp pda raderna
301 202, 303, 304, 306, 320, 321 och 323
Laneunderlag Lokaler endast | pantyarde
i pantvarde
bostader lokaler jamte pant- summor sammandrag
vdrdestillagg
302 | Mark och exploatering Kr/m?vy...............
303 | Ldges- och standardtillagg »  ....oviiiidinn. -
304 | Saneringstillagg Del 11l B sesemenmen {* — -
Schablonbelopp for grundlaggning och grovplane-|
305 ring (fr blankett 623, rad 414) - - - SRS
306 | Tillagg fér grundl o grovplan Kr/m® vy ...uvuuen o] oo | —_—
307 | Finplanering (frédn rad 204) SRS
308 | Oppna bilplatser (ran rad 212) S N W——— —
309 | Bilplatser pa och under parkeringsddck (frénrad 217)| e o
Byggnader (fran blankett 623, rad 424):
30 | Hos I o5 0 vaenamnsoe Antal BUS o6 vioie aaie s
311 R T I P e eraessas e
312 - S R
313 P e venes s e » ceesensnenne — -
314 B Gavin was oares BvEl TR
315 B sva s een wann
316 WL GERR et B wsinassser ] sesssewsras
317 P Y o i) e —
318 . B eneeesevesse —
319 T P T, (ECS— _
320 | Saneringstillagg Del | Kr/m?vy .......co0ven (PR meee ) meee =
321 | Saneringstillagg Del Il » ... ...0uit. [ 7 (e S
322 | Anslutningsavgift for elektrisk energi e s S ] [
323 | Konstndrlig utsmyckning (hégst 7: —/m? vy) E—— S—
324 | Avgar: Kapitaliserad tomtrattsavgald SOOI e NS (Vi - -
RS —
125 | Rantetillagg: ........ MAN= ;005 sviawissivinn (/77| PRRERSSIISSESISSSE TP IS
Avgar lan eller bidrag, t ex barnstuga, (**
327 samlingslokal, del av invalidbostadsbidrag (*** S = - o —
P
328 | Summa laneunderlag och pantvdrde
329 | (* Summa hégst 40: —/m vy, se sid 2. Vinterbidrag (frén blankett 623, rad 425) summa S———
(** Avser ... .ee platser.
(*** Avser extra lagenhetsyta. Annat statligt 1an el bidrag, t ex barnstuga,
330 samlingslokal, totalt invalidbostadsbidrag — -
Resterande pantvérdestillagg fran
331 blankett 623, rad 340°/. 341: ................. X ok X tik e
332 Ovrigt
333 SUMMA pantvdrde + tillagg utéver pantvdrde (att jamféra med Pk)
334 Differens 4
335 | Preliminar produktionskostnad. ............. Kr | Produktionskostnad (enligt blankett 692)
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408
409

410

412

413
414

415

416

418

Bilaga 7
FINANSIERINGSPLAN
| Lan och egen insats i procent och med belopp av: o
Mneunderlagfor | panivérdestillagg | vantvarde
bostader | lokaler och lokaler i pantvarde PaRky
o ‘ o [ [ « ‘ o
o o w | o
o c ¢ o
Primérlan o o o
Sekunddrlan o ox o o
S:a % % % 9%
Bostadslan % % — %
S:a %, %% % %
Egen insats oL L/ a5
S:a [100 9 100 9, 100 °, 100
Bidrag
Differens
Uppgiven prod-kostn
Summa kronor
Arskostnader (1:a dret) ] Bostdder Lokaler Anm
For 1an och egen insats till bostadsdel l
(basannuitet X laneunderlag for bostader) =
Ovrigt upplanat och insatt kapital )
Tomtratsavgdld ‘
Driftkostnader, kr/m? ly: bost -, lok
(exkl bransle och trappstadning)
Summa kronor = =
= kr/m? bly

BESIKTNINGSMANNENS UTLATANDE

Vid min besiktning har jag haft féljande handlingar tillgangliga:

Ll O

Byggnadens (-ernas) utforande och standard

j godtagbart [j ejgod'argbnr!AD
Huset ar avsynat och godkdnt av byggnadsnamnden i Tomten har planerats i enlighet med situationsplanen
[ ia 18] e

Byggnadens (-ernas) utformning och utrustning 6verensstaimmer med ‘ Riktigheten av har lamnage uppgifter fran besikiningen betygas:
uppgifterna i ritningar och teknisk beskrivning

[(ia [ nej

Avvikelser:

ritningar

teknisk beskrivning
godtagna den

godtagen den

godtagbart utom i de avseen-
den som redovisas i bilaga

nej nej

den

| Av Fo utsedd besiktningsman

FORMEDLINGSORGANETS YTTRANDE

Taxeringsvarde

Byggnad (-er) Enligt gallande foreskrifter erfordras

Tomt bilplatser per 100 Igh.

,,,,,,, For fastighetens bostadsigh erfordras bilplatser.

Taxeringsvardet dar uppskattat

(d& faxering ej skett) Fér lokaler m m i fastigheten erfordras

D bilplatser.

Taxeringsar:

De erforderliga hyrorna i fastigheten

D ligger inom D

J:] Fo vitsordar riktigheten av sdkandens sakuppgifter

(I

overstiger de hogsta hyror
som med hansyn till risk for

forlust bor komma ifraga D Fo avstyrker framstdllningen

(motivering lamnas i bilaga)

Fo tillstyrker framstdllningen
om bostadslan

Kommunens tekniska kontroll utévas genom

I
|
|
Upplysningar i drendet ldmnas av (namn och telefon) '

| Formedlingsorganets underskrift

SM Bo 1977: 6.5
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LANSBOSTADSNAMNDEN LOKALBILAGA

{lerfamiljshus och vissa smahus Dnr

Inkom till fo
Bilaga till

3 r .
preliminar [ | slutlig ansckan

Inkom till Ibondn

Kommun Lansbeteck ning Fastighetsbeteckning | Hus it
LOKALSAMMANSTALLNING -
I lancunderlag | pantvarde | 8al Lokaler cndast |
| Yta m* vy cch biy | Yta m* vy och biy | Ef :z:m Lokaler i Lu i Pv + ‘ Anm
 IKlass1|Klass 2| Klass 3{Klass1 [Klass 2| Klass3| ‘ Pyiillagg ;
| | R AN o | | = e o | BT Sp—— ol |
1 | | |
‘ ! . ’ z |
| | |
2 ! | ' \ | . ; ‘
| | | ] 1 | |
3 ' ’ @ | ’ :‘ “
i ' | | |
4 | { | ‘ | |
1 | f‘ t | ; I
| [ |
: ‘ | ‘a ‘ | | i ‘ |
6 | i [ J ; ‘ 1
| | | | | | ‘
7 \ { [ { l [ |
o ] |
8 \ | ‘ 1‘ | 5 ]
f i |
9 | J | ‘ [ |
i | | | [
10 ’ ‘ [ 3 ! | [ ! |
| i | |
1 \ | | { \ | :
] [ | | |
12 | ‘ ! | : ; J
| [ | [ |
‘ | ! l | | ] !
13 \ i i ’ [
\ § |
" \ \ l I 1 \
15 I ! i ‘ \
| ’ [ ! [ |
16 \
17 Summa ytor ! | i ’
TILLAGG: | Fordelas pa ‘ ‘ | r
Laneunderlag | Pantvdrde i
Bouibibdlicia i (8 | ——————— ‘ ‘
18 Yta av gdrdsbjdlklag m- Hbe | m- Hbe | 140 }
| |
| | |
19 | Racketilld:o,tré el plat Im ‘ Im | 100
20 » »  btg, fasadt » » 140 |
| |
21 Kassavaly (hogst 20 m?) m* Hbi m* Hbi | 500 | i i
|
22 Kylrum » » 500 ' |
23 | Skyltfonster m:Vn | m? Vi ‘ 350 \ | \
| | |
24 | Van-hgjd>3m...... dm m* Hbi | m* Hbi | 5/dm
| |
|
25 » ®  awes dm » [ »
| ‘ |
26 | Lastkaj m* Hbe | m* Hbe | 120 f
27 ’ |
28 [ [ i
29 \ f ‘
A B C
30 | Summa kronor I I J
Vy enligt ovanstaende plus tillhérande entré- eller trapplan vid enbart lokaler
3 31 | Lokaler i laneunderlag: . m?
g 32 » endasti pantvlrde ............ v oaeees . m
£ 3 Summa e m

:

Bilaga 8

99
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51593 ALLF 129 74 097

Bostn 100 000 74-10

o
>
a
o

LANSBOSTADSNAMNDEN

[" Nybyggnad | Tillbyggnad

TEKNISK BESKRIVNING

Bilaga 9 101

Lansbostadsnamndens dnr

[

Denna beskrivning utgér underlag fér l&neorganets tekniska |
granskning. Den dr ej tillrackligt detalierad som underlag for |
entreprenadavtal. ’

Till ansékan om statligt bostadslén fogas beskrivningen i 3

exemplar. Omfattar ansékan hus med olika utférande skall |

beskrivningen upprattas fér vart och ett av husen. |
|

|

f J m = monteringsfardigt LJ p=platsbyggt

Inkom till fo

Inkom till lansbostadsnamnden

Kommun

| Lan

T&shghelsbe!eckning

I Hus litt

Beskrivningen avser

D sméhus D annan byggnad

Hustyp:

(ex. enfamiljshus, kedjehus, radhus, lamellhus, punkthus)
antal hus antal lagenheter antal hela van.plan
GRUND

Grundlagt pa:
D ! Berg D “Grus D *Sand [:_—] ‘Lera D ®Moran

Grundlaggningsdjup m

Grundldggningssatt

Pdining, hel platta, utbredda plattor med dim. och betongkvalitet.

Galuadress

Sokandens namn

“Sokandens adress och telefon

Y"erv(;-g-g-, gavelspets
Utifran raknat

Dm

e

Lagenhetsskiljande vagg

[Jm

(e

Drdnering

Kdllarviggar Material Tjocklek
Kallaryttervagg cm
Husskiljande kallarvagg cm

innervagg barande

Innervagg trappomslutande

[Jm

a3

[(Je

=

Barande kallarinnervagg cm

Icke barande kadllarinnervagg

Annan

Varmeisol. i kallaryttervagg

| k-varde

_So:I;H:_ekladnod |
|

-lrirnrr-ande delv

|

D y'tervagg F_W‘ innervagg

Vdnljigsviiggar |

| Yitervagg langsid~
Utifran raknat ’

Yttervagg korisida |
Utifrén raknat ‘[

| k-varde

Vattenisol. i kallaryttervagg o

Ovriga innervaggar

Dm

e

Bjdlklag
Bottenbjalklag

. e
‘over kallare L

*over kryputrymme

Mellanbjalklag

Oversta bjalklaget

Badrumsbjalklag

Varmeisolering
Vattenisolering
Golvbelaggning

Altanbjalkiag

Varmeisolering

Vaitenisolering

Golvbelaggning

[:]m

e

D 3dir. pd mark

k-varde

[ e
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Trappor o v © VARMEINSTALLATION

! Invéndiga [ jm L p ; Pannskorsten D L D p
|

| [] ! tege! rj * gjutjarn D 3 stal D ‘annat
|

| Rokkanal area:
|

e e ee——nae ‘ Varmeisol. utforande i ovrigt:

|
| tusindi ‘
| Utvandige Lym ‘} [ ‘
J l
‘ |
. -
E Yttertak | [ ] panna i huset D ¥ gemensam vdrmecentral
it \stol M m | L.
i (| r__‘ P | L flarrvarmeverk C] ‘anna!
| taklutning grader |
typ material dim.: | panna typ antai o 8
effeki eldyta
|— - = ———— e - — — e e e -— —
Underlqgslok Lm Lle [—j ' koks [__] ?olja D * gas D ‘el
anna!:

Oljeeldningsaggregat

Tabdagaime | [ heamyek [Jrgmyek [ annan
e et e e | V@rmemedivm

Yttertak over uppvarmt utrymme
D ! varmvatten D ? varmluft

Vormelordelnlng E] * flaktcirkulation
k-varde r ! ejalvcirkulation D ? pumpcirkulation
Fonster [ 2 glas [7]3 glas Varmeillforsel
—]'* 3 | i
Talni - T ! radiatorer [:] fvarma golv
Teknisk beskrivning av garage och forrad utanfor huskroppen; —
anordning for inredningsbar vind m.m. L ? varmluftsinbldsning D 4 annat

Varmematare typ
Varmvattenmatare typ
Material i varmvattenledning
Material i kallvattenledning

Material i servisledning

Ventilation

[ﬂ ! utsugning sjalvdrag [:| * mekanisk ventilation
Ersattningsluft
[: ! vadr. fonster D ! fonster med beslag
Cj  springventil D ® ventilerade fonster
[ * vent. (forvarmd luft) D ¢ annat
} o BYGGNADSNAMNDENS YTTRANDE | ALLMANNA UPPLYSNINGAR -
| anen och uvlopT o‘nsluieTlmeﬂdllevs Iedmng - :‘Huv;demrepenor -
ja nej

Ansvarig arbetsledare
Byggnqulov:

r == | t
erfordras e \'_] lamnat | icke lamnat ] disp. tillstyrki Arkilekt

= = 7 == | Byggnadskonstruktor
Dispensen avser | Vvskonsirukor
Fastigheten rattsligt bildad For omradet galler ‘ Beskr. utford av
I = —_ e

_ lia ér | nej || *stadsplan w‘ Sokundens underskrift :

? byggnadsplan

For bestammande av grundlagg- m s 19 .p }

ningssattet erfordras markun- D avstyckningsplan ‘

dersokning D * utomplansbestammelser \ den

:‘ ja '"] nej [:’ *inga byggn.regl. bes!amm:lser:

| Byggncdvnnmgur och teknisk beskrwnmg grcn;kcdcfor byggnadslov Teknisk beskrwnmg granskad for statligt lan

| 1
| E utan erinringar D med erinringar enl. bif. yttr. D utan erinringar D med erinringar enl.bif. yttrande
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LANSBOSTADSNAMNDEN FLERFAMILISHUS

BERAKNING AV LANEUNDERLAG OCH PANTVARDE Dnr: Fh
) ett hus eller en hustyp (Kk 1967 :552)
Bilaga till
) ) Inkom till fo Inkom till Ibondn
preliminar slutlig
ansokan.
Fommun | lansbeteckning ‘ Fostighet/Tomtratt till
\
“Hus i | Etapp ! Ant bostadsigh| Byggnadsyta Antal V'Gpphug‘ Antal vaningar
Uppmatningar av vaningsyta (vy| | Bostader Lokaler 1 Lokaler i Summa m‘ | Anm
’ ldneunder- | endast i | vyochbiy |
lag pantvarde | |
101 | Véningsyta, vaning; undervaning for lokaler i klass 1 0 2 J ’ L B ]
Bly m? o/ -
102 | Biutrymmesyta utgorande lokaler klass 1 o 21 kallarplan ’(vyy L A _,) | ) |
103 | Halften av biutrymmesyto fér lokaler i klass 3 | \f5rbost | i
104 | Summa for fordelning av gemensamma belopp vid F (fdy) ‘ b ‘ )
105] Halften av biutrymmesyta for lokaler i klass 3 —
106 | Ovrig biutrymmesyta
107{ S:a m? vy och biy i huset for berékning av
vintertillagg och vinterbidrag
BELOPP GEMENSAMMA FOR BOSTADER OCH LOKALER| Mat- | Antal Belopp per | Kronor Fo Lbondn
LANEUNDERLAG OCH PANTVARDE HENH) Mneish | entin
Biutrymmesyta: Kallare eller véning, brandsakert gara- [
108 ge storre an 50 m? med golv av betong m?Hbi 125
Annat férradd och garage med invandigt behandlade
109 ytor med golv av betong eller tri/asfaltbetong % 100/90
Enkla forrad, vindsforrad och ?crcge med obehandlade |
110 ytor med golv av betong eller tra/asfaltbetong/grus ‘ 70/60/50 [
Vaningsyta:
111 | Yta under bjalklag av sten/annat material 'tra) mivy | ?_{0/225_7 |
Oversta bjalklag: Over vy samt éver brandsakert garage:
112 vindsbjalklag och yHertak, tegel/plat, osbeslcemenhpopp| m?Hbi 120/110/100
113| enbart bjalklag “plant” yttertak eller lutande innenck)i,, 85
114| Over biy, k-varde hogst 0,8/oisolerat i 65/50
15| Tillagg for varmeisolering (0,50—k ...} x 40
116 -
YHervagg: Vid vy, Viktexkl fasadskikt
fasadskikt av minst 80 kg/m? under 80 kg/m?
N7| fasadtegel odyl  kg/m?...... J | Im Vb 280/260 B
118 “adelputs 8 mm  kg/mZ..... ik ] i 260/240 )
enklare o tunnare
19 puts, trapanel kg/mi.........] 1 5 240/220 .
120 | Tillagg for varmeisolering (0,50—k ............ 1% 120 &
121
Vid biy, Varmeisolering k-varde
fasadskikt av hégst 0,80 6ver 0,80
122|  fasadtegel o dyl k- A L] Im Vb 1130/100
123]  “adelputs”8mm k= ! L] L 120/90
enklare o tunnare
124  puts, trapanel [ / O ,, 110/80
125 )
126 | Brandgavel eller dilatationsfog Im Vb 100
127 | Langsgéende véagg mot takfallet i inredd vindsvéning N 100
Pannrum med hogre vaningshéid an 3,0 m; for varje yt-
128 terligare pabérjod dm tillagg med 5:— m?Hbi
2 129| Avdrag: Fénsteryta (vid mer @n 35 9,)
o y— ,
130
g
8 131
&
g 132 Transportsumma

BI. 623
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201

202
203

203
214
215

216
207
218
219

220

221

279
230
231
232
233
23

235
236
237
238
239

240

249
750

251

Tronsport frdn rod 132

Trappor, hissar
Véningshogt trapplép

i brandsakert avskild trappa
Vindslucka med stege
Personhiss for hogst 5 personer, hastighet 0,6 m/sek
1,0 m/sek
Stannplan
Storre hiss och mobelhiss, hastighet 0,6 m/sek
1,0 m/sek
Stannplan
Kollektiv manovrering av hiss, per hiss
och stannplan

Varmeprod anlaggning, ventilation, skyddsrum m m
Varmeproducerande anléggning
hogst 2000 m” fdy
d:o, mer an 2000 m’ fdy, dels
och dels

annat system, redovisad kostnad (hogst 25:— per m?
fdy

oljeeldning

Fiarrverme, redovisad kostnad hogst 25— per m? fdy'

Varmvattenheredning + kombination med direkt elvarme

Flaktanordning enbart for franluft 'ventilerat utrymme)

Flaktanordning for franluft och forvarmd tilluft, inblés-
ning under fonster/vid innervagg

Normalskyddsrum for 0.5 ato, per gasfang
och for skyddsrumsyta

Normalskyddsrum tor 1.0 até, per gasféng
och for skyddsrumsyta

Oppen genomgang, genomfart

Mat- b Antal
enhet | rnheter | enh~t

" Relopp per

Kronor

| hendn

|
{Vslf_ ) |2 500 -
b 1400 | ——
i | 200 i )
|| | 26000 !
P | 29000 | S
| |30 | [
_]___ 33000 o | _
b | 36 000 . L |
| a0 | N
T " o
o A e | A —
l t
|
mifdy] 140 S . ______'__,V__
st | | 30000 [ !
mbdy| 25 |
| | |
[ SREUPS. SRS S—— —
i ) ! e .
| m?Hbil 6 i - .
.m-’vy 1 2015
s lsw | )
imebl\ 90» y [ | o
st ’ | 5500 | — ! N
[ miHb, [ 120 | |
|m?Hbe [ 120 o R

Summa laneunderlag och pantvarde (gemensam for bostader och lokaler)

PANTVARDESTILLAGG

Stomme

Stupror, fonsterbleck och hangrannor av koppar
Kallvattenrér av koppar

Treglasfonster

Fonsterciorr fran lagenhet till terrass
Tokfonster eller ljusbrunn over uppvarmd yta
Skarmtak

Poritelefon

Stad- piskrum med pisk-suganordning
Stadrum med avlcppstratt

Portomfattning ov granit/annan natursten

Golv i entreutrymmen, belagda med granit/annan natursten|

Trapplan och trapplop, belagde med natursten
Entredorr 1 adeltra eller metall vid loftgang
Hiss med tva hastigheter
Forberedelse for hiss i tre- och fyrovdningshus
Soppsacksvaxlare, for tvé/mer an tva sackar

- kapacitet for sackar vid mer an tva sackar)
Komprimeringsautomatik till ovanstdende
Toalettrum med we och tvattstall | biy

Kallartrappa, utvandig + steg till d-o

ImVb E 15 B N
Igh 100

m? 30 S ‘______ B
st | 250 o B
lv___| 500 . - —
miHbe 50 b A

Igh 100

st | 10 000

| 1 000

m | 300/200 )
m?Hbe| 200/50 B
| 0 e
st 300 |

s 2 500

i 3000

. 1.500/2 000

sack + 200

st 1 500

B 1600

[, * steg| 200 + 100

| |

| |

Summa pantvirdestilligg (gemensam fér bostader och lokaler)

SM Bo 1977: 6.5
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301
302
303
304

305

306
307

309
310

312

313
314

316
N7

319

320
)

99
307

323
324
325
326

327
328

329
330
33
332
333

334
335

34

=

Bilaga 10 105

BELOPP HANFORLIGA TILL BOSTADER ol I Refr:p per Kranor | fo , Lbondn
| enhe enheter | enhe
LANEUNDERIAG | | |
Balkong m m |
Yta av balkong, loftgcing. alton m’Hbe | 120 B
Yta av indragen entré lej terrass) l 120 -
Racke eller mur av tra eller plat/betong eller fosadtegel J Im ‘_@9_14’)
Vaningshog skarm av tro eller plat/betong eller fasad-
tegel ' - 150/200 o
Fastighetstvattstuga kg
Tvattstuga med outomatisk/ej automatisk tvattmaskin tvatt 1700/1 200
Inredning och utrustning
Kollektiva komplement: ’
matsal, dagrum, samlingsiokal, kok, férbindelsegangar | m?Hbi 250
likarmottagning och sjukrum for pensiondarer m m 250
Centralantenn for radio och TV
torstarkeranluggning + uttag 1 lagenhet st 1600 + 100 .
Kylskap eller kyl- och svalskap 1 kéksinredning: |
volym minst 200 - 200 __| I
" 300 | L e N |
Frysvolym utover ovanstéende minst 100 | (se anvisn! |, 600 | - -
Kylutrymme i kallare, avsett for lagenhet 2 150 - ! 777777
Duschutrustning, fast monterad, utan sorskild golvbrunn 600 - ] -
,, med sarskild golvbrunn |, 700 R
Anordningar for tvatt och torkning av klader 'avsedda
tor hogst 2 lagenheter!
tvattldde i bad- eller duschrum L 400 . B
golvulrymme och el- och vattenanslutning for tvétt-
maskin 300 | [ —
sarskild golvbrunn’annan screkild aviappsanordning |, 100/50 I
utrymmea 1 kok eller badrum med tvattlada, anslutning
for tvittmaskin, arbetsbank samt forvaringsutrym-
men for tvattmedel och smutsklader " 1 000
soparat utrymme m utrustn enl ovan, torsett m golv- |
brunn i l.]éoo
tarkskap eller torkrum med viirme och evakuering:
med eqgen flokt/utan egen flakt ” 1000/600 | . |
Hobbyrum, samvarorum, lekrum (e] vaningsyta) m?Hbi | 75 |__
Bostadsentré i btrymmesyta b | 115 - h‘| _—
Lagenhetsforrad 1+ samma plan som ligenhet (vy), av-
rag e —115 .
Vaningstrappa 1 lagenhet st 1000 -
1 ;
Summa laneunderlag och pantvirde (belopp direkt hanforligt till bostader) |
PANTVARDESTILLAGG
Inredning och utrustning
Kokelbekladnad pa vaggar
i badrum till dérrhod/tak st 150/200 B -
i duschrum till dérrhéid/tak s 100/150 o
Separat duschutrymme med golvbrunn eller duschkar |
samt vaggbekladnad, blandare och dusch " 1300 | —
Bide " 500 | | -
Tvattmaskin, automatisk, utan centrifug/med centrifug 1000/1 500 | |
Koksflakt, utan utsugningshuv/med utsugningshuv . 200/350 | Al
Ekparkett (utover 25 m? per Igh) m?Hbe! 15 I
Kladkammare (med avdrag fér bristande antal garde- |
rober) st 500
- (S e
S ¥
| |
! \.__ S
! - -

£488

Summa pantvérdestillagg (inredning och utrustning)

*) Beloppet maximeras inom 10 %, av lagenhetsbeloppen

se sid 4) och utgar med Krono

Overskjutande belopp medréknas ej i pantvardet. Overféres till blankett 620 (prel) resp 621

slutlig ansékan), rad 331.




106 Bilaga 10

KOD FOR LAGENHETSTYPER

I | Rum ) ‘?i Il Koksutrymmen ‘J[IJ_\{{ut'n.u'_rxmmelw
1 1 rum Uthyrningsrum U—1 elc 1 \ kokmoijlighet saknas 1 | toalettrum
2|2 rum ! 2 | kokskap 2 I toalettrum med dusch
3|3 rum \ 3 '; kokvra utan matplats 3 | badrum
4 | 4 um 4 | kokvra med matplats 4 ' badrum och separat toalettrum
515 rum . 5 ! kok utan matplats 5  badrum och separat toalettrum med
| | ’ l dusch
6 | 6 rum etc | 6 | kok med matplats 6 | tvatstall
Ligenhet och tillh. uthyrningsrum med o=t ligenhetsbelopp fortecknas pa olika rader, sammanfors med klammer. | kolumnen
antal Igh” betecknas huvudiagenhet jamte uthyrningsrum som blott en enhet.
LAGENHETSSAMMANSTALLNING FOR BOSTADER
Lagenliet litt nr Lgh-typ Antal| Yta per Igh | Antalxyta | Belopp per | Antalx Fo Lbn
T oy | 1ah ] bty m? bly m? | Igh kr belopp kr
wo| . L * o ]
| | |
402 N ;_lﬂ ! ‘ . Y
403 || | | . i
R —— — ——t | S
woof \ — -
a5 ] N S e BT A
a6 B ___',_#J | | |
407 |_ 1 i | 1‘ "
ag| | | [ B
a0( | | | ] -
410 . * - ; | ‘ -
an | | | | ! I o
an i I 1 | | |
413| Medellagen- S:a | [ summa bly m? Summa kronor ]
hetsyta m | Igh | |
SAMMANSTALLNING AV BELOPP AVSEENDE HUSET
55 " Laneunderla | Lokaleren- | Summa Anm
i ":nr inom parentes anger rad nr pé resp blan- Lo 9 | Barti Py oeh p:nfvbrde
© Bostader | Lokaler Pv-tillagg for |
F - belopp ott fordela efter fdy. | bostader och
lokaler |
“Grundlaggning och grovplanering (schablon) = F I
414 by < d ozarsvns K s HK
- (228) F
415 Gemensamma belopp’_fr denna blankett)
- . [251) 1251
416| Gemensamt belopp, endast i Pv (fr denna blankett)
1326) (341) (326 + 341)
417 Belopp hanforliga till bos'('LdeT o
ST —— (413) (413)
418 _lyu_genheﬁbelgpp, boﬁc_:d-er
130 A) 308 130 C)
419 Belopp hanforliga till iokaler ‘lokalbilaga, bl 640)
Vintertillagg
Omrade ! Bostader Lokaler |
| Ytor enl
420 ‘ kr/m? kr/m?| rad 107
421 Ok tik —,_,] =, Yrq47{]%420
Vissa kollektiva kompl. for bost., kostn- redov.,
422| hogst 250 kr/m? ok xtilf Se (:[wisg.?m -
Lokel av klass 1 och 2 i sarskild byggn., kostn-
423 redov., hogst 250 kr/mivy < ok {Iik Se anvisn.)
Summa rad 415—423
4241 att inforas 1 sommanstallningen pé ansékan
Vinterbidrag i samband med slutlig ansékan) =
425 kr/m?x ok x tik

SM Bo 1977: 6.5
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