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Undersökningen av projekt-, kostnads- och pantvä rdeförändringar mellan 
preliminä r och slutlig ansökan om statligt bostadslå n för flerbostadshus med 
preliminä rt beslut å r 1972 var Statistiska Centralbyråns (SCBs) första i sitt 
slag. Tidigare har Statens institut för byggnadsforskning (SIB) och låneun-
derlagsgruppen inom bostadsdepartementet utfört likartade undersökningar. 
Den hä r undersökningen avser flerbostadshus med preliminärt beslut år 1974 . 

Undersökningspopulationen ä r densamma som ingick i låneunderlagsunder-
sökningen för år 1974 och består av 325 objekt med 22 122 lägenheter. 

Förändringen av produktionskostnaden från preliminä rt till slutligt beslut 
var 15 , 1 % för hela riket . Motsvarande siffror för byggnadskostnaden och 
kostnaderna för tomt och grundberedning uppgick till 16, 3 resp 9, 2 %. 

Förändringarna av pantvärdena för produktionskostnaden, byggnadskostna-
den samt tomt och grundberedning uppgick till 14, 8; 15, 7 resp 10, O % för 
hela riket. 

3(107) 
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Den största förändringen av kostnader och pantvärden redovisas för Stor-
Göteborg. 

I relationen kostnad/pantvärde redovisas för hela riket en förändring av 0, 3 
procentenheter för den totala produktionskostnaden, 0, 5 procentenheter för 
byggnadskostnaden och -0, 7 procentenheter för tomt och grundberedning. De 
största ökningarna i relationen produktionskostnad/pantvärde redovisas för 
stor-Göteborg, länsregion III och egen regi med 3, 9; 4, 2 resp 2, 6 procent-
enheter. De största minskningarna i relationen produktionskostnad/pantvärde 
redovisas för Stor-Malmö och kooperativa låntagare med 3, 1 resp 2, 0 procent-
enheter. För relationen byggnadskostnad/pantvärde uppvisas de största föränd-
ringarna för Stor-Göteborg och länsregion III samt egen regi med 4, 7; 3, 2 och 
4, O procentenheter. Relationen tomt och grundberedningskostnad/pantvärde 
förändrades i mycket varierande grad mellan olika redovisningsgrupper. För 
stor-Malmö redovisas en minskning med 35, 5 procentenheter medan en ökning 
med 5, O procentenheter redovisas för kooperativa lånsökande. 

Den genomsnittliga byggnadstiden varierar avsevärt mellan län och regioner. 
Skillnaden i byggnadstid kan inte helt förklaras av storlek uttryckt i antal 
lägenheter per hus eller per objekt. 

För att underlätta orienteringen i tabellmaterialet lämnas nedan en översikt-
lig tablå över de redovisade tabellernas innehåll (för närmare uppgifter om 
varje enskild tabells innehåll se tabellförteckningen på sidan 22): 

Tabellinnehåll 

Population och bortfall 

Byggnads tid 

Projektförändringar 

Kostnadsförändringar 

Pantvärdeförändringar 

Kostnad/pantvä rdeförändringar 

Kostnad, pantvä rde, kostnad/pantvä rde 

2 BAKGRUND 

Tabellnummer 

Tabell 1-8 

Tabell 9-10 

Tabell 11.1-12.3 

Tabell 13. 1-14 

Tabell 15-18 

Tabell 19 . 1-20 . 3 

Tabell 21 

Behovet av j ämförelser och analys av uppgifter i preliminär och slutlig an-
sökan om statligt bostadslån för flerbostadshus har framkommit i skilda 
sammanhang. Bland dem som framfört önskemål om en uppföljning för studier 
av eventuella förändringar kan nämnas byggnadsindexkommitten som i sitt 
betänkande Byggnadsindex för bostäder (SOU 1971:79) framför att "genom 
avstämning mellan preliminära och slutliga beräkningar ... erhålles under-
lag för en sammanfattande kvalitetskontroll av de preliminära beräkningarna 
och för en korrigering av eventuella på dessa grundade felbedömningar". 
Vidare har finansdepartementet i en skrivelse till SCB i samband med de-
partementets beslut år 1973 om nya indexberäkningar - framhållit att SCB 
bör utarbeta program och arbetsrutiner, som möjliggör en fortlöpande kont-
roll av de primäruppgifter som utgör grund för indexberäkningarna, dvs 
preliminär ansökan om statligt bostadslån. 

Inom bostadsdepartementet har efterlysts åtgärder för att få en uppfattning 
om och kontroll av primärmaterialets (de preliminära låneansökningarnas) 
kvalitet. Man har därvid i första hand efterlyst en jämförelse av kostnads-
uppgifterna i preliminär låneansökan med motsvarande uppgifter i slutlig an-
sökan. En sådan jämförelse möjliggör även en kvalitetskontroll av den av 
SCB publicerade låneobjektsstatistiken. 



Tidigare har Statens institut för byggnadsforskning (SIB) utfört två undersök-
ningar, dels en urvalsundersökning av 90 ä renden avseende flerbostadshus 
med preliminärt beslut under år 1964 och dels en totalundersökning av fler-
bostadshus med preliminärt beslut under år 1968. Vidare har låneunderlags-
gruppen genomfört en totalundersökning av flerbostadshus med prelimin ärt 
beslut under år 1971 (se TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR). 

Denna undersökning omfattar flerbostadshus med preliminärt beslut om 
statligt bostadslån å r 1974. Huvudsyftet med undersökningen är att belysa 
förändringar av redovisade uppgifter om ytor, kostnader och pantvärden 
från preliminärt till slutligt beslut. Dessutom har förändringar av lägenhets-
typer för varje hus mellan preliminärt och slutligt beslut studerats som ett 
led i kvalitetskontrollen av den av SCB publicerade låneobjektsstatistiken 
(se REDOVISNING OCH SPECIALBEARBETNINGAR). 

3 POPULATION 

Enligt Låneobjeksstatistik 1974, Flerfamiljshus med preliminärt beslut om 
statligt bostadslån 1974 (SM nr Bo 1975:26) var totala antalet objekt som er-
höll preliminärt beslut om statligt bostadslån 671 med 24 592 bostadslägen-
heter, varav 310 objekt utan l ägenhet. Sedan kategorihus (se DEFINITIONER 
OCH FÖRKLARINGAR) uteslutits kvarstod 325 objekt med 22 122 lägenheter 
som utgjorde population för låneunderlagsundersökningen år 1974. Låneob-
jektsstatistik 1974, Pantvä rden och produktionskostnader i flerfamiljshus 
med preliminärt beslut om statligt bostadslån å r 1974. (SM Bo 1975:29). 

Utgångspunkten för den här undersökningen är samma population som ingick 
i låneunderlagsundersökningen för år 1974. 319 objekt med 21 732 lägenheter 
hade meddelats slutligt beslut fram till december 1977, då arbetet med re-
gisteruppläggning avbröts. Med hänsyn till olikheter i omfattningen av de 
preliminära och slutliga besluten har undersökningspopulationen indelats i 
följande två delar: 

Population 1. Objekt (ärenden) där hela det preliminära objektet (ärendet) 
erhå llit slutligt beslut med samma omfattning, dvs jämför-
barhet finns i alla avseenden. 

Population 2. övriga objekt (ärenden). Här avses objekt (ärenden) med pre-
liminärt beslut 1974 som erhållit slutligt beslut 1974 och se-
nare och där det slutliga beslutet har en från det preliminära 
beslutet avvikande omfattning. Endast för bostäder kan jäm-
förelse göras sedan kostnader och pantvärden har fördelats 
schablonmässigt. 

Eftersom två eller flera objekt i de preliminära besluten kan tillhöra ett och 
samma projekt och således erhåller ett gemensamt slutligt beslut, har ytter-
ligare gruppering skett inom population 1 när så varit möjligt. På motsva-
rande sätt bildades en grupp av två eller flera objekt i de slutliga besluten 
som tillsammans motsvarande ett objekt med preliminärt beslut. 

Två objekt med 278 lägenheter har uteslutits från population 1 på grund av 
att den slutliga kostnadssammanställningen saknades. Av 275 objekt för po-
pulation 1 bildades totalt 270 grupper. 

Nedan lämnas en översiktlig tablå över olika populationer för att åskådlig-
göra samb.andet mellan undersökningspopulation, bearbetningspopulation 
och bortfall. 

5 
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Antal Antal hus med Antal 
objekt lägenheter lägenheter 

Preliminärt beslut 
1974 671 1 103 24 592 

Kategorihus 346 64 2 470 

Låneunderlagsunder-
sökningen 1974 325 (100 %) 1 039 (100 %) 22 122 (100 %) 

Därav med slutligt 
beslut 319 (98 %) 1 008 (97 %) 21 732 (98 %) 

Därav population 1 275 (=270 820 (79 %) 18 194 (82 %) 
grupper) 

population 2 40 162 (16 %) 3 190 (14 %) 
Ej bearbetn 4 (1 %) 26 (2 %) 348 (2 %) l 

Utan slutligt beslut 6 (2 %) 31 (3 %) 390 (2 %) 
mm 

4 PRIMÄRMATERlAL OCH REGISTER 

Primärmaterialet till låneobjektsstatistiken insamlas fr o mår 1966 av en-
heten för bostäder och fastigheter , avdelningen för areell statistik, inom 
statistiska centralbyrån (SCB, A/BF). 

I samarbete med Statens institut för byggnadsforskning (SIB) startades under 
år 1968 det sk IDLA-projektet (IDLA är en förkortning av integrerad data-
behandling av låneansökningshandlingar). IDLA innebär att i stort sett alla 
uppgifter i beslutshandlingarna överförs till ett register upplagt på magnet-
band. Så ledes har fr o m 1969 års beslut uppgifter i ansökningshandlingar för 
preliminärt beslut om statligt bostadslån för flerbostadshus och gruppbyggda 
småhus överförts till magnetband. Vad gäller de slutliga besluten har regist-
reringen endast omfattat flerbostadshus. De handlingar från vilka data över-
förts till IDLA-register är följande: (bilagorna 1-11) 

Preliminärt Slutligt 

1. Meddelande om beslut om 
bostadslån bl 624 Nyb bl 625 Nyb 

2. Ansökan om bostadslån bl 620 G bl 621 G 

3. Beräkning av låneunderlag 
och pantvärde bl 623 G bl 623 G, 623 H 

4. Lokalbilaga bl 640 G bl 640 G, 640 H 

5. Teknisk beskrivning bl A48 bl A48 

6. Kostnads sammanställning 
och redovisning av entrepre-
nadanbud bl 691 A bl 692 A 

Inom statistiska centralbyrån upprättas, vid sidan om IDLA-registren, s k 
tidsregister, dels i anslutning till preliminärt beslut om statligt bostadslån, 
dels i anslutning till slutligt beslut om statligt bostadslån för flerbostadshus. 
Huvudsakliga tidsdata är byggnadstiden (påbörjade- och färdigställandetid). 
Dessutom överförs till tidsregistret vissa identifieringsuppgifter som är nöd-
vändiga för en koppling mellan ett hus i preliminärt beslut och samma hus i 
slutligt beslut (bilaga 12). 

I samband med uppläggning av IDLA-register och tidsregister genomförs ett 
omfattande gransknings-, kompletterings- och kodningsarbete. Uppgifterna 
kontrolleras och upprättas sedan maskinellt i särskilda gransknings- och upp-
r ättningsprogram. 

UNDERSÖKNINGS-
POPULATION 

Bearbetnings-
population 

Bortfall 



För denna undersökning har följande register använts: 

1. IDLA-register och tidsregister för preliminä rt beslut 1974 . 

2. IDLA-register och tidsregister för slutligt beslut 1974--1977 . 

5 AKTUALITET OCH MÄTTIDPUNKT 

Denna undersökning omfattar sådana flerbostadshus med preliminärt beslut 
om statligt bostadslån å r 1974 som har meddelats slutligt beslut fram till 
december 1977 då överföring av uppgifterna från slutliga ansökningshand-
lingar till ID LA-register avbröts. 

Alla uppgifter som ligger till grund för låneunderlagsundersökningar skall i 
princip avse tidpunkten för preliminärt beslut om statligt bostadslån. De av 
byggherren redovisade och av länsbostad snämnden godkända kostnaderna vid 
preliminärt beslut ä r i de flesta fall baserade på anbud, men i vissa fall -
detta gäller framför allt egenregiprojekt - endast på byggherrens beräkningar. 
Kostnader som vid entreprenadupphandling hänför sig till anbudsdatu1 r äknas 
i förekommande fall upp med bostadsstyrelsens värderingskoefficient fram 
till datum för preliminärt beslut. På samma sätt r äknas kostnader som ä r 
hänförliga enbart till ett kalkyltillfälle upp med värderingskofficienten till 
preliminä rt beslutsdatum. 

Uppgifter om kostnader i s lutligt beslut hänför sig till tidpunkten för färdig-
ställandet med vissa tillägg för räntekostnader efter denna tidpunkt. Någon 
enhetlig r edovisning av de ssa räntekostnader förekommer inte. Kostnaderna 
i redovisningen avser de av länsbostadsn ämnden godkända. 

6 BERÄKNINGSPRINCIPER 

De av byggherren redovisade kostnaderna är i denna undersökning uppdelade 
på kostnader för tomt och grundberedning och byggnadskostnader. 

I redovisade kostnader för tomt och grundberedn ing ingår köpeskilling för 
marken inklusive eventuellt utj ämningsbelopp (belopp avse tt för att utj ämna 
kos tnader för grundberedning beroende på olika markförhå llanden i kommu-
nen), kostnader för fastighetsbildning, engångsavgift för vatten- och avlopps-
anslutning, kostnader för vatten- och avloppsanläggningar i mark, övriga 
kostnader för gator, vägar och övriga trafikanläggningar, icke sanerings-
mogen bebyggelse (rivning av äldre hus), evakueringskostnader vid sanering, 
grundberedning och grovplanering. Eventuellt kontantbid r ag till grundbered-
ning har frånräknats. Har marken upplåtits med tomträtt har till kostnader-
na för tomt och grundberedning även lagts beloppet för den kapitaliserade 
tomträttsavgälden. 

I byggnad skostnaden ingår kostnader för 

1. finplanering och tomtutrustning 
2. byggmästeri inkl målning och tapeter 
3. del i panncentral eller anslutningsavgift för fjärrv ä rme 
4. ventilations installation 
5. VS-installation 
6. el- installation 
7. hissinstallation 
8. sopsuganläggn ing 
9 . engångsavgift för el, elvärme 

10 . allmänna byggherrekostnader 
11. r änte- och kreditivkostnader, ev tomrättsavgäld under byggnadstiden 
12. konsultkostnader 
13. mervärdesskatt 
14. konstn ä rlig utsmyckning 

1) Värderingskoefficienten utgörs av den av SCB beräknade byggnadskost-
nadsindexen med ett avdrag fö r beräknad rationalisering. 

7 
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Anbud som skall kostnadsregleras (fast pris med kostnadsreglering) har i re-
dovisningen av kostnader enligt det preliminära beslutet registrerats utan 
tillägg för kommande kostnads ändringar. 

Vid alla former av prisbestämning - med undantag för fast pris utan index-
reglering (ibland kallat fixt pris) - har byggnadskostnaderna exkl kostnader-
na enligt p.10-p.14 reglerats med bostadsstyrelsens värderingskoefficient 
från månad för byggmästerianbudet, resp kalkylmånad, till månad för pre-
liminä rt beslut om bostadslån. 

När fast pris utan indexreglering (fixt pris) angivits för byggmästerianbudet 
har p.1-p.9 schablonmässigt reducerats med 3 procent, vilket motsvarar ett 
antaget påslag för väntade prisstegringar vid sådant anbudsförfarande. 

Pantvärde. Pantvä rdet beräknas genom en schablonmetod (se anvisningar till 
bostadlånekungörel sen) utarbetad av bostadsstyrelsen. Beräkningsmetoden är 
uppbyggd av: 

Kommunvis fastställda belopp för tomt och grundberedning 

Belopp för finplanering och tomtutrustning 

I huvudsak schablonmässiga enhetsbelopp för s tomme samt inredning 
och utrustning i byggnad såsom m2 våningsyta och biutrymmesyta, 
hissar, värmeanläggning, lägenhetstyp, kylutrustning, ventilation m m. 

Orts- (ok) och tidskoefficient (tik) reglerar låneunderlagets och pantvärdets 
storlek. Ortskoefficientens funktion är att anpassa beräkningarna av låne-
underlag och pantvä rde till mellan olika regioner förekommande skillnader 
i kostnadsnivå; tidskoefficienten är avsedd att anpassa dem till de föränd -
ringar i kostnadsn ivån som skett sedan schablonbeloppen fastställdes. 

I princip justeras alla belopp med ok och t ik med undantag av beloppet för 
tomt och grundberedning, sanering och några smärre belopp. 

Länsbostadsnämnden reducerar pantvärdet med i förekommande fall belopp 
för kapitaliserad tomtr ä ttsavgäld, lån e ller bidrag samt kompensation för 
mervä rde sskatt. I detta SM används pantvärdet före reducering med de ovan 
nämnda beloppen (bruttopantvä rde). 

7 DEFINITIONER OCH FÖRKLARINGAR 

Med lå neobjekt avses den enhet som meddelats beslut om bostadslån och kan 
omfatta ett eller flera hus. Varje etapp av ett byggnadsprojekt som fått ett 
separat lånebeslut ä r ett låneobjekt . 

Begreppet "flerbostadshus" används för att beteckna såväl flerbostadshus 
(hus som inte ä r småhus; småhus är den sammanfattande benämningen på 
en- och tvåbostadshus, friliggande eller sammanbyggda till radhus eller 
kedjehus) som specialhus och icke-bostad shus. I de s istn ämnda grupperna 
av hus utgörs mer än hälften av våningsytan av specialbostäder resp lokaler 
för andra än bostadsändamål. 

Kategorihus. I låneunderl agsundersökningen har till gruppen kategorihus 
schablonmäss igt hänförts 

1. låneobjekt i vilka den genomsnittliga bostadslägenhetsytan (bly) per l ägen-
het är mindre än 45 m 2. 

2. låneobjekt i vilka våningsyta (vy) för bostäder utgör mindre än hälften av 
den totala våningsytan. 

3. låneobjekt i vilka lokallägenhetsytan (lly) och lokalytan (loky) tillsammans 
utgör mer än hälften av våningsytan (vy) för bostäder 

4. låneobjekt utan bostadslägenhet. 

5. låneobjekt med enbart studentbostäder. 
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Med bostadslägenhet (lgh) förstäs en bostad, som är avsedd för ett enskilt 
hushåll (ensam person eller familj eller annan mindre gnipp sammanhörande 
personer) och som ur byggnadsteknisk synpunkt är avskild , från andra bostäder. 

Som bostadslägenhet räknas först och främst bostäder utrustade med kök eller 
kokvrå, men även bostad utan denna utrustning räknas som bostadslägenhet om 
den är avsedd för ett enskilt hushåll. Från sistnämnda regel undantas dock ut-
hyrlngsrum (se definltlcn nedan). 

Med byggnadsyta (by) avses yta av en byggnads horisontalprojektion. Hänsyn tas 
inte till mindre avvikelse från fasadliv, säsom sockelutsprång, yttertrappa, 
portomfattning, ljusbrunn, balkong, loftgång, burspråk, fönsterutbyggnad, 
skärmtak. 

Säsom våningsyta (vy) räknas i huvudsak yta i plan (eller del därav), som ligger 
över angränead gata eller gård eller ligger i tmdervåning och innehåller lokal 
av klass 1 och 2, tmder förutsättning att utrymmet med hänsyn till tillgång på 
dagsljus och eljest kan utnyttjas som varaktig bostad eller arbetsplats samt 
är inrett för sådant ändamål. 

Våningsytan i ett plan (eller del därav) är den yta, som begränsas av omgivande 
ytterväggars utsidor eller av mittlinjer i skiljeväggar. Burspråk eller annan 
utbyggnad utanför buslivet inräknas i våningsytan (dock ej indragen balkong). 

Våningsytan i en byggnad är summan av våningsytan i de olika planen. 

Vid fördelning av våningsytan mellan bostäder och olika typer av lokaler hän-
förs ytan av inbyggda entr~er, trapp:ius och hisschakt till bostäder, om dessa 
ytor ligger i omedelbar anslutning till och har direkt förbindelse med bostads-
utrymme i samma plan. Om nänmda utrymme omges av endast lokaler, hän-
förs deras yta till vånings ytan för lokaler. Barnvagns rum och soprum i vå-
ningsyta hänförs till bostäder. 

Säsom bostadslägenhetsyta (bly) räknas (med vissa inskränkningar i vad avser 
tjockleken av väggarna i lägenheten, inredd och oinredd vind, trappa eller hiss, 
rörstockar och pelare, fönsternisch, väggöppting, läktare och lägenhetsför-
råd inom lägenhet) endast yta i våningsplan, begränsad av färdigställda insidor 
av de väggar som omsluter varje lägenhet. 

Biutrymmesyta (bly) är yta av källare, våning eller tmdervåning som inte är 
våningsyta, förråd i våning eller på vind och fläkt- och hissmaskinrum. Yta av 
öppet utrymme, säsom balkong, altan eller loftgång, ingår ej. I biutrymmes-
yta ingår i regel ytan av lokal klass 3 och 4 (se lokalyta), garage, parkerings-
däck och entr~ som omges av biutrymmesyta. 

Biutrymmesytan mäts som horisontell yta, brutto, jämte omslutande ytter-
väggar eller mitten av omslutande innerväggar av normal tjocklek. 

Lokallägenhetsyta (lly) är i princip ytan av lokal i våningsyta (lokaler av klass 
1 och 2). 

Med lägenhetsyta (ly) avses bostadslägenhetsyta och lokallägenhetsyta. 

Med lokalyta (loky) avses sekunda lokalyta (lokaler av klass 3 och 4), vilken 
utgörs av ytor fört ex lager, garage, hobbylokaler mm i källarplan. 

Fördelningsyta (fdy) är i princip våningsyta + halva biutrymmesytan för lo-
kaler av klass 3 och 4. 

(För mer detaljerade uppgifter om de ovan angivna ytbegreppen se bostads-
finansieringsförordningen (1974:946). 

Fördelningen efter upphandlingsform har gjorts med hänsyn till byggmästeri. 
Då lånsökanden står för byggmästeri, har byggnadsverksamheten betraktats 
som utförd i egen regi. I egen regi fungerar lånsökanden både som beställare 
och huvudentreprenör. Där så ej var fallet betraktades byggverksamheten som 
utförd på entreprenad. Entreprenadform indelas i total-, general- och delad 
entreprenad. 
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Fördelningen efter lånsökande (byggherre eller företagsform) har gjorts med 
hänsyn till bestämmelserna i bostadsfinansieringsförordningen enligt vilka 
bostadslånens övre lånegräns i förhållande till pantvä rdet varierar med före-
tagsform. Den övre lånegränsen för kommunala och allmännyttiga företag (A) 
uppgår till 100 procent, för kooperativa (K) till 98 och för enskilda (E) till 
85 eller i vissa fall till 90 procent av pantvärdet. De allmännyttiga och kom-
munala bostadsföretagen är underkastade kontroll av kommunen och bedriver 
sin verksamhet utan vinstsyfte. Det senare gäller även sådana kooperativa 
företag, som godkänts för lånegräns upp till 98 procent av pantvärdet. 

Enligt bostadsstyrelsens anvisningar för markprisprövning defineras sane-
ringsområde (san) som en sammanhängande eller i vart fall så samlad be-
byggelse att endast enstaka luckor - resttomter - förekommer därinom. Med 
exploateringsområde (expl) avses ett i huvudsak obebyggt område, dvs ett 
område, som inte utgör saneringsområde. 

Produktions kostnad (pk). Produktionskostnaden avser den totala kostnaden och 
baseras på byggherrens redovisade och av länsbostadsnämnden godkända kost-
nader. Denna kostnad är i de flesta fall och till största delen baserad på an-
bud. 

Byggnadskostnad (bk). Byggnadskostnaden utgörs av produktionskostnaden 
exkl kostnader för mark och exploatering, enligt den gamla metoden. Fr o 
m år 1973 tillämpas en ny metod. Byggnadskostnaden definieras som pro-
duktionskostnaden exkl kostnader för tomt och grundberedning. Byggnads-
kostnaden enligt den nya metoden omfattar en mindre del av den totala pro-
duktionskostnaden än byggnadskostnaden enligt den gamla metoden. 

Tomt och grundberedning (ToG). I redovisade kostnader för tomt och grund-
beredning ingår köpeskilling för marken inklusive eventuellt utj ämningsbe-
lopp (belopp avsett för att utj ämna kostnader för grundberedning beroende på 
olika markförhållanden i kommunen), kostnader för fastighetsbildning, en -
gångsavgift för vatten- och avloppsanslutning, kostnader för vatten- och 
avloppsanläggningar i mark, övriga kostnader för gator, vägar och övriga 
trafikanläggningar, icke sanerings mogen bebyggelse (rivning av äldre hus) , 
evakueringskostnader vid sanering, grundberedning och grovplanering. Kost-
naderna för grundberedning och grovplanering hänfö rdes till byggnadskostna-
den enligt den gamla metoden. Eventuellt kontantbidrag till grundberedning 
har frånräknats. Har marken upplå tits med tomträtt har till kostnaderna för 
tomt och grundberedn ing även lagts beloppet för den kapitaliserade tomträtts-
avgälden. Vid bearbetning har emellertid ovan nämnda utjämningsbelopp 
fråndragits, se beräkningsprinciper sid 6. 

Pantvä rde (pv). Pantvärdet ä r ett uttryck för fastighetens värde som säker-
het för lämnade lån. Det statliga bostadslånets förmånsrättsläge bestäms med 
utgångspunkt från pantvä rdet som också används såsom underlag för prövning 
av uppgiven produktionskostnad. 

Beräkningarna av låneunderlag (det beräknade värde som bestämmer det 
statliga bostadslånets storlek som varierar från 15 till 30 procent av låne-
underlaget beroende på företagsform) och pantvä rde sker i princip med an-
vändande av fastställda schablonbelopp (enhetsvä rden) utarbetade av bostads-
styrelsen (se anvisningar till bostadsfinansieringsförordningen). Beräknings-
metoden av pantvärdet är uppbyggd av: 

Kommunvis fastställda belopp för tomt och grundberedning. 

Belopp för finplanering och tomtutrustning. 

Belopp för parametrar avseende byggnaden, såsom byggnadsyta , 
våningsyta, biutrymmesyta, våningsyttervägg, l ägenhetstyp, trappa, 
hiss, balkong, fläkt, kylutrustning, tvättmaskin etc. 

Orts- (ok) och tidskoefficient (tik) reglerar låneunderlagets och pantvärdets 
storlek. Ortskoefficientens funktion är att anpassa beräkningarna av låne-
underlag och pantvärde till mellan olika regioner förekommande skillnader i 
kostnadsnlvå; tidskoefflclenten är avsedd att anpassa dem till de förändringar 
l kostnadsnlvån som skett sedan schablonbeloppen fastställdes. 



Läges- och standardtillägg l pantvärdet, är ett belopp fastställt av länsbostads-
nänmden för ett högt fastlghetsvärde som beror på särskilt gott bostadsläge. 
Med ett gott bostadsläge menas att kostnaderna för vissa områden inom kom-
munen är högre samtidigt som bostadsläget är uppenbart bättre än inom andra 
områden. 

Saneringstlllägg får göras i pantvärdet för flerbostadshus för särskilda kostnader. 
Saneringstillägg del I är tillägg för de kostnader som orsakas av för trång arb-
etsplats, förstärkning mot angränsande byggnader eller gator samt speciell 
utformning av hus med hänsyn taget till bebyggelsemiljö. Saneringstillägg del 
!!_ avser tillägg för evakuerings kostnader och Sanerings tillägg del III föranleds 
av kostnader för befintlig icke saneringsmogen bebyggelse Inklusive rivnlngs-
kostnad. 

Finplanering och tomtutrustning avser kostnader för iordningställande av 
planerings- och gräsytor, plantering av träd och buskar, lekutrustning, sof-
for, staket, cykelställ, utvändiga belysningsanordningar m m. 

Engångsavgift för elektrisk energi. 

Konstnärlig utsmyckning tas i regel inte med i pantvärdet vid preliminärt be-
slut. 

Kapitaliserad tomträttsavgäld räknas bort från pantvärdet enligt vissa principer. 
Är marken upplåten med tomträtt beräknas värdet av denna genom kapitalisering 
av avgälden efter den räntesats som gäller för avgäldsberäkningen. Är avgiften 
för marken inte uppdelad på bostäder och lokaler erhålles den del som hör till 
bostäder genom att fördela efter förhållandet mellan respektive våningsytor. 
Är avgiften mindre än vad som anses normalt för liknande mark skall avdraget 
göras med ett belopp som motsvarar markens värde. 

Räntetillägg får göras för de r äntekostnader under tiden från husets färdig-
ställande till dess slutligt beslut meddelas. Enligt regeringsbrev 1975-12-11 
ändras denna bestämmelse från och med 1976-01-01 så att räntetillägg får 
göras för de räntekostnader under tiden från husets färdigställande till den 
beräknade tidpunkten som länsbostadsnämnden gör för utbetalning av bostads-
lånet. 

Lån eller bidrag. Pantvärdet reduceras med lån eller bidrag för barnstuga och 
samlingslokal samt med del av invalidbostads bidrag. 

Kompensation för mervärdeskatt. Tillämpningen sker efter Riksskatteverkets 
kungörelse (1974 :113) om kompensation för mervärde skatt på bostads byggande. 

Ändrad tidskoefficient. Länsbostadsnämnden beräknar pantvärdet vid det 
preliminära beslutet efter den tidskoefficient som då gäller. I samband med slutligt 
beslut används en tidskoefficient som utgör ett vägt medeltal av de tidskoefficienter 
som gällde under den tid då de egentliga byggnadsarbetena påbörjades till dess 
färdigställande ägt rum. 

8 GEOGRAFISK INDELNING 
(enligt Låneunderlagsgruppens undersökning å r 1974) 

Stor-Stockholm Ingående kommuner: Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, 
Huddinge , Järfälla, Lidingö, Nacka , Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholm, 
Sundbyberg, Tyresö, Täby, Upplands-Bro, Upplands-Väsby, Vallentuna, 
Vaxholm och Värmdö, 

Stor-Göteborg Ingående kommuner: Ale, Göteborg, Hä rryda, Kungsbacka, 
Kungälv , Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. 

Stor-Malmö Ingående kommuner: Bara, Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, 
Malmö, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge. 
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Läns region I Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län. 

Länsregion II Stockholms (exkl kommuner inom Stor-Stockholm), UpJEala, 
Södermanlands, Östergötlands län samt Hallands, Göteborgs och Bohus län 
och Älvs borgs län (exkl kommtmer inom Stor-Göteborg), Skaraborgs, Värm-
lands, Örebro, Västmanlands, Kopparbergs och Gävleborgs län. 

Länsregion III Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Gotlands, Blekinge, Kristian-
stads och Malmöhus län (exkl kommtmer inom Stor-Malmö). 

9 REDOVISNING 

Som genomgående huvudindelning i tabellerna sker redovisning på följande 
tmdergrupper (up~ifterna hämtas frän de preliminära ansökningshandlingarna): 

Upphandlingsform 
Egen regi 
Entreprenad 

Projektbelägenhet 
Sanerings område 
Exploaterings område 

Lånsökande 
Allmännyttig 
Kooperativ 
Enskild 

Med hänsyn till uppdelningen av bearbetningspopulationen i population 1 och 
population 2 framställdes följande 4 upJEättningar maskintabeller: 

Population 

1. population 1 

2. Il 

3, Il 

1 

2 

4. population 1 
+ 

population 2 

Variabelvärde gäller för 

bostäder och icke-bostäder 

endast bostäder 

endast bostäder 

bostäder och icke-bostäder 

endast bostäder 

I detta SM publiceras, med några få tmdantag, endast tabeller som omfattar 
population 1, där variabelvärdena i de flesta fall gäller bostäder och icke 
bostäder tillsammans. 

10 KVALITETSDEKLARATION 

Allmänt om tillförlitlighet 

Denna tmdersökning har som huvudsyfte att redovisa kostnadsändringar frän 
preliminärt till slutligt beslut. Som tmderlag för bearbetning har av byggherren 
redovisade och av länsbostadsnämnderna godkända kostnadssammanställningar 
använts. Huruvida kostnadssammanställningarna (preliminära och slutliga) 
överensstämmer med de verkliga kostnaderna är svårt att bedöma. Föränd-
ringarna för enstaka objekt kan till viss del vara skenbara beroende på bygg-
herrarnas redovisnlngssätt, länsbostadsnämndernas bedömningar och för-
delningsprinciper och/eller statistiska centralbyräns bearbetnings metodik. 
Såltmda kan kostnads redovisningarna indelas enligt följande: 

1. Kostnadssammanställnlngen motsvarar det aktuella låneobjektet. 

2. Koetnadssammanstiillningen omfattar mer än det aktuella låneobjektet. 



För låneobjekt redovisade enligt punkt 2 ovan har SCB fördelat kostnaderna 
enligt vissa maskinella rutiner där i första hand fördelningen gjorts med hjälp 
av Im1tvärdet och i andra hand efter fördelningsytan. För låneobjekt redovisade 
enligt punkt 1 ovan kan byggherren eller länsbostadsnämnden ha gjort en 
schablonfördelning för det aktuella objektet. Hur ofta sådan fördelning före-
kommer vet man inte. 

Effekten av en schablonfördelning av kostnaderna kan vara stor för ett enstaka 
objekt. Det är nästan säkert att pantvärdet elle r fördelningsytan, som använts 
som grund för kostnadsfördelning, inte strikt linj ä rt korrelerar med kost-
naderna. Det kan därför förekomma överskattning eller underskattning av 
kostnaderna för ett enstaka objekt. 

Nedan redovisas en tablå över andelar av olika kostnadssammanställnings-
typer: 

Kostnaderna Preliminärt Slutligt 
beslut beslut 

Ej fördelade 
(punkt 1) 70 o/o 80 % 
Fördelade efter 
pantvärde 4 % 19 % 
Fördelade efter 
fördelningsytan 26 % 1 % 

Av de 270 grupper som ingick i population 1 hade 197 grupper (73 %) kost-
nadssammanställning som motsvarade det aktuella låneobjektet (punkt 1 ovan) 
i såväl preliminär som slutlig ansökan . 

Produktionskostnaden utgörs av byggnadskostnaden plus kostnader för tomt 
och grundberedning (se DEFINITIONER OCH FÖRKLARINGAR). På grund av 
det varierande förfaringssättet i olika kommuner vad beträffar beräkning 
av priset på kommunal mark, tomträttsavgäld och utj ämn ingsbelopp visar 
dessa delar av kostnads redovisningen en mycket stor spridning (tab 13. 2). 
Detsamma gäller vad beträffar beräkning av pantvä rde för tomt och grund-
beredning. En mycket stor variation råder mellan olika regioner (län), och 
mellan preliminärt och slutligt beslut inom en och samma region. Detta kan 
medföra relativt stora skillnader mellan relationen byggnadskostnad/ pant-
värde och relationen produktionskostnad/ pantvärde. 

Orsaken till skillnader i kostnaderna mellan prelimin ärt och slutligt lånebe-
slut kan vara flera. Det kan nämnas att en av orsakerna till kostnadsskill-
nader kan vara att byggherren, länsbostadsnämnden och SCB behandlat icke-
bostadshus (gemensamhetsanläggningar) olika i preliminärt resp slutligt be-
slut. Del av garage kan tex ha redovisats i preliminärt bes lut, medan hela 
garaget tagits upp i slutligt beslut, För att eliminera denna fe lkälla särredo-
vi&as bostadshus och icke-bostadshus i tabell 15, där den totala pantvä rde-
förändringen förklaras av olika delposter. 

Bortfall 

Som framgår av den tablå som redovisas i avsnittet POPULATION , består 
bortfallet av 10 objekt med 57 hus (738 lägenheter) motsvarande 3 % av anta-
let objekt i undersökn ingspopulationen. Bortfallet utgöres av objekt som inte 
erhållit s lutligt beslut i december 1977. I tabellerna 3 och 4 redovisas bort-
fallet efter l än , upphandlingsform, projektbelägenhet, lånsökande och region. 
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11 RESULTAT 

Byggnadstid och gruppstorlek 

Den genomsnittliga byggnadstiden för de grupper som ing'år i population 1 upp-
går till 12, 1 månader per grupp och 9, 8 månader per hus. Motsvarande siff-
ror för hela bearbetningspopulationen ä r 12, 3 månader per grupp och 9 , 8 
månader per hus . Byggnadstiden per grupp har uppmätts som den tid som 
förflyter från päbörjandet av de egentliga byggnadsarbetena för det första 
bostadshuset i gruppen till dess att 75 procent av l ägenheterna färdigställts 
i det sista huset i gruppen. 

Någon större skillnad i genomsnittlig byggnadstid per grupp för olika upphand-
l ingsformer, områdestyper (projektbelägenhet) och lånsökande förekommer 
inte (tabell 10) . Däremot finns det stora variationer mellan län och regioner 
(tabellerna 9 och 10) . Medan Östergötlands län och Stor-Malmö uppvisar 
16, 2 och 14, 1 månader ä r siffrorna för Södermanlands och Kronobergs län 
8,8 och 9, 2 månader. (Att Gotlands län uppvisar en genomsnittlig byggnads-
tid på 7, 0 resp 5, 7 månader för grupp och hus beror på att endast ett objekt 
med 3 hus och 26 lägenheter ing'år i population 1 . ) 

Skillnader i byggnadstid per grupp kan endast delvis förklaras av gruppens 
storlek mätt i antal l ägenheter per grupp. Det genomsnittliga antalet lägen-
heter per grupp för Södermanlands och Kronobergs län ä r 52 och 20 . Mot-
svarande siffror för Östergötlands län och Stor-Malmö ä r 97 och 82. Stor-
Götebo r g - som har rikets största genomsnittliga gruppstorlek med 102 lä-
genheter - visar en byggnadstid på 13, 1 månader medan Stor-Malmö med 82 
l ägenhete r resp Stor-Stockholm med 96 lägenheter visar 14, 1 resp 12, 4 må-
nader. 

Den genomsnittliga byggnads tiden per hus visar inte heller någon större 
skillnad mellan olika upphandlingsformer, områdestyper (pr ojekbelägenheter) 
och lånsökande. Däremot ä r variationen i byggnads tid per hus större mellan 
län och regioner . Så ledes ä r byggnadstiden per hus för Uppsala, Kristian-
stads, Kronobergs och Västerbottens län 8, 3; 8, 2; 8, 2 resp 7, 4 månader, 
medan motsvarande siffror för Västermanlands, Göteborgs och Bohus län 
samt Hallands län ä r 11, 7; 11, 4 r esp 11, 2 . Husstorlek m ätt i antal lägen-
heter per hus kan endast delv is förklara skillnaden i byggnads tid per hus . 
Det genomsnittliga antalet lägenheter per hus för Västerbottens, Kronobergs 
och Kristianstads län ä r 12, 13 och 16 . Motsvarande siffror för Västmanlands, 
Göteborgs och Bohuslän samt Hallands län är 46, 37 och 26. Emellertid vi-
sar Stor-Stockholm med den lika stora genomsnittliga husstorleken (30 l ägen-
heter) som Stor-Malmö endast 9, 6 månader, medan Stor-Malmö uppvisar 
11, 5 månader . 

I tablån nedan redovisas procentuella fördelningar av antalet hus med avseen-
de på tidpunkten för ig'ångsättning, färdigställande resp slutligt beslut. För-
delningarna baseras på 1 083 (98 %) av totalt 1 103 hus som meddelats preli-
minä rt beslut år 1974 . Uppgifterna har hämtats från de slutliga ansöknings-
handlingarna . 

År Andelen hus efter 
igångsättning färdigställande slutligt beslut 

1973 1,3 % 
1974 70, 8 % 8,3 % 
1975 27, 7 % 75,5 % 19, 1 % 
1976 0, 2 % 16, 1 % 58,4 % 
1977 0, 2 % 22 , 4 % 

Från samma bearbetning kan följande uppgifter lämnas : 



Fr o m ig'ångsättning 
t o m färdigställande 

färdigställande 
slutligt beslut 

Genomsnittlig tid i antal 
månader 10, O (9, 55) 

Median i antal månader 10, O (9, 0) 

11, 17 (10, 10) 

11,0 (9,0) 

Siffrorna inom parentes avser motsvarande mått för preliminära beslut å r 
1972 som baseras på 2 060 (90 %) av totalt 2 298 hus. 

Projektförändringar 

I tabell 12 belyses förändringen i antal lägenheter och vissa ytförändringar 
från preliminärt till slutligt beslut. Förändringarna av antal lägenheter (Lgh), 
våningsyta (Vy), bostadslägenhetsyta (Bly), lägenhetsyta (Ly) och fördelnings-
yta (Fdy) för olika upphandlingsformer, områdes typer (projektbelägenhet), 
lånsökande och regioner är totalt sett obetydliga för population 1, bostäder 
och icke-bostäder (tabell 12 .1). Vad gäller byggnadsyta (By) och biutrymmes-
yta (Biy) redovisas däremot större förändringar för vissa grupper. Samban-
det mellan förändringen i byggnadsyta och i biutrymmesyta är inte så enty-
digt som det var för låneobjekt med preliminärt beslut år 1972. Projektänd-
ringen har skett både i bostadshus och icke -bostadshus (tabellerna 12 .1 , 
12 . 2). 

Enligt förordningen som gällde under 1974 uppdelades lokaler i klass 1, 2, 3 
och 4. Senare ändrades lokalklasse rna till A, B, C, D och E. På grund av 
ovan nämnda ändringar kan en meningsfull jämfi:irel se ej göras beträffande 
förändringarna för lokalytor. 

Som komplettering till tabell 12, redovisas spridning av enskilda grupper i 
tabell 11. För lokalytor redovisas inte några fördelningstabeller på gnmd av 
det låga antalet objekt med lokaler i preliminärt och slutligt beslut. 

Från tabell 11.1 kan andelen grupper, där det preliminära beslutet har ett från 
det slutliga beslutet avvikande antal lägenheter, grovt uppskattas. Den är minst 
7,8 % (2lxl00/2 70), eftersom de 249 grupper som ing'år i klassen 97,5 -102,4 
troligen innehåller en del grupper med mindre förändringar av antal lägenhe-
ter. 

Kostnadsförändringar 

Byggnadskostnaden och produktionskostnaden per m2 lägenhetsyta har för de i 
undersölmingen ingående objekten berälmats till genomsnittligt 1 293 resp 1 562 
kr för hela riket vid prelimninärt beslut år 1974. Detta är 3 kr högre än mot-
svarande uppgifter i låneunderlagsundersökningen för år 1974. 

Som framgår av avsnittet POPULATION är undersökningspo~ationen uppdelad 
på population 1 och 2 samt bortfalls delen. Från tabellerna 13 .1 och 13. 2 kan 
nedanstående .tablå, med hj älp av särskilda bearbetningar, konstrueras : 

Antal Antal 2 
Kr/m ly enligt preliminärt 

grupper objekt beslut 1974 
ToG Bk Pk 

Undersöknings-
population 320 325 269 1 293 1 562 

Därav po~ation 1 270 275 282 1 312 1 594 

"- 2 40 40 203 1178 1 381 

1: 4 205 1 268 1 473 
Il bortfall 6 229 1 360 1 588 

15 
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Det framgår tydligt att skillnaden är större mellan population 1 och 2 än mellan 
population 1 och bortfallsdelen. PofAilation 2 utvisar de lägsta kostnaderna. 
Alla objekt som ingår i population 2 har i stort sett fått sluUlgt beslut till-
sammans med annat objekt med preliminärt beslut. Omfattningen av ett objekt 
som ingår i population 2 är alltid mindre än omfattningen av det slutliga be-
slutet där objektet utgör del av beslutet. PofAllation 2 består således av de 
objekt som ingår i större projekt. Närmare 35 % av totalt 40 objekt i popula-
tion 2 ingår i slutligt beslut med 201 lägenheter eller flera och 70 % av objekten 
ingår i slutligt beslut med 101 lägenheter eller flera. 

De största förändringarna avseende byggnadskostnad per m 2 lägenhetsyta och 
produktionskostnad per m 2 lägenhetsyta mellan preliminärt och slutligt beslut 
redovisas för Stor-Göteborg (28, 8 resp 25, 1 %) , egen regi (22, 7 resp 18, 7 %) , 
sanering (21, 6 resp 19, 0 %) och enskilda låntagare (19, 8 resp 17, 1 %) • Mind-
re förändringar redovisas för entreprenad (13, 0 resp 13, 0 %), exploatering 
(14, 2 resp 13, 4 %), kooperativ låntagare (11, 8 resp 12, 6 %) och region I 
(13, 2 resp 14, 1 %) . Motsvarande siffror för hela riket är 16 , 2 resp 15, O % 
(tabell 13. 1). 

Förändringarna avseende tomt och grundberedningskostnad per m 2 l ägenhets-
yta redovisas i tabell 13. 2 . För hela riket var förändringen 9, 1 % . Både för-
ändringsprocent och absoluta värden visar mycket stor variation för olika re-
dovisningsgrupper. Exempelvis ä r skillnaden mellan Stor-Stockholm (3 , 3 %) 
och region III (26, 5 %) 23, 2 procentenheter. Mätt i kr/ m2 är tomt och grund-
beredn ingskostnaden i Stor -Göteborg 218 resp 205 procent av denna kostnad 
i region I i preliminä rt resp slutligt beslut (se KV A LITETSDEKLARA TION). 
Samma förhållande gäller för förändringarna avseende pantvärden för tomt 
och grundberedningskostnad och därmed även för relationen tomt och grund-
beredn ingskostnaq/pan tvä rde ( se tabell 21). 

I tabell 14 redovisas spridningen av enskilda grupper med avseende på pro-
duktionskostnaden i slutligt beslut i procent av produktionskostnaden i pre-
liminärt beslut. Redovisningen i denna tabell kompletterar tabell 21, där 
bl a kostnadsförändringa r (till skillnad från tabell 13 utan hänsyn till l ägen-
hetsyta) redovisas. Enligt tabell 21 uppvisar Stor-Göteborg den största kost-
nadsförändringen med 24, 9 %. Enligt tabell 14 är Stor-Göteborg en av två 
regioner där samtliga grupper visar en ökning av produktionskostnaden från 
preliminärt till slutligt beslut. Motsvarande andel för hela riket ä r drygt 90 %. 

Pantvärdeförändringar 

Enligt tabell 21 ä r den totala pantvärdeförändringen för hela riket 14, 8 %. 
Enligt tabell 18, där spridningen av enskilda grupper avseende det totala 
pantvä rdet i slutligt beslut i procent av det totala pantvärdet i preliminä rt 
beslut redovisas, uppvisar drygt 97 % av 270 grupper i population 1 högre 
pantvä rde i slutligt än i preliminärt beslut för hela riket. De största pant-
värdeförändringarna redovisas för Stor-Göteborg och Stor-Malmö med 20, 4 
resp 20, 6 % för produktionskostnaden, 23, O resp 17, 8 % för byggnadskost-
naden och 10, 6 resp 39, 2 % för tomt och grundberedning. Motsvarande siff-
ror för hela riket ä r 14, 8 ; 15, 7 resp 10 , O %. I likhet med förändringen av 
tomt och grundberedningskostnader varierar förändringsprocenten avseende 
pantvä rde för tomt och grundberedning i hög grad. Stor-Malmö med 39, 2 % 
visar den högsta förändringen för tomt och grundberedning. Skillnaden mel-
lan Stor-Malmö och Stor-Göteborg är närmare 30 procentenheter. 

I tabell 15 särredovisas den totala pantvärdeförändringen i form av de olika 
delposter, som pantvä rdesammanställningen i ansökan består av (se bilagor-
na 5 och 6) . Av den totala förändringen av pantvä rdet - 14, 75 % för hela ri-
ket - utgör förändringarna för tomt och grundberedning, läges- och standard -
tillägg, saneringstillägg II och m och räntetillägg för mark tillsammans 
1, 63 procentenheter. Motsvarande siffror för Stor-Göteborg resp Stor-Mal-
mö är 20, 41 % och 2, 17 procentenheter resp 20, 61 % och 5, 18 procentenhe-
ter. Stor-Malmö har exceptionellt högt räntetlllägg för marken. 



Ändrad tidskoefficient svarar för omkring en tredjedel - 4, 36 procentenheter -
av det totalt förändrade pantvärdet för hela riket. Länsbostadsnämnden be-
räknar låneunderlaget och pantvä rdet vid det preliminära beslutet efter den 
tidskoefficient som då gäller. Fram till 1973, har låneunderlaget och pant-
värdet i samband med slutligt beslut uppräknats för varje hus i ett objekt med 
den koefficient som gällde när de egentliga byggnadsarbetena påbörjades. Fr 
om år 1974 görs uppräkn ingen av låneunderlaget och pantvä rdet vid slutligt 
beslut med en för varje hus beräknad koefficient som utgör ett genomsnitt av 
de tidskoefficienter som gällt under byggnadstiden. 

Nedan redovisas en tablå över tidskoefficienters förändring från den 1 januari 
1974. 

Tid 

1974-0l-01--1974-03-31 
1974-04-01--1974-06-30 
1974-0 7-01--1974-12-31 
1975-01-01--1975-03-31 
1975 -04-01--1975-06-30 
1975-0 7-01--1975-09 -30 
1975 -10-01--1975-12-31 
1976 -01-01--1976-03-31 
1976-04-01--1976-06-30 
1976-07-01--1976-09-30 
1976-10-01--1976-12-31 
1977-01-01--1977-03-31 
1977-04-01--1977-06-30 

Koefficient 

1, 28 
1,33 
1,35 
1,38 
1,42 
1,44 
1,47 
1,50 
1,56 
1,62 
1, 67 (=1, 00) 

1,06 
1,08 

Räntetillägget i pantvärdet ä r den största posten av det totalt förändrade 
pantvärde eller 5, 59 procentenheter för hela riket . Spridningen av ränte-
tilläggs andel är relativt stor, tex för Stor-Stockholm 5, 36, för Stor-Göteborg 
9, 25 och för Stor-Malmö 7, 18 . Räntetillägget utgår endast vid slutligt beslut 
och är direkt avhängigt tiden från färdigställande till slutligt beslut, men 
fr o m 1976-01-01 utgår räntetillägget till den av länsbostadsnämnden beräk-
nade tidpunkten för utbetalning av bostadslånet. Detta har medfört spridningen 
av räntetillägget. 

Eftersom pantvärdeförändring beroende på ändrad tidskoefficient särredo-
visas består pantvärdeförändring för byggnad (bostadshus) huvudsakligen 
av belopp hänförliga till lokaler, vintertillägg, gemensamma belopp och be-
lopp hänförliga till bostäder. Detta framgår av tabellerna 15, 16 och 17 .• 

Finplanering och tomtutrustning med 0, 52 procentenheter i förändring av 
den totala pantvärdeförändringen är också en delpost av betydelse . 

För att åskådliggöra förändringen av pantvärde illustreras resultatet från 
tabell 15 i figur 2. 1 - 2 .10 för olika redovisn ingsgrupper. 

Förändringar av kapitaliserad tomträttsavgäld, lån, bidrag och kompensation 
för mervärdeskatt (moms) ingår inte i den totala pantvärdeförändringen. Om 
hänsyn tas till dessa förändringar blir pantvärdeförändringen för hela riket 
följande (tabell 15) : 

Den totala förändringen 

Kapitaliserad tomträttsavgäld 

Lån eller bidrag 

Kompensation för moms 

Justerad pantvärdeförändring 

14, 75 % 
-(-0, 12) 

14,87 

-(0, 18) 
14,69 

-(5, 09) 

9,60 

17 
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I tabell 16 redovisas pantvärdet beräknat i kr/ m 2 våningsyta i preliminärt 
resp slutligt beslut. Pantvärdena har justerats med tidskoefficienten till 
skillnad från redovisade uppgifter i tabell 15. Byggnader, räntetillägg, fin-
planering och tomtutrustning, samt tomt och grundberedning utgör de vikti-
gaste förändringsposterna. 

Kostnad/ pan tvärdeförändringar 

I tabell 19 .1 redovisas förändringarna av relationen byggnadskostnad/pant-
vä rde för byggnadskostnaden från preliminärt till slutligt beslut. För hela 
riket uppgick denna förändring till 0, 5 procentenheter. Spridningen av kvo-
ten ä r ganska stor. Av tabellerna 20 .1 - 20. 4 kan följ ande tablå konstrueras: 

Hela riket Allm Koop 
Antal (%) Antal (%) Antal (%) 

Bk/pv ökar från prelimin ärt 
till slutligt beslut 111 (41, 1) 80 (42, 3) 7 (22, 6) 

Bk/pv lika vid preliminä rt 
och slutligt beslut 74 (27, 4) 49 (25 , 9) 11 (35, 5) 

Bk/pv minskar från prelimi-
nä rt till slutligt beslut 85 (31, 5) 60 (31, 8) 13 (41, 9) 

Summa 270 (100, 0) 189 (100, 0) 31 (100, 0) 

Förändringen av relationen produktionskostnad/ pantvä rde för produktionskost-
naden för hela riket från preliminärt till slutligt beslut är 0, 3 procentenheter. 
En stor variation i relationen produktionskostnad/pantvärde och relationen 
byggnadskostnad/ pantvä rde redovisas för samtliga redovisnings grupper. För 
Stor-Göteborg, region III och egen regi redovisas de största ökningarna i re-
lationen produktionskostnad/ pantvä rde och i relationen byggnadskostnad/ pant-
värde med 3, 9; 4, 2 och 2, 6 procentenheter samt 4, 7; 3, 2 och 4, 0 procent-
enheter. För Stor-Malmö och kooperativa lånsökande redovisas de största 
minskningarna i relationen produktionskostnad/pantvärde med 3, 1 och 2, 0 
procentenheter. 

Förändringen av relationen tomt och grundberedningskostnad/ pantvärde från 
preliminä rt till slutligt beslut visar en minskning med 0, 7 procentenheter för 
hela riket (tabell 19. 2) . Variationen är mycket stor mellan olika redovisnings-
grupper . För Stor-Malmö redovisas en minskning med 35, 5 procentenheter, 
medan kooperativa lån sökande uppvisar en ökning med 5, 0 procentenheter. 

Kostnad, pantvä rde, kostnad/ pantvärde 

I tabell 21 redovisas kostnads-, pantvä rde- och kostnad/ pantvä rdeföränd-
ringar uppdelade på tomt och grundberedning, byggnadskostnad och produk-
tionskostnad. Beträffande kostnadsförändringarna i tabell 21 kan nämnas att 
de, till skillnad från tabell 13 där kostnad per m2 lägenhetsyta redovisas, ä r 
kostnadsförändringar utan hänsyn till förändring av lägenhetsyta. Men de kan 
härledas, som exemplifieras nedan, med hjälp av tabellerna 13 och 12 .1 , så 
när som avrundningsfel. 

Enskild 
Antal (%) 

24 (48, 0) 

14 (28, 0) 

12 (24, 0) 

50 (100, 0) 



Från tabell 13 Från tabell 12. 1 Beräknings-
förändring av X förändring av = resultat 
Pk/m21 L 

Hela riket 115, 0 X 100,1/ 100 = 115, 1 

Allmännyttiga 115, 0 X 100,0/ 100 = 115, 0 

Kooperativa 112, 6 X 100,3/ 100 = 112, 9 

Enskilda 117, 1 X 100,1/ 100 = 117,2 

Stor-Stockholm 112, 5 X 99,9/ 100 = 112, 4 

Stor-Göteborg 125,1 X 99,8/ 100 = 124, 8 

Stor-Malmö 115, 9 X 101,0/ 100 = 117, 1 

För att minska förändringen av relationen kostnad/ pantvä rde från preliminärt 
till slutligt beslut måste förändringstakten av pantvärdet vara större än för-
ändringstakten av kostnaden. Så ä r fallet för Stor-Malmö genom att tomt och 
grundberedningskostnaderna har ökat med 4, 6 % från preliminärt till slutligt 
beslut, medan motsvarande pantvärden har ökat med 39, 2 % (för hela riket 
10 %) . Härigenom har relationen tomt och grundberedningskostnader/ pant-
värde minskat med 35. 5 procentenheter. Detta i sin tur resulterade i att 
relationen produktionskostnad/ pantvärde minskade 3, 1 procentenheter. Sam-
ma sak gäller för kooperativa lånsökande för vilka byggnadskostn aden ökade 
12, 1 % och motsvarande pantvärde med 16, 0 %. Följaktligen minskade rela-
tionen byggnadskostnad/ pantv ti rde med 3, 5 procentenheter. Relationen pro-
duktionskostnad/ pantvärde har hä rigenom minskat 2, 0 procentenheter trots 
att motsvarande förändring för tomt och grundberedningskostnad/pantvärde 
uppgick till 5, 0 procentenheter. 

12 TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR 

Tabell 21 
förändring av 
Pk 

~ 115,1 

~ 115,0 

~ 113,0 

~ 117,3 

~ 112, 4 

~ 124,9 

~ 117, 2 

1. Mlldner, E., Westerh.md, H., Projekt-, kostnads- och pantvärdeändringar 
mellan preliminär och slutlig ansökan om statliga lån. Statens institut för 
byggnadsforskning. Rapport 2 :1970. Stockholm. (Undersökningen baseras på 
ett urval av objekt som meddelats preliminärt beslut om bostadslån 1964.) 

2. Mlldner, E., Kostnads- och pantvärdeförändringar mellan preliminär och 
slutlig ansökan om bostadslån. Ärenden med preliminärt beslut 1968. (Under-
lag för föredragning från låneunderlagsgruppen 1973-06-12.) Stencil. 

3. PM. Undersökning av projekt-, kostnads- och pantvärdeändringar mellan 
preliminär och slutlig ansökan om statligt bostadslån för flerfamiljshus med 
preliminärt beslut år 1971. Bostadsdepartementet. Stencil. 1976. Stockholm. 

4 . SM. Projekt-, kostnads- och pantvärdeändringar mellan preliminä r och 
slutlig ansökan om statligt bostadslån. Bo 1977:6. 5. 

13 SUMMARY IN ENGLISH 

The survey population is the same as for the 1974 loan basis survey and 
consists of 325 projects with a total of 22 122 dwellings. For processing 
reasons the survey population was divided into sub-population 1 (with compa-
rability in all respects between the preliminarily and final decisions), sub-
population 2 and the non-response part. This publication mainly presents data 
illustrating conditions in sub-population 1. 

The changes in the production cost between the preliminarily and final 
dec isions was 15, 1 % for the whole country. The corresponding figures for 
building cost and site and ground preparation costs for the whole country 
amounted to 16, 3 and 9, 2 % respectively. 
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The changes in mortgage values corresponding to production cost, building 
cost and site and ground preparation costs for the whole country amounted to 
14, 8; 15, 7 and 10, 0 % respectively. 

The greatest changes in costs and mortgage values a re reported for the 
Gothenburg area. 

In respect to changes in the ratio cost/ mortgage value for the whole country, 
the difference is 0, 3 percentage units for the total production cost/mortgage 
value, 0, 5 percentage units for the building cost/mortgage value and - 0, 7 
percentage units for the site and ground preparation costs/ mortgage value. 
Concerning the ratio production cost/ mortgage value, the greatest changes 
are reported for the Gothenburg area and region III and for own-account, 
amounting to 3, 9; 4, 2 and 2, 6 percentage units respectively. Concerning the 
ratio building cost/mortgage value, the greatest changes are shown for the 
Gothenburg and region III areas and for own-account with 4, 7; 3, 2 and 4, 0 
percentage units respectively. The ratio site and ground preparation costs/ 
mortgage value changes to a very varying extent in different groups. For the 
Malmö area there is reduction with 35, 5 percentage units, while there is an 
increase with 5, 0 percentage units for the housing co-operatives. 

The ave r age period of construction varies considerably among counties and 
regions. The differences in periods of construction are not entirely exp-
l ained by differences in size, as measured in the number of dwellings per 
building or project. 

14 LIST OF TERMS 

allmännyttiga (A llm) 
anbud som skall kostnads-

regleras 
annan prisbestämning 
anslutningsavgift(er) 
antal 
av 
avdrag 
avgår lån eller bidrag 

balkong(er) 
belopp hänförligt till 

bostäder/lokaler 

beslut 
biutrymmesyta (Biy) 

bortfall 
bostad/ bostäder 
bostadshus 
bostadslån 
bostadslägenhetsyta (Bly) 
byggnad(e r ) 
byggnadskostnad (Bk) 
byggnadsyta (By) 

därav 

semi-public bodies 
tenders to be adjusted 

other costing 
connection fee(s) 
number (of) 
by, of 
deduction(s) 
less loans or subsidies 

balcony( ies) 
amount assianable to 

dwellings/ non-residen-
tial premises 

decision(s) 
other floor area than gross 

floor area 
non-response 
dwelling(s) 
res iden tial bu ild ing 
government housing loan 
useful floor space 
building(s) 
building cost 
building area 

of them, of which 

fastighets tvättstuga 
finplanering 
fixt pris 
flerbostadshus 
fläktanordn ing 
fortsättning 
från 
för 
fördelade 
fördelningsyta (Fdy) 
före 
förhållande 
förändring( ar) 

gemensam 
grundkonstruktion 
grupp(er) 

hela riket 
hiss(ar) 

i procent 
icke-bostadshus 
indexändringar 
ingående i 
inredning och utrustning 

r esidents' laundry 
detailed planning 
fixed prices 
multi-dwelling buildings 
fan installation 
continuation 
from 
for 
distributed 
distribution floor area 
before 
ratio 
change(s) 

common 
foundation construction 
group(s) 

the whole country 
lift(s) 

in 
percentage 
non-residential building 
index changes 
included in 
fittings and equipment 

efter by 
own-account 

kapitaliserad tomträttsav- capital value of the rent for 

egen regi 
eller 
engångsavgift för el energi 

enhet 
enskilda (Ensk) 
entreprenad 
exploatering (Expl) 
extra 

gäld a leasehold site 
klass(er) class(es) 

or konstnärlig utsmyckning 
non-recurring fee for electrial 

artistic ornamentation 
housing co-operatives 
cost energy 

unit 
private bodies, private persons 
contract by tender 
development 
extra 

kooperativ (Koop) 
kostnad 
kostnad sfö r änd ringar 
kronor (kr) 
lokal(er) 
lokalyta ( Lok) 

changes in costs 
Swedish kronor (Sw. kr.) 
non residential premises 
second quality non-residen-

tial floor space 



LIST OF TERMS (cont.) 

lån 
låneobjekt 
låneunder lagsunder-

sökningen 
lån sökande 
l ägenhet(er) (Lgh) 
l ägenhetsbelopp 
l ägenhetsyta (Ly) 

läges- och standardtillägg 
län 
löpande r äkning 

markdisposition 
mark 
med 
meddelats 
mellan 
mm 

objekt 
och 
olika 
om 
ortskoefficient (Ok) 

pantvärde (Pv) 
pantvärdeförändringar 
pantvä rdetillägg 
pantvärdets sammansättning 

parkeringsdäck 
population 
preliminärt (prel) 
preliminärt(a) beslut 
prisbestämning 
procent 
produktionskostnad (Pk) 
projektbelägenhet 
projektförändringar 
på 

redovisad(e) 
region(er) 
räntetillägg 

sammansättning 
samt 
sanering (San) 
schablon 
skyddsrum 
slutligt 

loan 
loan project(s) 
loan basis survey 

credit applicant(s) 
dwelling(s) 
standard value of dwellings 
useful floor space + first 

quality non-residential floor 
space 

site and standard additions 
county 
current account 

disposition of the ground 
ground 
with 
notified 
between 
etc. 

project 
and 
different 
about 
place coefficient 

mortgage value 
changes in mortgage values 
mortgage value addition 
the composition of the mort-

gage value 
parking deck 
population 
preliminarily 
preliminarily decision(s) 
costing 
per cent 
production cost 
project location 
project changes 
on 

reported 
region(s) 
interest addition 

composition 
and 
reconstruction 
standard value 
shelter 
finally 

slutligt(a) beslut 
statligt bostadslån 
stomme 
s ärskild byggnad 

tabellplan 
tidskoefficient (Tik) 
till 
tillägg 
tomt och grundberedning 
tomträtt 
tomtutrustning 
total(t) 
trappor 

under 
uppgif(er) 
upphandlingsform 

vid 
vintertillägg 
vissa 
våningsyta (Vy) 
värmeproducerande an-

läggning 

yta(or) 
yttervägg 

år 

äganderätt 
ändrad tidskoefficient 
ändrade bestämmelser 
ändring( ar) 

översta bjälklag 
övrig(t)(a) 

final decision(s) 
government housing loan 
frame 
separate building 

tables programme 
time coefficient 
to 
addition 
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site and ground preparations 
site leasehold right 
site provisions 
total, all 
stairs 

under 
information, data 
purchasing form 

at 
winter addition 
some, certain 
gross floor area 
heating plant 

space(s), area(s) 
externa! wall 

year(s) 

ownership 
changed time coefficient 
changes in regulations 
change(s) 

top framing of joists 
other(s) 
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15 FÖRKOR TNlliGAR 
(se även under definitioner och förklaringar) 

Allm Allmännyttiga företag (byggherrar) inkl kommuner och landsting 

Biy Biutrymmesyta 

Bk Byggnadskostnad. Total produktionskostnad exkl kostnader för tomt 
och grundberedning 

Bly Bostadslägenhetsyta 

By Byggnadsyta 

Ensk Enskilda företag (byggherrar) 

Expl Exploateringsområde 

Fdy Förde ln in gsyta 

Koop Kooperativa företag (byggherrar) 

Lgh Lägenhet 

Lly Lokallägenhetsyta 

Ly Lägenhetsyta 

Ok Ortskoeffic ient 

Pk Produktionskostnad 

Pv Pantvä rde 

San Saneringsområde 

Tik Tidskoefficient 

ToG Tomt och grundberedning 

Vy Våningsyta 

16 TECKENFÖRKLARlliGAR 

0 

Explanations of symbols 

Intet finns att redovisa Magnitude nil 

Uppgift kan ej förekomma Category not applicable 

Uppgift ej tillgänglig eller alltför Data nor available 
osäker för att anges 

Mindre än O, 5 av enheten Magnitude less than half of unit 
employed 

17 TABELLFÖRTECKNlliG 
List of tables 

46 1 Flerbostadshus med prelimi- 1 Multi-dwelling buildings with 
närt beslut år 1974 och som med- preliminarily decision in 1974 
delats slutligt beslut före januari and with the final decision be-

47 

48 

49 

1978. Låneobjekt och l ägenheter fore January, 1978. Loan pro-
efter län jects and dwellings by county 

2 Låneobjekt och lägenheter ef-
ter upphandlingsform, projekt-
belägenhet, lånsökande och 
region 

3 Låneobjekt och lägenheter i 
låneunderlagsgruppens under-
sökning år 1974 efter län 

4 Låneobjekt och lägenheter i 
låneunderlagsgruppens undersök-
ning år 1974 efter upphandlings-
form, projektbelägenhet, lånsö-
kande och region 

2 Loan projects and dwellings 
by purchasing form, project 
location, credit applicant and 
region 

3 Loan projects and dwellings 
in the loan basis survey of 1974 
by county 

4 Loan projects and dwellings 
in the loan basis survey of 1974 
by purchasing form, project 
location, credit applicant and 
region 



TABELLFÖRTECKNING (forts) 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

5 Beabetade låneobjekt och 
lägenheter i låneunderlagsgrup-
pens undersökning å r 1974 efter 
län 

6 Bearbetade låneobjekt och 
lägenheter i låneunderlagsgrup-
pens undersökning å r 1974 efter 
upphandlingsform, projektbelä-
genhet, lånsökande och region 

7 Bearbetade grupper (sum-
man av enstaka och sammanslag-
na låneobjekt) efter län 

8 Bearbetade grupper (sum-
man av enstaka och sammanslag-
na låneobjekt) efter upphandlings -
form, projektbelägenhet , lånsö-
kande och region 

9 Genomsnittlig byggnadstid 
i antal månader per grupp och 
per hus efter län . (Population 1, 
bostäder och icke bostäder.) 

10 Genomsnittlig byggnads-
tid i antal månader per grupp och 
per hus efter upphandlingsform, 
projektbelägenhet, lånsökande 
och region. (Population 1, bo-
städer och icke bostäder.) 

11.1 Grupper fördelade på olika 
klasser efter förhållandet slut-
ligt redovisade l ägenheter/ pre-
liminärt redovisade lägenheter 
samt efter upphandlingsform, 
projektbelägenhet, lånsökande 
och region. (Population 1, bo-
städer och icke bostäder.) 

11. 2 Grupper fördelade på olika 
klasser efter förhållandet slut-
ligt redovisad byggnadsyta/ pre-
liminärt redovisad byggnadsyta 
samt efter upphandlingsform, 
projektbelägenhet, lånsökande 
och region. (Population 1, bo-
städer och icke bostäder.) 

11. 3 Grupper fördelade på olika 
klasser efter förhållandet slut-
ligt redovisad våningsyta/preli-
minärt redovisad våningsyta samt 
efter upphandlingsform, projekt-
belägenhet, lånsökande och re-
gion. (Population 1, bostäder 
och icke bostäder.) 

·5 Processed loan projects 
and dwellings in the loan basis 
survey of 1974 by county 

6 Processed loan projects 
and dwellings in the loan basis 
survey of 1974 by purchasing 
form, project location, credit 
applicant and region 

7 Processed groups (the sum 
of single and joint loan projects) 
by county 

8 Processed groups (the sum 
of single and joint loan projects) 
by purchasing form, project 
location, credit applicant and 
region 

9 Average period of con-
struction in months per group 
and per building by county. 
(Population 1, residential and 
non-residential.) 

10 Average period of con-
struction in months per group 
and per building by purchasing 
form, project location, credit 
applicant and region. (Popula-
tion 1, residential and non-
residential.) 

11.1 The loan projects distri-
buted in classes according to the 
ratio finally reported dwellings/ 
preliminarily reported dwellings 
and by purchasing form, project 
location, credit applicant and 
region. (Population 1 , residen-
tial and non-residential.) 

11.2 The loan projects distri-
buted in classes according to the 
ratio finally reported building 
area/ preliminarily reported 
building area and by purchasing 
form, project location, credit 
applicant and region. (Popula-
tion 1, residential and non-re-
sidential.) 

11. 3 The loan projects distri-
buted in classes according to the 
ratio finally reported gross 
floor area/preliminarily repor-
ted gross floor area and by 
purchasing form, project loca-
tion, credit applicant and region. 
(Population 1, residential and 
non-residential.) 

23 
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59 

60 

61 

62 

63 

63 

11. 4 Grupper fördelade på olika 
klasser efter förhållandet slutligt 
redovisad biutrymmesyta/preli-
minärt redovisad biutrymmesyta 
samt efter upphandlingsform, 
projektbelägenhet, lånsökande 
och region. (Population 1, bo-
städer och icke bostäder.) 

11. 5 Grupper fördelade på olika 
klasser efter förhållandet slutligt 
redovisad bostadslägenhetsyta/ 
preliminä rt redovisad bostads-
lägenhetsyta samt efter upphand-
lingsform, projektbelägenhet, 
lånsökande och region. (Popu-
lation 1, bostäder och icke bo-
städer.) 

11. 6 Grupper fördel ade på olika 
klasser efter förhållandet slutligt 
redovisad lägenhetsyta/ prelimi-
närt redovisad l ägenhetsyta samt 
efter upphandlingsform, projekt-
belägenhet, lånsökande och re-
region. (Population 1, bostäder 
och icke bostäder.) 

11. 7 Grupper fördelade på olika 
klasser efter förhållandet slutligt 
redovisad fördelningsyta/ preli-
minärt redovisad fördelningsyta 
samt efter upphandlingsform, 
projektbelägenhet, lånsökande 
och region. (Population 1, bostä-
der och icke bostäder.) 

12. 1 Lägenheter och ytor i slut-
ligt beslut i procent av antal l ä-
genheter och ytor i preliminärt 
bes lut samt efter upphandlings-
form, projektbelägenhet, lån sö-
kande och region. (Population 
1, bostäder och icke bostäder.) 

12. 2 Lägenheter och ytor i slut-
ligt beslut i procent av antal l ä -
genheter och ytor i preliminärt 
beslut samt efter upphandlings-
form, projektbelägenhet, lånsö-
kande och region. (Population 1, 
bostäder.) 

11. 4 The loan projects distri-
buted in classes according to the 
ratio finally reported other floor 
area than gross floor area/pre-
liminarily reported other floor 
area than gross floor area and 
by purchasing form, project lo-
cation, credit applicant and region. 
(Topulation 1, residential and non-
residential.) 

11. 5 The loan projects distri-
buted in classes according to the 
ratio finally reported useful 
floor space/ preliminarily repor-
ted useful floor space and by 
purchasing form, project location , 
credit applicant and region. 
(Population 1, r esidential and 
non-residential.) 

11. 6 The loan projects distri-
buted in classes according to the 
ratio finally reported useful floor 
space + first qualHy non-residen -
tial floor space/ preliminarily 
reported useful floor space + first 
quality non-residential floor 
space and by purchasing form, 
project location, credit applicant 
and region. (Population 1, resi-
dential and non-residential.) 

11. 7 The loan projects distri-
buted in classes according to the 
ratio finally reported distribution 
floor area/ preliminarily reported 
distribution floor area and by 
purchasing form, project location, 
credit applicant and region. (Po-
pulation 1, residential and non -
residential.) 

12 . 1 Dwellings and floor spaces/ 
areas in the final decision in per 
cent of the number of dwellings 
and the floor spaces/ areas in the 
preliminarily decision by purcha-
sing form, project location, 
credit applicant and region. (Po-
pulation 1, r esidential and non-
residential.) 

12. 2 Dwellings and floor spaces/ 
areas in the final decision in per 
cent of the number of dwellings 
and the floor spaces/ areas in the 
preliminarily decision by purcha-
sing form, project location, 
credit applicant and region. (Po-
pulation 1, res iden tial.) 



TABELLFÖRTECKNING (forts) 

64 12. 3 Lägenheter och ytor i slut-
ligt beslut i procent av antal lä-
genheter och ytor i preliminärt 
beslut samt efter upphandlings-
form, projektbelägenhet, lånsö-
kande och region. (Population 
2, bostäder.) 

12 . 3 Dwellings and floor spaces/ 
areas in the final decision in per 
cent of the munber of dwellings 
and the floor spaces/ areas in the 
preliminarily decision by purcha-
sing form, project location, 
credit applicant and region. (Po-
pulation 2, residential.) 

65 13 .1 Byggnadskostnaden och pro- 13. 1 Building cost and produc-
duktionskostnaden per m2 lägen- tion cost per square metre useful 
hetsyta i låneunderlagsundersök- floor space + first quality non-
ningen och i preliminärt resp slut- residential floor space in the loan 
ligt beslut samt den procentuella basis survey and in the prelimi-
förändringen mellan de bå da be- narily and final decision, respec-

66 

67 

68 

70 

71 

slutstillfällena efter upphand- tively; and the percentage change 
lingsform, projektbelägenhet, between the two decisions by 
lånsökande och region. (Popu- purchasing form, project location, 
lation 1, bostäder och icke bo- credit applicant and region. (Po-
städer.) pulation 1, residential and non-

residential.) 

13. 2 Tomt och grundberednings-
kostnaden per m 2 lägenhetsyta i 
låneunderlagsundersökn ingen och 
i preliminärt resp slutligt beslut 
samt den procentuella föränd-
ringen mellan de båda beslutstill-
fällena efter upphandlingsform, 
projektbelägenhet, lånsökande 
och region. (Population 1, bo-
städer och icke bostäder . ) 

14 Grupper fördelade efter 
produktionskostnaden i slutligt 
beslut i procent av produktions-
kostnaden i preliminärt beslut 
samt efter upphandlingsform, 
projektbelägenhet, lån sökande 
och region. (Population 1, bostä-
der och icke bostäder.) 

15 Pantvä rdeförändringar 
från preliminärt till slutligt 
beslut efter upphandlingsform, 
projektbelägenhet, lån sökande 
och region. (Population 1, bostä-
der och icke bostäder . ) 

16 Det totala pantvärdets sam-
mansättning i preliminärt och 
slutligt beslut för sanerings-
resp exploateringsområde. ( Po-
pulation 1, bostäder och icke 
bostäder.) 

17 Pantvärdets sammans ätt-
ning för bostadshus i preliminärt 
och slutligt beslut för sanerings-
resp exploateringsområde. (Po-
pulation 1 och 2, bostäder.) 

13 . 2 Site and ground preparation 
cost per square metre useful 
floor space + first quality non-
residential floor space in the 
loan basis survey and in the pre-
liminarily and final decision, 
respectively; and the percen tage 
change between the two decisions 
by purchasing form, project lo-
cation, credit applicant and re-
gion . (Population 1, residential 
and non-residential.) 

14 The loan projects distribu-
ted by production cost in the final 
decision in per cent of the pro-
duction cost in the preliminarily 
decision and by purchasing form, 
project location, credit applicant 
and region. ( Population 1, res i-
dential and non-residential.) 

15 Changes in mortgage values 
from the preliminarily to the final 
decision by purchasing form, pro-
ject location, credit applicant 
and region. (Population 1, resi-
dential and non-residential.) 

16 The composition of the to-
tal mortgage value in the preli-
minarily and final decision for 
reconstruction and development, 
areas, respectively. (Popula tion 
1, residential and non-residen-
tial.) 

17 The composition of the 
mortgage value for residential 
buildings in the preliminarily 
and final decision for reconstruc-
tion and development areas, res-
pectively. (Population 1 and 2 , 
residential.) 

25 
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72 

73 

18 Grupper fördelade efter 
pantvärde enligt slutligt beslut 
i procent av pantvärde enligt 
preliminärt beslut samt efter 
upphandlingsform, projektbe-
lägenhet, lånsökande och region. 
(Population 1, bostäder och icke 
bostäder.) 

19 .1 Förhållandet kostnad/ 
pantvä rde för byggnadskostna-
den och produktionskostnaden 
efter upphandlingsform, pro-
jektbelägenhet, lånsökande, 
region och markdisposition . 
(Population 1, bostäder och 
icke bostäder . ) 

18 Loan projects distributed 
by mortgage value according to 
the final decision in per cent of 
mortgage value according to the 
preliminarily decis ion, and by 
purchasing form, project loca-
tion, credit applicant and region . 
(Population 1, residential and 
non-residential. ) 

19 . 1 The ratio cost/ mortgage 
value for the building cost and 
production cost by purchasing 
form, proj ect location , credit 
applicant, region and disposi-
tion of the ground . (Population 1, 
residential and non-residential.) 

74 19. 2 Förhållandet kostnad/ 19. 2 The ratio cost/mortgage 

75 

75 

76 

76 

77 

pantvä rde för tomt och grund- value for site and ground pre-
beredningskostnaden efter upp- parations cost by purchasing 
handlingsform, projektbelägen- form, project location, credit 
het, lånsökande, region och mark- applicant, region and disposition 
disposition. (Population 1, bostä- of the ground. (Population 1, 
der och icke bostäder.) residential and non-residential.) 

20.1 Grupper fördelade på olika 
klasser efter förhållandet bygg-
nadskostnad/ pantvärde i prelimi-
närt resp slutligt beslut. (Popu-
l ation 1, bostäder och icke bo-
städer.) 

20. 2 Grupper fördel ade på olika 
klasser efter förhållandet bygg-
nadskostnad/ pantvä rde i preli-
minärt resp slutligt beslut för 
allmännyttiga lånsökande . 
(Population 1, bostäder och 
icke bostäder . ) 

20. 3 Grupper fördelade på olika 
klasser efter förhållandet bygg-
nadskostnad/ pantvä rde i prelimi-
närt resp slutligt beslut för 
kooperativa lånsökande . 
(Population 1, bostäder och 
icke bostäder.) 

20. 4 Grupper fördelade på olika 
klasser efte r förhållandet bygg-
nadskostnad/ pantvärde i prelimi-
närt resp slutligt beslut för en-
skilda lånsökande . (Population 1; 
bostäder och icke bostäder . ) 

21 Kostnads- och pantvä rde-
förändringar för tomt och grund-
beredning, byggnad samt hela 
gruppen efter upphandlingsform, 
projektbelägenhet, lånsökande, 
region och markdisposition. 
(Population 1, bostäder och icke 
bostäder.) 

20 .1 The loan projects distribu -
ted in classes according to the 
ratio build ing cost/ mortgage 
value in the preliminarily and 
final decision, respectively. 
(Population 1, residential and 
non-residential. ) 

20 . 2 The loan projects distribu-
ted in classes according to the 
ratio building cost/ mortgage 
value in the p r eliminarily and 
final decision, respectively, for 
semi-public credit applicants. 
(Population 1, residential and 
non-residential.) 

2 0. 3 The loan proj ects dis tri-
bu ted in classes according to the 
ratio building cost/ mortgage 
value in the preliminarily and 
final decision, respectively , for 
c o-operative credit applicants. 
(Population 1, residential and 
non -res idential. ) 

20.4 The loan projects distribu-
ted in classes according to the 
ratio building cost/ mortgage 
value in the preliminarily and 
final decision, respectively , for 
private credit applicants . (Po-
pulation 1, residential and non-
residential.) 

21 Changes in costs and mort-
gage values for site and ground 
preparations, buildings, and the 
whole loan project by purchasing 
form, project location, credit 
applicant, region and the dispo-
sition of the ground. (Population 
1, residential and non-residential.) 
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Figur 1.1 
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Den totala produktionskostnaden per m2 lägenhetsyta i preliminärt och slutligt 
beslut fördelad på kostnaderna för tomt och grundberedning samt byggnadsarbet-
en inom storstadsområdena och länsregionerna (se tab13.1 och 13.2) 
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Figur 1.2 Den totala produktionskostnaden per m2 lägenhetsyta i preliminärt och slutligt beslut 
fördelad på kostnaderna för tomt och grundberedning samt byggnadsarbeten för olika 
upphandlingsform, projektbelägenhet och lånsökande (se tab 13.1 och 13.2) 
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Figur 1.3 Den procentuella förändr ingen från preliminärt till slutligt beslut för byggnadskostnad, 
produktionskostnad och kostnad för tomt och grundberedning inom storstadsområdena 
och länsregionerna (se tab 13.1 och 13.2) 
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Figur 1.4 Den procentuella förändringen från preliminärt till slutligt beslut för byggnadskostnad, produktionskostnad och 
kostnad för tomt och grundberedning för olika upphandlingsform, projektbelägenhet och lånsökande (se tab 
13.1 och 13.2) 
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Figur 2.1 
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Procentuella pantvärdeförändringar fördelade efter den totala pantvärdeförändringen 
från preliminärt till slutligt beslut för hela riket (se tab 15) 
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Figur 2.2 Procentuella pantvärdeförändringar fördelade efter den totala pantvärdeförändringen 
från prel iminärt till slutligt beslut för Stor-Stockholm (se tab 15) 
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Figur 2.3 Procentuella pantvärdeförändringar fördelade efter den totala pantvärdeförändringen 
från preliminärt till slutligt beslut för Stor-Göteborg (se tab 15) 
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Figur 2.4 Procentuella pantvärdeförändringar fördelade efter den totala pantvärdeförändringen 
från preliminärt till slutligt beslut för Stor-Malmö (se tab 15) 
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Figur 2.5 Procentuella pantvärdeförändringar fördelade efter den totala pantvärdeförändringen 
från preliminärt till slutligt beslut för länsregion I (se tab 15) 
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Figur 2.6 Procentuella pantvärdeförändringar fördelade efter den totala pantvärdeförändringen 
från preliminärt till slutligt beslut för länsregion Il (se tab 15) 
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Figur 2.7 Procentuella pantvärdeförändringar fördelade efter den totala pantvärdeförändringen 
från preliminärt till slutligt beslut för länsregion 111 (se tab 15) 
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Figur 2.8 Procentuella pantvärdeförändringar fördelade efter den totala pantvärdeförändringen 
från preliminärt till slutligt beslut för olika upphandl ingsform (se tab 15) 
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Figur 2.9 Procentuella pantvärdeförändringar fördelade efter den totala pantvärdeförändringen 
från preliminärt till slutligt beslut för olika projektbelägenhet (se tab 15) 

% 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

-5 

7,1 

5 ,3 

Tomt-
och 
grund-
bered-
ning 

Läges-
och 
stan-
dard 
tillägg 

Saner ing 

- 1,3 

Sane- Ränte- Fin-
ring t illägg plane-
Il och (mark) ring 
m och 

tomt• 
utrust -
ning 

D Exp loateri ng 

14,5 

12,7 

4,0 

- 0 ,4 

Bygg- Bygg. Sanering En-
nader, nader, I gångs-
bostads- icke avgift 
hus bostads- för el-

hus energi 

39,6 

34,6 

Konst- Ränte-
närlig tillägg 
utsmyck-
ning 

Ändrad 
tids-
koeffi-
cient 

Övrigt 
( +) 

Övrigt 
(-) 



L__ 

Figur 2.1 O Procentuella pantvärdeförändringar fördelade efter den totala pantvärdeförändringen från preliminärt till slutligt 
beslut för olika lånsökanden (se tab 15) 
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Figur 3.1 Den procentuella förändringen från preliminärt till slutligt beslut av förhållandet kostnad/pantvärde (Pv=100) för bygg-
nadskostnad, produktionskostnad och kostnad för tomt och grundberedning inom storstadsområdena och länsregion-
erna (se tab 19.1 och 19.2) 
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Figur 3.2 Den procentuella förändringen från preliminärt till slutl igt beslut av förhållandet kostnad/ pantvärde (Pv=100) för byggnads-
kostnad, produktionskostnad och kostnad för tomt och grundberedn ing för olika upphandlingsform, projektbelägenhet och 
lånsökande (se tab 19.1 och 19.2) 
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Figur 4.1 Kostnads- och pantvärdeförändringar från prel iminärt till slutligt beslut för tomt och 
grundberedning (ToG), byggnad (Bk) samt hela objektet (Pk) inom storstadsområdena 
och länsregionerna (se tab 21) 

% 

139 

138 

129 

128 

127 

126 

125 

124 

123 

122 

121 

120 

119 

118 

117 

116 

115 

114 

113 

112 

111 

110 

109 

108 

107 

106 

105 

104 

103 

Hela riket 

Kostnads-
förändring 

ToG Bk 

Cl:!. 
CX) 
N 

Stor-Stockholm Stor-Göteborg 

Pantvärde-
förändring 

n 

ToG Bk Pk ToG Bk Pk 

Stor-Malmö Region I Region 11 Region 111 



Figur 4.2 Kostnads- och pantvärdeförändringar från preliminärt till slutligt beslut för tomt och grundberedning (ToG), byggnad 
(Bk) samt hela objektet (Pk) för olika upphandlingsform, projektbelägenhet och lånsökande (se tab 21) 
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Tabell 1 FLERBOSTADSHUS MED PRELIMINÄRT BESLUT ÅR 1974 OCH SOM MEDDELATS SLUTLIGT BESLUT FÖRE JANUARI 1978 . 
LÅNEOBJEKT OCH LÄGENHETER EFTER LÄN 

a, 

Multi-<lwelling buildings with preliminarily decision in 1974 and with the final decision before January, 1978 . Loan projects and 
dwellings by county 

Län Preliminära beslut Därav med slutligt Bortfall 
år 1974 beslut 
l åne- lägen- låneobjekt lägenheter låneobjekt lägenheter 
objekt heter anta l % antal % antal % antal % 

Hela riket 361 24 592 351 97 23 991 98 10 3 601 2 

Stockholms län 72 7 166 70 97 6 973 97 2 3 193 3 
Uppsala " 12 867 12 100 867 100 
Södermanlands " 8 430 8 100 430 100 
Östergötlands 11 14 1 382 13 93 1 350 98 1 7 32 2 
Jönköpings ,, 18 788 17 94 744 94 1 6 44 6 
Kronobergs " 7 197 7 100 197 100 
Kalmar 11 5 410 5 100 410 100 
Gotlands 11 2 34 2 100 34 100 
Blekinge Il 4 148 3 75 112 76 1 25 36 24 
Kristianstads Il 4 112 4 100 112 100 
Malmöhus 11 24 1 631 23 96 1 625 100 1 4 6 
Hallands Il 8 362 7 88 352 97 1 13 10 3 
Göteborgs och Bohus Il 28 2 403 27 96 2 331 97 1 4 72 3 
Älvsborgs 14 592 14 100 592 100 
Skaraborgs Il 10 439 10 100 439 100 
Värmlands " 13 674 13 100 674 100 
Örebro 11 11 549 11 100 549 100 
Västmanlands 3 161 3 100 161 100 
Kopparbergs " 14 754 14 100 754 100 
Gävleborgs " 12 1 263 11 92 1 067 84 1 8 196 16 
Västernorrlands 14 833 14 100 833 100 
Jämtlands " 10 526 10 100 526 100 
Västerbottens " 19 790 18 95 778 98 1 5 12 2 
Norrbottens " 35 2 081 35 100 2 081 100 



Tabell 2 LÅNEOBJEKT OCH LÄGENHETER EFTER UPPHANDLINGSFORM, PROJEKTBELÄGENHET, LÅNSÖKANDE 
OCH REGION 
Loan projects and dwellings by purchasing form, project location, credit applicant and region 

Upphandlingsform Preliminära beslut Därav med slutligt Bortfall 
Projektbelägenhet år 1974 beslut 
Lånsökande låne- lägen- låneobjekt lägenheter låneobjekt lägenheter 
Region objekt heter antal % antal % antal % antal % 
Hela riket 361 24 592 351 97 23 991 98 10 3 601 2 

Egen regi 94 7 775 92 98 7 691 99 2 2 84 1 
Entreprenad 267 16 817 259 97 16 300 97 8 3 517 3 

Sanering 120 6 912 115 96 6 669 96 5 4 243 4 
Exploatering 241 17 680 236 98 17 322 98 5 2 358 2 

Allm 246 16 819 241 98 16 299 97 5 2 520 3 
Koop 43 3 197 40 93 3 134 98 3 7 63 2 
Ensk 72 4 576 70 97 4 558 100 2 3 18 

stor-stockholm 67 6 683 65 97 6 490 97 2 3 193 3 
Stor-Göteborg 22 2 211 21 95 2 139 97 1 5 72 3 
Stor-Malmö 15 1 065 15 100 1 065 100 
Region I 78 4 230 77 99 4 218 100 1 1 12 
Region Il 130 8 148 127 98 7 910 97 3 2 238 3 
Region III 49 2 255 46 94 2 169 96 3 6 86 4 



Tabell 3 LÅNEOBJEKT OCH LÄGENHETER I LÅNEUNDERLAGSGRUPPENS UNDERSÖKNING ÅR 1974 EFTER LÄN 
C0 

Loan projects and dwellings in the loan basis survey of 1974 by county 

Län Lu--undersökningen ·Därav med slutliga Bortfall 
år 1974 beslut 
låne- lägen- låneobjekt lägenheter låneobjekt lägenheter 
objekt heter antal % antal % antal % antal % 

Hela riket 325 22 122 319 98 21 732 98 6 2 390 2 

stockholms län 67 6 406 67 100 6 406 100 
Uppsala " 12 867 12 100 867 100 
Södermanlands Il 6 313 6 100 313 100 
Östergötlands " 14 1 382 13 93 1 350 98 1 7 32 2 
Jönköpings Il 16 672 15 94 628 93 1 6 44 7 
Kronobergs " 6 117 6 100 117 100 
Kalmar 5 410 5 100 410 100 
Gotlands " 1 26 1 100 26 100 
Blekinge Il 4 148 3 75 112 76 1 25 36 24 
Kristianstads Il 4 112 4 100 112 100 
Malmöhus " 17 1 307 17 100 1 307 100 
Hallands 8 362 7 88 352 97 1 13 10 3 
Göteborgs och Bohus 23 1 896 22 96 1 824 96 1 4 72 4 
Älvsborgs " 13 544 13 100 544 100 
~raborgs Il 9 385 9 100 385 100 
Värmlands Il 13 674 13 100 674 100 
Örebro Il 9 434 9 100 434 100 
Västmanlands " 2 139 2 100 139 100 
Kopparbergs Il 14 754 14 100 754 100 
Gävleborgs Il 12 1 263 11 92 1 067 84 1 8 196 16 
Västernorrlands Il 13 757 13 100 757 100 
Jämtlands Il 9 455 9 100 455 100 
Västerbottens Il 17 687 17 100 687 100 
Norrbottens Il 31 2 012 31 100 2 012 100 



Tabell 4 LÅNEOBJEKT OCH LÄGENHETER I LÅNEUNDERLAGSGRUPPENS UNDERSÖKNING ÅR 1974 EFTER UPPHAND-
LINGSFORM, PROJEKTBELÄGENHET, LÅNSÖKANDE OCH REGION 
Loan projects a nd c!wellings in the loa n ba sis survey of 1974 by purchasing form, project loca tion, credit applicant 
a nd r egion 

Upphandlingsform Lu --undersökningen Därav m ed slutliga Bortfall 
P rojektbelägenhet år 1974 beslut 
Lånsökande låne - l ägen - lå neobjekt lägenheter l å neobjekt l ägenheter 
R~ion objekt heter a nta l % a nta l % a ntal % a ntal % 
Hela riket 325 22 122 319 98 21 732 98 6 2 390 2 

Egen regi 83 6 523 82 99 6 451 99 1 1 72 1 
Entreprenad 242 15 599 237 98 15 281 98 5 2 318 2 

Sanering 97 5 651 96 99 5 619 99 1 1 32 1 
Exploatering 228 16 471 223 98 16 113 98 5 2 358 2 

Allm 226 15 265 222 98 14 917 98 4 2 348 2 
Koop 40 3 114 38 95 3 072 99 2 5 42 1 
Ensk 59 3 743 59 100 3 743 100 

Stor-Stockholm 63 5 968 63 100 5 968 100 
Stor-Göteborg 17 1 704 16 94 1 632 96 1 6 72 4 
Stor-Malmö 9 747 9 100 747 100 
Region I 70 3 911 70 100 3 911 100 
Region Il 122 7 747 119 98 7 509 97 3 2 238 3 
Region III 44 2 045 42 95 1 965 96 2 5 80 4 



Tabell 5 BEARBETADE LÅNEOBJEKT OCH LÄGENH ETER I LÅNEUNDER LA GSGRUPPE NS UN DERSÖKNING ÅR 1974 EFTER LÄN C11 
0 

Processed loan projects and dwellings in the loa n basis survey of 1974 by county 

Län Lu--undersökningen Där a v med slutligt beslut 
å r 1974 ingående i 12012ulation 1 ingående i 12012ulation 2 
l åne- l ägen- l åneobjekt lägenheter låneobjekt l ägenheter 
objekt hete r a nta l % a nta l % antal % anta l % 

Hela riket 325 22 122 277 85 18 472 84 42 13 3 260 15 

Stockholms l än 67 6 406 63 94 6 070 95 4 6 336 5 
Uppsala " 12 86 7 12 100 867 100 
Söde rma n lands " 6 313 4 67 208 66 2 33 105 34 
Öst ergötla nds " 14 1 382 11 79 1 090 79 2 14 260 19 
J önköpings " 16 672 12 75 490 73 3 19 138 21 
Kronobe rgs " 6 117 6 100 117 100 
Kalma r " 5 41 0 4 80 266 65 1 20 144 35 
Gotla nds " 1 26 1 100 26 100 
Blekinge " 4 148 2 50 56 38 1 25 56 38 
Kristia nstads " 4 112 3 75 96 86 1 25 16 14 
Malmöhus " 17 1 307 11 65 851 65 6 35 456 35 
Ha lla nds " 8 362 6 75 314 87 1 13 38 10 
Göt eborgs och Bohus " 23 1 896 19 83 1 637 86 3 13 187 10 
Älvsborgs 13 544 11 85 390 72 2 15 154 28 
Ska r aborgs " 9 385 7 78 304 79 2 22 81 21 
Värmla nds " 13 674 7 54 384 57 6 46 290 43 
Ör ebro " 9 434 9 100 434 100 
Västmanla nds " 2 139 2 100 139 100 
Koppa rbe rgs 14 754 14 100 754 100 
Gävleborgs " 12 1 263 10 83 764 60 1 8 303 24 
Väst e rnorrla nds " 13 757 12 92 676 89 1 8 81 11 
J ämtla nds " 9 455 5 56 152 33 4 44 303 67 
Väste rbottens " 17 68 7 16 94 669 97 1 6 18 3 
Norrbottens " 31 2 012 30 97 1 718 85 1 3 294 15 



Tabell 6 BEARBETADE LÅNEOBJEKT OCH LÄGENHETER I LÅNEUNDERLAGSGRUPPENS UNDERSÖKNING ÅR 1974 EFTER 
UPPHANDLINGSFORM, PROJEKTBELÄGENHET, LÅNSÖKANDE OCH REGION 
Processed loan projects and dwellings in the loan basis survey of 1974 by purchasing form, project location, credit 
applicant and region 

Upphandlingsform Lu-undersökningen Därav med slutligt beslut 
Projektbelägenhet år 1974 i!!s:ående i 202ulation 1 ingående i 202ulation 2 
Lån sökande låne - lägen- l åneobjekt lägenheter låneobjekt lägenheter 
R~}on objekt heter a ntal % antal % antal % antal % 
Hela riket 325 22 122 277 85 18 472 84 42 13 3 260 15 

Egen regi 83 6 523 71 86 5 595 86 11 13 856 13 
Entreprenad 242 15 599 206 85 12 877 83 31 13 2 404 15 

Sanering 97 5 651 87 90 5 057 89 9 9 562 10 
Exploatering 228 16 471 190 83 13 415 81 33 14 2 698 16 

Allm 226 15 265 193 85 12 717 83 29 13 2 200 14 
Koop 40 3 114 34 85 2 732 88 4 10 340 11 
Ensk 59 3 743 50 85 3 023 81 9 15 720 19 

Stor-Stockholm 63 5 968 59 94 5 632 94 4 6 336 6 
Stor-Göteborg 17 1 704 16 94 1 632 96 
Stor-Malmö 9 747 7 78 588 79 2 22 159 21 
Region I 70 3 911 63 90 3 215 82 7 10 696 18 
Region II 122 7 747 100 82 6 091 79 19 16 1 418 18 
Region III 44 2 045 32 73 1 314 64 10 23 651 32 

"' .... 



Tabell 7 BEARBETADE GRUPPER (SUMMAN AV ENSTAKA OCH SAMMANSLAGNA LÅNEOBJEKT) EFTER LÄN C1l 
N) 

Processed groups (the sum of single a nd joint loan projects) by county 

Län Preliminä rt beslut Lu -undersökningen Därav med slutligt Population 1 Population 2 
å r 1974 år 1974 beslut 
a:ita l a ntal antal antal antal antal anta l a nta l anta l a nta l 
l åneobjekt grueeer l åneobjekt grueeer låneobjekt grueee r låneobjekt grueeer låneobjekt grueeer 

Hela riket 361 356 325 320 319 314 2 75
1

' 
2 2701' 2 403,4 403 , 4 

stockholms län 72 72 67 67 67 67 63 63 4 4 
Uppsala It 12 9 12 9 12 9 12 9 
Södermanlands It 8 8 6 6 6 6 4 4 2 2 
Östergötlands It 14 14 14 14 13 13 11 11 23 23 
Jönköpings It 18 17 16 15 15 14 12 11 2 2 
Kronobergs It 7 7 6 6 6 6 6 6 
Kalmar Il 5 5 5 5 5 5 4 4 1 1 
Gotlands It 2 2 1 1 1 1 1 1 
Blekinge It 4 4 4 4 3 3 2 2 1 1 
Kristianstads It 4 4 4 4 4 4 3 3 1 1 
Malmöhu s It 24 24 17 17 17 17 11 11 6 6 
Halla nds It 8 8 8 8 7 7 6 6 1 1 
Göteborgs och Bohus It 28 28 23 23 22 22 19 19 3 3 
Älvsborgs It 14 14 13 13 13 13 11 11 2 2 
Skaraborgs 10 10 9 9 9 9 7 7 24 24 
Värmlands It 13 13 13 13 13 13 7 7 5 5 
Örebro It 11 11 9 9 9 9 9 9 
Västmanlands It 3 3 2 2 2 2 2 2 
Kopparbergs It 14 14 14 14 14 14 141 14 
Gävleborgs It 12 12 12 12 11 11 9 91 1 1 
Västernorrlands It 14 13 13 12 13 12 112 102 1 1 
J ämtlands It 10 10 9 9 9 9 5 5 4 4 
Västerbottens It 19 19 17 17 17 17 16 16 1 1 
Norrbottens 35 35 31 31 31 31 30 30 1 1 

1) Ett l åneobj ekt med 188 lägenhet e r, vilket motsvarar en g rupp, har uteslutits på grund av att den slutliga kostnadssammanställningen saknas . 
2) Ett låneobjekt med 90 l ägenhete r, vilket motsvarar en g rupp, har uteslutits på g rund av att den s lutliga kostnadssammanställningen saknas. 
3) Ett låneobjekt med 12 lägenheter, vilket motsvarar en g rupp, har uteslutits på g rund av att den s lutliga kostnadssammanställningen saknas. 
4) Ett l åneobjekt med 58 lägenhete r, vilket motsvarar en g rupp, har uteslutits på g rund av att den s lutliga kostnadssammanställningen saknas. 



Tabell 8 BEARBETADE GRUPPER (SUMMAN AV ENSTAKA OCH SAMMANSLAGNA LÅNEOBJEKT) EFTER UPPHANDLINGSFORM, PROJEKT-
BELÄGENHET, LÅNSÖKANDE OCH REGION 
Processed groups (the sum of single and joint loa n projects) by purchasing form, project location, credit applica nt and region 

Upphandlingsform Preliminä rt beslut Lu--undersökningen Därav med slutligt Population 1 Popula tion 2 
Projektbelägenhet å r 1974 år 1974 beslut 
Lånsökande antal antal antal a ntal antal antal antal antal antal antal 
R~ion låneobjekt grueeer låneobjekt grueeer l åneobjekt grueeer l åneobjekt grueeer l åneobjekt grueeer 

Hela riket 361 356 325 320 319 314 2 751' 2 2701' 2 403,4 403,4 

Egen regi 94 94 83 83 82 82 71 71 113 4 11 
Entreprenad 26 7 262 242 237 23 7 232 2041' 2 

199
1

•
2 

29 ' 293,4 

Sanering 120 120 97 97 96 96 87 87 9 9 
Exploatering 241 236 228 223 223 218 1881, 2 183

1
•

2 313,4 313,4 

Allm 246 244 226 224 222 220 1911' 2 
189

1
•

2 273 , 4 273,4 

Koop 43 40 40 37 38 35 34 31 4 4 
Ensk 72 72 59 59 59 59 50 50 9 9 

Stor--stockholm 67 67 63 63 63 63 59 59 4 4 
Stor-Göteborg 22 22 17 17 16 16 16 16 
Stor-Malmö 15 15 9 9 9 9 7 7 2 2 
Region I 78 77 70 69 70 69 622 612 7 7 
Region II 130 12 7 122 119 119 116 991 961 184 184 
Region III 49 48 44 43 42 41 32 31 93 93 

1) Se not 1, tabell 7. 
2) Se not 2, tabell 7. 
3) Se not 3, tabell 7. 
4) Se not 4 , tabell 7. 

c:.n 
c..:, 



Tabell 9 GENOMSNITTLIG BYGGNADSTID I ANTAL MÅNADER PER GRUPP OCH PER HUS EFTER LÄN. (POPULA- C11 .... 
TION 1, BOSTÄDER OCH ICKE BOSTÄDER) 
A verage period of construction in months per group a nd per building by county . (Population 1, res identia l a nd 
nonresidential) 

L ä n Antal Antal Antal Antal l ägenhete r Genomsnittlig byggnadstid 
l åneobjekt g rupper bostads - prel slutl i a ntal månader 

hus enligt beslut beslut per g rupp per hus 
slutl beslut 

Hela riket 275 270 832 1 18 194 18 140 12 , 1 9, 8 

Stockholms län 63 63 197 6 070 6 085 12,4 9, 9 
Uppsala " 12 9 39 867 874 12,0 8, 3 
Södermanlands " 4 4 4 208 209 8, 8 8 , 8 
Östergötlands " 11 11 50 1 090 1 069 16,2 10, 8 
Jönköpings " 12 11 34 490 486 13,0 10, 3 
Kronobergs " 6 6 9 117 117 9, 2 8 , 2 
Kalmar 4 4 9 266 266 13,0 10,0 
Gotla nds " 1 1 3 26 26 7, 0 6,7 
Blekinge " 2 2 4 56 54 13,0 8,8 
Kristianstads " 3 3 6 96 !16 9, 7 8 , 2 
Malmöhu s " 11 11 36 851 837 12,5 10, 1 
Ha lla nds " 6 6 12 314 314 12, 3 11, 2 
Göteborgs och Bohus " 19 19 44 1 637 1 629 12,8 11, 4 
Äl vsborgs " 11 11 29 390 387 11, 1 8,7 
Skaraborgs 7 7 17 304 304 10, 4 8 , 5 
Värmlands 7 7 14 384 361 11, 6 10, 1 
Örebro " 9 9 26 434 430 10, 3 8 , 4 
Västmanlands " 2 2 3 139 139 12,5 11, 7 
Kopparbergs " 14 14 56 754 753 11, 2 10,7 
Gävleborgs 9 9 36 576 576 12, 3 10, 7 
Västernorrlands " 11 10 24 586 586 12, 9 10,4 
Jämtlands 5 5 13 152 152 11, 4 9, 9 
Västerbottens " 16 16 58 669 671 9,6 7,4 
Norrbottens " 30 30 109 1 718 1 719 13,0 10, 1 

1) 820 hus e nligt preliminärt beslut år 1974 . 



Tabell 10 GENOMSNITTLIG BYGGNADSTID I ANTAL MÅNADER PER GRUPP OCH PER HUS EFTER UPP -
HANDLINGSFORM , PROJEKTBELÄGENHET, LÅNSÖKANDE OCH REGION . (POPULATION 1, 
BOSTÄDER OCH ICKE BOSTÄDER) 
Average period of construction in months per group and per building by purchasing form, project 
location, credit applicant and region. (Population 1, residential and non-residential) 

Upphandlingsform Antal Antal Antal Antal lägenheter Genomsnittlig byggnadstid 
Projektbelägenhet låneobjekt grupper bostads - prel slutl i antal månader 
Lån sökande hus enligt beslut beslut per grupp per hu s 
R~ion slutl beslut 

Hela riket 275 270 8321 18 194 18 140 12, 1 9,8 

Egen regi 71 71 168 5 595 5 600 12,5 10,3 
Entreprenad 204 199 664 12 599 12 540 11, 9 9,7 

Sanering 87 87 186 5 057 5 012 12,6 11, 1 
Exploatering 188 183 646 13 137 13 128 11, 8 9, 4 

Allm 191 189 566 12 439 12 423 12,1 10, 0 
Koop 34 31 155 2 732 2 729 12,2 8,9 
Ensk 50 50 111 3 023 2 988 11, 9 10, 0 

stor--stockholm 59 59 187 5 632 5 647 12,4 9,6 
Stor-Göteborg 16 16 42 1 632 1 624 13, 1 11,4 
stor-Malmö 7 7 19 588 574 14, 1 11, 5 
Region I 62 61 204 3 125 3 128 12, 0 9, 3 
Region Il 99 96 298 5 903 5 859 11, 9 10, 0 
Region III 32 31 82 1 314 1 308 11, 3 9,3 

1) Se not 1, tabell 9. 

t11 
t11 



Tabell 11.1 GRUPPER FÖRDELADE PÅ OLIKA KLASSER EFTER FÖRHÅLLANDET SLUTLIGT REDOVISADE LÄGENHETER / PRELIMINÄRT REDO-
VISADE L ÄGENHETER SAMT EFTER UPPHANDLINGSFORM, PROJEKTBELÄGENHET, LÅNSÖKANDE OCH REGION. (POPULATION 1, 
BOSTÄDER OCH ICKE BOSTÄDER) 
The loan projects distributed in classes according to the ratio finally r eported dwellings; preliminarily reported dwellings and by purchasing 
form, project location, credit applica nt and r egion . (Population 1, r esidentia l a nd non-residentia l) 

Upphandling sfo rm 
Projektbe lägenhet 
Lånsökande 
R ion 

Hela riket 

Egen regi 
Entreprenad 

Sa ne ring 
Exploate ring 

Allm 
Koop 
Ensk 

Stor-stockholm 
Stor-Göteborg 
Stor-Ma lmö 
Region I 
Region II 
Region III 

Antal Slutligt r edovisad lgh/ preliminärt redo visad lgh, a ntal grupper 
grupper 82 , 5- 87, 5- 92 , 5- 97, 5- 102, 5- 107, 5-

270 

71 
199 

87 
183 

189 
31 
50 

59 
16 

7 
61 
96 
31 

- 82,4 87 , 4 92, 4 97, 4 102, 4 1 '.l7, 4 112, 4 

2 

1 
1 

2 

2 

1 

1 

6 

1 
5 

3 
3 

4 

2 

1 

4 
1 

5 

2 
3 

1 
4 

2 
1 
2 

1 
1 

2 
1 

249 

61 
188 

76 
173 

180 
29 
40 

56 
15 

3 
60 
86 
29 

5 

5 

3 
2 

2 

3 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

112, 5-
117, 4 

2 

1 
1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

117, 5-
122 , 4 

122,5-
127, 4 

127,5-
132, 4 

132, 5-

C11 
a, 



Tabell 11. 2 GRUPPER FÖRDELADE PÅ OLIKA KLASSER EFT ER FÖRHÅLLANDET SLUTLIGT REDOVISAD BYGGNADSYTA / PRELIMINÄRT REDO-
VISAD BYGGNADS YTA SAMT EFTER UPPHANDLINGSFORM, PROJEKTBELÄGENHET, L ÅNSÖKANDE OCH REGION. (POPULA TION 1, 
BOSTÄDER OCH ICKE BOSTÄDER) 
The loan projects distribute d in classes according to the r atio fina lly reported building a rea / preliminarily r eported building a rea a nd by 
purchasing form, project location, credit applicant a nd region. (Population 1, residentia l and non-res idential) 

Upphandlingsform Antal Slutligt r edovisa d By/ preliminä rt r edovisa d By, a ntal grupper 
Projektbelägenhet grupper 82 , 5- 87, 5- 92,5- 97, 5- 102,5 - 107,5- 112, 5- 117, 5- 122 ,5- 127, 5 - 132, 5-
Lånsöka nde -82, 4 87, 4 92, 4 97, 4 102,4 107, 4 112, 4 117, 4 122,4 127, 4 132, 4 
R ion 

Hela riket 270 12 1 14 13 189 10 6 5 6 8 4 2 

Egen regi 71 1 3 5 54 2 3 1 1 1 
Entreprena d 199 11 1 11 8 135 8 3 4 5 8 4 1 

Sa nering 8 7 4 6 1 62 3 3 3 3 1 1 
Exploatering 183 8 1 8 12 127 7 3 2 3 8 3 1 

Allm 189 7 1 10 8 136 6 3 1 5 7 4 1 
Koop 31 3 1 1 19 3 1 2 1 
Ensk 50 2 3 4 34 1 2 2 1 1 

Stor-Stockholm 59 2 7 43 2 2 1 1 1 
Stor-Göteborg 16 2 2 1 8 1 1 1 
Stor-Malmö 7 6 1 
Region I 61 6 8 3 33 4 6 1 
Reg ion Il 96 2 3 1 72 4 3 3 4 1 3 
R egion 111 31 1 1 1 27 1 

_I 



Tabell 11.3 GRUPPER FÖRDELADE PÅ OLIKA KLASSER EFTER FÖRHÅLLANDET SLUTLIGT REDOVISAD VÅNINGSYTA / PRELIMINÄRT REDO-
VISAD VÅNINGSYTA SAMT EFTER UPPHANDLINGSFORM, PROJEKTBELÄGENHET, LÅNociKANDE OCH REGION. (POPULATION 1, 
BOSTÄDER OCH ICKE BOSTÄDER) 
The loan projects distributed in classes according to the ratio finally reported gross floor area/ preliminarily reported gross floor area 
and by purchasing form, project location, credit applicant a nd region. (Population 1, residential a nd non-residential) 

Upphandlingsform Antal Slutligt redovisad Vy/ preliminärt redovisad Vy, antal grupper 
Projektbelägenhet grupper 82,5- 87,5- 92, 5- 97,5- 102,5- 107,5- 112, 5- 117, 5- 122,5- 127, 5- 132, 5-
Lånsökande -82,4 87,4 92,4 97,4 102, 4 107,4 112, 4 117, 4 122,4 127, 4 132,4 
R ion 

Hela riket 270 6 249 8 5 1 1 

Egen regi 71 3 62 3 2 1 
Entreprenad 199 3 187 5 3 1 

Sanering 87 5 75 4 3 
Exploatering 183 1 174 4 2 1 1 

Allm 189 3 178 4 3 1 
Koop 31 30 1 
Ensk 50 3 41 4 1 1 

Stor-Stockholm 59 58 1 
Stor-Göteborg 16 2 14 
Stor-Malmö 7 5 2 
Region I 61 1 57 1 1 1 
Region II 96 1 86 5 3 1 
Region III 31 2 29 

01 
ex, 



Tabell 11.4 GRUPPER FÖRDELADE PÅ OLIKA KLASSER EFTER FÖRHÅLLANDET SLUTLIGT REDOVISAD BIUTRYMMESYTA/PRELIMINÄRT REDOVISAD 
BIUTRYMMESYTA SAMT EFTER UPPHANDLINGSFORM, PROJEKTBELÄGENHET, LÅNSÖKANDE OCH REGION. (POPULA TION 1, 
BOSTÄDER OCH ICKE BOST ÄDER) 
The loan projects distributed in classes according to the ratio finally reported other floor area tha n gross floor a r ea/ p r elimina rily reported 
other floor area than gross floor area and by purchas ing form, project location, credit applicant a nd region. (Population 1, residentia l a nd 
non-residential) 

Upphandlingsform Antal Slutlig! redovisad Bi_:i:f2reliminärt redovisad Bi_y1 a nta l gru22er 
Projektbelägenhet g rupper 82,5 - 87, 5 - 92,5 - 97,5 - 102,5- 107, 5 - 112, 5- 117, 5- 122,5- 127,5- 132, 5-
Lån sökande -82, 4 87, 4 92 , 4 97,4 102,4 107, 4 112, 4 117, 4 122,4 127, 4 132, 4 
R ion 

Hela riket 270 41 5 6 13 143 22 4 4 6 3 1 22 

Egen regi 71 9 2 4 4 36 6 1 1 3 5 
Entreprenad 199 32 3 2 9 107 16 3 3 3 3 1 17 

Sanering 87 12 1 3 4 48 7 1 2 3 1 5 
Exploatering 183 29 4 3 9 95 15 3 2 3 3 17 

Allm 189 29 3 2 9 102 17 3 2 5 1 16 
Koop 31 5 2 18 2 1 3 
Ensk 50 7 2 4 2 23 3 1 1 1 6 

stor-stockholm 59 5 1 2 6 28 10 1 6 
Stor-Goteborg 16 2 2 1 6 2 1 1 1 
Stor-Malmö 7 6 1 
Region I 61 18 2 2 29 1 1 1 1 6 
Region II 96 15 2 3 50 8 2 2 3 2 1 8 
Region III 31 1 2 1 24 2 1 

C11 

"' 



Tabell 11. 5 GRUPPER FÖRDELADE PÅ OLIKA KLASSER EFTER FÖRHÅLLANDET SLUTLIGT REDOVISAD BOSTADSLÄGENHETSYTA / PRELIMINÄRT 
REDOVISAD BOSTADSLÄGENHETSYTA SAMT EFTER UPPHANDLINGSFORM, PROJEKTBELÄGENHET, LÅNSÖKANDE OCH REGION. 
(POPULATION 1, BOSTÄDER OCH ICKE BOSTÄDER) 
The loan projects distributed in classes according to the ratio finally reported useful floor space/ preliminarily reported useful floor space 
and by purchasing form, project location, credit applicant and region. (Population 1, residential and non-residential) 

Upphandlingsform Antal Slutligt redovisad Bly/ preliminärt redovisad Bly, antal grupper 
Projektbelägenhet grupper 82,5- 87,5- 92,5- 97, 5- 102,5- 107,5- 112, 5- 117, 5- 122,5- 127, 5- 132,5-
Lånsökande -82,4 87, 4 92,4 97, 4 102,4 107, 4 112,4 117, 4 122,4 127, 4 132, 4 
R ion 

Hela riket 270 1 3 7 246 10 3 

Egen regi 71 1 2 65 2 1 
Entreprenad 199 1 2 5 181 8 2 

Sanering 87 1 2 1 74 6 3 
Exploatering 183 1 6 172 4 

Allm 189 2 5 175 7 
Koop 31 30 1 
Ensk 50 1 1 2 41 2 3 

Stor-Stockholm 59 1 1 54 3 
stor-Göteborg 16 16 
Stor-Malmö 7 1 5 1 
Region I 61 1 57 2 1 
Region II 96 1 4 86 3 2 
Region III 31 1 1 28 1 

0) 
0 



Tabell 11,6 GRUPPER FÖRDELADE PÅ OLIKA KLASSER EFTER FÖRH ÅLLANDET SLUTLIGT REDOVISAD LÄGENHETSYTA / PRELIMINÄRT REDO-
VISAD LÄGENHETSYTA SAMT EFTER UPPHAN DLINGSFORM, PROJEKTBELÄGENHET, LÅNSÖKANDE OCH REGION. (POPULATION 1, 
BOSTÄDER OCH ICKE BOSTÄDER) 
The loan projects distributed in classes according to the r atio finally reported us eful floor space first quality non-resldentia l floor space/ 
preliminarily reported useful floor space first quality non-residentia l floor space and by purchasing form, project location, credit applicant 
a nd region. (Populationl, r esidentia l a nd non-residential) 

Upphandlingsform Antal Slutligt redovisad Ly/ preliminärt redovisad Ly, antal grupper 
Projektbelägenhet g rupper 82,5 - 87, 5- 92, 5- 97, 5- 102,5- 107, 5- 112, 5- 117, 5- 122, 5- 127, 5- 132, 5-
Lån sökande - 82,4 87, 4 92,4 97 , 4 102, 4 107, 4 112, 4 117, 4 122 , 4 127, 4 132,4 
R ion 

Hela riket 270 1 1 8 240 13 5 2 

Egen regi 71 3 63 3 1 1 
Entreprenad 199 1 1 5 177 10 4 1 

Sanering 87 1 4 70 8 4 
Exploatering 183 1 4 170 5 1 2 

Allm 189 1 1 5 169 10 2 1 
Koop 31 1 29 1 
Ensk 50 2 42 3 2 1 

Stor-Stockholm 59 1 1 52 4 1 
Stor-Göteborg 16 1 15 
Stor-Malmö 7 5 2 
Region I 61 2 55 2 1 1 
Region II 96 1 3 84 4 3 1 
Region III 31 1 29 1 

,... 



Tabell 11. 7 GRUPPER FÖRDELADE PÅ OLIKA KLASSER EFTER FÖRHÅLLANDET SLUTLIGT REDOVISAD FÖRDELNINGSYTA/PRELIMINÄRT REOOVISAD 
FÖRDELNINGSYTA SAMT EFTER UPPHANDLINGSFORM, PROJEKTBELÄGENHET, LÅNSÖKANDE OCH REGION. (POPULATION 1, 
BOSTÄDER OCH ICKE BOSTÄDER) 
The loan projects distributed in classes according to the ratio finally reported distribution floor area/preliminarily reported distribution 
floor area and by purchasing form, project location, credit applicant and region. (Population 1, residential and non-residential) 

Upphandlingsform Antal Slutligt redovisad Fdy/preliminärt redovisad Fdy, antal grupper 
Projektbelägenhet grupper 82 ,5- 87, 5- 92, 5- 97,5- 102, 5- 107,5- 112, 5- 117, 5- 122,5- 127, 5- 132, 5-
Lånsökande -82,4 87,4 92,4 97, 4 102,4 107, 4 112, 4 117, 4 122,4 127,4 132, 4 
R ion 

Hela riket 270 1 7 237 16 5 1 2 1 

Egen regi 71 1 60 5 4 1 
Entreprenad 199 1 6 177 11 1 1 1 1 

Sanering 87 2 72 9 3 1 
Exploatering 183 1 5 165 7 2 1 1 1 

Allm 189 1 5 170 9 2 1 1 
Koop 31 29 2 
Ensk 50 2 38 5 3 2 

Stor-Stockholm 59 54 3 1 1 
Stor-Göteborg 16 2 12 1 1 
Stor-Malmö 7 5 1 1 
Region I 61 2 56 1 1 1 
Region II 96 1 83 9 2 1 
Region III 31 1 2 27 1 
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Tabell 12.1 LÄGENHETER OCH YTOR I SLUTLIGT BESLUT I PROCENT AV ANTAL 
LÄGENHETER OCH YTOR I PRELIMINÄRT BESLUT SAMT EFTER UPP-
HANDLINGSFORM, PROJEKTBELÄGENHET, LÅNSÖKANDE OCH REGION. 
(POPULATION 1, BOSTÄDER OCH ICKE BOSTÄDER) 
Dwellings and floor spaces areas in the final decision in per cent of the number 
of dwellings and the floor spaces areas in the preliminarily decision by pur-
chasing form, project location, credit applicant and region. (Population 1, 
residential a nd non-residential) 

Upphandlingsform Antal Projektförändringar i procent från preliminärt till 
Projektbelägenhet grupper slutligt beslut 
Lånsökande Lgh By Vy Biy Bly Ly Fdy 
R ion 

Hela riket 270 99. 7 99 . 4 100.3 97.8 100.0 100.1 100.7 

Egen regi 71 100.1 99. 0 100.6 96.6 100.1 100.1 101.2 
Entreprenad 199 99 . 5 99 . 6 100.1 98 . 6 100.0 100.1 100.5 

Sanering 87 99 .1 100.5 100. 5 94. 9 100.0 99 , 9 101. 5 
Exploatering 183 99,9 99.1 100.2 99.4 100.0 100.2 100.4 

Allm 189 99.9 99 .7 100. 2 98 . 9 99 . 9 100.0 100.5 
Koop 31 99 .9 98 . 3 100.3 94. 7 100.3 100.3 100.3 
Ensk 50 98.8 99.6 100.7 97 .1 100. 2 100.1 101. 8 

Stor-Stockholm 59 100.3 99.4 100.2 102.6 99 . 9 99 . 9 100.8 
Stor-Göteborg 16 99 . 5 95.5 100.0 89.1 100.1 99.8 101. 6 
Stor-Malmö 7 97.6 100.5 101.2 101.4 100.9 101. 0 101. 6 
Region I 61 100.1 98 .0 100.2 89.6 100.7 100.7 100.2 
Region Il 96 99 .3 101. 2 100.4 99.2 99.8 100.0 100.6 
Region III 31 99 . 5 99.5 99.9 100.0 99.5 99.8 100.3 

Tabell 12. 2 LÄGENHETER OCH YTOR I SLUTLIGT BESLUT I PROCENT AV ANTAL 
LÄGENHETER OCH YTOR I PRELIMINÄRT BESLUT SAMT EFTER UPP -
HANDLINGSFORM, PROJEKTBELÄGENHET, LÅNSÖKANDE OCH REGION . 
(POPULATION 1, BOSTÄDER) 
Dwellings and floor spaces areas in the final decision in per cent of the number 
of dwellings and the floor spaces areas in the preliminarily decision by pur-
chasing form, project location, credit applicant and region. (Population 1, 
residential) 

Upphandlingsform Antal Projektförändringar i procent från preliminärt till 
Projektbelägenhet grupper s lutligt beslut 
Lånsökande Lgh By Vy Biy Bly Ly Fdy 
R ion 

Hela riket 270 99.7 101. 0 100.2 100.2 100.0 100.2 99.8 

Egen regi 71 100.1 102. 0 100.6 100.3 100.1 100.2 98. 9 
Entreprenad 199 99 . 5 100.7 100.1 100.1 100.0 100.2 100.2 

Sanering 87 99.1 99.2 100.6 96 . 8 100.0 100.1 99.4 
Exploatering 183 99.9 101. 7 100. 1 102.4 100.0 100.2 99.9 

Allm 189 99.9 101. 5 100.1 101. 7 99.9 100.1 99.8 
Koop 31 99,9 102 . 0 100.3 103.8 100. 3 100.5 100.3 
Ensk 50 98.8 97,9 100.7 93. 5 100.2 100.1 99.3 

Stor-Stockholm 59 100.3 105.6 100.3 105.7 99.9 100.1 99 .4 
Stor-Göteborg 16 99 . 5 99.3 100.0 101. 0 100.1 99.8 99 . 6 
Stor-Malmö 7 97,6 83 . 4 101. 2 78. 5 100.9 101. 0 98.1 
Region I 61 100.1 100.4 100.2 99 .0 100.7 100.7 100.0 
Region Il 96 99 .3 100,2 100.3 98.7 99.8 100.1 100.3 
Region III 31 99.5 101.4 99.9 100.8 99.5 99,9 100.0 
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Tabell 12. 3 LÄGENHETER OCH YTOR I SLUTLIGT BESLUT I PROCENT AV ANTAL 
LÄGENHETER OCH YTOR I PRELIMINÄRT BESLUT &\MT EFTER UPP-
HANDLINGSFORM, PROJEKTBELÄGENHET, LÅNSÖKANDE OCH REGION. 
(POPULATION 2, BOSTÄDER) 
Dwellings and floor spaces areas in the final decision in per cent of the number 
of dwellings and the floor spaces areas in the preliminarily decision by pur-
chasing form, project location, credit applicant and region. (Population 2, 
residential) 

Upphandlingsform Antal Projektförändringar i procent från preliminärt till 
Projektbelägenhet grupper slutligt beslut 
Lånsökande Lgh By Vy Biy Bly Ly Fdy 
R ion 

Hela riket 40 101. 2 101. 5 102 .1 99.0 101. 7 101. 7 101. 9 

Egen regi 11 104.3 104 . 2 105.2 110.4 105.5 105.1 104. 9 
Entreprenad 29 100 . 0 100.7 101. 0 94.1 100 . 4 100.5 100.9 

Sanering 9 108.0 105.3 107.5 123.6 108.1 107.9 107.2 
Exploatering 31 99.7 100.7 100.9 94.8 100.4 100.4 100.8 

Allm 27 100.1 100.9 lCl.1 93.6 100 . 3 100.5 101.0 
Koop 4 100.0 100.0 100.0 99.8 100.4 100.3 99.9 
Ensk 9 105.0 104. 5 105.9 113. 2 106. 4 105.9 105.6 

Stor-Stockholm 4 100.0 100.0 100.3 96. 5 100.0 99.5 100.3 
Stor-Göteborg 
Stor-Malmö 2 93.7 100.0 100.6 96 . 0 100 . 4 98.5 100.2 
Region I 7 100.0 99 .7 100.7 90.9 100.4 100.3 100.5 
Region II 18 103.2 103.2 103. 9 102.3 103.4 103.4 103.8 
Region III 9 100.8 101. 8 101.2 100.0 100. 9 101. 5 101.1 



Tabell 13.1 BYGGNADSKOSTNADEN OCH PRODUKTIONSKOSTNADEN PER M2 LÄGENHETSYTA I LÅNEUNDERLAGSUNDER-
SÖKNINGEN OCH I PRELIMINÄRT RESP SLUTLIGT BESLUT SAMT DEN PROCENTUELLA FÖRÄNDRINGEN MEL-
LAN DE BÅDA BESLUTSTILLFÄLLENA EFTER UPPHANDLINGSFORM, PROJEKTBELÄGENHET, LÅNSÖKANDE 
OCH REGION. (POPULATION 1, BOSTÄDER OCH ICKE BOSTÄDER) 
Building cost and production cost per square metre useful floor space first quality non-residential floor space in the 
loan basis survey and in the preliminarily and final decision, respectively; and the percentage change between the two 
decisions by purchasing form, project location, credit applicant and region. (Population 1, residential and non-
residential) 

Upphandlingsform Byggnadskostnad kr/ m2 ly Produktionskostnad kr/ m2 ly 
Projektbelägenhet l lu- i prel i prel i slutl Förändring i lu- i prel i prel i slutl Förändring 
Lån sökande under- beslut beslut beslut i % från under- beslut beslut beslut i % från 
Region sökningen för bort- prel till sökningen för bort- prel till 

fallet slutl beslut fallet slutl beslut 

Hela riket 1 293 1 360 1 312 1 525 16.2 1 562 1 588 1 594 1 833 15.0 

Egen regi 1 358 1 454 1 381 1 694 22 . 7 1 708 1 742 1 746 2 073 18. 7 
Entreprenad 1 265 1 336 1 281 1 448 13.0 1 501 1 550 1 526 1 724 13.0 

Sanering 1 309 1 388 1 311 1 594 21. 6 1 647 1 924 1 657 1 972 19.0 
Exploatering 1 288 1 357 1 312 1 498 14.2 1 533 1 555 1 570 1 780 13.4 

Allm 1 288 1 364 1 309 1 523 16. 3 1 527 1 563 1 557 1 790 15.0 
Koop 1 302 1 329 1 306 1 460 11. 8 1 593 1 782 1 608 1 811 12.6 
Ensk 1 304 1 331 1 594 19.8 1 680 1 735 2 032 17.1 

Stor-Stockholm 1 400 1 414 1 624 14.9 1 753 1 769 1 991 12.5 
Stor-Göteborg 1 345 1 454 1 340 1 726 28.8 1 757 1 742 1 757 2 198 25.1 
Stor-Malmö 1 225 1 244 1 474 18.5 1 455 1 503 1 742 15. 9 
Region I 1 314 1 325 1 500 13.2 1 501 1 516 1 730 14.1 
Region II 1 220 1 294 1 225 1 408 14.9 1 455 1 526 1 466 1 669 13.8 
Region III 1 185 1 461 1 208 1 432 18.5 1 381 1 623 1 413 1 692 19.7 

a, 
Cl! 
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Tabell 13.2 TOMT OCH GRUNDBEREDNlliGSKOSTNADEN PER~ LÄGEN-
HETSYTA I LÅNEUNDERLAGSUNDERSÖKNINGEN OCH I 
PRELIMINÄRT RESP SLUTLIGT BESLUT SAMT DEN PRO-
CENTUELLA FÖRÄNDRINGEN MELLAN DE BÅDA BESLUTS-
TILLFÄLLENA EFTER UPPHANDLlliGSFORM, PROJEKTBE-
LÄGENHET, LÅNSÖKANDE OCH REGION. (POPULATION 1, 
BOSTÄDER OCH ICKE BOSTÄDER) 
Site and ground preparations cost per square metre useful floor 
space first quality non-residential floor space in the loan basis 
survey and in the preliminarily and final decision, respectively; 
and the percentage change between the two dicisions by pur-
chasing form, project location, credit applicant and region. 
(Population 1, residential and non-residential) 

Upphandlingsform Tomt och grundberedniagskostnad kr/ m 2 ly 
Projektbelägenhet i lu- i prel i prel i slutl Förändring 
Lån sökande under- beslut beslut beslut i % från 
Region sökningen för bort- prel till 

fallet slutl beslut 

Hela riket 269.1 228.7 282.5 308.2 9.1 

Egen regi 349.6 287. 8 365.5 378.3 3.5 
Entreprenad 235.7 213.9 244. 9 276. 6 12. 9 

Sanering 338.1 535.9 345.4 377.6 9.3 
Exploatering 245.5 198.3 258.3 281. 7 9.1 

Allm 238.2 199.0 248.6 266.7 7.3 
Koop 291. 0 453.7 301. 5 350.9 16.4 
Ensk 376.2 403.9 438.6 8.6 

Stor-Stockholm 353.l 355.0 366.6 3.3 
Stor-Göteborg 411.4 287.8 417.5 471. 8 13.0 
Stor-Malmö 229.9 258. 9 268.2 3.6 
Region I 187.3 191. 6 230.1 20.1 
Region II 235. 3 231. 3 241.1 261. 7 8.5 
Region III 195.7 162.3 205.2 259. 6 26.5 



Tabell 14 GRUPPER FÖRDELADE EFTER PRODUKTIONSKOSTNADEN I SLUTLIGT BESLUT I PROCENT AV PRODUKTIONSKOSTNADEN I 
PRELIMINÄRT BESLUT SAMT EFTER UPPHANDLINGSFORM, PROJEKTBELÄGENHET, LÅNSÖKANDE OCH REGION. (POPULA-
TION 1, BOSTÄDER OCH ICKE BOSTÄDER) 
The loan projects distributed by production cost in the final decision in per cent of the production cost in the preliminarily decision 
a nd by purchasing form, project location, credit applicant and region. (Population 1, residential and non-residential) 

Upphandlingsform Antal Produktionskostnad i slutlig:! beslut/ eroduktionskostnad i ereliminärt beslut 
Projektbelägenhet grupper 92, 5- 97, 5- 102, 5- 107, 5- 112,5- 117, 5- 122,5- 127, 5- 132, 5- 137, 5-
Lån sökande -92, 4 97, 4 102,4 107,4 112, 4 117, 4 122,4 127,4 132,4 137,4 
R ion 

Hela riket 270 l 8 17 37 53 64 36 20 18 10 6 

Egen regi 71 1 3 7 12 18 8 8 7 4 3 
Entreprenad 199 1 7 14 30 41 46 28 12 11 6 3 

Sanering 87 2 2 8 15 22 16 9 5 6 2 
Exploatering 183 1 6 15 29 38 42 20 11 13 4 4 

Allm 189 7 12 28 44 41 21 9 14 8 5 
Koop 31 1 2 5 4 6 8 3 2 
Ensk 50 1 3 4 5 17 7 8 2 2 1 

Stor-Stockholm 59 1 1 7 8 15 14 4 3 4 2 
Stor-Göteborg 16 1 2 2 4 3 1 3 
Stor-Malmö 7 1 2 2 1 1 
Region I 61 4 3 7 15 9 10 2 6 3 2 
Region II 96 3 4 16 20 30 8 8 4 3 
Region III 31 3 4 3 7 10 2 1 1 
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Tabell 15* PANTVÄRDEFÖRÄNDRINGAR FRÅN PRELIMINÄRT TILL SLUTLIGT BESLUT EFTER UPPHANDLINGS -
FORM, PROJEKTBELÄGENHET, LÅNSÖKANDE OCH REGION. (POPULATION 1, BOSTÄDER OCH ICKE 
BOSTÄDER) 
Changes in mortgage values from the preliminarily to the final decislon by purchaslng form, project loca-
tlon, c r edit appl!cant and region. (Population 1, resldent!al a nd non-resident!al) 

Uppha ndling sfo rm Anta l Pantvärdeföränd:d!!f.:ar i erocent från erel!minärt till slutlig! beslut 
Projektbelägenhet g rupper Total Därav 
Lånsökande fö r- Tomt och Läges- Sane- Ränte- Fin- Byggna - Byggna -
Region änd- grundbe - och ring II t illägg - plane- der, bo- der, icke-

ring redning stan - och III (mark) ring och stadshus bostadshus 
dard- tomtut-
till- rustning 
l " 

Hela riket 270 14. 75 0. 96 0. 15 - 0. 04 o. 56 0.52 2.04 0.05 

Egen r egi 71 15. 97 0. 63 0.26 -0.30 0 . 60 0.75 3. 01 - 0. 07 
Entreprenad 199 14.13 1.13 0.10 0.09 0. 55 0. 41 1.54 0.12 

Sanering 87 17.79 0.95 0.54 - 0. 23 0. 73 0.36 2 . 26 0. 31 
Exploatering 183 13.56 0. 96 0. 03 0. 50 0.59 1 . 96 - 0. 05 

Allm 189 14.31 0.79 -0.02 0.12 o. 54 0.51 2.19 -0.08 
Koop 31 15. 22 1. 52 0. 15 -0 .05 0. 48 0. 72 1.42 - 0.12 
Ensk 50 16.00 1.08 0.80 -0 . 65 0.73 0.40 2.05 0. 71 

Stor-Stockholm 59 13 . 79 0. 73 0.03 0. 07 0. 51 1.16 2 . 94 - 0. 07 
Stor-Göteborg 16 20. 41 1. 87 0.02 -0 . 60 0. 88 0.08 1. 93 - 0. 50 
Stor-Malmö 7 20 . 61 0.84 4.02 -0. 64 0.96 0.05 -0, 90 2. 61 
Region I 62 14. 78 0.93 0. 01 0.13 0. 38 0. 05 1.89 -0 . 34 
Region II 96 13.30 0.89 o. ()3 0.50 0.33 1.59 0. 34 
Region III 31 14. 92 1. 28 -0 . 14 0. 99 0. 12 1. 29 o. 02 

* Se pantvärdeförändringar (sid 16-17) . 
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Kapi- Lån Moms-
Sane- Engångs- Konst- Ränte- Änd- Övrigt Övrigt tali- eller kom-
ring avgift för närlig till- rad (+) (-) serad bidrag pensa-
I elenergi ut- lägg tids- tomt- tion 

smyck - ko- rätts-
ning effi- avgäld 

cient 

0.20 0.02 0.04 5.59 4.36 0.33 0.04 -0.1 2 0.18 5.09 

0.38 0.08 6.51 3.97 0.22 0.09 -0.53 0.16 4. 67 
0.11 0.03 0.02 5.11 4 . 56 0. 39 0.01 0.09 0.18 5.31 

o. 71 0.05 6.15 5.44 0. 55 0.03 0.09 4.88 
0.02 0.04 5.37 3.94 0.25 0.04 -0.17 0.21 5.18 

0,07 0.04 0.04 5.35 4. 30 0.45 -0. 01 -0.10 0. 21 5.05 
0.11 -0. 02 0.01 6 . 11 4. 81 0.09 0.07 0.06 5.06 
0. 76 -0.02 0.06 6.01 4.19 0.11 0.24 -0.37 0.16 5.29 

0.11 0.06 5.36 2. 88 0.10 0.07 -0. 42 o. 24 4.82 
0.82 0.01 0.09 9.25 6.16 0.48 0.06 -0.23 0. 24 4.42 
0.81 -0 . 02 0.02 7.18 5.64 -0. 03 6 . 06 

-0.11 0.02 0.03 5. 34 5.09 1.36 0.26 0. 21 4.53 
0.10 0. 02 o. 02 4.51 4.91 0.09 0.03 0. 02 0.11 5. 82 
0. 71 0.11 o. 02 6. 02 4. 56 -0.04 0.01 0.01 4. 24 
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Tabell 16 DET TOTALA PANTVÄRDETS SAMMANSÄTTNING I PRELIMINÄRT 
OCH SLUTLIGT BESLUT FÖR SANERINGS- RESP EXPLOATERINGS-
OMRÅDE. (POPULATION 1, BOSTÄDER OCH ICKE BOSTÄDER) 
The composition of the total mortgage value in the preliminarily and 
final decision for reconstruction and development areas, respectively. 
(Population 1, residential and non-residential) 

Pantvärde m m Pantvärdets sammansättning i kr/ m2 vy i 
2reliminärt beslut slutligt beslut 
Totalt San Exr>l Totalt San Exr>l 

Totalt 1 249 1 279 1 237 1 429 1 500 1 402 

Tomt och grundberedning 177 156 185 189 167 197 

Läges- och standard-
tillägg 15 50 2 17 57 2 

Sanering II och III 5 16 4 13 1 

Räntetillägg (mark) 7 7 7 14 17 13 

Finplanering och tomtut-
rustning 29 23 31 37 30 40 

Byggnader, bostadshus 953 965 948 1 025 1 054 1 015 

Byggnader, icke-
bostadshus 58 48 61 61 55 63 

Sanering I 3 11 6 20 

Engångsavgift för el 2 2 2 2 2 2 

Konstnärlig utsmyckning 1 1 1 

Räntetillägg 70 78 66 

Övrigt+ 4 7 3 

Övrigt - 1 1 1 

Kapitaliserad tomträtts-
gäld (-) 43 13 55 42 12 53 

Lån eller bidrag (-) 1 2 1 3 3 4 

Momskompensation (-) 63 62 64 



Tabell 17 PANTVÄRDETS SAMMANSÄTTNING FÖR BOSTADSHUS I PRELIMINÄRT 
OCH SLUTLIGT BESLUT FÖR SANERINGS- RESP EXPLOATERINGS-
OMRÅDE. (POPULATION 1 OCH 2, BOSTÄDER) 
The composition of the mortgage value for residential buildings in the 
preliminarily and final decision for reconstruction and development 
areas, respectively. (Population 1 and 2, residential) 

Pantvärden m m Pantvärdets sammansättning i kr/m2 vy i 
Ereliminärt beslut slutligt beslut 
Totalt San Expl Totalt San Expl 

Totalt 951 965 946 1 022 1 049 1 013 

Grundkonstruktion 9 10 8 9 9 9 

Gemensamma belopp för 
bostäder och loka ler 405 411 403 409 415 407 

Belopp hänförliga till 
bostäder 40 44 39 43 45 42 

Lägenhetsbelopp 
(bostäder) 209 208 209 208 206 208 

Belopp hänförliga till 
lokaler 7 16 3 12 26 7 

Vintertillägg 8 9 8 12 14 12 

Tillägg för orts- och 
tidskoefficient 274 268 276 329 334 328 

Lokaler av klass I och 
II i särskild byggnad 1 1 1 

71 
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Tabell 18 GRUPPER FÖRDELADE EFTER PANTVÄRDE ENLIGT SLUTLIGT BESLUT I PROCENT 
AV PANTVÄRDE ENLIGT PRELIMINÄRT BESLUT SAMT EFTER UPPHANDLINGSFORM, 
PROJEKTBELÄGENHET, LÅNSÖKANDE OCH REGION. (POPULATION 1, BOSTÄDER 
OCH ICKE BOSTÄDER) 
Loan projects distributed by mortgage value according to the final decision in per cent of 
mortgage value according to the preliminarily decision, a nd by purchasing form, project 
loca tion, credit applica nt a nd region. (Population 1, residential a nd non-residential) 

Upphandlingsform Antal Pantvärde i slutligt beslut/ pantvärde i preliminärt beslut (%) 
Projektb elägenhet g rupper 97, 5- 102, 5 - 107, 5- 112, 5- 117,5- 122,5- 127, 5-
Lån sökande 102,4 107, 4 112, 4 117, 4 122 , 4 127, 4 
R ion 

Hela riket 270 6 48 69 77 41 18 11 

Egen regi 71 4 9 12 25 7 9 5 
Entreprenad 199 2 39 57 52 34 9 6 

Sanering 87 9 19 27 21 7 4 
Exploatering 183 6 39 50 50 20 11 7 

Allm 189 3 35 53 58 26 9 5 
Koop 31 8 5 5 9 2 2 
Ensk 50 3 5 11 14 6 7 4 

Stor-stockholm 59 4 10 10 18 11 3 3 
Stor-Göteborg 16 6 6 4 
Stor-Malmö 7 1 2 1 1 2 
Region I 61 13 15 18 9 4 2 
Region II 96 2 19 34 23 10 5 3 
Region III 31 5 10 10 4 1 1 



Tabell 19. 1 FÖRHÅLLANDET KOSTNAD/ PANTVÄRDE FÖR BYGGNADSKOSTNADEN OCH PRODUKTIONSKOSTNADEN EFTER 
UPPHANDLINGSFORM, PROJEKTBELÄGENHET, LÅNSÖKANDE, REGION OCH MARKDISPOSITION. (POPULA-
TION 1, BOSTÄDER OCH ICKE BOSTÄDER) 
The ratio cost/ mortgage value for the building cost and production cost by purchasing form, project location, credit 
applicant, region and disposition of the ground. (Population 1, residential and non-residential) 

Upphandlingsform Byggnadskostnad/ eantvärde ~v=l00) Produktionskostnad/ eantvärde ~v=l00) 
Projektbelägenhet i lu- i bort- i prel i slutl Förändring i lu- i bort i prel i slutl Förändring 
Lån sökande under- fallet beslut beslut i antal under - fallet beslut beslut i antal 
Region sökningen procent - sökningen procent-
Markdisposition % % % % enheter % % % % enheter 

från prel från prel 
till slutl till slutl 
beslut beslut 

Hela riket 102,2 108, 0 102,6 103,1 o, 5 103, 9 106,6 104, 3 104,6 o, 3 

Egen regi 102,4 106, 5 102,2 106, 2 4,0 104,8 108, 7 104, 7 107, 3 2,6 
Entreprenad 102,2 108, 5 102, 7 101,6 -1, 1 103,4 106,0 104, 1 103,2 -0, 9 

Sanering 102,6 99,9 102,9 104,8 1, 9 106,4 107, 7 106, 7 107, 7 1, 0 
Exploatering 102, 1 108,9 102, 4 102, 5 o, 1 102,9 106, 5 103,4 103,3 -0, 1 

Allm 102,2 109,0 102, 6 103,8 1, 2 103,3 106,4 103,9 104,5 0,6 
Koop 104, 0 101,4 104,4 100,9 -3, 5 104, 9 108,0 105,3 103,3 -2, 0 
Ensk 100,9 100,6 102,6 2, 0 105, 0 105, 1 106, 3 1,2 

Stor-Stockholm 103, 1 104, 2 103,5 -0, 7 104, 3 105,1 103,8 -1, 3 
Stor-Göteborg 101,6 106,5 101,4 106,1 4, 7 105,8 108, 7 105, 7 109,6 3, 9 
Stor-Malmö 105,0 104, 5 106, 3 1, 8 108,4 109,6 106, 5 -3,1 
Region I 101,2 101,3 100,4 - 0, 9 102,5 102,6 102, 7 o, 1 
Region II 101,8 105, 5 101,6 102, 4 o, 8 103,4 102,8 103,4 103,9 0,5 
Region III 102, 5 117, 1 102,9 106, 1 3, 2 103,2 116, 3 103,8 108,0 4,2 

Äganderätt 101, 9 108,5 102,4 102, 4 0,0 104,1 105,9 104, 9 104,6 - 0, 3 
Tomträtt 102,8 106,6 102,8 104, 5 1, 7 103,3 108,8 103, 3 104,6 1,3 
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Tabell 19.2 FÖRHÅLLANDET KOSTNAD/ PANTVÄRDE FÖR TOMT OCH 
GRUNDBEREDNINGSKOSTNADEN EFTER UPPHANDLINGS-
FORM, PROJEKTBELÄGENHET, LÅNSÖKANDE, REGION 
OCH MARKDISPOSITION. (POPULATION 1, BOSTÄDER OCH 
ICKE BOSTÄDER) 
The ratio cost/ mortgage value for site and ground preparations 
by purchasing form, project location, credit applicant, region 
and disposition of the ground. (Population 1, residential a nd 
non-residential) 

Upphandling sfo rm Tomt och grundberedningskostnad/ pantvärde (Pv=l00) 
Projektbelägenhet i lu- i bort- i prel i slutl Förändring 
Lånsökande under- fallet beslut beslut i a ntal 
Region sökningen procent-
Markdisposition % % % % enheter 

från prel till 
slutl beslut 

Hela riket 112, 5 98,8 113, 3 112, 6 -0, 7 

Egen regi 115, 3 121,4 115, 3 112, 5 - 2, 8 
Entreprena d 110, 7 93,1 112, 1 112,6 0, 5 

Sanering 124,6 134,9 123,9 121,9 -2, 0 
Exploatering 107,6 92, 3 108,6 108,3 -0, 3 

Allm 109,9 91,7 110,9 108, 6 - 2, 3 
Koop 109,4 133, 5 109,4 114, 4 5, 0 
Ensk 122,3 123,4 122,1 -1, 3 

Stor-Stockholm 109,0 108,8 105,0 - 3, 8 
Stor-Göteborg 122,3 121, 4 122,3 124,9 2,6 
Stor-Malmö 131, 7 142,9 107, 4 -35,5 
Region I 112, 1 113, 1 121,4 8,3 
Region II 112,6 89,9 114, 1 113, 2 -0, 9 
Region III 108,1 109, 5 109,8 120,1 10,3 

Äganderätt 116, 1 92, 5 118, 0 116, 9 -1, 1 
Tomträtt 106, 0 121,3 105,9 105,4 -0, 5 
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Tabell 20.1 GRUPPER FÖRDELADE PÅ OLIKA KLASSER EFTER FÖRHÅLLANDET 
BYGGNADSKOSTNAD/PANTVÄRDE I PRELIMINÄRT RESP SLUTLIGT 
BESLUT. (POPULATION 1, BOSTÄDER OCH ICKE BOSTÄDER) 
The loan projects distributed in classes according to the ratio building 
cost/mortgage value in the preliminarily and final decision, respectively. 
(Population 1, residential and non-residential) 

Preliminärt redo- Antal Slutligt redovisad Bk/Pv I antal grupper 
visad Bk/Pv, grupper 90- 95- 100- 105- 110- 115- 120-
antal grupper -89 94 99 104 109 114 119 

- 89 12 2 3 4 1 2 
90 - 94 20 2 2 6 3 5 1 1 
95 - 99 59 4 4 25 17 7 1 1 

100 - 104 88 3 3 19 25 24 10 1 3 
105 - 109 57 3 12 14 13 11 2 2 
110 - 114 21 1 3 1 7 5 3 1 
115 - 119 10 1 2 3 2 2 
120 - 3 1 1 1 

Totalt 270 11 17 69 64 59 31 10 9 

Tabell 20. 2 GRUPPER FÖRDELADE PÅ OLIKA KLASSER EFTER FÖRHÅLLANDET 
BYGGNADSKOSTNAD/PANTVÄRDE I PRELIMINÄRT RESP SLUTLIGT 
BESLUT FÖR ALLMÄNNYTTIGA LÅNEÖKANDE. (POPULATION 1, 
BOSTÄDER OCH ICKE BOSTÄDER) 
The loan projects distributed in classes according to the ratio building 
cost/mortgage value in the preliminarily and final decision, respectively, 
for semi-public credit applicants. (Population 1, residential and non-
residential) 

Preliminärt redo- Antal Slutligt redovisad Bk/Pv, antal grupper 
visad Bk/Pv, grupper 90- 95- 100- 105- 110- 115- 120-
antal grupper -89 94 99 104 109 114 119 

- 89 6 1 3 2 
90 - 94 15 2 1 4 1 5 1 1 
95 - 99 43 3 2 18 12 6 1 1 

100 - 104 56 1 2 12 15 16 8 1 1 
105 - 109 42 3 9 9 9 9 1 2 
110 - 114 16 1 2 1 5 3 3 1 
115 - 119 8 2 3 2 1 
120 - 3 1 1 1 

Totalt 189 7 9 48 41 44 25 9 6 
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Tabell 20 . 3 GRUPPER FÖRDELADE PÅ OLIKA KLASSER EFTEH FÖRHÅLLANDET 
BYGGNADSKOSTNAD/ PANTVÄRDE I PRELIMINÄRT RESP SLUTLIGT 
BESLUT FÖR KOOPERATIVA LÅNSÖKANDE. (POPULATION 1, 
BOSTÄDER OCH ICKE BOSTÄDER) 
The loan projects distributed in classes according to the ratio building 
cost/ mortgage value in the preliminarily and final decision, respectively, 
for co-operative credit applicants. (Population 1, residential and non-
residential) 

Preliminärt redo- Antal Slutligt redovisad Bk/ Pv I antal grupper 
visad Bk/ Pv, grupper 90- 95- 100- 105- 110- 11 5- 120-
antal grupper -89 94 99 104 109 114 119 

- 89 
90 - 94 1 1 
95 - 99 7 1 2 3 1 

100 - 104 11 3 5 2 1 
105 - 109 9 3 2 3 1 
110 - 114 1 1 
115 - 119 2 1 1 
120 -

Totalt 31 1 3 10 7 7 1 1 1 

Tabell 20 .4 GRUPPER FÖRDELADE PÅ OLIKA KLASSER EFTER FÖRHÅLLANDET 
BYGGNADSKOSTNAD/ PANTVÄRDE I PRELIMINÄRT RESP SLUTLIGT 
BESLUT FÖR ENSKILDA LÅNSÖKANDE. (POPULATION 1, BOSTÄDER 
OCH ICKE BOSTÄDER) 
The loan projects distributed in classes according to the ratio building 
cost/ mortgage value in the preliminarily and final decision, respectively, 
for private credit a pplica nts. /Population 1, residential and non-
residential) 

Preliminärt redo-
visad Bk/Pv, 

Antal 
grupper 

Slutligt redovisad Bk/Pv I anta l grupper 
90- 95- 100- 105- 110- 115- 120-

a ntal grupper 

- 89 
90 - 94 
95 - 99 

100 - 104 
105 - 109 
110 - 114 
115 - 119 
120 -

Totalt 

6 
4 
9 

21 
6 
4 

50 

-89 94 

1 3 
1 

2 1 

3 5 

99 104 109 114 119 

1 1 
1 2 
4 5 
4 5 6 1 2 

3 1 2 
1 1 2 

11 16 8 5 2 
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Tabell 21 KOSTNADS- OCH PANTVÄRDEFÖRÄNDRINGAR FÖR TOMT OCH GRUNDB ER EDNING , 
BYGGNAD SAMT HELA GRUPPEN EFT ER UPPHANDLINGSFORM, PROJEKTBE-
LÄGENHET, L ÅNOOKANDE , REGION OCH MA RKDISPOSITION. (POPULATION.l, 
BOSTÄDER OCH ICKE BOSTÄDER) 
Cha nges in costs and mortgage values for site a nd ground preparations, buildings, a nd 
the whole loan project by purchasing form, project location, c r edit applicant, r egion 
a nd disposition of the g round. (Population 1, residential a nd non-residentia l) 

Upphandlingsform Kostnads- och pa ntvärdeförändringar fr ån Förändring kostnad/pantvärde 
Projektbelägenhet 2rellmlnärt till slutligt beslut från preliminärt till slutligt 
Lån sökande Kostnadsfö r ändringar P a ntvärdefö r ändringa r beslut i a ntal 2rocentenheter 
Reg ion ToG Bk Pk ToG Bk Pk ToG Bk Pk 
Markdis2osition % % % % % % % o/c o/c 

Hela riket 109, 2 116,3 115, 1 110, 0 115, 7 114 , 8 -0, 7 0 , 5 0 , 3 

Egen regi 103,6 122,9 118,9 106, 3 118, 2 116, 0 - 2, 8 4 ,0 2 ,6 
Entreprena d 113, 0 113, 1 113, 1 112, 4 114, 4 114, 1 0, 5 -1, 1 -0, 9 

Sanering 109 , 2 121, 5 118,9 111, 1 11 9, 3 117, 8 - 2, 0 1, 9 1, 0 
Exploat e ring 109,2 114,4 113, 5 109, 5 114, 3 113, 6 -0, 3 0, 1 -0, 1 

Allm 107,3 116, 4 115, 0 109, 6 115, 1 114, 3 - 2 , 3 1, 2 0 , 6 
Koop 116 , 8 112, 1 113, 0 111, 6 116,0 115, 2 5,0 - 3, 5 - 2, 0 
Ensk 108,7 119,9 117, 3 109,9 117, 5 116, 0 -1, 3 2,0 1, 2 

Stor-Stockholm 103, 1 114, 7 112, 4 106, 9 115, 5 113, 8 - 3, 8 - 0 , 7 -1,3 
Stor-Göteborg 112,8 128, 6 124 , 9 110, 6 123,0 120, 4 2, 6 4 ,7 3, 9 
Stor-Malmö 104,6 119, 8 117, 2 139, 2 117, 8 120,6 -35, 5 1, 8 - 3,1 
Region I 12 0, 9 114, 0 114, 9 112, 7 11 5, 1 114, 8 8 , 3 -0, 9 0, 1 
Region Il 1 08 , 6 114, 9 113, 9 109,5 114, 0 11 3, 3 -0, 9 0,8 0,5 
Region 111 126,3 118, 4 119, 6 115, 5 114, 8 114, 9 10, 3 3, 2 4 , 2 

Äganderätt 110, 3 115, 5 114, 6 111, 3 115, 6 114, 9 -1, 1 0,0 -0, 3 
Tomträtt 107,4 11 7, 7 115, 9 107, 8 115, 8 114, 5 -0, 5 1, 7 1, 3 

J 
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78 Bilaga 1 

LÄNSBOSTADSNÄMNDEN 
Besvärshänvisn ing 
Besvar over beslutet får foras av den som 
beslutet angår, om det gått honom emot . 
Den som vil l anföra besvar skall inom tre 
veckor från den dag då han fick del av be-
slutet inkomma med besvärshandling till bo-
stadsstyrelsen (Norrtullsgatan 6, Box 6402 , 
113 82 STOCKHOLM) . 
Besvärshandling insands foretrade svis med 
posten i beta lt brev men kan aven inges på 
annat sätt (personligen, bud , telegram) . 
Besvär som ej anfors i ratt tid upptas eJ till 
provning . 

PRELIMINÄRT BESLUT OM BOSTADSLÅN 
FÖR NYBYGGNAD 
Bostadsrätts- eller hyre slägenheter (enligt SFS 1974:946 
med däri gjorda ändringar) 

säö1uiiiciäii 

D småhus D flerfamilJshus 

i 

Önr 

_J 

Kommun/Soc ken 

I 
lansbeteckn tn!=I 

I 
Fa st 1ghetsbeteckn1ng 

bos tads- enskilt foret ag 

n kommun n landsting 17 al lmannyttigt n ratts- n n Låntagarkategori : foretag forening 85 % 90 % 
Vån1ngsyta Vån1ngsyta for lokaler. ml Vån1ngsyta for lokaler I aldre bostadsområden , m' A '1tal bostads-
for bostader. lagenheter 
m' I OtJlt totalt 

barnstugor I darav for I skollokaler barnstugor I da ,_,, for I skollokaler 

Bev ll1a t bostadslån, kro ;1or Bostadsl ånet s fordelning 
normal lånedel, kronor ford1upad lånedel , kronor 

Amorteringstid : 30 år Amorteringstid : år 
Låneunderlag. kronor Pantvarde , kronor 

bostad er lokaler 

/ 
Byggnad sforetaget skal: Beraknad kostnad for byggnads - Avdrag for kapitaliserad I 
påboqas f6re I slutforas senast 

foretaget (,fylls I vissa fall . se tomtrattsavga ld 
53 §. 2 st forordnrngen) 

) 

Som säkerhet for lånet skall stallas inteckningar/ pantbrev me llan kronor och kronor 
Enhgl tansbosladsnamndens beslut 

I 
I 

O m lansbostadsnämnden meddelat beslut om bostadsförmedling enligt 64 § förordningen och det foretag som detta lånebeslut vser ei 
av sarskilt skäl är undantaget från forenamnda beslut . har komml' nen ratt att formedla upplåtelse av bostäderna . Uppg ift om b eräknad 
inflyttningsdag i samband med husets fardigstallande skall i sådant fall tillstallas den kommunala bostadsformedlingen senast fyra r nånader 
före den sålunda beraknade dagen , och for bostad som skall hyras ut och som blir ledig i samband med innehavarens avflytt / hg skall 
uppgiften om tidpunkten harfor tillstallas bostadsformedlingen så t idigt som mojligt. 

I 
Förutsättningar for slutligt beslut ar : 

att kostnaderna for det fard igstallda byggnadsforetaget inte blir hogre än den kostnad som angivits ovan med de tillagg, s71 namnden 
kan godta med hansyn till prish0Jn1ngar under byggnadstiden eller liknande omstandigheter; 

att vasentliga avvikelser från de till grund for detta beslut godkanda byggnadshandlingarna icke görs utan foregående me givande av 
den mynd ighet, som handhar lånearendenas tekniska granskning , samt att forekommande avvikelser tydligt redovisas j den slutliga 
ansokningen och dar veri fieras av förmedlingsorganet; 

att i ansokningen om slutligt bes lut redovisade erforderliga hyror (eller årsavgi ft er) ej ar så höga att risk for forlust vip forvaltninqen 
bedoms foreligga ; 

att kostnaderna for de: fardigstallda byggnadsforetaget inte väsentligt overst1ger pantvärdet ; 

/i 



LÄNSBOSTADSNÄMNDEN 
le1vllrahllnvl1nlng 

SLUTLIGT BESLUT OM BOSTADSLÅN MM 
FÖR NYBYGGNAD 

Bilaga 2 

Besvör över bes lu tet f6r föras av den som beslutet 

angör , om det 9611 honom emot . 

Bostodsrölls- eller hyreslögenheter (enl igt SFS 1974 :946 ) 

Den som vill anföra besvör skall inom tre veckor 

frön den dog dö hon f ick del av beslutet inkomma 

med besvörshondling till bostodsstyrelsen (Rege-
ringsgoton 65, Box 7844 , 103 98 STOCKHOLM). 

Besvörshondling insönds fö retrödesvis med posten i 

betalt brev men kon öven inges p6 annat sött (per -

sonligen, bud, telegram) . 

Besvör som ej anförs i rött tid upptas ej till prövning . 

Kommun / socken 

L6 n1agorko1egor , ollmönnyttigt 

n kommun n landst ing 
n (jömstöllt) 

företog 

Bes lu isdog 

D smöhus 

I 
lönsbeteckn1ng 

bostads-
rölts-n fö rening 

Bev,1101 boslodsl6n , kr Bostods l6nets fordeln1ng , normal 16nedel I) 
(16n m ed omorlering enl 41 §) 
bostöder, kr 

Amorterings tid ca 30 Ör 

Om 

D Flerfamiljshus 

Fas11ghersbetecknmg 

An1ol bostodslögenheler i Goronterod rönlo 6 r I 

enskilt 
(normot 16nedel ) 

n företog 

( 16n med rak omorrering) Ford1upod 16 nede l, kr 
lokaler, kr 

Amorteringstid ca 30 Ör Amorterings tid Ör 

Avdrag för kap1tohserod tom lrö llsovgöld. Del av bollen16n som berött1gar till Som sökerhe1 fö r I6net skall slöllos in teck n1 ngor / pon•brev2) 
kr röntebidrog, kr mellan kr 

Ang6ende röntesats, rönlebtdrag, administrationsavgift mm, se boksidan 

Fördelnmg av 16neunderlag och pontvörde m m 

Anlol 
Hus li tt T,dpunkt for logen- L6neunderlag , kr 

förd1gs1o llonde 3 ) heter boslöder lokaler 

Utöver p6 boksidan tryckta förutsöltningor och villkor fö r lön, göl ler fö ljande 

D Beslut om kommunal bostadsförmedling göller . Se text p6 boksidan . 

En lig! lonsbos1adsnomnde ns bes lut 

1) Med n0fmal 16nedel avses öven I vi sso fall fö rd1 up ning ; se vnder 35 § 

il 625 Nyb 2 ) Hor kommvnen g6tt I borgen för I6net som fö r egen skuld erfordras 1n'4!1 1n te ck n.ngssokerhe1 for I6 ne! 

3 ) Endas t 6rta l fö r hvs med prel1m 1n0r1 bes1vl före 1978 -09-01 . 

I 
och kr 

Ponl vörde, kr Ron1e11110gg 
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LANSBOSTADSNAMNDEN 
Denna blankett skall användas vid ansökan om 
bostodsl6n till flerfam iljshus somt sm6hus som 
ej skall bebos av sökanden . Den inldmnos i 
samband med preliminär ansökan om bostads-
lön eller snarast möjligt s6 att prelim inärt 16ne-
beslu t ej fördröjs . Blan ketten inlämnas i 3 ex. 

Kommun / kommundel 

L6nsökande 

A Totala 
Antal bos! hus l ill 

upphand-
lingen An tal öv r byggn lill 
avser 

B Entrepre- I 1 nodform / egen Total-7 entreprenad regi 

C Upphandling och egna arbeten 

Avsee nde 

Byggmästeri 

Målning 

Ventilation 

VS-installatian 

El- instollation 

Egen mat.upph 

Upphandlade 
tjänster (kon-
sulttiönsler) 

Entrep renör (namn) 
el ler egen regi 

D Anbudsinfordran 
Oppen anbudsinfordran 

2 Inbjuden anbudsinfordran 

3 Förhandling med en anbudsg ivare 

4 Annan 

E Prisbestämning 

Anbud som skall kostnadsregleras 

2 Fast pris (ev fr a m 

3 Löpande räkning 

tom ·····-••······) 

4 Löpande räkn ing med kostnadstak 

5 Annan 

F Kostnadsreg lering 
H 63 

2 H 63 reducerat med ···-··-··--·--·-·--···-········-··-· % 
3 Bostadsstyrelsens värderingskoefficient 

4 Annan 

G Ifylls av förmedlingsorganet 

Tomträttsavgäld brutta (inkl ev utjämningsbe-

lopp sam ingår med kr······-······-···········---············) 

Avgår nedsättning av avgäld 

Bl 691 A UTGAENDE TOMTRATTSAVGÄLD 

KOSTNADSSAMMANSTALLNING OCH 
REDOVISNING AV ENTREPRENAD-
ANBUD 
Inkom lill fo Inkom till lbondn 

I lönsbeteckning I Faslighelsbeleckning 

2 n General-
en treprenad 

Kod ' ) 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Anb udet avse r 
koslnodsläge, 
tidcunkl 

Antal lög e nh 

3 n Delad 
entreprenad 

Anla ge t anbud 
krono r 

Antal 
anbud 

Lbondns dn r 

Vid flera 16neärenden/elapper första 
beslutets dnr 

SCB ,s objekt nr 

Antal m2 vy 

Högs ta anbud 
kronor 

Antal ml fd y 

• n Ege.n 
regi 

läg sta onbud 
kro nor 

Summa 

1) Sam tliga arbete n som omfattas av ett oc h 
samma anbud marke ras med samma kodsi ff-
ra under D, E, F. 

Entreprenad avseende kod enligt ovan 
1 I 2 I 3 

7 Avser aktuellt låneärende /etapp n Avser hela projektet 

Kronor per 6r I A vgäld % I Kapitaliserad 



Kostnodsuppdelning 
Av11r 16noöron- I Antal bast hus 

I 
Lill 

do/otopp nr 

Etapp bör ho sam- , Antal Ovr byggn 

I 
Lill 

mo omfattn 10m 
motiv prel b11lut 

Koslnodu log 

1 TOMTKOSTNAD 
1.1 Köpeskilling för marken/tomten (ev utjömningsbelapp ingår med 

kr ··········•··••·······································-) 

1.2 Engångsavgift för Va (anslutningsavgift) 

1.3 Ovrig kostnad för Va-anläggningar i mark 

1.4 Kostnad för gator, vägar och övriga trafikonläggningor 

1.5 Icke saneringsmogcn bebyggelse (rivni ng av äldre hus) 

1.6 Evakueringskostnader (vid sanering) 

1.9 Ovrigt 

SUMMA TOMTKOSTNAD 

2 GRUNDBEREDNINGSKOSTNAD 

2.1 Grundberedning och grovplanering (brutto) 

2.2 
Avg6r kontontbidrag till grundberedning eller nedsöttning av köpeskilling för marken. 
(Om bidraget ännu icke är fastställt anges ett prelimindrl belopp) 

2.9 Ovrigt 
SUMMA GRUNDBEREDNINGS- OCH GROVPLANERINGSKOSTNAD 

SUMMA l + 2 TOMT- OCH GRUNDBEREDNINGSKOSTNAD 

3 I FINPLANERING OCH TOMTUTRUSTNING 

4 ANLAGGNINGSKOSTNADER FOR HUS 

4.1 Byggmästeri inklusive målning och tapeter 
- D Anslutningsavgift för fjärrvärme 4.2 _ _ _J Del i panncentral 

jo nej 

4.3 Ventilotionsinstallation, konsultkostnader ingår D 
4.4 VS-i nstollotion ,, ,, 
4.5 El-installation ,, ,, 
4.6 Hissinstallation 

4.7 Sopsuganläggning 

4.8 Engångsavgift för el D el-värme 

4.9 Ovrigt 

SUMMA ANLAGGNINGSKOSTNADER FOR HUS 

5 OVRIGA KOSTNADER 

5.1 Allmänna byggherrekostnoder 

5.2 Ränte- och kreditivkostn. Ev torr.trättsovgäld under byggn tiden 

5.3 Konsultkostnader 

5.4 Mervärdeskatt 

5.9 Ovrigt, spec 
SUMMA OVRIGA KOSTNADER 

6 I KONSTNARLIG UTSMYCKNING 

7 I BYGGHERRENS PRODUKTIONSKOSTNAD 

n Avser en 
etapp 

Antal lägenh 

I L6nsökonde 

. . . ·····•···· ··············· 

. . . . . . . . . 

. . . . ·········•···· 

............ ... 

···•·· 

n Avser hela 
upphandlingen 

Antal m2 vy 

I Fo 

············• ·········•·· 

····•·· 

.... .. .. . . . . . . . . I . . . 

I 

...... .... ... .... ...... 

- -.. ....... . .. ... ..... 

I 
I 

I I 

·········-· ··•··· --··· .. ....... 

······•• ·········•• ··· .. ······ 

.... . .. . ············•·· ..... 

... . . ···•··· ......... . 

........... .. .... ... ..... .. ·······••··· 

···········-··· ·····••·· ··········· 

.. ... .... .... . ... ···-

I 

. ···- ·············-·· 

············• •·-·-···· . ... ... 

........ -··--·····•··· 

I 
I I 

I I 
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Antal m' fdy 

I Anm 

. ..... 

. ... . 

I 

-

I 
I 
I 

,, 

··•····· 

. .... .. . 

. .....•..... . ·• .. 

I 

. . 

I 
I 
I 
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"' 

Bl 692A 

LANSBOST ADSNJi.MNDEN 
Denna blankett skall bifogas slutlig an-
sökon om bostadslån till flerfamiljshus 
eller sm6hus som ej skall bebos av sö-
kond&n. Blanketten inlamnas i 3 exemp-
lor. 

Kommun/kommundel 

L6nsökonde 

Antal bos! hus Lift 
Denna del av 
projektet 
omfattar 

Anta l övr byggn lift 

Antal best hus Lift 
Totala upp-
handlingen 

Antal övr byggn lift 
avser 

Upphandling och egna arbeten 

Avsee nde 

Byggmästeri 

Målning 

Venti lation 

VS-ins tallation 

El -i nstallat ion 

Egen mat.upph 

Upphandlade 
tjänster {kon-
sulttjänster) 

I Entreprenör (namn) eller egen regi 

Ifylls av förmedlingsorganet 

Tomträttsavgäld brutto (inkl ev utjämningsbe-

lapp som ingår med kr .... 

Avgår nedsättn ing av avgäld (i förek fall) 

UTGAENDE TOMTRATTSAVGALD 
Förmedlingsorganets anteckningar 

Länsbostodsnö'mndens anteckningar 

SLUTLIG KOSTNADSSAMMAN- lbondns dnr 

STÄLLNING 
Vid flera 16nearenden/etapper f6rsto 
beslutets dnr 

Inkom till fa Inkom till lbondn 

SCB ,s objekt nr 

I lönsbeteckning I Fostighetsbeteckning 

I 

Antal lägenh Antal m 2 vy Antal m' fdy 

I .... , ,. ... - Antal m2 vy Antal m' fdy 

Kostnodsuppg ifter, 
ligt blankett 691 A 

lämnade före preliminärt beslut en- Slutliga 
kostnader fö r 
denna del av 
projektet 

Summa 
Kronor per 6r 

He la pro-
jektet 

Hela upp- I 
handlingen 

Denna del av 
projektet 

Varav för denna 
del av projektet 

Avgäld % 

Kostnodslöge, 
dog 

Kapitaliserad 

Hela pro• 
jeklet 

Denna del ov 
projeklet 



Kostnadsu ppdel ni ng 
Avser 16neclren- I Antal bast hus 

I 
litt 

de/etapp nr 

Etapp bOr ha sam-1 Antal övr byggn 

I 
litt 

mo omfottn som 
matsv slutl beslut 

Kostnodnlog 

1 TOMTKOSTNAD 
1.1 Köpeskilling för marken/tomten (ev utjömningsbelopp ingår med 

kr ··············•··••······ .......................... .. ... ........ ) 

1.2 Engångsavgift för Va (anslutningsavgift) 

1.3 Ovrig kostnad för Va-anlöggningar i mark 

1.4 Kostnad för gator, vögar och övriga trafikanläggningar 

1.5 Icke soneringsmogen bebyggelse (rivning av äldre hus} 

1.6 Evakueringskostnader (vid sanering) 

1.9 Ovrigt 

SUMMA TOMTKOSTNAD 

2 GRUNDBEREDNINGSKOSTNAD 

2.1 Grundberedning och grovplanering (brutto) 

n Avser en 
etapp 

Antal lögenh 

I l6nsökande 

... . . 

········. 

I 

··· ·················•·· 

2.2 
Avg6r kontantbidraij till grundberedning eller nedsöttnin{I av köpeskillir,g för marken. 
(Om bidraget önnu ,cke ör faststöllt anges ett prelimin<lrt belopp) . - ········· 

2.9 Ovrigt 

SUMMA GRUNDBEREDNINGS- OCH GROVPLANERINGSKOSTNAD 

SUMMA 1 + 2 TOMT- OCH GRUNDBEREDNINGSKOSTNAD I 
3 I FINPLANERING OCH TOMTUTRUSTNING I 
4 ANLAGGNINGSKOSTNADER FOR HUS 

4.1 Byggmästeri inklusive målning och tapeter 

4.2 =i Del i panncentral 0 Anslutningsavgift för fjärrvä_rme 

4.3 Venti lationsinstallation, konsultkostnader ingår ö 
4.4 VS-instollotion ,, ,, 

4.5 El-installation ,, ,, 

4.6 Hissinstallotion 

4.7 Sopsuganläggning ·• 

4.8 Engångsavgift för el Del-värme 

4.9 Ovrigt 

SUMMA ANLAGGNINGSKOSTNADER FOR HUS 

5 OVRIGA KOSTNADER 

5.1 Allmänna byggherrekostnader ..... .. 

5.20 Rönte- och kreditivkostn. Ev tomträttsavgäld under byggn tiden 

5.2b Räntemerkostnader . .. 

5.3 Konsultkostnader .. 

5.4 Mervärdes katt 

5.9 Ovrigt, spec 

SUMMA OVRIGA KOSTNADER 

6 I KONSTNÄRLIG UTSMYCKNING I 
7 I BYGGHERRENS PRODUKTIONSKOSTNAD I 

... 

n Avser hela 
upphandlingen 

Anta l m2 vy 

I Fo 

I 
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Antal ml fdy 

I Anm 

········••··········•• ·· 

I 

................................ .. 

- -. ..................... .... 

I I 
I I 
I I 

I I 

I I 
I I 
I I 

J 
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Förtydliganden till produktionskostnadsuppdelning på sidan 2 

1.1 Köpeskilling för marken/ 
tomten: 

1.4 Gator, vägar och 
övriga trafikanläggn ingar: 

1.9 Ovrigt : 

2.1 Grundberedning och 
grovplanering: 

2.2 Kontantbidrag : 

3 Finplonering och 
tomtutrustning : 

4.1 Byggmästeri inkl målning: 

4.3 Ventilationsinstallation: 

4.4 VS-installation: 

4.5 El-installation : 

4.6 Hissinstallation: 

4.7 Sopsuganläggning: 

4.9 Ovrigt: 

5.1 Allmänna byggherrekost-
noder: 

5.2 Ränte- o kreditivkostnader. 
Ev tomträttsavgäld under 
byggnadstiden : 

5.3 Konsultkostnader : 

5.4 Mervärdes katt : 

Köpesk illingen, inklusive eventuellt utjämningsbelopp och kostnader för fostighetsbild-
ning. Med utjämningsbelopp menas det belopp som kommunen vid försäljning av mark 
tar ut för att täcka kostnader för grundberedningsbidrag. Uppgiften om beloppets stor-
lek ifylls av Fo. 

Motorled, gata, körbar gångväg, öppen parkeringsyta på mark, gång- och cykelväg. 
Kantsten och belysningsanordningar som kan hänföras till körbara ytor. 

Kostnad för tex parkanläggning. 

Röjning, schakt, transport av schaktmassor, dränering, återfyllning samt markförstärknings-
åtgärder såsom tex pålning och gjutning av plintar samt ev förstärkning mot angrän-
sande byggnader eller gator. 

Kan förekomma även vid tomträtt. 

An ordningar på kvartersmark: Iordningställande av planterings- och gräsytor, plantering 
av träd och buskar somt skyddsåtg ärde r under byggnodstiden av befintlig vegeta tion. 
Anläggande av hårdgjorda ytor som ej erfordras för områdets trafikförsörjning . Uppsätt-
ning av lek- och övrig utrustning. Kantsten och belysningsanordningar som ej kon hän-
föras till körbara ytor. 

Samtliga poster som ej redovisas på annat konto. (Förekommande vinterkostnader utöver 
bidrag ingår.) 

Från- och eventuellt tilluftsaggregat inklusive erforderliga installations- och utrustnings-
detaljer. 

Huse ts inre installationer inklusive sanitetsporslin, badkar och fronter samt i förekom-
mande foll undercentroler och värme kulve rtar. Diskbänksbeslag redovisas på 4.1. 

Installationer fö r stork- och svogström inklusive centralantenn. Obs! Spisar och kylskåp 
redovisas på 4.1, ut vändiga belysningsonordningar på 1.4 och 3. 

Hissmaskineri inklusive fronter och erforder liga installationsdetaljer. 

O Äganderätten t i ll hela anl ägg ningen är knu ten till de anslutna fastigheterna . 
O ,, ,, endast den inre delen av anläggn ingen är knuten ti ll de anslutna 

fastigheterna. 

Kostnader för tex smärre ändrings- och tilläggsarbeten i förekommande fall, och när 
sådana kostnade r ej ing år i anbud. 

Kommunala avgifter såsom byggnadskarto, kontroll m m. Byggherrens egen administra-
tion och pontbrevskostnoder. 

Räntor och kreditivkost noder fr o m tiden för påbörjande! av de egentliga byggnadsor-
beteno t o m 75 %-ig inflyttning. 

Om räntekostnad ingår i byggentreprenoden förs en motsvarande (beräknad) del från 
4.1 till 5.2. 

Inklusive ri tningskopior. (Konsultkostnader som ingår i 4.3, 4.4 och 4.5 redovisas ej i 5.3.) 

Beräknas enligt riksskottenämndens anvisningar (skall ej fördelas). 

Förklaringar till skillnader mellan slutliga och preliminära kostnader 
Anm Kronor 

Summa avvikelser 
Ovrig a upplysningar 

Ort Sökandens und erskrift Te lefon 
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LÄNSBOSTADSNÄMNDEN FLERFAMIUSHUS I Lbondns dnr 

Inlämnas i 3 ex till förmedlingsarganet (FO), PRELIMINÄR ANSÖKAN OM Fh 
sam lämnar red och upplysningar. BOSTADSLÅN (Kk 1967 :552) 

Vid flera 16 neörendon/ etapper första 

Till ansökan skall sökanden foga de hand- Inkom till fo Inkom till lbondn beslutets dnr 

lingar som finns angivna på blanketten sista Fh 
sida. SCB ,s objekt nr 

n Nybyggnad n Ombyggnad il Tillbygg nad 
Kommun / socken 

I 
l önsbeteckning 

I 
Fostighetsbeteckn 1ng 

Byggnad splatsens gatuadress 

I 
Antal best hus 

I 
litt Antal lögen h 

L6n söko nde I Antal övr byggn I litt 
Lånsö kondens adress Telefonni..,mme r 

tsyggherrekategon Ansökan avser 

7 kommun n landsting 
n allmännyt- n kooperativt Il ensk 85 % n ensk 90 % 7 jordbruks- n a nnan 

tigt företag företag fastighet fastig het 
För ho ndsg ro nskn I ng Byggnodslov Byg gnodsfö ret o- Pro1 ektenng Byggtid Arbetet beräknas 

sökt den I verkställd den sökt den I meddelat den ~ t utförs påbö rjades den antal mönoder påbörjas den 
i egen regi 
på entre-
prenod 

Ma rken di spon e ras med 

I 
Vid tomträtt, tomträt tsavgäld j ovgö ld sränta % 

I 
Marken förvär-

I 
Förvärvet omfattar m2 

7 äganderätt n tomträtt 
per år, kr vodes år 

Föregående ägare av ma rken 

I 
Köpeskilling 

Köpeski l lingen avser I Förvä rvet omfotto r 

7 endast mark n mark och byggnader m m 7 enda st kvartersmark n även annan mark 
Tomtyta m2 I V6ning syto m2 I Biutrym mesyto m2 I Förd el ningsyto m2 

bostäder I lokaler i Lu 

I 
lokaler i Pv I summa Fdy m2 

I 
Bostadslä~en-
hetsyta m 

I m2 vy I m2 biy I m2 vy+ biy 

Eventuella lokaler ej ingående i låneunderlag e ller pantvärde: 

SÖKANDENS HEMSTÄLLAN 
Med hänvi sning till de uppgifte r som lämnas i denna ansökan med därtil l fogade bilagor anhålls om bostadslån med 
kronor motsvarande ... . ... % av låneunderlaget, el ler det högre belopp lä nsbos tadsnämnden kan medge. 
Om förutsättningar föreligger, kommer ansökan om vinterbidrag enligt 20 och 21 §§ räntelånekungörelsen 1967 :553 alt in-
ges, när byggnadsföretaget har färdigställts. 
Som säkerhet för lånet lämnas inteckningar/pantbrev mellan kronor ........ .. ................... och kronor ... ............ ... ... ...... samt före-
skriven inteckning / pantbrev till säkerhet för skuldökning med anledning av kapitalkoslnadsomfördelning enligt 33 § bostads-
lånekungörelsen. 
Jag har såsom förutsättning för lån tillförsäkrat kommunen rätt att förmedla upplåtelse av bostadslägenheterna . (Gäl ler en-
dast i den mån länsbostadsnämnden beslutat om tillämpning för kommunen av 51-53 §§ bostadslånekungörelsen.) 
Undertecknad förbinder sig att iaktta i 40 § bostadslånekungärelsen angivna föreskrifter_ 

den 

Sökandens underskrift 

FöRMEDLINGSORGANETS YTTRANDE 

e föreslag na tgär erna ör in-
planering och tomtutru stning över-
e nss tämmer med kommunens krav 

7 ia n nej 

Mor priset e 

7 skä li t n icke skäl igt 
Fo tillstyr er är inp anering oc 
tomtut rustning följande belopp 

Enligt gällande föreskrifter erfordras ........... ..... ... bilplatser per 
100 lgh. 

... bostadslgh erfordras 

I Föreg6ende ägare ti ll marken 

n 
kommun+ 

7 kommun n annan annan 
!över uppgiven öpes d ing ör mor en som as sö an en ostn ör 

7 gator/vägar 
erä nos eror er 190 yrar e er rsovg1 ler 

förlu st före ligger? 

n nej 

tag 1g ri s 

::J Fe vitsordar riktigheten av sökandens sakuppgifter För fastighetens 
bilplatser. 
För lokaler m m i fastighe ten erfordras bil platser. 7 Fe intygar att arbetet icke är påbörjat 

I I 
Kommunens tekni ska kontroll utövas genom 

7 
Fe tillstyrker fra mstöll-

7 
Fe avstyrker framställningen 

ningen (Motivering lämnas i bilaga) 

............... .............. ..................... ......................... den .. _ ................... ...... .............................................. . 
Förmedlingsorganets yttrande över lånsä-
kandens försäkran angående kommunens 
rätt alt förmedla upplåtelse av bostadslä-
genheterna lä mnas i särskild bilaga. 

ör 
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201 

202 

203 

204 

BELOPP FOR TOMT- OCH GRUNDBEREDNINGSKOSTNAD 
Grupp 2 

Klass 

B 

C 

D 

l_m_
2

_vy __ ~----I-K_r_/ _m_
2
_v_y_~----I- L-å_n_e_un_d_e_r_la_g~-----

bostäder I lokaler bostäde r I lokaler bostäder I lokaler 

(förs ti 11 rad 302) 

Vid brist på utrymme i tabellen utförs beräkningarna .;epa rat 

Pontvärdes- I 
lokaler jämte Summa 
pv-tillägg 

BERÄKNING AV LANEUNDERLAG OCH PANTVÄRDE FOR FINPLANERING OCH TOMTUTRUSTNING 

205 

206 

207 

208 

209 

210 

211 

212 

213 

214 

215 

216 

217 

218 

Ortskoefficient (ok) X tidskoefficien t (tik ) 

F = belopp a tt fördela s efte r fdy I Mät- I Mängd enhet 

Fin planering: friyta 15 kr / m2 

dock högst 3 000 kr / lgh 

Tom tutru stni ng : l O kr / m2 vy 
dock högst 1 000 kr / lgh 

Uttag för motorvärmare: 200 kr/st 

Summa x ok x tik 

SANERINGSKOSTNADER 
Specifikation av kostnader för vil ka 

Kostnader för 
trång arbetsplats 

(förs till rad 306) 

sane ri ngsti llögg söks 

förstärkning mot angränsande byggnader elle r gator 

specie ll utformning på grund av miljöskäl 

evakue ring 

icke saneringsmogen bebyggelse 

Summa kostnader 

Saneringstillägg 

I 
Låneunderlag 
bostäder J lokaler 

I Sökanden 

-·--····················· 

······················•···••·· 

I ......... ···········•··-

Il 
··········•···. 

111 

totalt 

kr / m2 vy 

I 

I 

Pantvärdes-
lokaler 

Fo 

.... . ... . . ·······•·· 

··········• --- ·····• ······•• 

Summa 

F 

I 

Il 

111 



301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

310 

311 

312 

313 

314 

315 

316 

317 

318 

319 

320 

321 

322 

323 

324 

325 

326 

327 

328 

329 

330 

331 

332 

SAMMANSTÄLLNING 

Våning sytor för framräkning av 
nedan stående belo pp 

Belopp för tomt- och grundbe-

redn ingskostn Kr / m2 vy . 
Läges- och 
stondardtillägg ,, ············ 
Röntetillög~ 
rod 302, 30 ······· .. . .... %x 0,5 
Saneringstillögg 
Del Il 0 111 Kr / m2 vy + 

Fi nplanering och 
tomtutru stning från rad 210 
Byggnader (fr bl 623 rad 424): 
Hu s litt Antal hus 

·································· .. . 

... ..... .... ..... . . . . ···•··· 

........... .... .. . .... .. .. ... ........ ········· 

.. . ....... .. ··· •-· ········•• - · 

······• ·• ····· ·········· ·········· .. ......... 

··············• -------- -·········• .. -------• •·· 

.. . .. . . . . . .. .. ·········•· ... ....... ... ········•·-

, .. .... .. . . .... ....... 

.............. . .......... .. .. ... ············ 

....... ....... ..... ............... .. ....... ... .. .... .. 

SÖnerlngs: 
t il läg g Del I Kr / m2 vy . 
En gångsavgift fö r el energi 
(e j elvä rm e, hög st 300 kr per lgh ) 
Konstnä rlig utsmyckning (högst 
7 kr / m2 vy) 
Avgår : 
Kapital iserad tomträtt savgäld 

.. . .... .. .. . ...... 

Avgår : lån ell er bidrag, t ex 
ba rn stuga,•• sam lingsloka l, de l 
av inva lidbas tadsbidrag ••• 

Summa 
låneunderlag och pantvö rde 

• Su mma högs t 40 kr / m2 vy, se sid 2. 
•• Avser ...... ... plalsc r. 

••• Avse r ex tra lägenhetsyta. 
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Bostäder I 
Lo ko ler 

I 
Loka ler endast 

I Summ a i lå neu nderlag i pontvö rde 

vy m2 

I 
vy m2 

I 
vy m2 

I 
vy m2 

L6neunde rlag 

I 
Laka le r endas t 

I 
Pontvö rde 

bos täde r 

I 
lokaler i pon lvörCe summor 

I 
sammand rog 

jä rnte pant-
vä rdes tillägg 

- - - - -

- - - - -

! I 

Annat statligt lån ell er bidrag, tex barnstuga, sam lings loka l, 
to talt inva li d bostadsbid rag 

Lokaler utöver pantvörde (mo tsvarande pantvörde) 

Ovri gt 

Summa I 
Differens ± I 
Produkt ian sko stna d (enlig t b lan kett 691 ) I 
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401 

402 

403 

404 

405 

406 

407 

408 

409 

410 

411 

412 

413 

414 

415 

416 

417 

418 

FINANSIERINGSPLAN 
Lån och egen insats i procent och med belopp av : 

låneunderlag för I rcontvärdestillägg och I pontvärde 
bostäder I lokaler okole r i pontvärde 

% % % % 

% % % % 

Primärlån % % % % 

Sekundärlån % % % % 

S:o __Ä_ % % % 

--Bostadslån % % % 

S:o % % % % 

Ege n insats 0/ % % % /0 

S:o 100 % 100 % 100 % 100 % 

Bidrog ej 
Differens 

I I I I I Uppgiven prod-kostn 
Summa kronor 

Årskostnader (1 :a äret) I Bostäder I Lokaler I Anm 

För lån och ege n irsots till bostodsdel 
(basannuitet X låneunderlag för bostäder) 

Ovrigt upplånat och insatt kapital 

T omträttsovgä Id 

Driftkostn ader, kr / m2 ly: bast , lok .. . 
(exkl brä nsle och troppstädning) 

Summa krono r = ·········-···-··-··--· ·······••················· ... .......... .. ·-------•·· 

= kr /m 2 bly 

TILL ANSÖKAN SKALL SÖKANDEN FOGA FOLJANDE HANDLINGAR 

Kopia av korta upprättad vid senaste to mtmätning eller ov-
styckningsförrättning angivande tomtens areal och register-
beteckning . 

::J Beräkning av låneunderlag och pontvärde i 3 ex för varje 
hus (blankett 623 och 640), varav 2 ex av fo vidarebeford-
ras till länsbostodsnämnden. 

::J Situotionsplon, utförd så att sambandet mellan entrevå- ::J 
ningens planlösning och den yttre planeringen illustreras 
och i övrigt redovisad enligt bestämmelserna i SBN (11 :241 ). 1 

__J 

Kostnodssommonstä llning i 3 ex, (blankett 691 ). 

::J 3 ex byggnodsritningor i skola l :100 (pioner med huvud-
mått, tvärsekti c n och fasader) vikta i format A4. 

::J 3 ex teknisk beskrivning (b lankett A 48). 

::J 
---, 

Uppmätningsritning, utlåtande av fo :s besiktningsman samt 
grovotionsbevis och toxering sbevis (vid ombyggnad). 

Avskrift av bolagsordning eller stadgor somt registrerings-
bevis. 

_J Avskrift av stadgor somt regi streringsbevis för ekonomisk 
förening vid seporotbelåning av värmecentrol, tvättstuga 
mm. 

::J 2 ex redovisning av tillämpning av svensk standard (bion- ::J Fördelning av kostnaderna för gemensamma anordningar 
kett 615). (panncentral, bilplotser mm) på de anslutna -fastigheterna. 
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FLERFAMILJSHUS Lbo ndn s dnr 
.. -

LÄNSBOSTADSNÄMNDEN SLUTLIG ANSÖKAN OM 
BOSTADSLAN Fh 

Inlämnas i 3 ex till förmedl ingsorgonet (FO), (Kk 1967 :552) Vid fle ro lönearenden/elapper första 
beslute ts dnr som lämnar råd och upplysningar. Inko m ti ll fo In ko m ti ll lbondn 

Till ansökan skall sö kanden foga de hand- Fh 
lingo r, som finns angiv~a hör nedan. SCB ,s objekt nr 

n Nybyggnad n Ombyggnad n Tillbyggnad 
Kommun/ socken 

I 
Lönsbeteckning I Fostig he tsbe teckni ng 

Byggnodsplatsens gatuad ress I An lo l bos t hus I l itt Antal lägenh 

lånsOkonde 

I 
An tal övr byggn 

I 
lit! 

Lånsöka nde ns adress I Telefonnummer 

Bygg he rreka tegori 

i kommun n landsting 11 allmännyttigt företag n kooperativt företag n ensk 85 % n ensk 90 % 
Byggnodsfore tog el utf ört I Ma rke n o ispone ros med 

I 
V id tomträtt , to mträ ttsavg äld per 6r, kr I ovgäld srä nta % l iJ på entre -

i ege n regi , prenad 7 ägande- n 
rött tomträtt 

Tomtyta m 2 I Vö n ingsy ta m2 I Biutrymmesyto m2 I Fö rd e lning syla m' 
bostäder I lokaler i Lu I lokaler i Pv 

I 
summa Fdy m2

1 

Bostadsläyen-
helsyta m 

Finns tidiga re bebyg gelse pö fas li g- I Finns eller e rfo rd ros servitut ! I Sepa '.~ t be lö n ing ö nskas för 
heten? 

toxe- innebör-7 . ringsbe- 17 . 7 . de n a n- n . 7 varme-
n tvättstuga n gorage n 10, vis bif I ne1 10, ges i bi l ne1 central 
I m2 vy I m2 biy I m2 vy + biy 

Eventuella lokaler ej ingående i låneunderlag el le r pantvärde: 
Hus lilt I Anta l Hus lill I An tal H11 s litt I An tal Hus litt I Antal 

Byggnadstid 

Påbör jat den: Sökonde I fo Sökande I fo Sö ka nd e I fo Söka nde I fo 

schakt, sprä ngning 

på ln ing , pli ntar 
grundpl, käl la rmurar 
(egentl byggnadsa rb) 

stomme öv källarbjl 

Inflyttat (75 %) den 

Färdigstä llt den I 
SÖKANDENS HEMSTALLAN 
Med hä nvisning till de uppgifter so m lämnas i denna ansökan med dä rtill fogade bilagor anhåll s om bostad slån med 

kronor motsvarande % av låneunderlaget, eller det högre belopp lönsbostadsnämnden kan medge. 

Som sä kerhet för lå ne t lä mnas inteckninga r/pantbrev mellan kronor ....................... och kronor ... .. .. samt före-
skriven inteckning / pantbrev till säkerhet för skuldökning med anledning av kapitalkostnadsomfördelning enligt 33 § bostads-
lånekungörelsen. 

Jag har så so m förutsä ttning för lån tillförsäkrat kommunen rätt ott förmedla upplåtelse av bostadslägenheterna. (Gäller en-
dast i den må n lä nsbostadsnämnd e n beslutat om tillämpning för kommunen a v 51-53 §§ bostad slånekungörel sen .) 

Därest lånet bevi lj as förbinder jag mig att iaktta bestämmelserna i lånekungörelsen samt bostadsstyrelsens och länsbostads-
nämndens föreskrifter. 

den 

TILL DENNA ANSÖKAN SKALL SÖKANDEN FOGA FöUANDE HANDLINGAR 

Kopia av karta upprättad vid senaste tomtmätning eller av- Kostnadssammanställning (blankett 692) i 3 ex. 
styckningsförrättning angivande tomten s areal och reg ister-
beteckning, såvida sådan karta icke tidigare insänts. And- Avskrift av bolagsordning eller stadgar samt registrerings-
ring av registerbeteckning skall anmälas till länsbostads- bevis ej äldre ön ett år. 
nämnden. 7 

__J Fördeln ing av kostnaderna för gemensamma anordni ngar 
Om ändr ing gjorts i till preliminär ansökan fogad situations- såsom panncentral, bilplatser m m på de anslutna fastighe-
plan, byggnadsr:tning eller tekni sk beskrivning, insänds så- terna . 
dan handling i föreskrivet antal exemplar. 7 k ·r 1 • f b" d I d d 1· d k __J Avs r, ter av ane är in e ser avseen e un er 1ggan e re-

1 dit e ller intyg eller offert från kreditgivare angående nämn-
__J Beräkning av låneunderlag och pa ntvä rde i 3 ex för varje da kredit. 

hus (blankett 623 och 640), varav 2 ex av fo vidorebeford- 7 Bl 621 G ,._ __ ra_s_ ti_ll_l_ä_n_s_b_o_s_ta_d_s_n_ä_m_nd_e_n_. --------------'----'--B_i_la-'g'-a_ b_e_t_ra_ .. f_f_a_n_d_e_, ________________ _ 
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201 

202 

203 

204 

BELOPP FOR TOMT- OCH GRUNDBEREDNINGSKOSTNAD 
Grupp 2 

Klass 

B 

C 

D 

l
_m_ 2 _vy _ ______ ,_K_r_/_m_2_v_y ______ ,_L_å_n_e_u_nd_e_r_la_g~-- ---

bastäder I lokaler bostä der I lokaler bostäder lokaler 

(fä rs till rad 302) 

Vid brist på utrymm e i tabellen utförs beräkningarna separat 

Pantvä rdes- I 
lokaler jämte Summa 
pv-t ill ägg 

BERÄKNING AV LANEUNDERLAG OCH PANTVÄRDE FöR FINPLANERING OCH TOMTUTRUSTNING 

205 

206 

207 

208 

209 

210 

211 

212 

213 

214 

215 

216 

217 

218 

O rtskoeff icient (ok) X tidskoefficient (tik ) 

F = belopp att fördelas efter fdy I Mä t- I Mängd enhet 

Finplanering: friyta 15 kr / m2 

dock högst 3 000 kr / lgh 

Tomtutru stning : 10 kr / m2 vy 
dock högst 1 000 kr /lg h 

Uttag för motorvärmare : 200 kr/st 

Summa x ok x tik 

SANERINGSKOSTNADER 
Specifikation av kostnader för vilka 

Kostnader för 
trång arbetsplats 

(förs t ill rad 306) 

sane ringstillägg söks 

förstärkning mot angränsande byggnader eller gator 

speciell utfo rmn ing på grund av miljöskäl 

evakuering 

icke saneringsmogen bebyggel se 

Summa kostnader 

Saneringstillägg 

I 
Lå neunderlag 
bostäder I lokaler 

I Sökanden 

... .... ........... ........... 

... .. ........ ...... ... ........ 

I .............................. 

Il ............................ 

111 

totalt 

kr/m 2 vy 

I 

Pantvärdes-
lokaler 

Fo 

.... .... ················•··· 

·•·••··· 

·················-· -········· 

Summa 

F 

F 

I 

Il 

111 



301 

302 

3C3 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

310 

311 

312 

313 

314 

315 

316 

317 

318 

319 

320 

321 

322 

323 

324 

325 

326 

327 

328 

329 

330 

331 

332 

SAMMANSTÄLLNING 

Bostöder I Lokaler 

I 
lo ka ler endast 

I Summa i l6neunderlag i pontvörde 

Våningsytor f ö r framräk ning av vy m2 

I 
vy m1 

I 
vy m2 

I 
vy m2 

nedanstående belo pp 

L6neunderlag 

I 
Lokal er endas t Ponlvörde 

bos löder 

I 
lokaler i pontvörde summo r 

jäm te pant-
vä rdes tillägg 

Be lopp för fo rnt- och grund be-

redn ingskostn Kr / m2 vy 
Läges- och 
standa rdtillägg Il .. ... 
Räntet i lläg8 
rad 302, 30 %x 0,5 
Son errngst i l lögg .. 
Del Il 0 111 Kr / m2 vy . 
Finplcn er ing och 
tomtu trustn ing från rad 210 
Byggnader (fr bl 623 rad 424): 
Hus litt Antal hus 

... ············ 

.. .. .. .... . .... 

.... .... .. .... ... 

... 

... ..... . ········· ··········•· · 

... .......... ·•··· 

......................... ·····•·· 

••·••··············· ····· ...... .... ····--· ··•·· ... .... 

.. ..... ..... ... ..... .. .... .......... ........ .... ...... .. 

·························· ....... ····• ----- --- -······ ... 

············· 
Sanerings-
tillö~g Del I Kr / m2 vy * ... 
Engongsovgift för el energi 
(ej elvärme, högst 300 kr per lgh) 
KonstnörliT utsmyckning (högst 
7 kr/m 2 vy 
Avgå r : 
Kapitali se rad fomfräftsovgä ld - - - -
Summa 
Ränteti llägg 

mån ........ ...... ... 0 / 001) 

Avgår : lån eller bidrog, I ex 
barnstuga, .. samlingslokal, del 
av involidbostodsbid rag••• - - - -
Summa I låneunderlag och panfvärde 

Vinterbidrog (f rån blankett 623 rad 425) 
Annat statligt lån eller bidrog, I ex barnstuga, samlingslokal, 
totalt invo lidbostodsbidrog 

Lokaler utöver pontvärde (motsvarande ponfvärde) 

Ovrigt 

Summa 
, 

• Summa hög st Ml kr/ m2 vy, se sid 2. Differens ± 
•• Av ser pla tser. 

••• Avser extra lögenhetsyto. 
Produktionskostnod (enligt blankett 692) 

1) Avser att läcka vi ss del av rön temer kostnoden frön fö rdigstöllonde till slulligt beslut. 

Bilaga 6:III 91 

I 
sammand rog 

-

-

I 
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401 

402 

403 

404 

405 

406 

407 

408 

409 

410 

411 

412 

413 

414 

415 

416 

417 

418 

FINANSIERINGSPLAN 
Lån och egen insats i proce nt och med belopp av: 
låneunderlag för 
bostäder I lokaler 

% % 

% % 

Primä rlån % % 

Sekundärlån % % 

S :a % % 

Bostadslån % % 

S :a % % 

Egen insats % % 

S :a 100 % 100 % 

Bid rag 

Differens 

Summa kronor 

Årskostnader (1 :a året) Bos1äde r 
För lå n och egen insa ts till bostad sdel 
(basannuitet X låneunderlag för bostäder) 

0vrigt upplånat och insatt kapita l 

Tomt rä tt savgä ld 

Driftkostnader, kr / m2 ly: bost ..... , lok .. 
(exkl bränsle och troppstädning) 

Summa krono r 

= 

BESIKTNINGSMANNENS UTLÅTANDE 
Vid besi ktningen hor jag haft föliande handlingar tillgängliga 

::J preliminä r låneansökan samt lånebeslut 

I pantvärdest illägg I 
och lokaler i pantvärde pantvärde 

% % 

% % 

% % 

% % 

% % 
- % 

% % 

% % 

100 % 100 % 

Uppgiven prod-kostn 

Lokale r Anm 

= 

kr / m2 bly 

Byggnadernas utförande och standa rd 

godtagbart utom i de 

7 
ri1ningar n teknisk beskrivning 

7 
godtag-

1--,-,-'-'g=-o_d_t_a_,g=-n_a~d-e_n..c·;..=====-,'----'-"g'--o_d_t_a-"'g_e_n_d_e_n __ ..c··"'· ===- bart n
ej godtag-
bart n 

avseende n som re dovi sas 
i bi laga 

Husen ä r avsyna de och godkända av byggnadsnämnde n Tomterna ha r plan erats i enlighe t med si luot ionsplonen 

7 ia n nei 7 ia I l nei 
1~9~yg~g_n_o-de-,-no-,-u ,-f o-,-m-n-in_g_oc-h-ut-,u-,-,n-i n-g-ö-ve-,~.n-,-,t-ö_m_m_e_r _m_e_d_u_p_p_g_if-te_rn_o~i Riktig helen av hör lämnade uppg if ler från besiktningen betygas: 

ritninga r och teknisk beskrivning 

::J ia O nej 
Avvikelse r: 

FöRMEDLINGSORGANETS YTTRANDE 
Taxer ingsvä rde 
Byggnad (-er) 

Taxe ringsår : ........................... .. . 

De erfo rderliga hyrorna i fastigheten 

Tomt 

Taxe ringsvä rdet ä r upps'<at-
ta t (d å taxering ej sket1 ) 

övers tiger de högsta hy ror 

den 

Fo tillstyrker får finplanering och tom tut ru stning följande totalbelopp 

Enligt gällande föreskrif1er erfordras .................. bilplatse r per 
100 lgh . 
För fastighetens . 
bilp la1 ser. 

. ..... bostadslgh erfordras . 

För loka ler mm i fastigheten e rfordras .. bilplotse r. 
som med hänsy n till ris k för 

::J ligger inom förlust bör komma ifråga 
1---------------------------- __J Fo vitsordar rik tigheten av sökandens sakuppgifte r 

Kommunens tekniska kontroll utövas genom 

Upplysningar i ä rendet lä mn as av (namn och telefon) 

::J 
Fo t il lstyrker fram ställ-
ningen om bostadslån 

Förmedl ·i~gs·o·rg anets underskrift 

Fo avs1yrke r framställningen 
(mo11venng lbmnas I bilaga) 

den 



2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 
i 25 

26 

M 27 .., 
§ 28 

29 
E. 
0 30 "' 

Bl 640 G 

LÄNSBOSTADSNÄMNDEN LOKALBILAGA 
Flerfamiljshus och vissa småhus 

Biloga till Inkom till fo In kom till lbondn 

D prel iminär D slutlig ansökan 

Kom mun / socke n 

Hus litt 

Lokalsammanställning 

Summa ytor 

Summa ytor 

Summa ytor 

I lönsbeteckning I Fost ig hetsbeteck ning 

I låneunderlag 

Yta n, 2 vy oc h biy 

Kloss 1 I Kloss 2 

I pontvö rde 

Yta m2 vy och biy 
Kloss 1 I Klass 2 

Utom pon tvö rde 

Yta m2 vy oc h b iy 

Klass 1 I Klass 2 

I Klo ss 3 I Kloss 4 

I Kla ss 3 j Kla ss 4 

I Kloss 3 I Kloss 4 

Belopp 
kr / en het 

T rpt kr 

Belopp 
kr/ enhe t 

T rpt kr 

Belopp 
kr / enhet 

I Trpt kr 

Lokal er 
i Lu 

Bilaga 7:1 93 

Lbondns dnr 

Vid f!e ro lå neärend en/etapper förstC 
beslutets dn r 

SCB ,s objekt nr 

Anm 

·······-···•···•····•• 

Loka ler 
Anm i Pv 

loka ler Anm 
u tom Pv 



94 Bilaga 7:11 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

Transport från sid 1 

Lokaler låneunderlag 

Lokaler pantvärde 

Lokaler utom pantvärde 

Tillägg 

Yta av gårdsbiälklag över 
uppvärmt utrymme 
Yta av gårdsbiälklag över 
ei uppvärmt utrymme 

Räcke till d :a 

Kassava lv (högst 20 m2) 

Kyl rum 

Skyltfönster 

Vån-höjd > 3 m 

Lastkaj 

Summa kronor 

dm 

dm 

Fördelas på lu, Pv och 
loka ler utom Pv 

Red 

Belopp 
kr/ enhet 

m2 Hbe 140 

lm 

m2 Hbi 

m2 Hbi 

m2 Vn 

120 

120 

500 

500 

350 

m2 Hbi 5/ dm .. . ........ ...... 

m2 Hbe 120 

Lokaler i lu lokaler i Pv I Lokaler utom Pv I Anm 

A 



i • • 
I 
"' ,.._ 

§ 

.: 
B ., 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 
Bl 640 H 

LÄNSBOSTADSNÄMNDEN 

Bilaga til l 

D prelim inär D slutlig ansökan 

Komm un/ socke n 

Hus li t! 

Lokalsammanställning 
I 16neu nderlog 

Yta m2 vy och biy 
Kloss A I Klass B 

Summa ytor 

I pa ntvö rde 

Yta m2 vy och biy 
Klass A I Kla ss B 

Summa ytor 

Uto m pantvärde 

Yta m2 vy och biy 
Kl ass A I Klass B 

Summa ytor 

LOKALBILAGA 
Flerfamiljshus och vissa småhus 
In kom ti ll fo Inkom till lbondn 

I Lönsbeteckn ing I Fostighetsbetec kn ing 

I Klass C I Klass D Klass E 

Klass C I Klass D I Kl ass E 

I Kl ass C I Klass D I Klass E 

Belopp 
kr/ enhet 

Trpt kr 

Belopp 
kr /enhet 

Trpt kr 

Belopp 
kr/enhet 

I Trpt kr 

Lokal er 
i lu 

Loka ler 
i Pv 

Lokaler 
utom Pv 
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lbo ndn s dnr 

Vid flera lån eä renden/ eta pper första 
beslutets dnr 

SCB " objekt nr 

I A nm 

Anm 

An m 
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31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

so 
51 

I 

I 

I 

- - -

Tran sport från sid l 

Loka ler , låneunderlag 

Lokaler , pantvärde 

Lokaler utom pan tvärde -
Tillägg 

Yta av gårdsbjäl klag över 
uppvärmt utrymme 
Yta av gårdsbjä lklag över 
ej uppvärmt utrymme 

Räck e till d :o 

Kassava lv (hög st 20 m2) 

Kylrum 

Skyltfönster 

Vån -hö jd > 3 m 
h:;gst 30 dm 1 

" 

Lastk aj 

Summa kronor 

Rad 

10 

20 

30 

I Förde las pi, Lu , Pv och Be lopp 
lokaler utom Pv I kr/ en het 

m2 Hbe 140 

" 120 

lm 120 

m2Hbi 500 

m2 Hbi 500 

. .. 

m2Vn 350 

.... 

dm 

I 

m2 Hbi 10 / dm 

dm " " ... 

m2 Hbe 120 

.... .. ·················· ...... 

För 16neunderla gsloko l oc h pontvärdeslokal av \dass A, B, C och D f6 r 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

till ägg gö ras fö r redovisade oc h skä lighetsprövade kostnader för : 

Kl imatanläggning : tilluft och kyla 

Rulltrappa , rullband 

Sprinklersystem 

Invä nd ig hand ika ppanpassn i ng 

Si mbassäng 

Summa kronor förs ti ll blankett 623, rad 423 

I I Anm Lokaler i Lu lokaler i Pv I lokaler utom Pv 

.. . 

I 

..... 

.... 

.... 

.. .. 

.. 

... 

···••·· ·····•·· 

I A I B I I 

I 
Loka ler i Lu 

I 
lokaler i Pv I Loka le r utom Pv I Anm 

I 

··········• 

•··• 

.. ······• ·····• 

I I I I 



LÄNSBOSTADSNÄMNDEN TEKNISK BESKRIVNING 

17 N ybyggnad Tillbyggnad 

r- ---- -
Inkom 1,II fo 

i 
Denna beskrivning utgör underlag fö r lån eorg anets tek niska 
granskning . Den ur ej t i llrcickligt detaljerad som underlag fö r ' 
entreprenadavtal. 

Till ansökon o m sta t lig t b0s todslc,n fogos beskrivningen i 3 
eYe mr lor . Om fattm onsöko n hus med o li ko utfö ronde sko ll 
!o: ,k ri vningcn uppru ttos för ·1-:irt och e!t ov husen . Kommu n 

m mo nteringsfurdig t p plo tsbygg t F astig hel sbeteckn, 119 

Beskrivn inge n atser 

n småh us CJ ann an byggnad 
Sekondens namn 

Hostyp : 
(ex . enfami l\Shu s. kedIchus. rad hu s. lamel l hu s. pun kthu s) - - - ----- - -I Sekonden s adress och telefon 

an ta l hu s anta l la ge nhete r 

GRUND 
G rundl ag t p å · 

0 1 Berg Q ~Grus 

Grun d lagg n, ng sdju p 

3 Sand 

anta l elo vån.plo n 

[l 1 Lera n ~Mora n 
·-' 

Ytter vagg. gave lspe ls 
I Ut i fr ån ra kna t 
' 
I 

1 __ _ 

m ' Lagenhetsskiljande vagg 
- --1 

Grundläggn ingssätt I 
P6ln ,ng. hel platta. utbredda p lattor med dim. och belongkva l, tet. 

__________ I- l n~;rva-; tra~p~~;;--;;-e --

-------' T1ocklek l innerva gg baronde 

cm l 
cm 

Dränering, 

Källarväg ga r Material 

Kallaryttervagg 

Husskil10,de kal la rvagg 

Baronde kallonnnervogg 

Icke ba ronde kal larinnervagg 

cm ! Ovriga innervaggar 

C) 
' -Bjälklag 

An nan 

Bilaga 9:1 97 

Lon sbo stads namnd e ns dnr 

In kom til l lans bo stod sn a mnden 

Lon 

I Hus litt 

[l n> ~ p 

CJ m [7 P 
Yorme1 sol. i kal la rytter vOgg 

c".' I Bo tte nb1a l kl ag 

O 1 ovcr ka llare · o ver k r yputrymme L .J a ir . på mark 

§ 
C 

c8 
I A 48 ' 

Va tl cn11ol i kal laryllcrvagg 

Sockelbeklad nod 

Bärande del 

D yllena gg 

V6nlngsväggar 

Yttervagg lång11d r 
Ut ifr ån ruknal 

Yllervagg ko r tsida 
U11från r akna t 

k -vcirde 

1 m 

k-.., arde 
--11 m 

L-1 

Mel lanb1al kl ag 

Ove rsl a b1a lklage1 

Bod r umsb1o" la g 

Vatten1 solering 

Golvb elaggn,ng 

Al1anb 1alk lc g 

Varme110 \cr1 ng 

V ct teni soler i ng 

Golvbe laggn,ng 

k -varde 
r--
L j 

m Q p 

r, 
[_j m 

k --- rde 
- ,---. 

m LJ p 

k -varde 

m LJ p 

k -vo r de 
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- -
Trappor VÄRMEINSTALLATI0N 

Invändiga O m Pannskorsten Om 

0 •tegel D 'gjutjärn 0 4 annat 

Rökkanal area : 

Värmeisol . utförande i övrigt : 
Utvändiga D m [] p 

Yttertak O 1 panna i huset 0 1 gemensam värmecentral 

tokstol O m 0 ' fjärrvärmeverk D .aanna1 
toklutning . grader 

typ material dim. : panna typ antal . ... ...... .... st 

effekt eldyta ................ 

Underlogstok O m 0 1 koks O ' oljo O•gos 

annat : 

Oljeeldningsaggregat 

Tok beläggning D 1 högtryck D 'lågtryck D •annat 

Värmemedium 
Yttertak över uppvärmt utrymme D 1 varmvatten D •varmluft 

Värmefördelning 0 1 flöktcirkulation 

k-värde D I självcirkulation D I pumpcirkulation 

Fönster 0 2 glos O 3 glas Värmetillförsel 

Teknisk beskrivning av garage och förråd utanför huskroppen; O 1 radiatorer 0 1 varma golv 

anordning för inredningsbar vind m. m. D ' varmluftsinblåsning 'annat 

Vörmemätare typ .. ... . .... 

Varmvattenmätare typ ......... ············· 
Material i varmvattenledning •· ... 

Material i kallvottenledning ············· . .... ... 
Material i servisledning ·····•· 

Ventilation 
D 1 utsugning självdrog D ' mekanisk ventilation 

Ersättningsluft 
1 vödr. fönster 0 • fönster med beslog 
1 springventil D 'ventilerade fönster 

0 • vent. (förvärmd luft) D 6 annat 

BYGGNADSNÄMNDENS YTTRANDE ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR 

Volten och avlopp anslutet till samhällets ledning Huvudentrepenör 0 nej Ansvarig arbetsledare 
Byggnadslov : 

Arkitekt D erfordras ej D lämnat D icke lämnat disp. tillstyr kt 
Byggnodskonstruktör .. .. 

Dispensen avser Yvs-konstruktör ····· 
Fastigheten rältsligt bildad för området gäller Beskr . utförd av 

Oja år 0 nej 0 1 stadsplan Sökandens underskrift : 

för bestämmande av grundlägg-
D ' byggnodsplon 

ningssättet erfordras markun- D 'ovstyckningsplan 
dersökn ing D • utompl o nsbestämmelser den 

D ia D nej 0 ' inga byggn.regl.bestämmelser 

Byggnodsritningor och teknisk beskrivning grans kade för byggnodslov Teknisk beskrivning granskad för statligt lån 
0 utan erinringar D med erinringar enl. bif. yttr. 0 utan erinringar D med erinringar enl. bif. yttrande 

den ...... den 



C") ..., 
§ 
8 
E 
() 
a, 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

lll 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 
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LÄNSBOSTADSNÄMNDEN FLERFAMILJSHUS lbondns dnr 

BERÄKNING AV LÅNEUNDERLAG OCH PANTVÄRDE 
Bilaga till ett hus eller en hustyp (Kk 1967 :552) Fh 

D preliminär D slutlig Inkom till fo 
Vid flera låneörenden/ etapper 

Inkom till lbondn förs ta beslutets dnr 

ansökan. Fh 
SCB ,s objekt nr 

Kommun/ socken I lön sbeteckning 

I 
Fast1ghe t/ tomt?citt till 

llineörende/elopp nr 

I 
Antal bostad slögenheter 

I 
Byggnodsyta 

I 
Antal trapphus 

I 
Antal våningar 

Hus lift 

I 
I bredd, meter I längd, meter 

Huvudmått: 

I 
Lokaler i I Lokaler 

I 
Summa m 2 

I Uppmätningar av yto r Bostäder l6neunder- I endast i vy och biy Anm 
lag I pontvö rde 

Våningsyta, våning; undervåning för lokaler i klass 1 0 2 

Biutrymmesyta utgörande lokaler klass l o 2 i källarplan c ly m
2 

••••• • %) 
vy m2 

Hälften av biutrymmesyta för lokaler i klass 3 o 4 för bosl 

Summa för fördelning av gemensamma belopp vid F (fdy) 

Hälften av biutrymmesyta för lokaler i klass 3 o 4 

Ovrig biutrymmesyta 
Summa m2 vy och biy i huse t för beräkning av I I I I I vintertillägg och vinterbidrag 

I m1 vy I m2 biy I m2 vy+biy 
Ev lokaler ej ingående i låneunderlag eller pantvärde 

BELOPP GEMENSAMMA FöR BOSTÄDER O LOKALER Mät- Antal Belopp Sökanden 
Fo Lbondn 

Rnor D 
Låneunderlag och pantvärde enhet enheter per enhet kronor 

Biutrymmesyta (biy ) 
Källare och andra biy med behandlade ytor 
med golvbeläggning / grus, ej beläggning m2Hbi I 120/ 90 
Utförande av enklare slag 
med golvbeläggning / grus, ej beläggning " I 90 /60 

.... .. •·••····································· . ........ 

Våningsyla (vy) 

Lägenhe tsski ljande bjälklag m2vy 220 

Yttertak över vy 
Tegel , plåt , asbestcement. Med underlagstak 
med /utan inspektionsutrymme m2Hbi I 110/100 
Papp. Annat material utan underlagstak 

I 100 / 90 med/utan i nspek tio nsut rymme " 
Värmeisolering, e ndast över vy (0,50-k .. ... ..... .. )x40 " 
Yttertak över biy 
Alla material med innertak och värmeisolering/enklare " I 70 / 50 

Skärmtak på byggnad / på stolpar m2Hbe --- I 50 /75 

Yttervägg vid vy Vikt över lä liars 

Fasadskikt av: 
100 kg/m2 vägg 

fasadtegel o dyl, ädelputs 8 mm lmVb I 260 / 240 

plåt, plast, btg-element m special puts " I 250 /230 

enklare o tunnare puts, träpanel " I 240 /220 

Värmeisolering, endast vid vy (0,50-k ............ ) X 100 " 
Yttervägg vid biy k = högst Oisole-

Fasadskikt av: 
0,80 rad 

fa sadtegel o dyl , ä delputs 8 mm " I 140/120 

plåt, plast, btg-element m specialpuls " I 130/110 

enklare o tunnare puts, träpanel " I 120/100 

Avdrag vid mer än 35 % fönsteryta (se anv isning) - -
········•·· ... .. ..... .... ······• ·········•· ·· ············· 

........... ···•· •·· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·········•·· .......... 
Transportsumma I I 



100 Bilag a 1 0:I! 

201 

202 

203 

204 

205 

206 

207 

208 

209 

210 

211 

212 

213 

214 

21 5 

216 

217 

218 

219 

220 

221 

222 

223 

Låne 

Tran 

un derl ag o ch pa ntvä rde 

sport från ra d 128 
Skilj 

Br 
eväggar m m 
andg avel el le r d ila ta ti o nsfog 

Lä ngsgående vägg ma t ta kf a ll i :, ,redd vind svåning 

a a v ind ragen e ntre (ej terrcss) Yl 
G 
ä v 

å rd sb jä lklog 
er uppvä rmt utry mme / ej uppvä rmt utry mme 

. . .. . .. ' ..... ... ........ ... ... .... . ... .. ..... .. .. . .. . ..... .. . . .. . . ... ... 

por, hissar Trop 

Va ningshögt tropp lö p 

Va • ning shö gt tropplö p i bron d si.i kert avs kild troppa 

nd sluck o med stege Vi 

Ko 
Hi 

· ll o rtrop po utvä ndig / somt fö r varje steg 

ss fö r hö g st 6 persone r 

St o nnplo n ti ll d :o 

s: ö rre hiss ell er mö belh iss 

o nnplon t il l d :o St 

fo · rbe re d else fö r hi ss i t revaningshus 

........ - ···················· 

Värm e - och varmvattenproduce rande anläggning 

0 

D 

lj e eldn ing högs t 2000 m2 fdy 

:o, me r ä n 2000 m2 fd y, de ls st 

»- och de ls m2 fdy 

·····•········ 

nno t system, redo visad kostnad (högst 25 kr / m2 fdy) A 

Va 

Fj 

rmvott e nbc redni ng i ko mb ina tio n me d direk t e lvä rm e 

ä rrvärme, redovi sad ko stnad (hög st 25 kr / m2 fdy ) 

En g å ngsovg fö ~ e l vi d d ire kt elvä rme (hö g st 12 kr / m2 fd y) 

--- ···························· 

tilationscmlä g gning, skyddsrum m m Ven 

Fr å nluft (ven tile ra t utry mme ) 

Fr ån luft med spi skå po, dock hö g st 800 kr per lg h 

So psugcnlä ggn ing , ä gand e rä tt ti ll he la onlägg n, högst 

)) - inre d e l, hö g st 

N o rmo lskyddsru m fö r 0 ,5 o tö, per g asfå ng 

oc h fö r skydd srumsylo 

N o rma lskyddsrum fö r 1,0 olö , per g a sfå ng 

oc h fö r skyddsrumsy ta 

ä dr um med avlopps lro tt St 

To 

So 

D 

o le ttrum med wc och tvä tt ställ i b iy 

psäcksväxlo re 

:o t ill ägg per säck 

To kfönster över uppvä rmd yta 

Mät- I Ant al 
enhet e nhete r 

-- I 
lm Vb 

" 
m2Hbe 

" I 

st 

" 

" 

" I 

" 

" 

" 

" 

" 

m2fdy 

st 

m2fdy 

m' fdy 

m2Hbi 

m2vy 

m2vy 

" 
st 

m2Hbi 

st 

m2Hbi 

st 

- - -

- - -
I 
- --

I-" 

224 

225 

226 

227 

228 

229 

230 

231 

232 

233 

231 

'.?35 

236 

237 

238 

239 SUMMA LA NEUNDERLAG OC H PANTVARDE (g e men sa m fö r bos tä d e r o ch loka ler) 

I Belo p p I Sökanden I Fo / lbondn 
per enhet kro nor kro no r 

I -- I I 
100 

100 

120 

140 /1 20 

2500 

4000 

300 

200 + 100 

28000 

4000 

34000 

4500 

I 3000 

40 

30000 

25 

5 

6 

8 

20 

10 

6000 

170 

7000 

200 

1000 

1500 

1000 

400 

500 

I 



301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

310 

311 

312 

313 

314 

315 

316 

317 

318 

319 

320 

321 

322 

323 

324 

325 

326 

327 

328 

329 

330 

331 

332 

333 

334 

335 

336 

337 

BELOPP HÄNFöRLIGA TILL BOSTÄDER 
Låneunderl ag 
Balkong mm 

Balkong, altan 

Loftgång med tillhörande ej uppvörmd trappa 

Röcke eller skä rm vid balkong 

Fastighetstvättstuga m m 

Gemensam tvättstuga för mer ön två lägenheter dels 

och dels per lägenhet 

Pisk-suganordning i stöd- eller piskrum 
Fö nsterdörr från lägenhet till terra ss eller 
franskt fönster (högst en per lgh) 

Porttelefon 

Inredning och utrustning 

Våningstrappa i lägenhet 

Alter-
nativ 
t il l 
rad 225 

Spiskåpa med egen frånluftsfläkt 
Frånluftsfläkt i badrum eller fläkt i 
to rkskåp / torkrum 

Kollektiva komplement : 

Matsal, dagrum, förbindelsegångar (se anvisning) 

Kök, toalettrum, badrum, bastu, lökarmottagning 

Gemensam ma utrymmen i biy i flerfamil jshus (se anvisning) 

Utrymmen i biy i flerfamiljshus (se anvisning) 

Lägenhetsför ~åd i sc 'Tlma plan som lägenhet (vy) avdrag 

Kylutru stning infogad i köksinredninge n 

.. ... .. st o .......... .. lit , ...... ... .. st a . .......... lit 

....... sto . . .... l it, .. . .... st a ....... ..... lit 
Frysdel i ovanståe nde minst 100 lit/lgh 

Frysdel i en andra skåpen het 

Tillägg 
för volym 
tom 
600 l it 

Fast duschutrustning i ans lut~ing ti ii bödi·u·in; .ioö.leii; ·ivöii'.. 
stuga e d (högst en pe r lgh ) 

Anordning för tvä tt i kök eller badrum (se anvisning) 

Anordning för tvätt i separat utrymme (se anvisning) 

Tvättmaskin, automatisk inklusive cent rifug 

Torkskåp, torkrum med särskild uppvö rmn ingsonordnin g 

Tvö ttl åda i bad- el ler duschrum 
G olvutrymme för tvättmaskin med anslutning för el och vat-
ten jämte avlopp 

D ·o skåputrymme för d is kmaskin 

Sä rskild golvbrunn (även för dusch) 

Centralantenn för radio och TV, ett / två uttag per lgh 

i,ilaga 10:III 101 

Möt- Anta l Belopp I Sökanden 
enhet enheter per en het kro nor -------------- -

\ 120 ----1------
" I 120 _.::_ ___ , _____ _ 
m2Hbe 

I 
I 
I 
I 
I 

_ l_m __ .
1 
______ 1_1_2_0 __ _ I I 

I ----I 

st 5000 I 
_lg=--h __ , _____ l_5_oo __ _ i 
st I 10000 

I 
I 

I 

! 
I 

Fo / lbondn 
kronor 

I =·=· ~~~---:1:====~~~~~~i-_:2_:~..:.~===== ------------
lgh I - --1------

I 
I 

_s_t __ l _____ _ 
" I. __ 
,, ! ------

m2Hbi I ------I 

I 

200 I -----

lCC0 - - ----
350 -----
200 

t 
250 - - ---- -----'-- ------
5,J~ I 

I -'-' __ i ______ ----·------- '---- ·--

!
' I i i 

m'Hb i ______ :_1 co ________ : ______ . 

=::I_ I I l0C 
I --100 - -- - -

I I 
I l - ----

l I 

lit I j ------ -----1------· 
" I _____________ 1 •. _____ _ 

JQ!i_ _l, _____ ._200 __ __ -· _ ____ 1 _____ _ 

I j 500 
~-·--!-------- ---------------

i I i 

lgh I (,00 
' : I 1000~--

15001) - - ·-- -
i-1~09_')_ ' 
i : Sr'J 
-- ·---- ·--

" ____ , ______ -- ---- ----- - ------: 3CO I 

_ __ [ 300 - -------

-'''--' ___ , ______ :_22Q___ ' ______ _ 
st 100 ----1---------- ----- ------· --
,, __ / 2C0 /250 _______ _ _____ . 

SUMMA LANEUNDERLAG OCH PANTVARDE (be lopp d irekt hänförligt till bostäder) 

1) Till ägg enda st om motsva ran de kollektiv utrustning saknas. 



102 Bilaga l 0:IV 

401 

402 

403 

404 

405 

406 

407 

408 

409 

410 

411 

412 

413 

414 

415 

416 

417 

418 

419 

420 

421 

422 

423 

424 

425 

KOD FöR LÄGENHETSTYPER 
I I Rum I Il I Kök su trymmen I 111 I Våta utrymmen 
1 1 rum (Uthyrningsrum U-1 etc) 1 kokmöjlighet saknas 1 toa lettrum 
2 2 rum 2 kokskåp 2 toalettrum med dusch 
3 3 rum 3 kokvrå utan matplats 3 badrum 
4 4 rum 4 kokvrå med matplats 4 badrum och separat toalettrum 
5 5 rum 5 kök utan matplats 5 badrum och separat toalettrum med 
6 6 rum etc 6 kök med matplats dusch 

I' 6 tvättställ 

LÄGENHETSSAMMANSTÄLLNING FöR BOSTÄ DER 
Lägenhet och tillh uthyrningsrum med eget lägenhetsbelopp förtecknas på olika rader, sammanförs med klammer. I kolumnen 
"antal lgh " betecknas huvudlägenhet jämte uthyrningsrum som blott en enhet. Bostadslägenhetsyta i huvudlägenhet (exkl uthyr-
ningsrum), anges var för sig. 

Lägenhet lit! nr I Lgh-typ ! Antol l Yta per lgh 
I 

Antal x yta 
I 

Belopp per 
I 

Antal x I Fo /l bondn 
I I 11 I 111 I lgh bly m2 bly m2 lgh kr belopp kr 

- -

- -

I - -

- -

- -

- -

- -

- -

- - I 
- -

- -

Medel lägen-
I f~h I I Summa bly m2 I !summa kronor I I hetsyta m2 

SAMMANSTÄLLNING AV BELOPP AVSEENDE HUSET 

Siffror inom parentes anger rad nr på resp bion-

I 
Låneunderlag I Lokaler en-

I 
Summa 

I 
Anm 

kelt. I Lokaler 
I bart i pant- pantvärde 

F = belopp att fördela efter fdy. Bostäder värde 

Grundkonstruktion F 
Hu s, hu sdel med källare by .... ........ m2 X 40 kr 

F 

Hus, husdel utan källare. by .. .... .... .. m2 x20 kr 
F 

Separat garage, förråd by ............. m2 x20 kr 
(239) F 

Gemensamma belopp (fr denna blankett) 
(337) (337) 

Belopp hänfö rliga till bostäder 
(413) (413) 

Lägenhet sbelopp, bostäder 
(A) (B) (A+B) 

Belopp hänförliga till lokaler (lokalbilaga, bl 640) 

Område Bostäder Lokaler Viol"""[" , I 

................. .. .... ............ kr / m2 I .......... kr / m2 :~~;r 1 i;I 
Ok ............ x tik .. ...... -1 - .......... .. x rad 414--421 

Lokal av klass l och 2 i särskild byggn, kostn-
redov , högst 250 kr / m2vy X ok X tik (Se anvisn) 

Summa rad 414-423 I I I I I att införm i sammanställ ningen på ansöka n 
Vinterbidrag (i sa mband med slu tlig ansökan)= 

I I 
Eventuella lokaler ej ingående i låneunderlag eller pant-

- .... kr / m2 x ok x tik värde redovisas i anmärkningskol umnen . .... 
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107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

11-4 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 a 

121 b 

122 

123 

12-4 

125 

126 

127 
Bl 623 H 

Bilaga 11:I 103 

LÄNSBOST ADSNÄMNDEN FLERFAMIUSHUS Lbondn1 dnr 

BERlKNING AV UNEUNDERLAG OCH PANTVÄRDE Fh Bilaga till e.tt hus eller en hustyp (SFS 197 -4 :9-46) Vid flero 16nellr..,den/etapper f6nta D preliminär D slutlig Inkom till fa Inkom till lbondn t-lulffldnr 

ansökan. Fh 
SCB II obielct nr 

Kommun/socken I Ulnsbeteckrung I Fast,ghet/tomt~tt till 

L6nellrende/elapp nr I Anlol bosladslOgenheter I Byggnodsyta I Antal tropphus I Antal v6ningar 

Hus litt J bredd, meter J langd, meter 

Huvudmlitt : 
Lalcaler i Lokaler Summa m2 

Uppmätningar av ytor BostOder 16neunder- endast i vy och biy Anm 
lag pantvOrde 

Vliningsyta, vlining ; undervlining för lokaler i klass A-D 

Biutrymmesyta utgörande lokaler kloss A-D i källarplan (i~;···%) -
Hälften av biutrymmesyta för lokaler i klass E 

Summa för fördelning av gemensamma belopp vid F (fdy) 

Hälften av biutrymmesyta för lokaler i klass E 

Ovrig biutrymmesyta 
Summa m2 vy och biy i huset för beräkning av 

vintertillägg och vinterbidrog I I I I 
I m2 vy I m2 bty I m2 vy+ biy 

Ev lokaler ej ingliende i llineunderlag eller pontvärde 

BELOPP GEMENSAMMA FöR BOSTÄDER O LOKALER Mät- Antal Belopp Sökanden 
to LbOndn 

~nor 
D 

Llineunderlog och pontvärde enhet enheter per enhet kronor 

Biutrymmesyta (biy) 
Källare och andra biy med behandlade ytor 
med golvbeläggning/grus, ej beläggning m2Hbi I 120/90 
Utförande av enklare slog 
med golvbeläggning/grus, ej beläggning ,, I 90/60 

... . .. .......................... ......... ...... ............ ... ....... ......... ............................................ -
V6ningsyta (vy) 

Lägenhetsskiljonde bjälklag m2vy 220 
Yttertak över vy 

Tegel, pi lit, asbestcement. Med underlogstok 
med/utan inspektionsutrymme m2Hbi I 110/100 
Po1j- Annat material uton underlogstok 
me /utan inspektionsutrymme ,, I 100/90 

Värmeisolering över vy M = .. .............. .. .... xS--5 ,, 
Yttertak över biy 
Allo material med innertak och värmeisolering/enklore ,, I 70/50 

Skärmtak pli byggnad/pli stolpar m2 Hbe I 50/75 
Yttervägg vid vy Vikt 6ver Lattore 

Fasadskikt av : 100 kg/m' vagg 

fasadtegel o dyl, ädelputs 8 m.-n lmVb I 260/2-40 

plåt, plast, btg-element m seecialputs ,, I 250/'m 

enklare o tunnare puts, träpanel ,, I 2-40/220 

Vörmeisolering, endast vid vy M = . ...... ... ... x15-20 ,, 

Treglasfönster M-lägst 0,30 m2vy 7 
Yttervägg vid biy M.lagst Oisole-
Fasadskikt av : 

0,90 rad 

fasadtegel o dyl, ädelputs 8 mm lmVb I 1-40/120 

plåt, plast, btg-element m specialputs .. I 130/110 

enklare o tunnare puts, träpanel ,, I 120/100 

Avdrag vid mer ön 35 % fönsteryta \><' anvisning) - -
······························•·····•······-················-································································ 

Transportsumma 

I 
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201 

202 

203 

204 

205 

206 

207 

208 

200 

210 

211 

212 

21~ 
214 

215 

216 

217 

218 

219 

220 

221 

222 

223 0 

223 b 

224 

225 

226 

227 

228 

229 

230 

231 

Låneunderlag och pontvö rde 

T ronsport från rad 127 
Skiljeväggar m m 

Brandgavel eller dilatationsfog 

Längsgående vägg mot tokfoll i inredd vindsvåning 

Yta av indragen entre (ej terrass) 
Gårdsbjölklag )öyer utrymme som inte lokalbelånas) 
över uppvärmt e1 uppvärmt utrymme 

.. .... ... ···········································································-•···········-

Trappor, hissar 

Våningshögt tropplöp 

Våningshögt trapplöp i brandsäkert avskild troppa 

Vindslucka med stege 

Källartrappa utvändig/somt för varje steg 

Hiss för högst 6 personer 

Stonnplan till d :o 

Större hiss eller möbelhiss 

Stannplan till d :o 

Förberedelse för hiss i trevåningshus 

····················· ·---····•---·· ................ ......... ...... 

Värme- och varmvattenproducerande anläggning 

Oljeeldning högst 2000 m2 fdy 

D :o, mer ön 2000 m2 fdy, dels st 

»- och dels m2 fdy 

Annat system, redov isad kostnad (högst 25 kr /m2 fdy) 

Varmvattenberedning i kombination med direkt elvärme 

Fjärrvärme, redovisad kostnad (högst 25 kr /m2 fdy) 

Engångsavg för el vid dire kt elvärme (högst 12 kr/m 2 fdy) 

Variatorutrustning, minst 2 per hus 

Rad iatorventiler med termostat 

Ventilationsanläggning, skyddsrum mm 

Frånluft (ventilerat utrymme} 

Frånluft med spiskåpa, dock högst 800 kr per lgh 

Reglerbart frånluftsflöde 

Sopsuganlöggning, äganderätt till hela anlöggn, högst 

•- inre del, högst 

Normalskyddsrum typ E 

och för skyddsrumsyta 

Normalskyddsrum typ D 

och för skyddsrumsyta 

Stödrum med avloppstratt 

Toalettrum med wc och tvättställ i biy 

Sopsäcksväxlare med/utan komprimer ing 

D :o tillägg per säck (se anvisning) 

Takfönster över uppvärmd yta 

Möt- I Antal 
enhet enheter 

-- I 
lmVb 

,, 

m2 Hbe 

,, I 

st 

,, 

,, 

,, I 
,, 

,, 

,, 

,, 

,, -

m2 fdy 

st 

m2 fdy 

m2 fdy 

m2 vy 

st 

m2 Hbi 

m2 vy 

,, 

,, 

,, 

st 

m2 Hbi 

st 

m2 Hbi ---
st 

,, 

,, 

,, 

,, 

232 

233 

234 

235 

236 

237 

239 SUMMA LANEUNDERLAG OCH PANTVARDE (gemensam för bostäder och lokaler) 

I Belopp I Sökanden I Fo / lbondn 
per enhet kronor kronor 

I -- I I 
100 

100 

120 

140/120 

2500 

4000 

300 

600 + 100 

28000 

4000 

34000 

4500 

3000 

40 

30000 

25 

5 

4 

50 

6 

8 

3 

20 

10 

6000 

170 

7000 

200 

1000 

1500 

3500/1500 

300 

500 



301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

310 

311 

312 

313 

314 

315 

316 

317 

318 

319 

320 

321 

322 

323 

324 

325 

326 

327 

328 

329 

330 

331 

332 

333 

334 

335 

336 

337 

BELOPP HÄNFÖRLIGA TILL BOSTÄDER 
Låneunderlag 
Balkong m m 

Balkong, altan 

Loftgång med tillhö rande ej uppvärmd troppa 

Räcke eller skärm vid balkong 

..... .... . ....... ........ ............. ··-·························· ··············································-········· 

Fastighetstvättstuga m m 

Gemensam tvättstuga för mer än tva lägenheter dels 

och dels per lägenhet 

Pisk-sugonordn ing i städ- eller piskrum 
Fönsterdörr frå n lägenhet ti ll terrass el ler 
franskt fönster (högst en per lgh) 

Porttelefon 

Inredning och utrustning 

Vån ingstroppo i lägenhet 

Al te r- Spiskåpo med egen frånluftsfläkt 
nat iv Frånluftsfläkt i badrum eller fläkt i ti l l torkskåp / torkrum rad 225 
Kollektiva komplement : (se anvisning) 

M atsal , dagrum, korri do r 

Kök, toa lett, badrum, bas tu, läkarmottagning 

..... ····----···················-··· ------··················--· 
Gemensamma utrymmen i biy i flerfamiljshus (se anvisning) 

Utrymmen i biy i flerfam iljshus (se anvisning) 

Lägenhetsförråd i samma pion som lägenhet (vy) avdrag 

Kylutrustning infogad i köksinredningen Tillägg 
.. .......... st a .......... .. lit, .. ....... .... st a .. ....... .... lit fö r volym 

tom 
... .. .... .. . st a ........ .. .. lit, ........ .. .. st a .. ...... .... lit 600 lit 

Frysdel i ovanstående minst 100 lit/lgh 

Frysdel i en andra skåpenhet 

...... 
Fast duschutrusin inci i onsiuining. t i ii ·b'ädruin;··i öälett.' · i~aii~- -
stuga e d (högst en per lgh) 

A nordning fö r tvä tt i kök ell er badrum (se anvisning) 

Anordning fö r tvätt i separat utrymme (se anvisn ing) 

Tvättmaskin, automati sk inklusive centrifug 

To rkskå p, torkrum med sä rski ld uppvärmn ingsonordn ing 

Tvä tt låda i bad - elle r duschrum 
Golvutrymme för tvä ttmaskin med anslutn ing fö r el och val-
ten jämte avlopp 

D :o skåputrymme fö r d iskmaskin 

Särskild golvbrunn (även för dusch) 

Centralantenn för rad io och TV, ett / två uttag per lgh 

•.......... ·•· .. ·············· 

····· ····• ····· • ...... ······· 

....... . . .. . ............. . ························ · 

SUMMA LANEUNDERLAG OCH PANTVARDE (belopp direkt 

1) Tillägg endast om motsvarande kollektiv utrustning sakna s. 

Bilag a 11:111 105 

Mät-
I 

Antal 
I 

Belopp I Sökanden Fo/lbondn -
enhet enheter per enhet kronor kronor 

m2Hbe 120 

" 120 

lm 120 

st 5000 

lgh 500 

st 10000 

" 250 

lgh 200 

st 1500 

" 350 

" 200 

m2Hbi 300 

" 700 

m' Hbi 100 

" 100 

" -100 

lit 1 

" 1 

lgh 200 

" 500 

lgh 600 

" 10001) 

" 15001) 

" 15001) 

" 500 

,, 300 ·-

" 300 

" 200 

st 100 

" I 200 /250 

i --- - - I 
i 

I 
hänförl ig t till bostäder) I I 

I 
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401 

402 

403 

-404 

405 

406 

407 

408 

400 

410 

411 

412 

413 

414 

415 a 

415 b 

416 

417 

418 

419 

420 

421 

422 

423 

424 

425 

KOC. i öR lÄGENHmTYPER 
I I Rum Il Köksutrymmen 1 111 I Våta utrymmen 
1 1 rum (Uthyrningsrum U-1 etc) 1 kokmöjlighet saknas 1 toalettrum 
2 2 rum 2 kokskåp 2 toalettrum med dusch 
3 3 rum 3 kokvrli utan matplats 3 badrum 
4 4 rum 4 kokvrli med matplats 4 badrum och separat toalettrum 
5 5 rum 5 kök utan matplats 5 badrum och separat toalettrum med 
6 6 rum etc 6 kök med matplats dusch 

6 tvättställ 

lÄGENHmSAMMANSTÄLLNING FOR BOSTÄDER 
Lägenhet och tillh uthymingsrum med eget lägenhetsbelopp förtecknas pli olika rader, sammanförs med klammer. I kolumnen 
"antal lgh" betecknas huvudlägenhet jämte uthyrningsrum som blott en enhet. Bostadslägenhetsyta i huvudlägenhet (exkl uthyr-
ningsrum), anges var för sig. 

Lägenhet litt nr Lgh-typ Antal Yta per lgh Antalxyta Belopp per Antalx Fo/lbondn 
I 1 11 I 111 lgh bly m2 bly m2 lgh kr belopp kr 

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

Medellägen- I S:a I I Summa bly m2 I lsumma kronor hetsyta m2 .. ........................ .. lgh 

SAMMANSTÄll.NING AV BELOPP AVSEENDE HUSET 
Siffror inom parentes anger rad nr pli resp bion- Llineunderlag I Lokaler en-

I 
Summa I Anm kett. I Lokaler 

bart i pont- pantvärde 
F = belopp att fördela efter fdy. Bostäder värde 

Grund konstruktion F 
Hus, husdel med källare by ............... m2x40 kr 

med vent· F 
Hus, husdel kryputr by ...... ...... m2 x30 kr 
utan källare utan F 

kryputr by ............... m2 X20 kr 
F 

Separat garage, förrlid by ·········· .... m2x 20 kr 
(239) F 

Gemensamma belopp (fr denna blankett) 
(337) (337) 

Belopp hänförliga till bostäder 
(413) (413) 

Lägenhetsbelopp, bostäder 
(Al (B) (A + B) 

Belopp hänförliga till lokaler (lokalbilaga, bl 640) 
Vintertillägg 

.. kr/m2 I .. L~~~le:r/m21 ~~dr 107
1 

Ok ······•·· ..... xtik ................ -1= .. ....... ... xrad 414-421 
(Al (B) (A + B) 

Kostnadsredovisning från lokalbilaga 

Summa rad 414-423 
I att införas i sammanställningen på ansökan 

Vinterbidrag (i samband med slutl ig ansökan) = Eventuella lokaler ej iniående i llineunderlag eller pant-
= ................................. ... kr/m2 xokxtik värde redovisas i anmär ningskolumnen . 



Tidsregister delen 

IDI.A , SLUTLIG 

STAN9AS 
EJ!!! 

lius På.börjat Inflyttat Prel Preliminär identifikation Antal Kod 
Lit {grundpl.) 75 % beslut lgh i rör 

län ärende projekt obj hus huset del 
år mån år mån år mån nr nr nr cmg preli- av 

minärt hus 

'.)00 1 9002 '.)003 w 9005 9006 9007 9008 9009 9010 901 1 9012 9013 

LLJ LLJ l_l_J w hJ--1 _J_J 19,~ I I I I I I I I I I I_J_J LLJ I I I I w ') 101 9102 9103 ')104 9105 9 9107 '.)109 9110 9111 911? 

- LJJ I_LJ i_U I_U UJ w _LI I I I I I I I I I I I I UJ w I i I I LLI 
9,u1 9202 9203 9204 9205 9206 9207 9208 9209 92 10 9211 92 12 9213 
I_U I_J_J I_J_J LLJ i_l_l LJJ _J_J I I I I I I I I I I I I LLI l_il I I I I w 
')301 9302 9JOJ 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9J10 9311 1311 9313 

- - --- l_LJ ,__u UJ 1_J_J I_J_J LLI w I I I I I I I I I I I I w I_J_J I I LJ_J 

CL 9402 ri, w 9405 w 9407 9408 9409 
I 

9410 9411 
[411 w . -- - --- LLJ I_I_I _J_J I I I I I J I I I I I 1_11 LLJ I I 

9501 9502 9503 9504 9505 9506 9507 9500 9509 9510 9511 9512 9513 

I_LJ I__LI LLl 1_1_1 w LLI _JJ I I I I I I I I I I I I 1_u I_LJ I I I I LLJ 
9601 9602 9603 9604 9605 9606 9607 9600 9609 9610 9611 9612 9613 

- I_J_J LLJ UJ w w w _I I I I I I I I I I I I I I LJ_J I_LJ I I I I LJ_j 
9701 ')702 9703 9704 9705 9706 9707 9700 9709 I 9710 9711 9712 9713 
LLJ LU LlJ w LLJ UJ w I I I I I I I I UJ LlJ I I I I LlJ 
'.)801 9002 9803 9804 9805 9809 9810 9811 9012 9813 w LLJ LLl l__Lj U_I LLI _J_j I I I i I I I I I I I I UJ w I I I I LLI 
9901 9902 9903 9904 9905 9906 9907 9908 9909 9910 9911 9912 9913 

LLJ LLI UJ LlJ w w _LI I I I I I I I I I I I I LLJ I_J_J I I I I LlJ 

-~__J 
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