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1

Sammanfattning

Under 2008 genomfdrdes uppsnabbningar av ordinarie berédkning av andra
kvartalet saval som snabbenberakningen for andra kvartalet. Hushallens
disponibla inkomster snabbades successivt upp under aret med malsattningen
att hushéllens disponibla inkomster liksom hela® reala sektorrakenskaperna
skulle publiceras tillsammans med produktrakenskaperna (BNP) fran och
med forsta kvartalet 2009. Denna uppsnabbning genomfordes ocksa vid
publiceringen den 29 maj 2009.

2
2.1

Projektet
Projektets bakgrund och uppgift

Projektet har haft till uppgift att ta hand om forslag 1.4.0 enligt EMMA
projektkatalog, ”Andrad inriktning av 1.4.2 Uppsnabbning till 45 dagar”.
Forslag 1.4.0 omfattade att arbeta féljande omraden.

e Uppsnabbning av ordinarie berdkningarna fér andra kvartalet till
70-75 dagar

e Uppsnabbning av publicering av disponibel inkomst till samma
datum som produktrakenskaperna (BNP)

e Uppsnabbning av publicering av de reala sektorrékenskaperna

Projektforslagen under EMMA 1.4.0 skapades efter att EMMA-forslagen
under 1.4.2, med huvudsyftet att utreda metoder etc. att kunna genomfora 45-
dagars publiceringar av BNP, prioriterades ned av anvéndarna och
omformulerades till férslag 1.4.0. Forslaget innebar ocksa att se dver
publiceringen av andra kvartalet med malsattningen att kunna publicera
snabbversionen for andra kvartalet inom 30-35 dagar och den ordinarie
versionen inom 70-75 dagar for att ddrmed battre tillgodose anvéndarnas
behov. Utvecklingsarbetet skulle dven vara inriktat pa att under 2009 kunna
publicera nationalrakenskaperna for ovriga kvartal tidigare &n inom 60 dagar
utan att kvaliteten sénks.

2.2

Deltagare

I projektet har Michael Wolf NR/FSR, Katarina Wizell NR/OE och Andreas
Lennmalm NR/SES deltagit.

1 Vid publiceringen tillsammans med produktrakenskaperna gérs ingen uppdelning mellan
finansiella féretag och icke finansiella foretag i de reala sektorrdkenskaperna. Denna
uppdelning sker vid publicering ca 85 dagar efter kvartalets utgang.
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3 Kunder och kunddnskemal

I det regelverk som styr leveranser av nationalrakenskapsdata till EU,
transmission programme, sa ska de kvartalsvisa BNP-berakningarna
levereras till Eurostat inom 70-dagar. Sverige har inte fullt ut uppfyllt dessa
krav for andra kvartalet eftersom den ordinarie publiceringen av
produktrékenskaperna (BNP) ligger senare &n 70-dagar. Daremot uppfyller
den snabbversion som gors for andra kvartalet till 6vervégande del de
leveranskrav som finns och Eurostat har annu sa lange inte tryckt pa for att fa
fullstandig rapportering inom 70-dagar.

Vad géller tidigarelaggning av publiceringen av hushallens disponibla
inkomster sa har anvandare, med Finansinspektionen och
Konjunkturinstitutet i spetsen, dnskat att dessa ska publiceras i samband
med att BNP publiceras. For att halla ihop publiceringen av
sektorrdkenskaperna har det varit 6nskvart, inte minst for NR sjalva, att
snabba upp hela sektorrakenskaperna och inte bara hushallens disponibla
inkomster.

4 Resultat

4.1 Uppsnabbning av ordinarie berakningar av andra
kvartalet

4.1.1 Bakgrund

Det som framforallt har hindrat uppsnabbning av den ordinarie berdkningen
av andra kvartalet har varit att primarkommunerna haft svart att tidigarelagga
sin rapportering. Under 2008 gjordes en satsning pa att fa in kvartalsenkéaten
for primédrkommunerna for andra kvartalet snabbare jamfért med 2007.
Syftet var att kunna tillgodose finansdepartementet med en preliminar
rikstotal avseende andra kvartalet infor deras prognosarbete till
budgetpropositionen. Uppgiften lamnades ut inom ramen for ett uppdrag.
Senaste inlamningsdagen for undersokningen tidigarelades med en vecka.

4.1.2 Slutsatser

Arbete med att snabba upp kommunenkaéten foll val ut 2008. Det medférde
ocksa att uppsnabbning av andra kvartalets ordinarie BNP-publicering till 74
dagar efter kvartalets utgang kunde genomforas 2008 jamfort med
publicering efter 80 dagar 2007. Utrymme finns eventuellt for ytterligare
uppsnabbning, utvardering av detta gors efter berdkningen av andra kvartalet
2009.
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| detta sammanhang bor ocksa ndmnas att dven Snabbenpubliceringen for
andra kvartalet har snabbats upp. 2008 publicerades snabben efter 32 dagar
och 2009 kommer publicering att ske efter 31 dagar. Uppsnabbningen var en
foljd av att Finansdepartementet tidigarelagt sin budgetprocess och darfér
hade behov av NR-uppgifter i ett tidigare skede. Uppsnabbningen har
astadkommits utan forandringar i underlagen for berdkningarna men genom
att berakningstiden pa NR kortats och da sarskilt avstamningsprocessen. Med
ofdréndrat underlag fér berdkningarna bedéms ytterligare uppsnabbningar
inte vara mojliga.

4.2 Uppsnabbning av disponibel inkomst och reala
sektorrdkenskaperna

4.2.1 Bakgrund

Berakningen och publiceringen av hushallens disponibla inkomster har t.o.m.
september 2004 skett halvarsvis men med data uppdelat pa kvartal. Vid tva
tillfallen, mars och september, publicerades disponibel inkomst och det
skedde samtidigt som BNP. Fr.0.m. november 2004 bérjade NR publicera
disponibel inkomst vid varje kvartal som ett led i det paborjade arbetet med
att berdkna fullstandiga institutionella sektorrékenskaper for varje kvartal.
Publiceringen foljde samma tidsplan som for BNP undantaget
snabberakningen av BNP.

Nar publicering av BNP istallet borjade goras inom 60 dagar fran respektive
kvartals slut sa beslot vi att avvakta med att ven tidigarelagga publiceringen
av hushallens disponibla inkomster Detta gjordes med ett undantag namligen
for det fjarde kvartalet som numera offentliggdrs i slutet av februari.
Omlaggningen till publicering av BNP inom 60 dagar paborjades i november
2006. Beslutet att droja med disponibel inkomst vilade dels pa bedomningen
att Konjunkturinstitutet (K1) gor prognoser baserade pa NR-data for ett helt
ar och saledes framst &r intresserade av publiceringen i februari men ocksa
pa det faktum att NR:s organisation med bibehallen kvalitet inte bedomdes
klara den arbetshelastning tidigarelaggandet medforde. Man bor ocksa
komma ihag att vid tidpunkten for detta beslut och fram till hosten 2007 hade
Kl tillgang till NR:s uppgifter, om &n i begransad omfattning, innan
publicering. Detta faktum gjorde att publiceringstidpunkten inte var lika
styrande som nu da K1 far dataunderlaget forst samtidigt som det
offentliggors.
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4.2.2 Forutsattningar

En tidigarelaggning av hushallens disponibla inkomster innebar ca 1 veckas
snabbare publicering vid tre av fyra publiceringstillfallen. | februari
publiceras disponibel inkomst fér nérvarande samtidigt med BNP.
Publiceringarna foljs tre-fyra veckor senare av ytterligare en publicering som
delvis omfattar samma statistik. Problemet &r att mellan dessa tva
publiceringar kan ny information betraffande hushallens inkomster finnas
tillganglig. 1dag accepterar vi endast revideringar mellan publiceringen i
februari och mars sa att den senare publiceringen &r konsistent med EDP?-
data.

Vi har bedomt att med blott tre veckor mellan forsta och andra publicering sa
kommer eventuella revideringar daremellan att leda till misstro mot den forst
publicerade uppgiften. Revideringar som inte berott pa direkta fel har darfor
senarelagts dven om nya uppgifter funnits tillgangliga. Med ca en manad
mellan publiceringstillfallena &r det mera rimligt att infOra reviderade
uppgifter utan att minska anvandbarheten av de forst publicerade
uppgifterna.

Dataunderlag till EDP

Ett speciellt problem i sammanhanget ar kopplingen till uppgifterna fér EDP.
Dessa ska skickas till Eurostat i slutet av mars och september. Bade i mars
och september publiceras finans- och sektorrdkenskaper i néra anslutning till
EDP-data. Men i september publiceras hushallens disponibla inkomster
endast ca tre veckor tidigare. Darmed &r det inte 6nskvart att revidera dessa
vid tidpunkten for EDP-leveransen.

Statistikunderlag

Det mesta av dataunderlaget finns tillgangligt till BNP berdkningen eftersom
det ingdr i leveranser nédvandiga for BNP. Betraffande statistikunderlaget sa
innebdr en tidigare publicering frdmst att bearbetnings- samt gransknings och
analysmajligheterna komprimeras i tiden. | forlangningen innebér det att
storre problem som identifieras under statistikbearbetningsfasen inte hinner
l6sas tillfredsstallande utan far avvakta pa en definitiv l1osning till senare
berdkningsperioder. Men & den andra sidan sa ar uppgifterna andock
preliminara till dess de definitiva uppgifterna for aret tas fram.

2 EU:s s.k. Excessive Deficit Procedure
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NR-organisation

NR har sedan 1:a juni 2008 en ny organisation. Den tidigare NR-enheten har
delats in i tre mindre enheter samtidigt som en NR-avdelning har bildats.
Overforingen av arbetsuppgifter fran den tidigare NR-enheten till enheten for
offentlig ekonomi (OE) har inneburit bade temporart merarbete och forandrat
arbetsséatt vilket sammantaget gjort att arbetsbelastning utdver snabbare
BNP-berékning inte varit mojlig att astadkomma under 2007. Men under
2008 har malet varit att &ven sparandet i offentliga sektorn ska vara
publiceringsklart samtidigt med BNP. For kvartal 1 och 2 (berédkningarna i
maj och september) har detta lyckats.

423 Slutsatser

NR-organisationen har trimmats och en 6vergang till att permanent berakna
och publicera hushallens disponibla inkomster liksom de reala
sektorrakenskaperna samtidigt som BNP har darfor kunnat genomféras fran
och med forsta kvartalet 20009.
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