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1 SAMMANFATTNING

Statistiska centralbyran (SCB) har tidigare utfort tvd undersckningar av
projekt-, kostnads- och pantviardeforindringar mellan preliminir och slut-
lig anstkan om statligt bostadslan for flerbostadshus. Dessa undersokningar
omfattade flerbostadshus med preliminidrt beslut dr 1972 respektive ar 1974,
Likartade undersokningar hade dessforinnan utforts av Statens institut for
byggnadsforskning (SIB) och ldneunderlagsgruppen inom bostadsdeparte-
mentet.

Foreliggande undersokning, som utgdr fran de flerbostadshus som fétt slut-
ligt beslut om statligt bostadslan dr 1979, skiljer sig fran de tidigare under-
sokningarna i vilka det preliminira beslutsiret atgjorde utgingspunkten.

Undersokningspopulationen i denna undersckning utgors av de projekt, som
meddelats slutligt beslut 4r 1979, som ingdr i SCBs ladneunderlagsunder-
sokningar. Det preliminidra beslutet for ifridgavarande projekt kan dter-
finnas sa langt tillbaka i tiden som frian 1965. Undersckningspopulationen
bestdr av 211 objekt med 12 531 ldgenheter. I detta SM redovisas endast
uppgifter for de projekt med slutligt beslut 4r 1979, som fétt preliminirt
beslut dren 1976-1978,

Forindringen av produktionskostnaden fran preliminirt (1977) till slutligt
beslut (1979) var 17,6 procent for hela riket. Motsvarande siffror for bygg-
nadskostnaden och kostnaderna for tomt och grundberedning uppgick till

18, 5 resp 13, 4 procent.
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Forindringarna av pantvirdena for produktionskostnaden, byggnadskostna-
den samt tomt och grundberedning uppgick till 14, 8; 15,3 resp 12, 0 pro-
cent for hela riket.

Den storsta fordndringen av kostnader och pantvirden redovisas for egen
regi.

I relationen kostnad/pantvirde redovisas for hela riket en fordndring av 2,6
procentenheter for den totala produktionskostnaden, 2,8 procentenheter for
byggnadskostnaden och 1, 4 procentenheter for tomt och grundberedning. De
storsta okningarna i relationen produktionskostnad/pantvirde redovisas for
egen regi, enskilda och kooperativa ldnsckande med 6, 7; 6,9 och 4, 2 pro-
centenheter, For relationen byggnadskostnad/pantvirde uppvisas de storsta
fordndringarna for egen regi, enskilda och kooperativa lansokande med 12, 1:
8,9 och 3, 9 procentenheter. Relationen tomt- och grundberedningskostnad/
pantvdrde fordndrades i mycket varierande grad mellan olika redovisnings-
grupper. For egen regi redovisas en minskning med 22, 5 procentenheter
medan en 6kning med 7, 3 procentenheter redovisas for dganderitt.

Den genomsnittliga byggnadstiden varierar avsevidrt mellan 14n och regioner.
Skillnaden i byggnadstid kan inte helt forklaras av storlek uttryckt i antal
ldgenheter per hus eller per objekt.

For att underlitta orienteringen i tabellmaterialet 1imnas nedan en oversikt-
lig tabld over de redovisade tabellernas innehdll (fér nirmare uppgifter om

varje enskild tabells innehdll se tabellférteckningen pd sidan 23):

Tabellinnehdll Tabellnummer

Population Tabell 14
Byggnadstid Tabell 5-6
Projektfordndringar Tabell 7.1-8
Kostnadsfordndringar Tabell 9.1-10
Pantvdrdeforédndringar Tabell 11-14
Kostnad/pantvirdeforindringar Tabell 15. 1-16. 4

Kostnad, pantvirde, kostnad/pantvirde Tabell 17

2 BAKGRUND

Behovet av jimforelser och analys av uppgifter i prelimindr och slutlig an-
sokan om statligt bostadslan for flerbostadshus har framkommit i skilda
sammanhang. Bland dem som framfort 6nskemél om en uppféljning for
studier av eventuella foridndringar kan ndmnas byggnadsindexkommittén

som i sitt betdinkande Byggnadsindex for bostdder (SOU 1971:79) framfor

att "genom avstimning mellan prelimindra och slutliga berékningar ....
erhdlles underlag for en sammanfattande kvalitetskontroll av de preliminira
beridkningarna och for en korrigering av eventuella pd dessa grundade fel-
bedomningar''. Vidare har finansdepartementet i en skrivelse till SCB i
samband med departementets beslut 4r 1973 om nya indexberikningar - fram-
hallit att SCB bor utarbeta program och arbetsrutiner, som mdjliggdr en
fortlopande kontroll av de primédruppgifter som utgér grund for indexbe-
rikningarna, dvs preliminidr anstkan om statligt bostadslin.

Inom bostadsdepartementet har efterlysts tgirder for att fi en uppfattning
om och kontroll av primédrmaterialets (de prelimindra ldneansokningarnas)
kvalitet. Man har ddrvid i forsta hand efterlyst en jimforelse av kostnads-
uppgifterna i preliminir ldneansdékan med motsvarande uppgifter i slutlig an-
sokan. En sidan jimforelse mojliggor dven en kvalitetskontroll av den av
SCB publicerade laneobjektsstatistiken.




Tidigare har statens institut fér byggnadsforskning (SIB) utfort tvé undersck-
ningar, dels en urvalsundersokning av 90 drenden avseende flerbostadshus
med preliminirt beslut under ar 1964 och dels en totalunderstkning av fler-
bostadshus med preliminirt beslut under ar 1968. Vidare har ldneunderlags-
gruppen genomfort en totalundersckning av flerbostadshus med preliminért
beslut under ir 1971 (se TIDIGARE UNDERSOKNINGAR).

Denna undersokning omfattar flerbostadshus med slutligt beslut om statligt
bostadslan ar 1979. Huvudsyftet med undersokningen dr att belysa foridnd-
ringar av redovisade uppgifter om ytor, kostnader och pantvirden fran preli-
mindrt till slutligt beslut. Anledningen till att man i denna undersdkning ut-
gdr fran slutligt beslut, i stillet for frian preliminirt beslut, dr att det
annars tar si lang tid innan bearbetningen av den stdrsta delen av popula-
tionen kan ske. Statistikens huvudkonsumenter har limnat 6nskem&l om en
okad aktualitet och ddrfor har en indring av uppliggningen skett.

3 POPULATION

Enligt bostadsstyrelsens statistik var det totala antalet objekt som erhdll
slutligt beslut om statligt bostadslin dr 1979 569 med sammanlagt 13 191
bostadsligenheter, varav 328 objekt saknade ligenheter. Sedan de objekt
som saknade ligenheter, objekt med sméhusligenheter och 2 objekt, som
saknade preliminirt beslut, uteslutits, kvarstod 236 objekt med 13 042
ligenheter (tabell 1 och 2). Med hidnsyn till olikheter i omfattningen av de
prelimindra och slutliga besluten har de 236 objekten indelats i foljande tva
populationer:

Population 1.  Objekt (drenden) didr hela det prelimindra objektet (irendet)
erhallit slutligt beslut med samma omfattning, dvs jamfor-
barhet finns i alla avseenden.

Population 2.  Ovriga objekt (irenden). Hir avses objekt (irenden) med pre-
limindrt beslut som erhdllit slutligt beslut 1979 och ddr det
slutliga beslutet har en frin det preliminira beslutet av-
vikande omfattning. Endast for bostdder kan jimfSrelse
goras sedan kostnader och pantvirden har fordelats
schablonmissigt.

Eftersom tva eller flera objekt i de preliminira besluten kan tillhdra ett och
samma projekt och siledes erhdller ett gemensamt slutligt beslut, har ytter-
ligare gruppering skett inom population 1 ndr si varit mdjligt. P4 motsva-
rande sitt bildades en grupp av tva eller flera objekt i de slutliga besluten
som tillsammans motsvarde ett objekt med preliminért beslut.

Av 221 bildade grupper utgjorde 214 (219 objekt) population 1 och 7 (17 objekt)
population 2 (tabell 3 och 4).

Sedan 6vriga kategorihus (se DEFINITIONER OCH FORKLARINGAR) ute-
slutits aterstdr 211 objekt (=196 grupper) med 12 531 ldgenheter vilka utgor
undersSkningspopulationen.

P4 nista sida limnas en dversiktlig tabld dver olika populationer for att
dskadliggbra sambandet mellan undersSkningspopulation, bearbetningspopula-
tion och bortfall.




Antal objekt

Antal ligenheter

Slutligt beslut 1979 569 13 191
Objekt utan ldgenheter -328 0
Objekt med ldgenheter 241 13 191
Objekt med smahus -1 -82
Preliminirt beslut saknas -2 87
Enligt tabell 1-4 236" (=221 grupper) 13 042
Ovriga kategorihus (population 1) -25 =511
Objekt som ingér i 18neunderlags- UNDERSOKNINGS-
undersokningarna 211 (100 %) 12 531 (100 %) POPULATION
gjﬁ;fd;g:geprelimlnart beslut 1975 ; I}:;zg‘lﬁzzgg ; 9( 4% 623 ( 5%)
Didrav med 2 eller flera preliminédra
beslutsir (population 1) 7( 3%) 710 ( 6 %)
Dirav med preliminirt beslut
1976-1978 195 ( 92 %) 11 198 ( 89 %)
Didrav  Population 1 173 ( 82 %) 9 893 ( 79 %) BEARBETNINGS-
(=168 grupper) POPULATION
Population 2 156 ( 7%) 606 ( 5%
(=5 grupper)

Kostnadssammanstéllning
saknas (population 1) 7( 3%)

699 (6 %) Bortfall

») 3 objekt sammanslagna till 1 objekt.

Som framgir i ovanstiende tabld utgdr bearbetningspopulationen 168 grupper
(bildade av 173 objekt), vilka fordelade sig pd foljande siitt:

Region Preliminirt beslutsdr

1976 1977 1978

San Expl Samtl San Expl Samtl San Expl  Samtl
Stor-Stockholm 2 3 5 3 8 12 0 2 2
Stor-Goteborg 4 1 5 1 2 0 0 0
Stor-Malmé 2 0 2 3 1 4 0 0 0
Region I 3 3 6 4 20 24 1 8 9
Region II 12 4 16 13 22 35 13 12 25
Region III 4 3 7 3 5 8 3 3 6
Hela riket 27 14 41 28 57 85 17 25 42

Redovisning pd undergrupper (upphandlingsform, projektbeligenhet, 1dn-
sokande och region) sker endast for objekt med prelimimindrt beslutsir
1977, For objekt med preliminédrt beslutsdr 1976 och 1978 sker ingen sir-
redovisning pd grund av det ringa antalet objekt och den alltfor snidva
geografiska fordelningen (se REDOVISNING OCH KVALITETSDEKLARA -
TION).




4 PRIMARMATERIAL OCH REGISTER

Prim#drmaterialet till 1aneobjektsstatistiken insamlas fr o m ar 1966 av en-
heten for bostidder och fastigheter, avdelningen for areell statistik, inom
statistiska centralbyrin (SCB, A/BF).

I samarbete med Statens institut for byggnadsforskning (SIB) startades under
dr 1968 det s k IDLA -projektet (IDLA ir en forkortning av integrerad data-
behandling av laneansokningshandlingar). IDLA innebir att i stort sett alla
uppgifter i beslutshandlingarna dverfors till ett register upplagt pd magnet-
band. Sdledes har fr o m 1969 4rs beslut uppgifter i ansdkningshandlingar
for preliminidrt beslut om statligt bostadslin for flerbostadshus och grupp-
byggda sméhus overforts till magnetband. Vad giller de slutliga besluten
har registreringen endast omfattat flerbostadshus. De handlingar fran vilka
data overforts till IDLA -register dr foljande: (bilagorna 1-9).

Preliminért Slutligt
1. Meddelande om beslut om
bostadslan bl 624 Nyb bl 625 Nyb
2. Ansdkan om bostadslan bl 620 G, 620 K bl 621 G, 621 H, 621 K
3. Berikning av ldneunderlag
och pantvirde bl 623 H, 623 K bl 623 H, 623 K
4. Lokalbilaga bl 640 H, 640 K bl 640 H, 640 K
5. Teknisk beskrivning bl A48 bl A48
6. Kostnadssammanstillning
och redovisning av entrepre-
nadanbud bl 691 A bl 692 A

Inom statistiska centralbyran upprittas, vid sidan om IDLA -registren, s k
tidsregister i anslutning till slutligt beslut om statligt bostadsldn for fler-
bostadshus. Huvudsakliga tidsdata dr byggnadstiden (pdbdrjade- och firdig-
stdllandetid). Dessutom overfors till tidsregistret vissa identifieringsupp-
gifter som dr nddvindiga for en koppling mellan ett hus i preliminéirt beslut
och samma hus i slutligt beslut (bilaga 10).

I samband med uppldggning av IDLA -register och tidsregister genomfors ett
omfattande gransknings-, kompletterings- och kodningsarbete. Uppgifterna
kontrolleras och upprittas sedan maskinellt i sdrskilda gransknings- och upp-
rittningsprogram.

For denna undersokning har foljande register anvints:

1. IDLA -register for preliminért beslut 1976, 1977 och 1978.
2. IDLA -register och tidsregister for slutligt beslut 1979.

5 AKTUALITET OCH MATTIDPUNKT

Denna undersokning omfattar sidana flerbostadshus med slutligt beslut om
statligt bostadslén &r 1979 som har meddelats preliminirt beslut 4ren 1976,
1977 och 1978.

Alla uppgifter som ligger till grund for 1dneunderlagsundersokningar skall i
princip avse tidpunkten for preliminidrt beslut om statligt bostadsldn. De av
byggherren redovisade och av linsbostadsnimnden godkinda kostnaderna vid
preliminédrt beslut dr i de flesta fall baserade pd anbud, men i vissa fall -
detta giller framfor allt egenregiprojekt - endast pd byggherrens berikning -
ar. Kostnader soin vid entreprenadupphandling hinfor sig till anbudsdatum
riknas i forekommande fall upp med bostadsstyrelsens virderingskoefficient!

1) Virderingskoefficenten utgors av den av SCB berdknade byggnadskost-
nadsindexen med ett avdrag for beriknad rationalisering.




fram till datum for preliminédrt beslut. P4 samma sitt riknas kostnader som
4r hidnforliga enbart till ett kalkyltillfdlle upp med virderingskoefficienten till
preliminidrt beslutsdatum.

Uppgifter om kostnader i slutligt beslut hénfor sig till tidpunkten for firdig-
stidllandet med vissa tilligg for réintekostnader efter denna tidpunkt. Négon
enhetlig redovisning av dessa rintekostnader forekommer inte. Kostnaderna
i redovisningen avser de av ldnsbostadsndmnden godkinda.

6 BERAKNINGSPRINCIPER

De av byggherren redovisade kostnaderna dr i denna undersdkning uppdelade
pé kostnader for tomt och grundberedning och byggnadskostnader.

I redovisade kostnader for tomt och grundberedning ingdr kopeskilling for
marken inklusive eventuellt utjimningsbelopp (belopp avsett for att utjimna
kostnader for grundberedning beroende pi olika markforhallanden i kommu-
nen), kostnader for fastighetsbildning, engéngsavgift for vatten- och avlopps-
anslutning, kostnader for vatten- och avloppsanlédggningar i mark, dvriga
kostnader for gator, vigar och dvriga trafikanliggningar, icke sanerings-
mogen bebyggelse (rivning av #ldre hus), evakueringskostnader vid sanering,
grundberedning och grovplanering. Eventuellt kontantbidrag till grundbered-
ning har frinrdknats. Har marken upplitits med tomtritt har till kostnader-
na for tomt och grundberedning dven lagts beloppet for den kapitaliserade
tomtrittsavgilden.

I byggnadskostnaden ingdr kostnader for

1, finplanering och tomtutrustning
2. byggmisteri inkl malning och tapeter
3. del i panncentral eller anslutningsavgift for fjdirrvirme
4, ventilationsinstallation
5. VS-installation
6. el-installation
7. hissinstallation
8. sopsuganliggning
9. engdngsavgift for el, elvirme
10, allmidnna byggherrekostnader
11. rinte- och kreditivkostnader, ev tomtréttsavgild under byggnadstiden
12. konsultkostnader
13. mervirdesskatt
14, konstnirlig utsmyckning

Anbud som skall kostnadsregleras (fast pris med kostnadsreglering) har i
redovisningen av kostnader enligt det preliminira beslutet registrerats utan
tilligg for kommande kostnadsidndringar.

Vid alla former av prisbestdmning - med undantag for fast pris utan index-
reglering (ibland kallat fixt pris) - har byggnadskostnaderna exkl kostnader-
na enligt p.10-p. 14 reglerats med bostadsstyrelsens virderingskoefficient
fran manad for byggmisterianbudet, resp kalkylménad, till ménad for pre-
liminirt beslut om bostadslén.

Nir fast pris utan indexreglering (fixt pris) angivits for byggmisterianbudet
har p.1-p.9 schablonmissigt reducerats med 3 procent, vilket motsvarar
ett antaget pdslag for vintade prisstegringar vid sidant anbudsforfarande.

Pantviirde, Pantvirdet berdknas genom en schablonmetod (se anvisningar
till bostadslanekungtrelsen) utarbetad av bostadsstyrelsen. Beriknings-
metoden dr uppbyggd av:

Kommunvis faststillda belopp for tomt och grundberedning

Belopp for finplanering och tomtutrustning

I huvudsak schablonmissiga enhetsbelopp for stomme samt inredning
och utrustning i byggnad sisom m?2 véningsyta och biutrymmesyta,
hissar, virmeanliggning, ldgenhetstyp, kylutrustning, ventilation m m.




Orts- (ok) och tidskoefficient (tik) reglerar ldneunderlagets och pantvidrdets
storlek. Ortskoefficientens funktion 4r att anpassa berdkningarna av lane-
underlag och pantvirde till mellan olika regioner forekommande skillnader
i kostnadsnivd; tidskoefficienten dr avsedd att anpassa dem till de forind-
ringar i kostnadsnivdn som skett sedan schablonbeloppen faststilldes.

I princip justeras alla belopp med ok och tik med undantag av beloppet for
tomt och grundberedning och nigra smirre belopp.

Linsbostadsndmnden reducerar pantvirdet med i forekommande fall belopp

for kapitaliserad tomtréttsavgild och 14n eller bidrag. I detta SM anvinds
pantvirdet fore reducering med de ovan ndmnda beloppen (bruttopantvirde).

7 DEFINITIONER OCH FORKLARINGAR

Med ldneobjekt avses den enhet som meddelats beslut om bostadslan och kan
omfatta ett eller flera hus. Varje etapp av ett byggnadsprojekt som fitt ett
separat lanebeslut dr ett 1dneobjekt.

Begreppet ''flerbostadshus' anviinds for att beteckna sévil flerbostadshus
(hus som inte ir sméhus; smahus ir den sammanfattande bendimningen pd
en- och tvdbostadshus, friliggande eller sammanbyggda till radhus eller
kedjehus) som specialhus och icke-bostadshus. I de sistnidmnda grupperna
av hus utgérs mer #dn hilften av viningsytan av specialbostider resp lokaler
for andra #n bostadsdndamal.

Kategorihus, I ldneunderlagsundersckningen har till gruppen kategorihus
schablonmissigt hdnforts

1. léneobjekt i vilka den genomsnittliga bostadsldgenhetsytan (bly) per
ldgenhet dr mindre &n 45 m2.

2. lédneobjekt i vilka vaningsyta (vy) for bostider utgdér mindre dn hilften
av den totala vaningsytan (fr o m 1977),

3. ldneobjekt i vilka lokalligenhetsytan (Ily) och lokalytan (loky) till-
sammans utgdr mer dn hilften av vaningsytan (vy) for bostidder

4, laneobjekt utan bostadsldgenhet.
5. léneobjekt med enbart studentbostdder.

Med bostadsligenhet (Igh) forstas en bostad, som dr avsedd for ett enskilt
hushall (ensam person eller familj eller annan mindre grupp sammanhdrande
personer) och som ur byggnadsteknisk synpunkt dr avskild fran andra bo-
stader.

Som bostadsligenhet riknas forst och frimst bostdder utrustade med kok
eller kokvrd, men dven bostad utan denna utrustning ridknas som bostads-
ligenhet om den dr avsedd for ett enskilt hushdll. Frin sistnimnda regel
undantas dock uthyrningsrum (se definition nedan).

Med byggnadsyta (by) avses yta av en byggnads horisontalprojektion. Hénsyn
tas inte till mindre avvikelse frén fasadliv, sisom sockelutspring, ytter-
trappa, portomfattning, ljusbrunn, balkong, loftgdng, bursprik, fonster-
utbyggnad, skidrmtak.

Sasom viningsyta (vy) ridknas i huvudsak ytan i plan (eller del didrav), som
ligger dver angrinsande gata eller gard eller ligger i undervaning och inne-
haller lokal av klass A1, B, C eller D (till klass A hinférs idrottshall,
motionshall, badhall, tvagningsrum i samband med idrotts- och badanligg-
ning, till klass B hédnfors ndrbutik, post- och bankkontor, skola m m, till
klass C hanfors omklddningsrum, hygienutrymme och personalutrymme i
biutrymmesyta samt innetorg och till klass D hdnfors mindre kontorslokal,

1) Lokaler av klass A beldnas endast i vissa fall och avser dd huvudsakligen
lokaler i integrerad anldggning.
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korridor och fastighetsskotarexpedition), under férutsittning att utrymmet
med hinsyn till tillgdng pd dagsljus och eljest kan utnyttjas som varaktig bo-
stad eller arbetsplats samt dr inrett for sddant dndamal.

Vaningsytan i ett plan (eller del ddrav) dr den yta, som begrinsas av om-
givande ytterviggars utsidor eller av mittlinjer i skiljeviggar. Bursprak
eller annan utbyggnad utanfor huslivet inrdknas i vdningsytan (dock ej in-
dragen balkong).

Vaningsytan i en byggnad 4r summan av vdningsytan i de olika planen.

Vid fordelning av viningsytan mellan bostdder och olika typer av lokaler
hinfors ytan av inbyggda entréer, trapphus och hisschakt till bostdder, om
dessa ytor ligger i omedelbar anslutning till och har direkt férbindelse med
bostadsutrymme i samma plan. Om nimnda utrymme omges av endast lo-
kaler, hinfors deras yta till viningsytan for lokaler. Barnvagnsrum och
soprum i vaningsyta hinfors till bostdder.

Sdsom bostadsldgenhetsyta (bly) riknas (med vissa inskridnkningar i vad av-
ser tjockleken av viggarna i ligenheten, inredd och oinredd vind, trappa
eller hiss, rorstockar och pelare, fonsternisch, vidggtppning, ldktare och
ligenhetsforrad inom lidgenhet) endast yta i vaningsplan, begrinsad av
fiardigstillda insidor av de viggar som omsluter varje ldgenhet.

Biutrymmesyta (biy) dr yta av killare, vdning eller undervaning som inte &r
vaningsyta, forrad i vdning eller pd vind och flikt- och hissmaskinrum. Yta
av Oppet utrymme, sdsom balkong, altan eller loftgdng, ingdr ej. I biut-
rymmesyta ingdr i regel ytan av lokal klass E (se lokalyta), garage, par-
keringsdidck och entré som omges av biutrymmesyta.

Biytrymmesytan méts som horisontell yta, brutto, jimte omslutande ytter-
viaggar eller mitten av omslutande innerviggar av normal tjocklek.

Lokallidgenhetsyta (ly) dr i princip ytan av lokal i vaningsyta.

Med légenhetsyta (ly) avses bostadsligenhetsyta och lokalligenhetsyta.

Med lokalyta (loky) avses i princip ytor for t ex forrad, lager, varmgarage
(i brandsiker konstruktion, om mer &n 50 m2 golvyta), hobbylokaler m m
i kéllarplan,

Fordelningsyta (fdy) 4r i princip véningsyta + biutrymmesyta utgérande
lokaler klass A-D i killarplan + halva biutrymmesytan for lokaler av klass
E.

For mer detaljerade uppgifter om de ovan angivna ytbegreppen se Bostads-
finansieringsforordningen (1974:946),

Fordelningen efter upphandlingsform har gjorts med hinsyn till byggmisteri.
DA lansokanden stir for byggmisteri, har byggnadsverksamheten betraktats
som utford i egen regi. I egen regi fungerar lansdkanden biade som bestdll-
are och huvudentreprendr. Dir si ej var fallet betraktades byggverksam-
heten som utférd pd entreprenad. Entreprenadform indelas i total-, general-
och delad entreprenad.

Fordelningen efter lanstkande (byggherre eller foretagsform) har gjorts
med hinsyn till bestimmelserna i bostadsfinansieringsforordningen enligt
vilka bostadslinens ovre ldnegrins i forhdllande till pantvdrdet varierar
med foretagsform. Den dvre ldnegrinsen for kommunala och allménnyttiga
foretag (A) uppgédr till 100 procent, for kooperativa (K) till 99 och for en-
skilda (E) till 92 eller i vissa fall till 95 procent av pantvirdet. De allmén-
nyttiga och kommunala bostadsforetagen dr underkastade kontroll av kom-
munen och bedriver sin verksamhet utan vinstsyfte. Det senare giller dven
sddana kooperativa foretag, som godkints for 1anegrins upp till 99 procent
av pantvirdet.



Enligt bostadsstyrelsens anvisningar for markprisprovning definieras sane-
ringsomrédde (san) som en sammanhingande eller i vart fall s4 samlad be-
byggelse att endast enstaka luckor - resttomter - forekommer didrinom.
Med exploateringsomride (expl) avses ett i huvudsak obebyggt omrade, dvs
ett omride, som inte utgér saneringsomréide.

Produktionskostnad (pk). Produktionskostnaden avser den totala kostnaden
och baseras pa byggherrens redovisade och av ldnsbostadsndmnden godkinda
kostnader. Denna kostnad dr i de flesta fall och till storsta delen baserad

p& anbud.

Byggnadskostnad (bk). Byggnadskostnaden utgdrs av produktionskostnaden
exKkl kostnader for tomt och grundberedning.

Tomt och grundberedning (ToG). I redovisade kostnader for tomt och grund-
beredning ingdr kopeskilling for marken inklusive eventuellt utjimningsbe-
lopp (belopp avsett for att utjimna kostnader for grundberedning beroende pa
olika markforhillanden i kommunen), kostnader for fastighetsbildning, en-
gangsavgift for vatten- och avloppsanslutning, kostnader for vatten- och
avloppsanliggningar i mark, ovriga kostnader for gator, vigar och Gvriga
trafikanliggningar, icke saneringsmogen bebyggelse (rivning av dldre hus),
evakueringskostnader vid sanering, grundberedning och grovplanering.
Eventuellt kontantbidrag till grundberedning har franridknats. Har marken
upplédtits med tomtritt har till kostnaderna for tomt och grundberedning dven
lagts beloppet for den kapitaliserade tomtrittsavgélden.

Pantvidrde (pv). Pantvidrdet dr ett uttryck for fastighetens virde som siker-
het for limnade 14n. Det statliga bostadslinets formansrittslige bestims
med utgangspunkt frin pantvirdet som ocksad anvinds sdsom underlag for
provning av uppgiven produktionskostnad.

Berikningarna av ldneunderlag (det berdknade virde som bestimmer det
statliga bostadsldnets storlek som varierar frin 22 (t o m 1976 15) till

30 procent av laneunderlaget beroende pa ldnsdkande) och pantvirde sker i
princip med anvindande av faststidllda schablonbelopp (enhetsvirden) ut-
arbetade av bostadsstyrelsen (se anvisningar till bostadsfinansieringsfor-
ordningen). Berdkningsmetoden av pantvirdet dr uppbyggd av:

Kommunvis faststéllda belopp for tomt och grundberedning.
Belopp for finplanering och tomtutrustning

Belopp for parametrar avseende byggnaden, sisom byggnadsyta,
vaningsyta, biutrymmesyta, véningsyttervigg, lidgenhetstyp, trappa,
hiss, balkong, fldkt, kylutrustning, tvittmaskin etc.

Orts- (ok) och tidskoefficient (tik) reglerar laneunderlagets och pantvirdets
storlek. Ortskoefficientens funktion 4r att anpassa beridkningarna av 1ane-
underlag och pantvirde till mellan olika regioner férekommande skillnader
i kostnadsnivi; tidskoefficienten dr avsedd att anpassa dem till de fordnd-
ringar i kostnadsnivdn som skett sedan schablonbeloppen faststédlldes.

Liges- och standardtilldgg i pantviardet, dr ett belopp faststillt av linsbo-
stadsnimnden for ett hogt fastighetsvirde som beror pi sdrskilt gott bo-
stadslidge. Med ett gott bostadslidge menas att kostnaderna for vissa om-
ridden inom kommunen dr hogre samtidigt som bostadsliget dr uppenbart
bittre dn inom andra omraden.

Saneringstilligg fir goras i pantvidrdet for flerbostadshus for sdrskilda
kostnader. Saneringstilligg del I dr tilldgg for de kostnader som orsakas
av for triang arbetsplats, forstirkning mot angrinsande byggnader eller
gator samt speciell utformning av hus med hénsyn taget till bebyggelse-
miljé. Saneringstilligg del II avser tilldgg for evakueringskostnader och
Saneringstilligg del III foranledes av kostnader for befintlig icke sanerings-
mogen bebyggelse inklusive rivningskostnad. Fr o m 1977 ges sanerings-
tilldgg endast for kostnader som motsvarar saneringstilligg I. Tilldgget
justeras fr o m 1977 med ok och tik.
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Tilldgg for hus med killare beviljas for hus som #r hinforliga till grupp 1
och grupp 2 klasserna A och B.

Rintetilléigg for markkostnader under byggnadstiden utgdr for alla hus, Till-
ligget skall motsvara réintan under byggnadstiden pa belopp for tomt- och

grundberedningskostnader, ligestilligg samt i forekommande fall sidrskilt
belopp vid byggande av killare.

Finplanering och tomtutrustning avser kostnader for iordningstédllande av
planerings- och gridsytor, plantering av trid och buskar, lekutrustning, sof-
for, staket, cykelstill, utvindiga belysningsanordningar m m.

Engéngsavgift for elektrisk energi.

Konstnirlig utsmyckning tas i regel inte med i pantvidrdet vid prelimindrt be-
slut.

Kapitaliserad tomtrittsavgild riknas bort fridn pantvirdet enligt vissa prin-
ciper. Ar marken uppldten med tomtriitt berdknas virdet av denna genom
kapitalisering av avgilden efter den rintesats som géller for avgildsbe-
rikningen. Ar avgiften for marken inte uppdelad pa bostéder och lokaler er-
hilles den del som hor till bostidder genom att fordela efter forhallandet
mellan respektive véningsytor. Ar avgiften mindre #n vad som anses nor-
malt for liknande mark skall avdraget goras med ett belopp som motsvarar
markens virde.

Rintetilligg fir géras for de rintekostnader under tiden frén husets firdig-
stidllande till dess slutligt beslut meddelas. Enligt regeringsbrev 1975-12-11
#indras denna bestimmelse frédn och med 1976-01-01 s att rintetilldgg far
goras for de rintekostnader under tiden fran husets firdigstidllande till den
beridknade tidpunkten som ldnsbostadsndmnden gor for utbetalning av bo-
stadslanet.

Lén eller bidrag. Pantviirdet reduceras med l&n eller bidrag for barnstuga
och samlingslokal samt med del av invalidbostadsbidrag.

Andrad tidskoefficient. Linsbostadsnimnden beriknar pantvirdet vid det
preliminira beslutet efter den tidskoefficient som di giller. I samband
med slutligt beslut anvinds en tidskoefficient som utgor ett vigt medeltal
av de tidskoefficienter som gillde under den tid di de egentliga byggnads-
arbetena pdborjades till dess fiardigstillande gt rum.

8 GEOGRAFISK INDELNING
(enligt Léneunderlagsgruppens undersdkning aren 1976-1977)

Stor-Stockholm. Ingdende kommuner: Botkyrka, Danderyd, Ekerd, Haninge,
Huddinge, Jdrfdlla, Lidingd, Nacka, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholm,
Sundbyberg, Tyreso, Tidby, Upplands-Bro, Upplands-Visby, Vallentuna,
Vaxholm och Viarmdd.

Stor-Goteborg. Ingdende kommuner: Ale, Géteborg, Hirryda, Kungsbacka,
Kungilv, Lerum, Molndal, Partille, Stenungsund, Tjorn och Ockerd.

Stor-Malmd. Ingdende kommuner: Bara, Burldv, Genarp, Kivlinge, Lomma,
Lund, L&ddekdpinge, Malmd, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vel -
linge.

Stor-Malmo. Ingdende kommuner: Burldv, Kivlinge, Lomma, Lund, Malmd,
Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge (enligt Laneunderlagsunder-
gruppens undersokning ar 1978),

LinsregionI. Jidmtlands, Visternorrlands, Visterbottens och Norrbottens lin.,

LinsregionII. Stockholms (exkl kommuner inom Stor-Stockholm), Uppsala,
Sodermanlands, Ostergdtlands ldn samt Hallands, Goteborgs och Bohus
lin och Alvsborgs lin (exkl kommuner inom Stor-Goteborg), Skaraborgs,
Virmlands, Orebro, Vistmanlands, Kopparbergs och Givleborgs lin.
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Linsregion III. Jonkopings, Kronobergs, Kalmar, Gotlands, Blekinge,
Kristianstads och Malmohus 14n (exkl kommuner inom Stor-Malmd).

9 REDOVISNING

Som genomgdende huvudindelning i tabellerna sker redovisning for objekt
med prelimindrt beslutsdr 1977 pa féljande undergrupper (uppgifterna himtas
fran de preliminira ansokningshandlingarna);

Upphandling sform
Egen regi
Entreprenad

Projektbeldgenhet
Saneringsomrade
Exploateringsomrade

Lanstkande
Allminnyttiga
Kooperativa
Enskilda

For objekt med prelimindrt beslutsiar 1976 och 1978 sker redovisning endast
pé riksniva.

I detta SM publiceras endast tabeller som omfattar population 1, ddr variabel-
virdena i de flesta fall giller bostider och icke-bostidder tillsammans.

10 KVALITETSDEKLARATION

Allmént om tillforlitlighet

Denna undersdkning har som huvudsyfte att redovisa kostnadséndringar frin
prelimindrt till slutligt beslut. Som underlag for bearbetning har av bygg-
herren redovisade och av ldnsbostadsndmnderna godkinda kostnadssamman-
stdllningar anvints., Huruvida kostnadssammanstédllningarna (preliminidra
och slutliga) 6verensstimmer med de verkliga kostnaderna dr svart att
bedoma. Forindringarna for enstaka objekt kan till viss del vara skenbara
beroende pa byggherrarnas redovisningssitt, ldnsbostadsndmndernas be-
domningar och fordelningsprinciper och/eller statistiska centralbyrins be-
arbetningsmetodik. Sdlunda kan kostnadsredovisningarna indelas enligt
foljande:

1. Kostnadssammanstillningen motsvarar det aktuella ldneobjektet.

2. Kostnadssammanstillningen omfattar mer #n det aktuella 14neobjektet.

For laneobjekt redovisade enligt punkt 2 ovan har SCB fordelat kostnaderna
enligt vissa maskinella rutiner dir i forsta hand férdelningen gjorts med
hjidlp av pantvirdet och i andra hand efter fordelningsytan. For laneobjekt
redovisade enligt punkt 1 ovan kan byggherren eller linsbostadsndmnden ha
gjort en schablonférdelning for det akutella objektet. Hur ofta sidan fordel-
ning forekommer vet man inte.

Effekten av en schablonférdelning av kostnaderna kan vara stor for ett en-
staka objekt. Det dr nidstan sdkert att pantvirdet eller fordelningytan, som
anvints som grund for kostnadsfordelning, inte strikt linjdrt korrelerar med
kostnaderna. Det kan ddrfor forekomma overskattning eller underskattning
av kostnaderna for ett enstaka objekt.

P4 nista sida redovisas en tabld over andelar av olika kostnadssammanstill-
ningstyper:




Kostnaderna Prelimindrt  Slutligt
beslut beslut

Ej fordelade

(punkt 1) 91 % 91 %
Fordelade efter
pantvirde 1% 7%

Fordelade efter
fordelningsytan 8 % 2%

Av de 168 grupper som ingick i population 1 hade 146 grupper (87 procent)
kostnadssammanstillning som motsvarade det aktuella ldneobjektet (punkt
1 ovan) i sdvil prelimindr som slutlig ansdkan.

Produktionskostnaden utgors av byggnadskostnaden plus kostnader for tomt

och grundberedning (se DEFINITIONER OCH FORKLARINGAR). P4 grund

av det varierande forfaringssittet i olika kommuner vad betriffar berékning

av priset pd kommunal mark, tomtrittsavgild och utjimningsbelopp visar '
dessa delar av kostnadsredovisningen en mycket stor spridning (tabell 9.2).

Detsamma giller vad betréffar berdkning av pantvirde for tomt och grund-

beredning. En mycket stor variation rader mellan olika regioner (lin), och

mellan preliminidrt och slutligt beslut inom en och samma region. Detta kan

medféra relativt stora skillnader mellan relationen byggnadskostnad/pant- ‘
virde och relationen produktionskostnad/pantvirde.

Orsaken till skillnader i kostnaderna mellan preliminirt och slutligt ldne-
beslut kan vara flera. Det kan nimnas att en av orsakerna till kostnadsskill-
nader kan vara att byggherren, linsbostadsnimnden och SCB behandlat icke-
bostadshus (gemensamhetsanliggningar) olika i preliminért resp slutligt be-
slut. Del av garage kan t ex ha redovisats i preliminirt beslut, medan hela
garaget tagits upp i slutligt beslut. For att eliminera denna felkdlla sdrredo-
visas bostadshus och icke-bostadshus i tabell 11, ddr den totala pantvirde-
férindringen forklaras av olika delposter.

Jimfsrelser mellan olika preliminira beslutsdr utan hidnsyn till férdelningen

av olika variabler ir mycket riskabla. Som framgér av avsnitt 3 POPULA -

TION saknar objekt med preliminiirt beslutsir 1978 inom bearbetningspop-

ulationen nistan helt objekt inom storstadsomrddena. Vid jimforelser mel-

lan regioner for objekt med prelimindrt beslutsir 1977, skall man vara for-

siktig pa grund av att vissa regioner (sirskilt Stor-Goteborg och Stor-Malmd)

har s3 f& objekt. ‘

For objekt med preliminédrt beslutsar 1977 inom bearbetningspopulationen

ir projektbeldgenheten (saneringsomraide 28 objekt, exploateringsomride

57 objekt) ungefir densamma som for objekten i 13neunderlagsundersokning -

en 1977 (saneringsomrade 58 objekt, exploateringsomrade 140 objekt), medan

jimforbarheten ir dilig for objekt med preliminért beslutsidr 1976 och 1978. ‘

I f6ljande tablder limnas ytterligare uppgifter, som belyser svirigheterna
att gora relevanta jimforelser:

Region Preliminirt beslutsir

1976 1977 1978

Egen Entre-  Samtliga Egen Entre-  Samtliga Egen Entre-  Samtliga

regi prenad regi prenad regi prenad
Stor-Stockholm 3 2 5 2 10 12 0 2 2
Stor-Goéteborg 2 3 5 0 2 2 0 0 0
Stor-Malmé 1 1 2 2 2 4 0 0 0
Region I 0 6 6 1 23 24 0 9 9
Region II 4 12 16 6 29 35 2 23 25
Region III 1 6 7 0 8 8 1 5 6

Hela riket 11 30 41 11 74 85 3 39 42
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Region Preliminiirt beslutsir

1976 1977 1978

Allmin- Koop- Enskilda Allmdn- Koop- Enskilda Allmidn- Koop- Enskilda

nyttiga  erativa nyttiga  erativa nyttiga  erativa
Stor-Stockholm 2 0 3 3 7 2 0 2 0
Stor-Goteborg 1 0 4 1 0 5 0 0 0
Stor-Malmo 1 0 1 1 1 2 0 0 0
Region I 3 3 0 15 8 g 9 0 0
Region II 9 4 3 23 6 6 20 2 3
Region III 4 2 1 6 2 0 3 1} 2
Hela riket 20 9 12 49 24 12 32 5 5
Region Preliminiirt beslutsar

1976 1977 1978

Agande- Tomt-  Agande- Tomt-  Agande- Tomt-

ritt ritt ritt ritt ratt ratt
Stor-Stockholm 4 1 2 10 0 2
Stor-Goteborg 5 0 2 0 0 0
Stor-Malmo i 1 i 3 0 0
Region I 5 1 24 0 7 2
Region II 13 3 31 4 25 0
Region III 5 2 6 2 5 1
Hela riket 33 8 66 19 37 5

Eftersom denna undersokning, till skillnad fran tidigare undersokningar, ut-
gér fran slutliga beslut 4r 1979 och sdker motsvarande preliminira beslut,

bestdr underscknings- och bearbetningspopulationen av objekt fran flera

prelimindra beslutsir. Hir bearbetas endast de objekt med slutligt beslut
1979, vilka meddelats prelimiminirt beslut dren 1976-1978. Sett frén popu-
lationerna i lu-undersdkningarna 1976-1978, Hr bearbetningspopulationen i
denna undersokning sammansatt av delpopulationer av lu-undersékningarna
1976-1978, vilket illustreras enligt nedan:

Prelimindrt Antal objekt

Antal objekt

Antal objekt

beslutsar LU-under- Bearbetnings- Ej-bearbetnings-
sokningen population population

1976 232 (100 %) 41 @18 %) 191 (82 %)

1977 204 (100 %) 85 (42 %) 119 (58 %)

1978 297 (100%) 42 (14 %) 255 (86 %)

Vid tolkning och analys av tabeller bér man beakta ovan nimnda omstédndig-

heter.




16

Bortfall

Som framgar av den tabld som redovisas i avsnittet POPULATION, bestir
bortfallet av 7 objekt med 699 ldgenheter motsvarande 3 procent av antalet
objekt i undersokningspopulationen. Bortfallet utgéres av objekt som saknar
kostnadssammanstillning.

11 RESULTAT

Byggnadstid

Den genomsnittliga byggnadstiden fér de grupper som ingar i population 1
och som fitt prelimindrt beslut 1977 uppgér till 12, 2 manader per grupp och
9, 8 ménader per hus. Byggnadstiden per grupp har uppmiitts som den tid
som forflyter frian pdborjandet av de egentliga byggnadsarbetena for det
forsta bostadshuset i gruppen till dess att 75 procent av ligenheterna firdig-
stédllts i det sista huset i gruppen.

Négon storre skillnad i genomsnittlig byggnadstid per grupp for olika upp-
handlingsformer, omradestyper (projektbeldgenhet) och 1dnstkande fore-
kommer inte (tabell 6). Ddaremot finns det stora variationer mellan 1dn och
regioner (tabellerna 5 och 6). Enligt tidigare genomforda undersdkningar
(Bo 1977:6.5 och Bo 1980:5) kan skillnader i byggnadstid per grupp endast
delvis forklaras av gruppens storlek mitt i antal ldgenheter per grupp.

Den genomsnittliga byggnadstiden per hus visar inte heller nigon storre
skillnad mellan olika upphandlingsformer, omradestyper (projektbeligen-
het) och ldnstkande. Ddremot dr variationen i byggnadstid per hus storre
mellan ldn och regioner. Enligt de tidigare genomférda undersokningarna
kan husstorlek mitt i antal ldgenheter per hus endast delvis forklara
skillnaden i byggnadstid per hus.

Projektforidndringar

I tabell 8 belyses forindringen i antal ldgenheter och vissa ytforidndringar
frén preliminért till slutligt beslut. Foridndringarna av antal ldgenheter
(Lgh), véningsyta (Vy), bostadsligenhetsyta (Bly), ldgenhetsyta (Ly) och
fordelningsyta (Fdy) for olika upphandlingsformer, omradestyper (projekt-
belidgenhet), ldnsokande och regioner dr totalt sett obetydliga for population
1, bostédder och icke-bostédder (tabell 8). Vad giller byggnadsyta (By) och
biutrymmesyta (Biy) redovisas ddremot storre fordndringar for vissa
grupper. Sambandet mellan foréndringen i byggnadsyta och i biutrymmes-
yta dr inte si entydigt som det var for 1dneobjekt med preliminirt beslut &r
1972, Men man kan se ett positivt samband for region I och region II.
Projektindringen har skett bide i bostadshus och icke-bostadshus.

Som komplettering till tabell 8, redovisas spridning av enskilda grupper i
tabell 7.

Fran tabell 7.1 kan andelen grupper, dir det preliminira beslutet har ett
fran det slutliga beslutet avvikande antal ldgenheter, grovt uppskattas. Den
ir minst 5, 5 procent (9x100/168), eftersom de 159 (=38+80+41) grupper
som ingdr i klassen 97, 5-102, 4 troligen innehdller en del grupper med
mindre forandringar av antal ldgenheter.

Kostnadsfordndringar

Byggnadskostanden och produktionskostnaden per m2 ldgenhetsyta i 1dne-
underlagsundersckningen (se tabell 9) har himtats frin resp drsundersdkning.
Att kostnadsnivderna (utom for objekt med preliminédrt beslutsdr 1976) i
bearbetningspopulationen dr ldgre #n i resp drsundersckning behdver sin
forklaring.



Som ndmndes i avsnittet KVALITETSDEKLARATION é&r bearbetningspopula-
tionen sammansatt av delpopulationer av lu-undersdkningarna 1976-1978,
Det ir inte sikert att dessa delpopulationer dr representativa i forhdllande
till lu-populationerna. Objekten, som ej bearbetas i denna undersokning
kan sdledes ha en helt annan struktur (inte minst i kostnadshinseende) #n
bearbetning spopulationen. Exempelvis saknar objekt med preliminért be-
slutsdr 1978 inom bearbetningspopulationen nistan helt objekt inom stor-
stadsomrddena. Enligt lu-undersokningen 1978 finns 70 av 297 objekt inom
storstadsomrédena.

De storsta fordndringarna avseende byggnadskostnad per m2 ldgenhetsyta
och produktionskostnad per m2 ligenhetsyta mellan preliminirt och slutligt
beslut redovisas for egen regi (29, 6 resp 26, 0 procent), och enskilda 14n-
tagare (26,4 resp 23, 8 procent). Mindre fordndringar redovisas for allmén-
nyttiga lantagare (15,6 resp 14, 7 procent). Motsvarande siffror for hela
riket dr 17, 7 resp 16, 8 procent (tabell 9. 1).

Foridndringarna avseende tomt- och grundberedningskostnad per m2 ldgen-
hetsyta redovisas i tabell 9.2. For hela riket (1977) var fordndringen 12, 7
procent. Bade forindringsprocent och absoluta virden visar mycket stor
variation for olika redovisningsgrupper. Exempelvis dr skillnaden mellan
saneringsomréde (5,4 procent) och exploateringsomréde (17, 9 procent)

12, 5 procentenheter, Miitt i kr/m2 ir tomt- och grundberedningskostnaden
i saneringsomrade i preliminiirt beslut 42 procent hégre respektive i slutligt
beslut 27 procent hogre dn motsvarande kostnad i exploateringsomride (se
KVALITETSDEKLARATION). Samma forhillande giller for fordndringarna
avseende pantvirden for tomt- och grundberedningskostnad och dirmed iven
for relationen tomt- och grundberedningskostnad/pantviirde (se tabell 17).

I tabell 10 redovisas spridningen av enskilda grupper med avseende pd pro-
duktionskostnaden i slutligt beslut i procent av produktionskostnaden i pre-
limindrt beslut. Redovisningen i denna tabell kompletterar tabell 17, dir

bl a kostnadsforindringar (till skillnad fran tabell 9 utan hidnsyn till ligen-
hetsyta) redovisas. Enligt tabell 17 uppvisar egen regi den storsta kostnads-
fordndringen med 26,2 procent. Enligt tabell 10 ligger medianen for egen
regi och enskilda ldnsckande i klassen 117, 5-122, 4, medan medianen for
ovriga ligger i klassen 112, 5-117,4, Drygt 96 procent av 168 grupper i
population 1 uppvisar hogre preduktionskostnad i slutligt &n i preliminért
beslut for hela riket

Pantvidrdeforindringar

Enligt tabell 17 dr den totala pantvdrdeforindringen (ir 1977) for hela riket
14, 8 procent. Enligt tabell 14, dir spridningen av enskilda grupper avseende
det totala pantvirdet i slutligt beslut i procent av det totala pantvirdet i
preliminért beslut redovisas, uppvisar nistan 99 procent av 168 grupper i
population 1 hogre pantvirde i slutligt &dn i prelimindrt beslut for hela riket.
Den storsta pantviirdeforindringen (ndr man bortser frin Stor-Goteborg

och Stor-Malmo, pga det ringa antalet objekt) redovisas for egen regi med
18, 3 procent for produktionskostnaden och 35, 2 procent for tomt och grund-
beredning. Motsvarande siffror for hela riket dr 14, 8 och 12, 0 procent. I lik-
het med fordndringen av tomt- och grundberedningskostnader varierar férind-
ringsprocenten avseende pantvirde for tomt och grundberedning i hog grad.
Egenregi, enskilda 1ansdkande, Stor-Stockholm och tomtriitt visar de stérsta
fordndringarna for tomt och grundberedning.

I tabell 11 sdrredovisas den totala pantvirdeforidndringen i form av de olika
delposter, som pantvirdesammanstéllningen i ansokan bestir av (se bilagor-
na 5 och 6). Av den totala fordndringen av pantvidrdet - 14, 75 procent for
hela riket - utgdr forédndringarna for tomt och grundberedning, liges- och
standardtilléigg, hus/husdel med kiillare, saneringstilldgg II och III och
réntetillige for mark tillsammans 1, 87 procentenheter. Motsvarande siff-
ror for egen regi resp Stor-Stockholm ir 18, 31 procent och 5, 41 procent-
enheter resp 14, 04 procent och 3, 13 procentenheter.
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Rintetilldigget i pantvérdet 4r den storsta forédndringsposten och utgér drygt
40 procent av den totala fordndringen av pantvirdet eller 5,97 procenten-
heter for hela riket. Spridningen av rintetilliggsandelen dr relativt liten,
om man bortser frin Stor-Goteborg. Réntetilligget utgdr endast vid slutligt
beslut och beriknas till den av ldnsbostadsnimnden beriknade tidpunkten for
utbetalning av bostadslanet.

Andrad tidskoefficient svarar for omkring en tredjedel - 4,16 procenten-
heter - av den totala fordndringen av pantvirdet for hela riket. Lansbo-
stadsnimnden beriknar laneunderlaget och pantvirdet vid det preliminira
beslutet efter den tidskoefficient som di giller. Fram till 1973, har line-
underlaget och pantvirdet i samband med slutligt beslut uppriknats for

varje hus i ett objekt med den koefficient som gillde niir de egentliga bygg-
nadsarbetena pdborjades. Fr o m dr 1974 gors upprikningen av ldneunder-
laget och pantvérdet vid slutligt beslut med en for varje hus beriknad koeffi-
cient som utgdr ett genomsnitt av de tidskoefficienter som gillt under bygg -
nadstiden.

Nedan redovisas entabld 6ver tidskoefficienters foridndring fran den 1 januari
1974.

Tid Koefficient Tid Koefficient
1974-01-01--1974-03-31 1,28 1977-07-01--1977-09-30 1,12
1974-04-01--1974-06-30 1,33 1977-10-01--1977-11-30 1,13
1974-07-01--1974-12-31 1,35 1977-12-01--1978-02-28 1,14
1975-01-01--1975-03-31 1,38 1978-03-01--1978-04-30 1,17
1975-04-01--1975-06-30 1,42 1978-05-01--1978-07-31 1,18
1975-07-01--1975-09-30 1,44 1978-08-01--1979-02-28 1,19
1975-10-01--1975-12-31 1,47 1979-03-01--1979-04-30 1,22
1976-01-01--1976-03-31 1, 50 1979-05-01--1979-06-30 1,25
1976-04-01--1976-06-30 1, 56 1979-07-01--1979-08-31 1, 26
1976 -07-01--1976-09-30 1,62 1979-09-01--1979-10-31 1,28
1976-10-01--1976-12-31 1,67 (=1, 00) 1979-11-01--1979-12-31 1,30

1,0
1977-01-01--1977-03-31 1, 06
1977-04-01--1977-06-30 1,0

Eftersom pantvirdeforindring beroende pd #ndrad tidskoefficient sirredo-
visas bestdr pantvirdeforindring for byggnad (bostadshus) huvudsakligen
av vintertilligg, gemensamma belopp och ldgenhetsbelopp. Detta framgar
av tabellerna 11, 12 och 13.

Finplanering och tomtutrustning som svarar for 0, 55 procentenheter av
den totala pantvirdeforindringen dr ocksd en delpost av betydelse.

For att 4skddliggora forindringen av pantvirdet illustreras en del resultat
fran tabell 11 i figur 2.1-2.4 for olika redovisningsgrupper.

Forindringar av kapitaliserad tomtrittsavgild, 14n eller bidrag ingir inte i
den totala pantvirdeforindringen. Om hénsyn tas till dessa fordndringar
blir pantvirdeforindringen for hela riket (for preliminirt beslut 1977)
féljande (tabell 11):

Den totala foridndringen 14, 75 procent
Kapitaliserad tomtréttsavgild -0,10

14,65
Lén eller bidrag -0, 79

Justerad pantvidrdeforindring 13, 86



I tabell 12 redovisas pantvidrdet berédknat i kr/m2 vaningsyta i prelimindrt
resp slutligt beslut. Pantvirdena har justerats med tidskoefficienten till
skillnad frén de redovisade uppgifterna i tabell 11. Byggnader, rintetilligg,
finplanering och tomtutrustning, samt tomt och grundberedning utgdr de
viktigaste forindringsposterna,

Kostnad/pantvirdeforindringar

I tabell 15.1 redovisas forindringarna av relationen byggnadskostnad/pant-
virde for byggnadskostnaden fran prelimindrt (3r 1977) till slutligt beslut. For
hela riket uppgick denna forindring till 2, 8 procentenheter. Spridningen av
kvoten #ir ganska stor. Avtabellerna 16. 1-16. 4 kan f6ljande tabld konstrueras:

Preliminirt beslutsir Hela riket Allm Koop Enskild

1977 Antal (%) Antal (%) Antal (%) Antal (%)
Bk/pv okar frén preliminirt

till slutligt beslut 39 45,9 16 (32,7 16 ©6,7 7 (58, 3)
Bk/pv lika vid preliminirt

och slutligt beslut 23 @7,1) 18 (36,7 3 az,5 2 (16,7
Bk/pv minskar fran prelimi-

nirt till slutligt beslut 23 @7,1) 15 (30,6) 5 20,8 3 @25, 0)
Summa 85 (100,0) 49 (100,0) 24 (100,0) 12 (100, 0)

Forindringen av relationen produktionskostnad/pantvirde for produktions-
kostnaden for hela riket fran prelimindrt (1977) till slutligt beslut (1979)

ir 2, 6 procentenheter. En stor variation i relationen produktionskostnad/
pantvirde och relationen byggnadskostnad/pantvirde redovisas for samt-
liga redovisningsgrupper (mdéjligen med undantag av projektbeldgenhet).
For egen regi, enskilda och kooperativa ldnsokande redovisas de storsta
okningarna i relationen produktionskostnad/pantvirde och i relationen bygg-
nadskostnad/pantvirde med 6, 7; 6,9 och 4, 2 procentenheter samt 12,1; 8,9
och 3, 9 procentenheter. For allménnyttiga 1dnsokande redovisas de minsta
okningarna i relationen produktionskostnad/pantvirde med 0,4 och 0,1 pro-
centenheter.

Forindringen av relationen tomt- och grundberedningskostnad/pantvirde
fran preliminirt till slutligt beslut visar en dkning med 1, 4 procentenheter
for hela riket (tabell 15.2). Variationen dr mycket stor mellan olika redo-
visningsgrupper. For egen regi redovisas en minskning med 22, 5 procent-
enheter, medan dganderitt uppvisar en okning med 7, 3 procentenheter.

Kostnad, pantvirde, kostnad/pantvirde

I tabell 17 redovisas kostnads-, pantvirde- och kostnad/pantvardeforiand-
ringar uppdelade pd tomt- och grundberedningskostnad, byggnadskostnad och
produktionskostnad. Betriffande kostnadsforindringarna i tabell 17 kan ndm-
nas att de, till skillnad frén i tabell 9 didr kostnad per m2 ldgenhetsyta redo-
visas, dr kostnadsfordndringar utan hinsyn till fordndring av ldgenhetsyta.
Men de kan hirledas, som exemplifieras pa nidsta sida, med hjdlp av tabel-
lerna 9 och 8, sd nidr som p& avrundningsfel.
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Preliminiirt beslutsdr  Fran tabell 9 Frén tabell 8 Beridknings- Tabell 17

1977 fordndring avn x  fordndring avn =  resultat foridndring av

Pk/m? ly Ly PK

Hela riket 116, 8 x  100,6/100 = 117,5 ~117,6
Egen regi 126, 0 x  100,1/100 = 126,1 ~ 126, 2
Entreprenad 115, 8 x 100, 7/100 = 116,6 ~116,6
Allménnyttiga 114,17 x 100,9/100 = 115,7 ~115,8
Kooperativa 117, 3 x 100,4/100 = 117,8 ~117,8
Enskilda 123, 8 x  100,1/100 = 123,9 ~124, 0
Region III 117,0 x 100,0/100 = 117,0 ~117,1

For att minska foridndringen av relationen kostnad/pantvirde fran preliminirt
till slutligt beslut miste fordndringstakten av pantvirdet vara storre in for-
indringstakten av kostnaden. S& dr fallet for egen regi genom att tomt- och
grundberedningskostnaderna har dkat med 10, 9 procent fran preliminért

till slutligt beslut, medan motsvarande pantvirden har kat med 35, 2 pro-
cent (for hela riket 12 procent). Hirigenom har relationen tomt- och grund-
beredningskostnader/pantvirde minskat med 22, 5 procentenheter. Detta i
sin tur resulterade i att relationen produktionskostnad/pantvirde ckade med
6, 7 procentenheter trots att motsvarande fordndring for byggnadskostnad/
pantvirde dkade med 12, 1 procent. Samma sak géller for allménnyttiga 14n-
sokande for vilka tomt- och grundberedningskostnaden dkade 10, 9 procent
och motsvarade pantvirde 11,8 procent. Foljaktligen minskade relationen
tomt- och grundberedningskostnad/pantvirde med 0, 9 procentenheter. Rela-
tionen produktionskostnad/pantvirde har hirigenom okat endast 0, 1 procent-
enheter trots att motsvarande fordndring for byggnadskostnad/pantvirde
uppgick till 0,4 procentenheter. For region I skade byggnadskostnaden 13, 8
procent, medan motsvarande pantvidrde dkade 15, 5 procent. Hirav minskade
relationen byggnadskostnad/pantvirde med 1, 5 procentenheter. Detta med-
forde en mycket mattlig okning med 1, 6 procentenheter for relationen prod-
uktionskostnad/pantvirde trots att motsvarande foridndring for tomt- och
grundberedningskostnad/pantvirde uppgick till s mycket som 21, 4 pro-
centenheter.
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13 SUMMARY IN ENGLISH

This survey, which is based on multi-dwelling buildings with finally granted
government housing loans in 1979, differs from previous surveys in which
the preliminary year of decision was the basic point. The survey popula-
tion in this survey contains the projects with final decision in 1979, which
are included in the loan basis surveys carried out by SCB and consists of
211 projects with a total of 12 531 dwellings. This report only gives data on
those projects in the survey population for which the preliminary decision
was granted 1976-1978.

The changes in the production cost between the preliminary and final decisions
was 17,6 % for the whole country. The corresponding figures for building cost
and site and ground preparation costs for the whole country amounted to 18,5

and 13, 4 % respectively.

The changes in mortgage values corresponding to production cost, building
cost and site and ground preparation costs for the whole country amounted to
14,8; 15, 3 and 12, 0 per cent respectively.

The greatest changes in costs and mortgage values are reported for the own-

account construction.

In respect to changes in the ratio cost/mortgage value for the whole country,
the difference is 2,6 percentage units for the total production cost/mortgage
value, 2,8 percentage units for the building cost/mortg.ge value and 1, 4
percentage units for the site and ground preparation costs/mortgage value.
Concerning the ratio production cost/mortgage value, the greatest changes
are reported for own-account construction and for private persons and
housing co-operatives amounting to 6, 7; 6,9 and 4, 2 percentage units
respectively. Concerning the ratio building cost mortgage value, the
greatest changes are shown for the own-account construction and for

private persons and housing co-operatives with 12, 1; 8,9 and 3,9 per-
centage units respectively. The ratio site and ground preparation costs/
mortgage value changes to a very varying extent in different groups. For
own-account construction there is a reduction with 22, 5 percentage units,
while there is an increase with 7, 3 percentage units for construction with

ownership.

The average period of construction varies considerably among counties and
regions. The differences in periods of construction are not entirely exp-
lained by differences in size, as measured in the number of dwellings per

building or project.

14 -LIST OF TERMS

allménnyttiga (allm)

anbud som skall kostnads-
regleras

annan prisbestimning

anslutningsavgift (er)

antal

av

avdrag
avgar lan eller bidrag

balkong (er)

belopp hidnforligt till
bostdder/lokaler

beslut
biutrymmesyta (Biy)

bortfall
bostad/bostidder
bostadshus

semi-bublic bodies
tenders to be adjusted

other costing
connection fee(s)
number (of)

by, of

deduction(s)

less loans or subsidies

balcony (ies)

amount assianable to
dwellings/non-residen-
tial premises

decision(s)

other floor area than gross
floor area

non-response

dwelling (s)

residential building

bostadslin
bostadslidgenhetsyta (Bly)
byggnad(er)
byggnadskostnad’ (BK)
byggnadsyta (By)

ddrav

efter

egen regi

eller

engingsavgift for el
energi

enhet

enskild (Ensk)

entreprenad

exploatering (Expl)
extra
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government housing loan
useful floor space
building (s)

building cost

building area

of them, of which

by

own-account

or

non-recurring fee for
electrial

unit

private bodies, private
persons

contract by tender

development

extra
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LIST OF TERMS (forts)

fastighetstvittstuga
finplanering

fixt pris
flerbostadshus
fliktanordning
fortsittning

frin

for

fordelade
fordelningsyta (Fdy)
fore

forhallande
fordndring (ar)

gemensam
grundkonstruktion

grupp(er)

hela riket
hiss(ar)

i

i procent
icke-bostadshus
indexédndringar

ingdende i

inredning och utrustning

kapitaliserad tomtrétts-
avgild

klass(er)

konstnirlig utsmyckning

kooperativ (Koop)

kostnad

kostnadsforindringar

kronor (Kr)

lokal (er)

lokalyta (Lok)

1én
14neobjekt
ldneunderlagsunder-
sokningen
ldnsdkande
ligenhet(er) (Lgh)
ligenhetsbelopp
ldgenhetsyta (Ly)

liges- och standardtilligg
ldn
opande rikning

markdisposition
mark

med

meddelats
mellan

mm

objekt

och

olika

om

ortskoefficient (Ok)

residents” laundry
detailed planning

fixed prices
multi-dwelling buildings
fan installation
continuation

from

for

distributed
distribution floor area
before

ratio

change(s)

common
foundation construction

group (s)

the whole country

lift (s)

in

percentage
non-residential building
index changes

included in

fittings and equipment

capital value of the rent for
a leasehold site

class(es)

artistic ornamentation

housing co-operatives

cost

changes in costs

Swedish kronor (Sw. kr)

non residential premises

second quality non-residen-
tial floor space

loan

loan project(s)

loan basis survey

credit applicant(s)

dwelling (s)

standard value of dwellings

useful floor space + first
quality non-residential floor
space

site and standard additions

© county

current account

disposition of the ground
ground

with

notfied

between

etc

project

and

different

about

place coefficient

pantvirde (Pv)
pantvirdeforindringar
pantvirdetilligg
pantviardets samman-

sittning
parkeringsdick
population
preliminért (prel)
preliminért(a) beslut
prisbestimning
procent
produktionskostnad (Pk)
projektbeldgenhet
projektforindringar
pa

redovisad(e)
region(er)
riantetilligg

sammansittning
samt

sanering (San)
schablon
skyddsrum
slutligt

slutligt (a) beslut
statligt bostadslin
stomme

sdrskild byggnad

tabellplan

tidskoefficient (Tik)

till

tillagg

tomt- och grundberedning
tomtritt

tomtutrustning

total(t)

trappor

under

uppgift (er)

upphandlingsform

vid

vintertilldgg

vissa

vaningsyta (Vy)

virmeproducerande an-
ldggning

ytor

yttervigg

ar

dganderitt

dndrad tidskoefficient
dndrade bestimmelser
dndring (ar)

oversta bjdlklag
svrigt) ()

mortgage value

changes in mortgage values

mortgage value addition

the composition of the mort-
gage value

parking deck

population

preliminary

preliminary decision(s)

costing

per cent

production cost

project location

project changes

on

reported
region(s)
interest addition

composition

and

reconstruction

standard value

shelter

finally

final decision(s)
government housing loan
frame

separate building

tables programme

time coefficient

to

addition

site and ground preparations
site leashold right

site provisions

total, all

stairs

under
information, data
purchasing form

at

winter addition
some, certain
gross floor area
heating plant

space(s), area(s)
external wall

years(s)

ownership

changed time coefficent
changes in regulations
change(s)

top framing of joists
other ((s)
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Allm
Biy
Bk

Bly
By
Ensk
Expl
Fdy
Koop
Lgh
Lly
Ly
Ok
Pk
Pv
San
Tik
ToG
Vy

16

17

Sida/
Page
37

38

39

FORKORTNINGAR

(se dven under definitioner och forklaringar)

Allménnyttiga foretag (byggherrar) inkl kommuner och landsting

Biutrymmesyta

Byggnadskostnad. Total produktionskostnad exkl kostnader for tomt-

och grundberedning
Bostadsldgenhetsyta
Byggnadsyta

Enskilt foretag (byggherrar)
Exploateringsomréide

Fordelningsyta

Kooperativa foretag (byggherrar)

Ligenhet
Lokalldgenhetsyta
Ligenhetsyta
Ortskoefficient
Produktionskostnad
Pantvirde
Saneringsomrade
Tidskoefficient

Tomt- och grundberedning
Véningsyta

TECKENFORKLARINGAR
Eplanation of symbols

Intet finns att redovisa
Uppgift kar ej forekomma

Uppgift ej tillgdnglig eller allt-
for osdker for att anges

Mindre dn 0, 5 av eneheten

TABELLFORTECKNING
List of tables

1 Flerbostadshus med
slutligt beslut 4r 1979, Léne-
objekt och ldgenheter efter
1dn och prelimindrt beslutsir

2 Léneobjekt och ligen-
heter efter prelimindrt be-
slutsdr, upphandlingsform,
projektbeldgenhet, lansokande,
region och markdisposition

3 Bearbetade grupper
(summan av enstaka och sam-
manslagna ldneobjekt) efter
1dn och prelimindrt beslutsir

Magnitude nil
Category not applicable

Data not available

Magnitude less than half of unit
employed

1 Multi-dwelling buildings

with final decision in 1979. Loan
projekts and dwellings by county
and year of preliminary decision

2 Loan projects and dwellings
by year of preliminary decision,
purchasing form, project loca-
tion, credit applicant, region

and disposition of the ground

3 Processed groups (the sum
of single and joint loan projects)
by county and year of preliminary
decision
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TABELLFORTECKNING (forts)

Sida/
Page
40

41

42

43

44

45

46

4 Bearbetade grupper
(summan av enstaka och sam-
manslagna ldneobjekt) efter
preliminirt beslutsar, upphand-
lingsform, projektbeligenhet,
ldnsckande, region och mark-
disposition

5 Genomsnittlig byggnads-
tid i antal minader per grupp
och per hus efter lin. Endast
grupper med preliminidrt beslut
1977 redovisade. (Population
1, bostidder och icke-bostédder. )

6 Genomsnittlig byggnads-
tid i antal m&nader per grupp
och per hus efter preliminirt
beslutsir, upphandlingsform,
projektbeligenhet, ldnstkande
och region, (Population 1, bo-
stadshus och icke-bostadshus. )

7.1 Grupper fordelade pd
olika klasser efter forhallandet
slutligt redovisade ldgenheter/
prelimindrt redovisade ligen-
heter samt efter prelimindrt
beslutsir, upphandlingsform,
projektbeldgenhet, 1dnsdkande
och region. (Population 1, bo-
stdder och icke-bostider. )

7.2 Grupper fordelade pd
olika Kklasser efter forhillandet
slutligt redovisad byggnadsyta/
preliminédrt redovisad byggnads-
yta samt efter preliminidrt be-
slutsdr, upphandlingsform,
projektbeldgenhet, lansckande
och region. (Population 1, bo-
stdder och icke-bostidder. )

7.3 Grupper fordelade pd
olika klasser efter .6rhéllandet
slutligt redovisad vaningsyta/
preliminédrt redovisad vinings-
yta samt efter preliminédrt be-
slutsir, upphandlingsform,
projektbeligenhet, 1insckande
och region. (Population 1, bo-
stidder och icke-bostédder, )

7.4 Grupper fordelade pa
olika klasser efter forhallandet
slutligt redovisad biutrymmes-
yta/preliminirt redovisad bi-
utrymmesyta samt efter
preliminédrt beslutsir, upp-
handlingsform, projektbeldgen-
het, ldnsdkande och region.
(Population 1, bostdder och
icke-bostider. )

4 Processed groups (the sum
of single and joint loan projects)
by year of preliminary decision,
purchasing form, project loca-
tion, credit applicant, region

and disposition of the ground

5 Average period of con-
struction in months per group

and per building by county. Only
groups with preliminary decision
in 1977 are reported. (Population
1, residential and non-residential.)

6 Average period of con-
struction in months per group

and per building by year of preli-
minary decision, purchasing

form, project location, credit
applicant and region. (Population
1, residential and non-residential.)

Tl The loan projects distri-
buted in classes according to the
ratio finally reported dwellings/
preliminary reported dwellings
and by year of preliminary deci-
sion, purchasing form, project
location, credit applicant and
region, (Population 1, residen-
tial and non-residential, )

7.2 The loan projects distri-
buted in classes according to

the ratio finally reported build-
ing area/preliminary reported
building area and by year of
preliminary decision, purchasing
form, project location, credit
applicant and region. (Population
1, residential and non-residential.)

7.3 The loan projects distri-
buted in classes according to

the ratio finally reported gross
floor area/preliminary repor-
ted gross floor area and by

year of preliminary decision,
purchasing form, project loca-
tion, crecit applicant and region.
(Population 1, residential and
non-residential.)

7.4 The loan projects distri-
buted in classes according to the
ratio finally reported other floor
area than gross floor area/pre-
liminary reported other floor
area than gross floor area and
by year of preliminary decision,
purchasing form, project loca-
tion, credit applicant and region.
(Population 1, residential and
non-residential, )
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47 7.5  Grupper fordelade pa

olika klasser efter forhillandet
slutligt redovisad bostadsldgen-
hetsyta/prelimindrt redovisad
bostadsldgenhetsyta samt efter
prelimindrt beslutsir, upphand-
lingsform, projektbeldgenhet,
ldnsdkande och region. (Pop-
ulation 1, bostdder och icke-
bostédder. )

7.6 Grupper fordelade pd
olika klasser efter forhillandet
slutligt redovisad lidgenhetsyta/
prelimindrt redovisad ldgenhets-
yta samt efter preliminédrt be-
slutsidr, upphandlingsform,
projektbeldgenhet, 1ansdkande
och region. (Population 1,
bostidder och icke-bostidder. )

48

49 To'T Grupper fordelade pa
olika klasser efter forhillandet
slutligt redovisad fordelnings-
yta/prelimindrt redovisad for-
delningsyta samt efter prelimi-
nirt beslutsidr, upphandlings-
form, projektbeligenhet, 1an-
sokande och region. (Popula-
tion 1, bostédder och icke-
bostider. )

50 8 Ligenheter och ytor i
slutligt beslut i procent:av an-
tal ldgenheter och ytor i preli-
minédrt beslut samt efter preli-
mindrt beslutsiar, upphand-
lingsform, projektbelidgenhet,
ldnsokande och region. (Pop-
ulation 1, bostdder och icke-
bostédder. )

51 9.1  Byggnadskostnaden och
produktionskostnaden per m2
ldgenhetsyta i ldneunderlags-
undersodkningen oth i prelimi-
ndrt resp slutligt beslut samt
den procentuella fordndringen
mellan de bida beslutstill-
fdllena efter prelimindrt be-
slutsar, upphandlingsform,
projektbeldgenhet, 1ansckande
och region, (Population 1,
bostider och icke-bostider. )

25

T The loan projects distri-
buted in classes according to the
ratio finally reported useful floor
space/preliminary reported use-
ful floor space and by year of
preliminary decision, purchasing
form, project location, credit
applicant and region. (Popula-
tion 1, residential and non-rese-
dential. )

7.6 The loan projects distri-
buted in classes according to the
ratio finally reported useful floor
space + first quality non-residen-
tial floor space/preliminary
reported useful floor space + first
quality non-residential floor space
and by year of preliminary decision,
purchasing form, project location,
credit applicant and region. (Pop-
ulation 1, residential and non-
residential, )

Tall The loan projects distri-
buted in classes according to the
ratio finally reported distribution
floor area/preliminary reported
distribution floor area and by
year of preliminary decision,
purchasing form, project loca-
tion, credit applicant and region.
(Population 1, residential and
non-residential. )

8 Dwellings and floor spaces
areas in the final decision in per
cent of the number of dwellings
and the floor spaces/areas in the
preliminary decision by year of
preliminary decision, purchasing
form, project location, credit
applicant and region. (Popula-
tion 1, residential and non-
residential, )

9.1 Building cost and produc-
tion cost per square metre useful
floor space + first quality non-
residential floor space in the loan
basis survey and in the prelimi-
nary and final decision, respec-
tively; and the percentage change
between the two decisions by
year of preliminary decision,
purchasing form, project loca-
tion, credit applicant and region.
(Population 1, residential and
non-residential. )
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53
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57

58

9.2  Tomt- och grundbered-
ningskostnaden per m?2 ligen-
hetsyta i ldneunderlagsunder-
sokningen och i prelimindrt resp
slutligt beslut samt den pro-
centuella foridndringen mellan de
bada beslutstillfillena efter
preliminirt beslutsdr, upphand-
lingsform, projektbeldgenhet,
lansokande och region. (Pop-
ulation 1, bostdder och icke-
bostédder. )

10 Grupper fordelade efter
produktionskostnaden i slutligt
beslut i procent av produktions-
kostnaden i preliminirt beslut
samt efter preliminédrt besluts-
ir, upphandlingsform, projekt-
belidgenhet, 1d4nsckande och
region. (Population 1, bostdder
och icke-bostider. )

11 Pantvirdeforindringar
fran preliminirt till slutligt be-
slut efter preliminirt beslutsir,
upphandlingsform, projektbels-
genhet, ldnsokande och region.
(Population 1, bostidder och
icke-bostider., )

12 Det totala pantvirdets
sammansittning i preliminért
och slutligt beslut for sane-
rings- resp exploateringsomrade.
Endast grupper med perliminirt
beslut 1977 redovisas. (Popula-
tion 1, bostider och icke-ho-
stidder. )

13 Pantvirdets samman-
sittning for bostadshus i preli-
minirt och slutligt beslut for
sanerings- resp exploaterings-
omrdde. Endast grupper med
preliminédrt beslut 1977 redo-
visas. (Population 1, bostider.)

14 Grupper fordelade efter
pantvirde enligt slutligt beslut
i procent av pantvirde enligt
preliminért beslut samt efter
preliminirt beslutsdr, upp-
handlingsform, projektbeligen-
het, 14nstkande och region.
(Population 1, bostdder och
icke-bostider. )

9.2 Site and ground preparation
cost per square metre useful floor
space + first quality non-residential
floor space in the loan basis sur-
vey and in the preliminary and
final decision, respectively; and
the percentage change between

the two decisions by year of
preliminary decision, purchasing
form, project location, credit
applicant and region. (Popula-
tion 1, residential and non-
residential, )

10 The loan projects distribu-
ted by production cost in the final
decision in per cent of the pro-
duction cost in the preliminary
decision and by year of prelimi-
nary decision, purchasing form,
project location, credit applicant
and region. (Population 1, resi-
dential and non-residential, )

11 Changes in mortgage values
from the preliminary to the final
decision by year of preliminary
decision, purchasing form, pro-
ject location, credit applicant

and region. (Population 1, resi-
dential and non-residential. )

12 The composition of the to-
tal mortgage value in the preli-
minary and final decision for
reconstruction and development
areas, respectively. Only groups
with preliminary decision in 1977
are reported. (Population 1, resi-
dential and non-residential, )

13 The composition of the
mortgage value for residential
buildings in the preliminary and
final decision for reconstruction
and development areas, res-
pectively. Only groups with preli-
minary decision in 1977 are re-
ported. (Population 1, residen-
tial.)

14 Loan projects distributed
by mortgage value according to
the final decision in per cent of
mortgage value according to the
preliminary decision, and by
year of preliminary decision,
purchasing form, project loca-
tion, credit applicant and region.
(Population 1, residential and
non-residential, )
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59 15,1 Forhallandet kostnad/
pantvirde for byggnadskostna-
den och produktionskostnaden
efter preliminért beslutsir,
upphandlingsform, projektbe-
ldgenhet, ldnsckande, region
och markdisposition. (Popula-
tion 1, bostdder och icke-
bostédder. )

60 15,2 Forhillandet kostnad/
pantvirde for tomt- och grund-
beredningskostnaden efter preli-
minédrt beslutsir, upphandlings-
form, projektbeldgenhet, 1an-
sokande, region och markdis-
position. (Population 1, bo-
stdder och icke-bostider. )

61 16.1 Grupper med prelimi-
nirt beslutsir 1977 fordelade
pé olika klasser efter forhall-
andet byggnadskostnad/pant-
virde i preliminédrt resp slut-
ligt beslut. (Population 1,
bostédder och icke-bostider. )

61 16.2 Grupper med prelimi-
nirt beslutsar 1977 fordelade
pé olika klasser efter forhall-
andet byggnadskostnad/pant-
virde i preliminédrt resp slut-
ligt beslut for allménnyttiga
ldnsokande. (Population 1,
bostdder och icke-bostider. )

62 16.3 Grupper med prelimi-
nirt beslutsidr 1977 fordelade
pé olika klasser efter forhall-
andet byggnadskostnad/pant-
virde i preliminért resp slut-
ligt beslut for kooperativa lan-
sokande., (Population 1, bo-
stidder och icke-bostdder.)

62 16.4 Grupper med prelimi-
nédrt beslutsar 1977 férdelade
pé olika klasser efter forhall-
andet byggnadskostnad/pant-
virde i preliminért resp slut-
ligt beslut for enskilda 14n-
sokande. (Population 1, bo-
stidder och icke-bostider. )

63 17 Kostnads- och pantvirde-
fordndringar for tomt och
grundberedning, byggnad samt
hela gruppen efter prelimindrt
beslutsir, upphandlingsform,
projektbeldgenhet, 1dnsdkande,
region och markdisposition.
(Population 1, bostdder och
icke-bostidder. )

15.1 The ratio cost/mortgage
value for the building cost and
production cost by year of preli-
minary decision, purchasing

form, project location, credit
applicant, region and disposi-

tion of the ground. (Population

1, residential and non-residential.)

15.2 The ratio cost/mortgage
value for site and ground pre-
parations cost by year of preli-
minary decision, purchasing form,
project location, credit applicant,
region and disposition of the
ground. (Population 1, residential
and non-residential.)

.16.1 The loan projects with
preliminary decision in 1977
distributed in classes according
to the ratio building cost/mort-
gage value in the preliminary and
final decision, respectively.
(Population 1, residential and
non-residential., )

16.2 The loan projects with
preliminary decision in 1977
distributed in classes according
to the ratio building cost/mort-
gage value in the preliminary and
final decision, respectively, for
semi-public credit applicants.
(Population 1, residential and
non-residential.)

16.3 The loan projects with
preliminary decision in 1977
distributed in classes according
to the ratio building cost/mort-
gage value in the preliminary and
final decision, respectively, for
co-operative credit applicants.
(Population 1, residential and
non-residential,)

16,4 The loan projects with
preliminary decision in 1977
distributed in classes according
to the ratio building cost/mort-
gage value in the preliminary and
final decision, respectively, for
private credit applicants. {Pop-
ulation 1, residential and non-
residential, )

17 Changes in costs and mort-
gage values for site and ground
preparations, buildings, and the
whole loan project by year of
preliminary decision, purchasing
form, project location, credit
applicant, region and the dispo-
sition of the ground. (Population

1, residential and non-residential,)

27
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Figur 1.2 Den procentuella forandringen fran preliminart (&r 1977) till slutligt beslut (3r 1979)
for byggnadskostnad, produktionskostnad och kostnad for tomt och grundberedning

for olika upphandlingsform, projektbelagenhet och ldnsokande (se tab 9.1 och 9.2)
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Figur 2.2 Procentuella pantvardeforandringar fordelade efter den totala pantvardeforandringen
fran prelimindrt (&r 1977) till slutligt beslut (&r 1979) for olika upphandlingsform

(se tab 11)
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Figur 2.3 Procentuella pantvardeforandringar fordelade efter den totala pantvardeforandringen
fran preliminart (&r 1977) till slutligt beslut (&r 1979) for olika projektbeldgenhet
(se tab 11)
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Figur 2.4 Procentuella pantvirdeforiandringar fordelade efter den totala pantvirdeforiandringen frén preliminart (ar 1977) till

slutligt beslut (3r 1979) for olika ldnsokanden (se tab 11)
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Figur 3 Den procentuella forandringen frén preliminart (&r 1977) till slutligt beslut (dr 1979) av forhdllandet kostnad/
pantvarde (Pv = 100) for byggnadskostnad, produktionskostnad och kostnad for tomt och grundberedning for
olika upphandlingsform, projektbelagenhet och lansokande (se tab 15.1 och 15.2)
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Kostnads- och pantvardeférandringar fran preliminart (8r 1977) till slutligt beslut (3r 1979) for tomt och grundberedning
(ToG), byggnad (Bk) samt hela projektet (Pk) for olika upphandlingsform, projektbeligenhet och l&nsékande (se tab 17)
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Tabell 1 FLERBOSTADSHUS MED SLUTLIGT BESLUT AR 1979. LANEOBJEKT OCH LAGENHETER EFTER LAN OCH PRELIMINART BESLUTSAR
Multi-dwelling buildings with final decision in 197‘." Loan projekts and dwellings by county and year of preliminary decision
Lin Samtliga Preliminirt beslut arl
ldneobjekt ldgenheter - 1975 1976 1977 1978 1979

ldneobjekt  ligenheter ldneobjekt ligenheter 13neobjekt ligenheter ldneobjekt ligenheter ldneobjekt ligenheter

antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal %
Hela riket 236 (244)1 13 042 11 5 852 7 55 23 4119 32 120 49 6 199 48 58 24 872 14 - - - -
Stockholms ldn 38 (39)1 2 482 10 439 18 5 13 347 14 23 59 1 382 56 7 18 310 12 - - - -
Uppsala " 5 549 - - - - 1 20 258 47 2 40 222 40 2 40 69 13 - - - -
§6dermanlands " 14 1 465 - - - - 4 29 193 42 9 64 242 52 1 7 30 6 - - - -
Ostergdtlands L 11 (12) 658 1 8 128 19 5 42 258 39 1 8 48 7 5 42 224 34 - - - -
Jonkopings L 76 227 1 14 43 19 1 14 21 9 i 14 89 39 4 57 74 33 - - - -
Kronobergs " 1 10 - - - - - - - - 1 100 10 100 - - - - - - - -
Kalmar L T 93 1 33 31 33 1 33 38 41 1 33 24 26 - - - - - - - -
Gotlands L. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Blekinge " 3 111 - - - - 3 100 111 100 - - - - - - - - - - - -
Kristianstads " 5 1 355 - - - - - - - 2 40 179 50 3 60 176 50 - - - -
Malmd&hus " 17 (18) 1 532 1 6 101 7 39 653 43 9 50 776 51 1 6 2 0 - - - -
Hallands t 5 165 - - - - 2 40 91 55 3 60 74 45 - - - - - - - -
Goéteborgs o Bohus 1 14 (16) 1074 - - - - 9 56 783 73 6 38 263 24 1 6 28 3 - - - -
Alvsborgs " 5 1 236 - - - - - - - - 4 80 200 85 1 20 36 15 - - - -
Skaraborgs L 5 (6) 247 - - - - 2 33 47 19 3 50 190 77 1 17 10 4 - - - -
Vidrmlands L 15 930 - - - - 3 20 375 40 6 40 424 46 6 40 131 14 - - - -
Orebro " 5 164 3 20 21 13 - - - - 3 60 107 65 1 20 36 22 - - - -
Vistmanlands " 2 131 1 50 51 39 1 50 80 61 - - - - - - - - - - - -
Kopparbergs L 9 1 444 - - - 3 33 212 48 2 22 76 17 4 44 156 35 - - - -
Givleborgs L 11 (12) 511 - - - - 1 8 60 12 7 58 339 66 4 33 112 22 - - - -
Visternorrlands " 18 873 1 6 38 4 22 450 52 11 61 367 42 2 11 18 2 - - - -
Jimtlands " 10 380 - - - - - - - - 7 70 350 92 3 30 30 8 - - - -
Visterbottens " 18 1 699 - - - - 2 11 92 13 10 56 353 51 6 33 254 36 - - - -
Norrbottens " 15 (16) 706 - - - - 1 6 50 7 9 56 480 68 6 38 176 25 - - - -

1) D4 slutliga beslut innehiller hus

med olika prel. beslutsiar redovisas ett objekt under resp ir. Summa lineobjekt per prel. beslutsdr blir alltsi fler #n ''Samtliga 1aneobjekt'".
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Tabell 2 LANEOBJEKT OCH LAGENHETER EFTER PRELIMINART BESLUTSAR, UPPHANDLINGSFORM, PROJEKTBELAGENHET, LANSOKANDE, REGION OCH MARK -
DISPOSITION )
Loan projects and dwellings by year of preliminary decision, purchasing form, project location, credit applicant, region and disposition of the ground

8¢

Upphandlingsform Samtliga Preliminirt beslut rl

Projektbeldgenhet ldneobjekt ldgenheter - 1975 1976 1977 1978 1979

Lénsdkande ldneobjekt  ligenheter lineobjekt ligenheter ldneobjekt ligenheter ldneobjekt ligenheter ldneobjekt  ldgenheter
Region, markdisposition antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal %
Hela riket 236 (244)1 13 042 11 5 852 /4 55 23 4119 32 120 49 6 199 48 58 24 1872 14 - - - -
Egen regi 29 1 1 567 2 7 79 5 13 45 942 60 11 38 474 30 3 10 72 5 - - - -
Entreprenad 207 (215)" 11 475 a 4 773 7 42 20 3177 28 109 51 5725 50 55 26 1800 16 - - - -
Sanering 102 (104)1 5 242 3 3 242 5 35 34 2 184 42 40 38 2100 40 26 25 716 14 - - - -
Exploatering 134 (140) 7 800 8 6 610 8 20 14 1935 25 80 57 4099 53 32 23 1156 15 - - - -
Allm 132 (138); 6 487 4 3 268 4 27 20 1889 29 66 48 3012 46 41 30 1318 20 - - - -
Koop 61 (63) 4 415 4 6 323 7 13 21 1162 26 39 62 2 580 58 7 11 350 8 - - - -
Ensk 43 2 140 3 7 261 12 15 35 1068 50 15 35 607 28 10 23 204 10 - - - -
Stor-Stockholm 33 (34:)1 2 331 4 12 439 19 5 15 347 15 22 65 1313 56 3 9 232 10 - - - -
Stor-Géteborg 11 915 - - - - 8 73 759 83 3 27 156 17 - - - - - - - -
Stor-Malmo 8 1 688 - - - - 2 25 239 35 5 63 447 65 ) § 13 2 0 - - - -
Region I 61 (62) 2 658 1 2 38 1 7 11 592 22 37 60 1550 58 17 27 478 18 - - - -
Region IT 95 (100) 4 810 3 3 200 4 23 23 1598 33 44 44 2102 44 30 30 910 19 - - - -
Region III 28 (29) 1640 3 10 175 11 10 34 584 36 9 31 631 38 7 24 250 15 - - - -
Tomtritt 39 (41)1 3 319 2 5 99 3 10 24 1020 31 22 54 1828 55 ;] 17 372 11 - - - -
Kganderﬁtt 197 (203) 9 723 9 4 753 8 45 22 3099 32 98 48 4371 45 51 25 1500 15 - - - -

1) DA slutliga beslutet innehdller hus med olika prel. beslutsir redovisas ett objekt under resp ir. Summa lineobjekt per prel. beslutsar blir alltsd fler in ''Samtliga ldneobjekt'".




Tabell 3 BEARBETADE GRUPPER (SUMMAN AV ENSTAKA OCH SAMMANSLAGNA LANEOBJEKT) EFTER LAN OCH PRELIMINART BESLUTSAR
Processed groups (the sum of single and joint loan projects) by county and year of preliminary decision

Lin Bearbetade grupper Dédrav med preliminért beslutl
med slutligt beslut 1979 1976 1977 1978
Samtliga Dérav Samtliga Dérav Samtliga Dirav Samtliga Dirav
Populat. 1  Populat. 2 Populat. 1  Populat. 2 Populat. 1  Populat. 2 Populat. 1  Populat. 2

antal antal antal antal antal antal antal antal antal antal antal antal antal antal antal antal antal antal antal antal antal antal antal antal
ldne- gr ldne- gr ladne- gr lédne- gr ldne- gr ldne- gr ldne- gr léne- gr léne- gr ldne- gr line- gr line- gr

obj obj obj obj obj obj obj obj obj obj obj obj

Hela riket 236 221 219 214 17 il 55 51 54 50 1 1 120 110 109 108 11 2 58 87 55 55 3 2
Stockholms ldn 38 30 29 29 9 i § 5 5 5 5 - - 23 15 14 14 9 1 T 7 T 7 - -
Uppsala " 5 5 5 5 - - 1 1 1 1 - - 2 2 2 2 - = 2 2 2 2 = -
Sédermanlands L5 14 14 14 14 - - 4 4 4 4 - - 9 9 9 9 - - 1 1 0 | 1 - -
Ostergétlands it 11 11 10 10 1 1 5 5 4 4 1 1 1 1 1 1 - - 5 5 5 5 - -
Jonkopings " 7 7 5 5 2 2 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 - - 4 4 3 3 1

Kronobergs L 1 1 1 1 - - - - - - - - 1 1 1 1 - - - - - - -

Kalmar " 3 3 3 3 - - 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 - - - - - - - -
Gotlands v - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Blekinge 1 3 3 3 3 - - 3 3 3 3 - - - - - - - - - - - - - -
Kristianstads L 5 5 5 5 - - - - - - - - 2 2 2 2 - - 3 3 3 3 - -
Malmdhus o 17 16 17 16 - - 7 6 7 6 - - 9 9 9 9 - - 1 1 1 1 - -
Hallands u 5 5 5 5 - - 2 2 2 2 - - 3 3 3 3 - - - - - - - -
Goteborgs o Bohus w 14 12 14 12 - - 9 7 9 7 - - 6 6 6 6 - - 1 1 1 1 - -
Alvsborgs " 5 5 5 5 - - - - - - - - 4 4 4 4 - - 1 1 1 1 = -
Skaraborgs L 5 5 5 5 - - 2 2 2 2 - - 3 3 3 3 - - 1 1 1 1 - -
Virmlands t 15 15 15 15 - - 3 3 3 3 - - 6 6 6 6 - - 6 6 6 6 - -
Orebro " 5 5 5 5 - - - B - - - - 3 3 3 3 - - 1 1 1 1 - -
Vistmanlands L 2 2 2 2 - - 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - -
Kopparbergs & 9 9 9 9 - - 3 3 3 3 - - 2 2 2 2 - - 4 4 4 4 - -
Givleborgs " 11 g J 11 11 - - 1 a | 1 1 - - 7 T 7 7 - - 4 4 4 -+ - -
Visternorrlands i 18 16 17 15 1 1 4 3 4 3 - - 11 10 11 10 - - 2 2 2 2 - -
Jdmtlands L 10 9 8 8 2 1 - - - - - -  { 6 5 5 2 1 3 3 3 3 -

Visterbottens u 18 17 16 16 2 1 2 2 2 2 - - 10 10 10 10 - - 6 5 4 4 2 1
Norrbottens 18 15 15 15 15 - - 1 1 1 1 - - 9 9 9 9 - - 6 6 6 6 - ~

1) D4 gruppen innehdller hus med olika preliminért beslutsir redovisas en grupp under resp 4r. Summan av grupper per preliminirt beslutsir blir alltsi fler in ""Samtliga grupper''.
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Tabell 4 BEARBETADE GRUPPER (SUMMAN AV ENSTAKA OCH SAMMANSLAGNA LANEOBJEKT) EFTER PRELIMINART BESLUTSAR, UPPHANDLINGSFORM, PROJEKT -
BELAGENHET, LANSOKANDE, REGION OCH MARKDISPOSITION
Processed groups (the sum of single and joint loan projects) by year of preliminary decision, purchasing form, project location, credit applicant, region and disposition

of the ground
Upphandlingsform Bearbetade grupper Dirav med preliminiirt beslutl
Projektbeldgenhet med slutligt beslut 1979 1976 1977 1978
Lansdkande Samtliga Dirav Samtliga Dirav Samtliga Dirav Samtliga Diirav
Region Populat. 1  Populat. 2 Populat. 1  Populat. 2 Populat. 1  Populat. 2 Populat. 1  Populat. 2
Markdisposition antal antal antal antal antal antal antal antal antal antal antal antal antal antal antal antal antal antal antal antal antal antal antal antal
ldne- gr line- gr ldne- gr ldne- gr ldne- gr ldne- gr ldne- gr ldne- gr ldne- gr léne- gr lédne- gr lédne- gr
obj obj obj obj obj obj obj obj obj obj obj obj
Hela riket 236 221 219 214 77 55 51 54 50 1 1 120 110 109 108 11 2 58 57 55 55 3 2
Egen regi 29 29 29 29 - - 13 13 13 13 - - 1 11 11 11 - - 3 3 3 3 - -
Entreprenad 207 192 190 185 177 42 38 41 37 1 1 109 99 98 97 1 2 55 54 52 52 3 2
Sanering 102 98 100 96 2 2 35 31 35 31 - - 40 40 40 40 - - 26 26 25 25 1 &
Exploatering 134 123 119 118 15 5 20 20 19 19 1 1 80 70 69 68 11 2 32 31 30 30 2 1
Allm 132 127 129 125 3 2 27 24 27 24 - - 66 65 66 65 - - 41 40 39 39 2 3
Koop 61 51 47 46 14 5 13 12 12 11 1 1 39 30 28 28 11 2 7 7 6 6 1 1
Ensk 43 43 43 43 - - 15 15 15 15 - - 15 15 15 15 - - 10 10 10 10 - -
Stor-Stockholm 33 25 24 24 9 1 5 5 5 5 - - 22 14 13 13 9 1 3 3 3 3 - -
Stor-Goéteborg 11 9 11 9 - - 8 6 8 6 - - 3 3 3 3 - - - - - - - -
Stor-Malmé 8 8 8 8 - - 2 2 2 2 - - 5 5 5 5 - - 1 3 1 1 - -
Region I 61 57 56 54 5 38 7 6 7 6 - - 37 35 35 34 2 1 17 16 15 15 2 1
Region II 95 95 94 94 1 1 23 23 22 22 1 1 44 44 4 44 - - 30 30 30 30 - -
Region III 28 27 26 25 2 2 10 9 10 9 - - 9 9 9 9 - - 7 7 6 6 1 3
Tomtritt 39 39 39 39 - - 10 10 10 10 - - 22 22 22 22 - - | 7 /4 7 - -
Kga.nderﬁtt 197 182 180 175 17 7 45 41 14 40 1 1 98 88 87 86 11 2 51 50 48 48 3 2

1) D4 slutliga beslut innehdller hus med olika prel. beslutsir redovisas ett objekt under resp 4r. Summa laneobjekt per prel. beslutsir blir alltsi fler #n ""Samtliga 1aneobjekt''.




Tabell 5 GENOMSNITTLIG BYGGNADSTID I ANTAL MANADER PER GRUPP OCH PER HUS EFTER LAN. ENDAST
GRUPPER MED PRELIMINART BESLUT 1977 REDOVISADE. (POPULATION 1, BOSTADER OCH ICKE
BOSTADER)
Average period of construction in months per group and per building by county. Only groups with preliminary
decision in 1977 are reported. (Population 1, residential and non-residential)

Lin Antal Antal Antal Antal ldgenheter Genomsnittlig byggnadstid
ldneobjekt  grupper bostads- prel slutl i antal ménader
hus enligt beslut beslut per grupp per hus
slutl beslut
Hela riket 103 102 380 5618 5 606 12,2 9,8
Stockholms ldn 13 13 47 1152 1140 16,5 12,4
Uppsala " 2 2 19 222 222 14,5 7,6
Sodermanlands n 9 9 11 240 242 9,8 9,7
Ostergétlands " 1 1 3 48 48 13,0 10,7
Jonkopings " 1 1 6 89 89 10,0 6,3
Kronobergs n 1 1 i} 10 10 7,0 7,0
Kalmar i 1 1 3 28 24 9,0 6,0
Gotlands & - - - - - - -
Blekinge u - - - - - - -
Kristianstads 1 2 2 7 179 179 12,5 11,1
Malmdhus " 9 9 25 776 776 14, 3 11,1
Hallands " 3 3 6 74 74 10,3 9,5
Goteborgs och Bohus " 4 4 11 176 176 12,8 9,7
Alvsborgs " 4 4 13 200 200 11,0 9,3
Skaraborgs " 2 2 18 159 159 19,0 8,0
Virmlands " 6 6 28 424 424 10,7 10, 9
Orebro . 3 3 4 107 107 12,7 11,8
Vistmanlands " - - - - - - -
Kopparbergs " 2 2 6 76 76 10,5 10,2
Giivleborgs " 6 6 28 265 267 10, 2 8,5
Visternorrlands 1 11 10 43 367 367 12,2 10,2
Jimtlands " 5 5 21 213 213 8,8 8,4
Visterbottens " 10 10 33 353 353 9,5 7,8
Norrbottens L 8 8 47 460 460 13,5 10,7
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Tabell 6 GENOMSNITTLIG BYGGNADSTID I ANTAL MANADER PER GRUPP OCH PER HUS EFTER PRELIMINART
BESLUTSAR, UPPHANDLINGSFORM, PROJEKTBELKGENHET, LANSOKANDE OCH REGION. (POPULA -~
TION 1, BOSTADER OCH ICKE BOSTADER)
Average period of construction in months per group and per building by year of preliminary decision,
purchasing form, projekt location, credit applicant and region. (Population 1, residential and non-residential)

Preliminirt Upphandlingsform Antal Antal Antal Antal ldgenheter Genomsnittlig byggnadstid

beslutsar Projektbeligenhet ldneobjekt  grupper bostads- prel slutl i antal ménader
Lénstkande hus enligt  beslut beslut per grupp  per hus
Region slutl beslut

1976 Hela riket 51 47 218 3 903 3 898 15,0 10,6

1977 Hela riket 103 102 380 5618 5 606 12,2 9,8
Egen regi 11 11 17 474 474 12,1 11,8
Entreprenad 92 91 363 5 144 5 132 12,2 9,8
Sanering 38 38 109 2 027 2 023 12,3 10,5
Exploatering 65 64 271 3 591 3 583 12,1 9,6
Allm 60 59 238 2 754 2 756 11,5 9,3
Koop 28 28 120 2 255 2 243 13,9 10,5
Ensk 15 15 22 609 607 31,7 117
Stor-Stockholm 12 12 40 1079 1067 16, 4 12,1
Stor-Géteborg 3 3 9 156 156 12,7 9,0
Stor-Malmd 5 5 9 447 447 15,4 13,6
Region I 34 33 144 1 393 1393 11,2 9,6
Region II 40 40 145 1908 1912 11,4 9,5
Region III 9 9 33 635 631 11,4 9,0

1978 Hela riket 51 51 139 1603 1 599 10, 2 9,0
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Tabell 7.1 GRUPPER FORDELADE PA OLIKA KLASSER EFTER FORHALLANDET SLUTLIGT REDOVISADE LAGENHETER/PRELIMINART REDOVISADE
LAGENHETER SAMT EFTER PRELIMINART BESLUTSAR, UPPHANDLINGSFORM, PROJEKTBELAGENHET, LANSOKANDE OCH REGION.
(POPULATION 1, BOSTADER OCH ICKE BOSTADER)

The loan projects distributed in classes according to the ratio finally reported dwellings/preliminarily reported dwellings and by year of preliminary
decision, purchasing form, project location, credit applicant and region. (Population 1, residential and non-residential)

Prelimindrt Upphandlingsform Antal Slutligt redovisad lgh/preliminiirt redovisad lgh, antal grupper

beslutsar Projektbelidgenhet grupper 82, 5- 87, 5- 92, 5- 97, 5- 102, 5- 107, 5- 112, 5- 117, 5- 122, 5- 127, 5- 132, 5-
Lansokande -82,4 87,4 92, 4 97, 4 102, 4 107, 4 112, 4 117,4 122, 4 127,4 132, 4
Region

1976 Hela riket 41 - - - 2 38 1 - - = = = -

1977 Hela riket 85 - 1 - 3 80 1 - - = = = =
Egen regi 11 - - - - 11 - - - - - = -
Entreprenad 74 - 1 - 3 69 1 - = = = = =
Sanering 28 - 1 - 1 26 - - - - - - =
Exploatering 57 - - - 2 54 1 - - = = = =
Allm 49 - - - - 49 - - - - - = -
Koop 24 - 1 - 2 20 s | - - - = = =
Ensk 12 - - - 1 11 - - - = - - =
Stor-Stockholm 12 - - - 3 8 1 - - - & = =
Stor-Goteborg 2 - - - - 2 - - = = o - -
Stor-Malmé 4 - - - - 4 - - - - - = -
Region I 24 - - - - 24 - = = = = - -
Region II 35 - - - - 35 - - - = = = -
Region III 8 - 1 - - 7 - - - - - = -

1978 Hela riket 42 1 - - - 41 - = = - = = -
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Tabell 7. 2 GRUPPER FORDELADE PA OLIKA KLASSER EFTER FORHALLANDET SLUTLIGT REDOVISAD BYGGNADSYTA/PRELIMINART REDOVISAD
BYGGNADSYTA SAMT EFTER PRELIMINART BESLUTSAR, UPPHANDLINGSFORM, PROJEKTBELAGENHET, LANSOKANDE OCH REGION.
(POPULATION 1, BOSTADER OCH ICKE BOSTADER)

The loan projects distributed in classes according to the ratio finally reported building area/preliminarily reported building area and by year of
preliminary decision, purchasing form, project location, credit applicant and region.  (Population 1, residential and non-residential)

Preliminidrt Upphandlingsform Antal Slutligt redovisad By/preliminiirt redovisad By, antal grupper

beslutsir Projektbeligenhet grupper 82, 5- 87, 5- 92, 5- 97, 5- 102, 5~ 107, 5- 112, 5- 117, 5- 122, 5- 127, 5- 132, 5-
Lansodkande -82,4 87, 4 92,4 97,4 102, 4 107, 4 112, 4 117, 4 122, 4 127, 4 132, 4
Region

1976 Hela riket 41 - - 3 2 34 1 - - - 1 = =

1977 Hela riket 85 1 - 1 4 68 2 2 1 1 2 2 1
Egen regi 11 - - - 1 10 - - - = = = =
Entreprenad 74 1 - 1 3 58 2 2 i | 1 2 2 1
Sanering 28 - - 1 - 24 2 - - - 1 = =
Exploatering 57 1 - - 4 % - 2 1 1 1 2 1
Allm 49 - - 1 2 38 2 2 1 - - 2 1
Koop 24 1 - - 2 18 - - - 1 2 - -
Ensk 12 - - - - 12 - - = = = = -
Stor-Stockholm 12 - - 1) 2 8 1 - - = - - -
Stor-Goteborg 2 - - - = 1 = 1. = = - = -
Stor-Malmé 4 - - - - 4 - = - = = = -
Region I 24 1 - - - 21 - - - 1
Region II 35 - - - 2 27 | 1 1 2 -
Region IIT 8 - - - - 7 - ~ - s 1 = =

1978 Hela riket 42 1 1 - 1 37 1 | 1 - - = = -




Tabell 7. 3 GRUPPER FORDELADE PA OLIKA KLASSER EFTER FORHALLANDET SLUTLIGT REDOVISAD V;XNINGSYTA/PRELIMINA'RT REDOVISAD
VANINGSYTA SAMT EFTER PRELIMINART BESLUTSAR, UPPHANDLINGSFORM, PROJEKTBELAGENHET, LANSOKANDE OCH REGION.
(POPULATION 1, BOSTADER OCH ICKE BOSTADER)

The loan projects distributed in classes according to the ratio finally reported gross floor area/preliminarily reported gross floor area and by
year of preliminary decision, purchasing form, project location, credit applicant and region. (Population 1, residential and non-residential)

Prelimindrt Upphandlingsform  Antal Slutligt redovisad Vy/preliminiirt redovisad Vy, antal grupper

beslutsar Projektbeldgenhet grupper 82, 5- 87, 5- 92, 5- 97, 5- 102, 5- 107, 5- 112, 5- 117, 5- 122, 5- 127, 5- 132, 5-
Linsodkande -82,4 87,4 92,4 97,4 102, 4 107, 4 112, 4 117, 4 122, 4 127, 4 132, 4
Region

1976 Hela riket 41 - - - - 36 4 - - - - - 1

1977 Hela riket 85 - - 1 - 83 i - - = - - =
Egen regi 11 - - 1 - 10 - - - = = = =
Entreprenad 74 - - - - 73 1 - - = = = =
Sanering 28 - - - - 28 = = = - - - N
Exploatering 57 - - 1 - 55 1 - - = = = =
Allm 49 - - 1 - 48 - - - - = = -
Koop 24 - - - - 23 1 - - & - = =
Ensk 12 - - - - 12 - - - o - - =
Stor-Stockholm 12 - - - - 11 1 - - = - = =
Stor-Goteborg 2 - - - - 2 - - - - = - -
Stor-Malmo 4 - - - - 4 - - - - = - =
Region I 24 - - - - 24 - - - = = = =
Region II 35 - - 1 - 34 - - - - - - -
Region III 8 - - - - 8 - - - - - - =

1978 Hela riket 42 1 - - 1 39 - 1 - - = - -
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Tabell 7. 4 GRUPPER FORDELADE PA OLIKA KLASSER EFTER FORHALLARNDET SLUTLIGT REDOVISAD BIUTRYMMESYTA/PRELIMINART REDOVISAD 3
BIUTRYMMESYTA SAMT EFTER PRELIMINART BESLUTSAR, UPPHANDLINGSFORM, PROJEKTBELAGENHET, LANSOKANDE OCH REGION.
(POPULATION 1, BOSTADER OCH ICKE BOSTADER)
The loan projects distributed in classes according to the ratio finally reported other floor area than gross floor area/preliminarily reported other
floor area than gross floor area and by year of preliminary decision, purchasing form, project location, credit applicant and region. (Population 1,
residential and non-residential)

Prelimindrt Upphandlingsform Antal Slutligt redovisad Biy/preliminirt redovisad Biy, antal grupper

beslutsir Projektbeldgenhet grupper 82, 5- 87, 5- 92, 5- 97, 5- 102,5- 107, 5- 112, 5- 117, 5- 122, 5- 127, 5- 132, 5-
Lans6kande -82,4 87, 4 92, 4 97,4 102, 4 107, 4 112, 4 117, 4 122, 4 127, 4 132, 4
Region

1976 Hela riket 41 5 - - 2 29 2 } 1 - - 1 -

1977 Hela riket 85 2 1 - 3 61 6 1 - - 1 1 9
Egen regi 11 - - - - 10 - - - - 1 - -
Entreprenad 74 2 1 - 3 51 6 1 - - - 1
Sanering 28 1 - - - 24 - - - - - 1 2
Exploatering 57 1 1 - 3 37 6 1 - - 1 - 7
Allm 49 1 1 - 2 34 3 - - - 1 1 6
Koop 24 1 - - i 15 3 1 - - - - 3
Ensk 12 - - - - 12 - - - - - - -
Stor-Stockholm 12 1 - - - 8 2 1 - - - - -
Stor-Goteborg 2 - - - - 2 - - - - - - -
Stor-Malmé 4 - - - - 4 - - - - - - -
Region I 24 1 = ~ 1 19 - = - - = — 3
Region II 35 - 1 - 1 22 -+ - - - 1 1 5
Region III 8 - - - 1 6 - - - - - - 1

1978 Hela riket 42 5 - 1 1 29 4 1 1 - - - -




Tabell 7.5 GRUPPER FORDELADE PA OLIKA KLASSER EFTER FORHALLANDET SLUTLIGT REDOVISAD BOSTADSLAGENHETSYTA/PRELIMINART
REDOVISAD BOSTADSLAGENHETSYTA SAMT EFTER PRELIMINART BESLUTSAR, UPPHANDLINGSFORM, PROJEKTBELAGENHET, LANSOKANDE
OCH REGION. (POPULATION 1, BOSTADER OCH ICKE BOSTADER)
The loan projects distributed in classes according to the ratio finally reported useful floor space/preliminarily reported useful floor space and by
year of preliminary decision, purchasing form, project location, credit applicant and region. (Population 1, residential and non-residential)

Prelimindrt Upphandlingsform Antal Slutligt redovisad Bly/preliminiirt redovisad Bly, antal grupper

beslutsir Projektbeldgenhet grupper 82, 5- 87, 5- 92, 5- 97, 5- 102, 5- 107, 5- 112, 5- 117, 5- 122, 5- 127, 5- 132, 5-
Lansodkande -82,4 87,4 92,4 97,4 102, 4 107, 4 112, 4 117, 4 122, 4 127,4 132, 4
Region

1976 Hela riket 41 - - - - 40 1 - - - = - -

1977 Hela riket 85 - - - 2 81 2 - - = = = =
Egen regi 11 - - - - 10 1 - - = = = =
Entreprenad 74 - - - 2 71 1 - - = = = =
Sanering 28 - - - 2 26 - - - - - = -
Exploatering 57 - - - - 55 2 - - - = = =
Allm 49 - - - 1 47 1! - - - - - -
Koop 24 - - - - 23 1 - - - = = -
Ensk 12 - - - 1 11 - - - - = = =
Stor-Stockholm 12 - - - 1 11 - - - - - — -
Stor-Goteborg 2 - - - - 2 = = = = - - =
Stor-Malméo 1 - - - - 4 - - = = = = -
Region I 24 - - - 1 22 1 - - - - - -
Region II 35 - - - - 34 1 - - - = = =
Region III 8 - - - - 8 = = = - = = =

1978 Hela riket 42 1 - - - 41 - - - = = = -
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Tabell 7.6 GRUPPER FORDELADE PA OLIKA KLASSER EFTER FORHALLANDET SLUTLIGT REDOVISAD LAGENHETSYTA/PRELIMINART REDOVISAD
LAGENHETSYTA SAMT EFTER PRELIMINART BESLUTSI&R, UPPHANDLINGSFORM, PROJEKTBELAGENHET, LANSOKANDE OCH REGION.
(POPULATION 1, BOSTADER OCH ICKE BOSTADER)

The loan projects distributed in classes according to the ratio finally reported useful floor space first quality non-residential floor space/
preliminarily reported useful floor space first quality non-residential floor space and by year of preliminary decision, purchasing form,
projekt location, credit applicant and region. (Population 1, residential and non-residential)

Prelimindrt Upphandlingsform  Antal Slutligt redovisad Ly/preliminiirt redovisad Ly, antal grupper

beslutsar Projektbeldgenhet grupper ) 82,5- 87, 5- 92, 5- 97, 5- 102, 5- 107,5- 112, 5- 117,5- 122,5-  127,5- 132, 5-
Léinsokande -82, 4 87,4 92,4 97,4 102, 4 107, 4 112,4 117, 4 122, 4 127, 4 132,4
Region

1976 Hela riket 41 - - - - 33 5 2 - - - - 1

1977 Hela riket 85 - - - - 79 5 - - - - - 1
Egen regi 11 - - - - 10 1 ‘ - - - - = =
Entreprenad 74 - - - - 69 4 - - - - = 1
Sanering 28 - - - - 26 1 - - - - = 1
Exploatering 57 - - - - 53 4 - - = - = =
Allm 49 - - - - 46 2 - - - - - 1
Koop 24 - - - - 21 3 - - - - - =
Ensk 12 - - - - 12 - - - i = = -
Stor-Stockholm 12 - - - - 11 1 - - - = = =
Stor-Goteborg 2 - - - - 2 - - - —~ = = =
Stor-Malmo 4 - - - - 4 - - - = - = =
Region I 24 - - - - 23 1 - - = - - -
Region II 35 - - - - 32 2 - - - - - 1
Region III 8 - - - - 7 1 - - = = = =

1978 Hela riket 42 1 - - 2 37 1 1 - - - - -
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Tabell 7.7 GRUPPER FORDELADE PA OLIKA KLASSER EFTER FORHALLANDET SLUTLIGT REDOVISAD FORDELNINGSYTA/PRELIMINART REDOVISAD
FORDELNINGSYTA SAMT EFTER PRELIMINART BESLUTSAR, UPPHANDLINGSFORM, PROJEKTBELAGENHET, LANSOKANDE OCH REGION.
(POPULATION 1, BOSTADER OCH ICKE BOSTADER)

The loan projekts distributed in classes according to the ratio finally reported distribution floor area/preliminarily reported distribution floor area
and by year of preliminary decision, purchasing form, project location, credit applicant and region. (Population 1, residential and non-residential)

Prelimindrt Upphandlingsform  Antal Slutligt redovisad Fdy/preliminirt redovisad Fdy, antal grupper

beslutsar Projektbeldgenhet grupper 82, 5- 87, 5- 92,5~ 97,5- 102, 5- 107, 5- 112, 5- 117, 5- 122, 5- 127, 5- 132, 5-
Léinsokande 82,4 87,4 92,4 97,4 102, 4 107, 4 112, 4 117,4 122, 4 127, 4 132,4
Region

1976 Hela riket 41 - 1 - 1 33 5 - - - - - 1

1977 Hela riket 85 - - 1 1 79 3 1 - - - = -
Egen regi 11 - - 1 - 10 - - - - - « =
Entreprenad 74 - - - 1 69 3 1 - - - - -
Sanering 28 - - - - 26 1 1 - - - o =
Exploatering 57 - - 1 1 53 2 - - = o - -
Allm 49 - - 1 1 44 2 1 - - - = =
Koop 24 - - - - 23 1 - - = - - -
Ensk 12 - - - - 12 - - - = = = =
Stor-Stockholm 12 - - - - 11 1 - - - - = -
Stor-Géteborg 2 - - - - 2 - - - = — = =
Stor-Malmo 4 - - - - 4 - - = - = =
Region I 24 - - - 1 21 1 - = - = =
Region I 35 - - 1 - 34 - - - ~ - = .
Region III 8 - - = - 7 1 - - - = - =

1978 Hela riket 42 1 - - 1 37 1 2 - - - = -
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Tabell 8 LAGENHETER OCH YTOR I SLUTLIGT BESLUT I PROCENT AV ANTAL LAGENHETER
OCH YTOR I PRELIMINART BESLUT SAMT EFTER PRELIMINART BESLUTSAR, UPP-
HANDLINGSFORM, PROJEKTBELAGENHET, LANSOKANDE OCH REGION.
(POPULATION 1, BOSTADER OCH ICKE BOSTADER)
Dwellings and floor spaces areas in the final decision in per cent of the number of dwellings
andthe floor spaces areas in the preliminary decision and by year of preliminary decision,
purchasing form, project location, credit applicant and region. (Population 1, residential
and non-residential)

Prelimindrt Upphandlingsform Antal Projektfordandringar i procent fran preliminirt till

beslutsir Projektbeldgenhet grupper slutligt beslut
Léinsokande Lgh By Vy Biy Bly Ly Fdy
Region

1976 Hela riket 41 99,9 100,4 101,3 97,5 100, 0 101, 8 101,.1

1977 Hela riket 85 99, 7 100, 3 100,1 102,4 100,0 100, 6 100, 2
Egen regi 11 100, 0 99,5 99,5 100,8 100,1 100,1 99,6
Entreprenad 74 99,7 100,4 100,2 102,7 100,0 100,7 100, 2
Sanering 28 99,6 100,7 100,0 101,6 99,8 101,4 100, 2
Exploatering 57 99,8 100,2 100,1 102,9 100,1 100,2 100,1
Allm 49 100,1 100,8 100,0 104,3 100,0 100,9 100,1
Koop 24 99,4 99,7 100,83 101,2 100,3 100,4 100,2
Ensk 12 99,3 100,0 100,0 100,0 99,2 100,1 100, 0
Stor-Stockholm 12 98,9 98,7 100,3 100,8 100,0 100,6 100,3
Stor-Goteborg 2 100,0 106,7 100,0 100,0 99,9 99,9 99,9
Stor-Malmd 4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,3
Region I 24 100, 0 98,4 100,0 98, 4 99,9 100, 0 100, 2
Region II 35 100,1 102,1 100,0 107,5 100,0 101,2 100,0
Region III 8 99,2 101,7 100,1 102,9 100,2 100,7 100, 5

1978 Hela riket 42 99,7 99,3 99, 8 94,3 99,6 99, 7 100,1
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BYGGNADSKOSTNADEN OCH PRODUKTIONSKOSTNADEN PER M2 LAGENHETSYTA I LANE-

Tabell 9.1
UNDERLAGSUNDERSOKNINGEN OCH I PRELIMINART RESP SLUTLIGT BESLUT SAMT DEN
PROCENTUELLA FORANDRINGEN MELLAN DE BADA BESLUTSTILLFALLENA EFTER PRELI-
MINART BESLUTSAR, UPPHANDLINGSFORM, PROJEKTBELAGENHET, LANSOKANDE OCHREGION,
(POPULATION 1, BOSTADER OCH ICKE BOSTADER)
Building cost and production cost per square metre useful floor space first quality non-residential
floor space in the loan basis survey and in the preliminary and final decision, respectively and the
percentage change between the two decisions by year of preliminary decision, purchasing form,
project location, credit applicant and region. (Population 1, residential and non-residential)
Preliminirt Upphandlingsform Byggnadskostnad kr/m? ly Produktionskostnad kr/m? ly
beslutsar Projektbeldgenhet ilu- iprel i slutl For - ilu- i prel i slutl For-
Lansokande under-  beslut beslut dndring under-  beslut beslut dndring
Region s6k- i% fran s6k- i % frén
ningen prel till ningen prel till
slutl besl slutl besl
1976 Hela riket 1687 1 792 2 301 28,4 2 019 2181 2763 26,7
1977 Hela riket 2108 1984 2 336 17. 7 2 512 2 386 2789 16, 8
Egen regi v 1882 2 440 29,6 = 2 329 2 935 26, 0
Entreprenad s 1996 2 324 16, 4 .. 2 393 2772 15, 8
Sanering 2 258 2 040 2 420 18,6 2 1768 2 541 2 948 16,0
Exploatering 2 037 1 956 2 293 17,2 2 393 2 308 2 707 17,3
Allm S 1 966 2 275 15,6 e 2 335 2 680 14,7
Koop - 2 035 2 393 17,5 i 2 461 2 887 17,3
Ensk i 1900 2 404 26,4 5 2 358 2 921 23,8
Stor-Stockholm 2 246 2 105 2 556 21,4 2 705 2 564 3 060 19,3
Stor-Goteborg 2 140 1991 2 625 31,8 2 651 2 643 3 374 27,6
Stor-Malmo 2 093 1897 2 291 20,7 2 565 2 379 2 823 18,6
Region I 2 126 2 080 2 367 13,8 2 471 2 400 2 809 17,0
Region II 2 014 1908 2 248 17.8 2 397 2 302 2 668 15, 8
Region IIT 2 033 1801 2 024 12,3 2 398 2181 2 377 9,0
1978 Hela riket 2 538 2 244 2 419 7,8 3 042 2 694 2 922 8,4
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Tabell 9.2 TOMT- OCH GRUNDBEREDNINGSKOSTNADER PER
M2 LAGENHETSYTA I PRELIMINART RESP SLUT-
LIGT BESLUT SAMT DEN PROCENTUELLA FOR-
ANDRINGEN MELLAN DE BADA BESLUTSTILL-
FALLENA EFTER PRELIMINART BESLUTSAR,
UPPHANDLINGSFORM, PROJEKTBELAGENHET,
LANSOKANDE OCH REGION, (POPULATION 1,
BOSTADER OCH ICKE BOSTADER)
Site and ground preparations cost per square metre
useful floor space first quality non-residential floor
space in the preliminary and final decision, respec-
tively; and the percentage change between the two
decisions by year of preliminary decision, pur-
chasing form, project location, credit applicant and
region. (Population 1, residential and non-resi-
dential)
Prelimindrt Upphandlingsform Tomt- och grundberedningskost-
beslutsar Projektbeligenhet nad kr/m?2 ly
Lénsokande i prel i slutl Forindring
Region beslut beslut 1% fran
- prel till
slutl besl
1976 Hela riket 389 462 18,8
1977 Hela riket 402 453 12,7
Egen regi 447 496 10, 8
Entreprenad 396 448 13,0
Sanering 501 529 5,4
Exploatering 352 415 17,9
Allm 369 405 9,9
Koop 427 494 15, 0
Ensk 458 517 12,9
Stor-Stockholm 458 504 9,9
Stor-Géteborg 652 749 15,9
Stor-Malmo 482 532 10,5
Region I 321 442 37,9
Region II 394 420 6,6
Region III 380 354 -6, 8
1978 Hela riket 451 503 11,6
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Tabell 10 GRUPPER FORDELADE EFTER PRODUKTIONSKOSTNADEN I SLUTLIGT BESLUT I PROCENT AV PRODUKTIONSKOSTNADEN I PRELIMINART BESLUT
SAMT EFTER PRELIMINART BESLUTSAR, UPPHANDLINGSFORM, PROJEKTBELAGENHET, LANSOKANDE OCH REGION. (POPULATION 1, BOSTADER
OCH ICKE BOSTADER)
The loan projects distributed by production cost in the final decision in per cent of the production cost in the preliminary decision and by year of preliminary
decision, purchasing form, project location, credit applicant and region. (Population 1, residential and non-residential)

Prelimindrt Upphandlingsform  Antal Produktionskostnad i slutligt beslut/produktionskostnad i preliminirt beslut

beslutsar Projektbeldgenhet grupper 92,5- 97,5- 102, 5- 107, 5- 112, 5- 117, 5~ 122, 5- 127, 5- 132, 5- 137, 5- 142, 5~ 147, 5-
Lans6kande -92,4 97,4 102,4 107,4 112, 4 117, 4 122, 4 127, 4 132, 4 137, 4 142, 4 147, 4
Region

1976 Hela riket 41 - - - - 1 R 10 9 5 1 2 4 5

1977 Hela riket 85 - 1 1 8 21 21 14 10 5 1 1 - 2
Egen regi 11 - 1 - - 1 1 5 - 1 1 - 1
Entreprenad 74 - - 1 8 20 20 9 10 4 - - 1
Sanering 28 - - - 5 9 4 4 - 3 1 i | - 1
Exploatering 57 - 1 1 3 12 17 10 10 2 - - - 1
Allm 49 - - 1 8 14 10 6 6 2 - - - 2
Koop 24 - - - - 5 10 4 4 1 - - -
Ensk 12 - 1 - - 2 1 4 - 1 1 - -
Stor-Stockholm 12 - - - 1 2 -+ 1 3} 2 - - - 1
Stor-Goteborg 2 - - - - - - 1 - - 1 - - -
Stor-Malmo 4 - - - - 1 1 1 - 1 - - - -
Region I 24 - 1 - 5 2 8 3 5 - - - - -
Region II 35 - - 1 1 12 6 7 4 2 - 1 - |
Region III 8 - - - 1 4 2 1 - - - - =

1978 Hela riket 42 1 - 3 21 12 3 1 | - - - - -

€S
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Tabell 11

PANTVARDEFORANDRINGAR FRAN PRELIMINART TILL SLUTLIGT BESLUT EFTER PRELIMINART BESLUTSAR, UPPHANDLINGS-
FORM, PROJEKTBELAGENHET, LANSOKANDE OCH REGION. (POPULATION 1, BOSTADER OCH ICKE BOSTADER)

Changes in mortgage values from the preliminary to the final decision by year of preliminary decision, purchasing form, project loca-
tion, credit applicant and region. (Population 1, residential and non-residential)

Preliminirt Upphandlingsform Antal Pantvirdeforindringar i procent frdn preliminirt till slutligt beslut
beslutsar Projektbelidgenhet grupper Total  Dirav
Lénstkande for- Tomt och Liges- Hus/hus- Sane- Rénte- Fin- Byggna-  Byggna-
Region dnd- grundbe- och del med ring I tilligg- plane- der, bo- der, icke-
ring redning stan- killare och Il (mark) ring och stadshus  bostadshus
dard- tomtut-
till- rustning
ligg
1976 Hela riket 41 25,59 0,60 0, 32 0,01 -0,01 0,34 0,52 2,42 0,52
1977 Hela riket 85 14,75 1,55 0,27 0,03 0,00 0,02 0,55 1,02 0,12
Egen regi 11 18,31 3,55 1,36 0,01 0,00 0,49 0,97 1,70 0, 02
Entreprenad 74 14,3¢ 1,32 0,15 0, 04 0,00 -0, 02 0, 50 0,95 0,13
Sanering 28 14,78 1,06 0,16 0, 06 0,00 -0,03 0,31 1,20 0,14
Exploatering 57 14,74 1,82 0,33 0, 02 0,00 0,05 0,68 ,93 0,11
Allm 49 15,63 1,08 0,57 0, 06 0,00 0,07 0,41 1,16 0,13
Koop 24 13,22 1,82 0,00 0, 02 0,00 -0,06 0,69 0,51 0,14
Ensk 12 16,14 2,53 0, 00 0, 01 0,00 0,11 0,63 2,10 0,00
Stor-Stockholm 12 14,04 2,45 0, 56 0,03 0,00 0,09 1,31 0,85 0,12
Stor-Goteborg 2 18,19  -0,07 0, 00 0, 00 0,00 0,51 0, 37 2,83 -0, 01
Stor-Malmé 4 21,39 3,97 1,28 0,10 0,00 0,64 0,46 1,64 0, 00
Region I 24 15,28 1,88 0,00 0,03 0,00 0,00 0,25 1,29 -0, 22
Region II 35 14,48 0,66 0,14 0, 04 0,00 -0,06 0,46 0,92 0,37
Region III 8 10,73 0,41 0,09 0, 01 0,00 -0,31 -0, 36 0,25 0,18
1978 Hela riket 42 7,33 0,40 0,08 0,10 0,07 -0,31 0,01 0,87 -0, 09




Kapi- Lén
Sane- Sane- Engdngs- Konst- Rinte- Andrad Ovrigt Ovrigt tali- eller
ring ring avgift for nirlig till- tidsko- (4 (=) serad bidrag
1 elenergi  ut- ldgg efficient tomt-
smyck- ritts-
ning avgild
-0,23 0,70 0,05 0,05 8,12 10,89 1,28 -0,02 0,07 1,56
0,00 0,49 0,07 0,02 5,97 4,16 0,48 0,00 0,10 0,79
0,00 1,03 0,19 0,03 5,26 3,40 0,32 0,00 0,38 1,19
0,00 0,42 0,05 0, 02 6,06 4,25 0,49 0,00 0,06 0,74
0,00 1,21 0,01 0, 04 6,16 3,93 0,55 0,00 -0,33 0,95
0,00 0,10 0,10 0, 00 5,87 4,29 0,43 0,00 0,34 0,69
0,00 0,37 0,10 0,03 6,44 4,81 0,41 0,00 -0,24 0, 50
0,00 0,16 0,00 0, 00 5,71 3,68 0,54 0,00 0,46 0,92
0,00 1,96 0,14 0,00 4,98 3,16 0,53 0,00 0,31 1,45
0,00 0,65 0,04 0,01 4,76 2,98 0,21 0,00 0,87 1,18
0,00 1,45 0,00 0, 00 8,17 3,48 1,48 0,00 0,00 2, B2
0,00 2,50 0,00 0,00 6,58 3,84 0,42 0,00 0,00 1,63
0,00 0,15 0,12 0, 00 6,29 4,82 0,68 0,00 0,00 0,24
0,00 0,21 0,11 0,01 6,21 4,91 0,51 0,00 -0,34 0,64
0,00 0,32 -0,09 0,11 6,57 3,27 0,29 0,00 0,00 0,62
0,00 0,24 0,01 0,03 3,60 2,24 0,09 0,00 0,95 0,27
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Tabell 12 DET TOTALA PANTVARDETS SAMMANSATTNING I PRELIMINART OCHSLUTLIGT
BESLUT FOR SANERINGS- RESP EXPLOATERINGSOMRADE. ENDAST GRUPPER
MED PRELIMINART BESLUT 1977 REDOVISAS.
(POPULATION 1, BOSTADER OCH ICKE BOSTADER)
The composition of the total mortgage value in the preliminary and final decision for
reconstruction and development areas, respectively. Only groups with preliminary
decision in 1977 are reported. (Population 1, residential and non-residential)

Pantvirden m m Pantviirdets sammansittning i kr/m2 vy i
preliminirt beslut slutligt beslut
Totalt San Expl Totalt San Expl
Totalt 1903 1 947 1 880 2 182 2 235 2 155
Tomt och grund-
beredning 240 237 242 269 258 276
Liges- och standard-
tilldgg 28 76 3 33 79 9
Hus/husdel med ‘
kidllare 2 2 2 2 3 2

Sanering II och III - - - - = -

Riintetilligg (mark) 28 31 26 28 30 27
Finplanering och tomt- ‘
utrustning 78 62 86 93 72 103
Byggnader, bostads-
hus 1 461 1461 1 460 1 549 1 552 1 547
Byggnader, icke
bostadshus 44 30 51 49 34 56
Sanering I - - - - - -
Sanering 16 38 4 26 64 6
Engéngsavgift for el-
energi 4 4 4 5 4 6
Konstnirlig utsmyck-
ning - - - - 1 -
Rintetilldgg - - - 114 120 110
Ovrigt + 5 7 3 14 17 12
Ovrigt - - - - - - -
Kapitaliserad tomtratts- ‘
avgild 61 96 42 62 89 49
Lan eller bidrag 1 - 1 16 19 14




Tabell 13 PANTVARDETS SAMMANSATTNING FOR BOSTADSHUS I PRELIMINART OCH
SLUTLIGT BESLUT FOR SANERINGS- RESP EXPLOATERINGSOMRADE.
ENDAST GRUPPER MED PRELIMINART BESLUT 1977 REDOVISAS.
(POPULATION 1, BOSTADER)
The composition of the mortgage value for residential buildings in the preliminary
and final decision for reconstruction and development areas, respectively. Only
groups with preliminary decision in 1977 are reported. (Population1, residential)

Pantvirden m m Pantviirdets sammansittning i kr/m2 vy i
preliminiirt beslut slutligt beslut
Totalt San Expl Totalt San Expl
Totalt 1 465 1 462 1 466 1 554 1 554 1 554
Grundkonstruktion 22 19 23 21 19 22
Gemensamma belopp
for bostidder och lokaler 792 807 785 786 807 775
Belopp hénforliga till
bostidder 61 61 61 60 62 58
Ligenhetsbelopp 324 312 330 333 326 337
(bostédder)
Belopp hinforliga till
lokaler 30 49 20 33 56 20
Vintertilligg 14 12 15 25 23 26
Tilldgg for orts- och
tidskoefficient 206 182 218 293 253 314
Kostnadsredovisning fran
bilaga, bl 640 2 5 - 4 10 1
Ovrigt + 14 15 13 - - -

Ovrigt - = = = 1 2 =
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Tabell 14 GRUPPER FORDELADE EFTER PANTVARDE ENLIGT SLUTLIGT BESLUT I PROCENT AV PANTVARDE ENLIGT PRELIMINART
BESLUTSAMT EFTER PRELIMINART BESLUTS,&R, UPPHANDLINGSFORM, PROJEKTBELAGENHET, LANSOKANDE OCHREGION.
(POPULATION 1, BOSTADER OCH ICKE BOSTADER)

Loan projects distributed by mortgage value according to the final decision in per cent of mortgage value accordingtothe preliminary
decision, and by year of preliminary decision, purchasing form, project location, credit applicant and region.
(Population 1, residential and non-residential)

Preliminéirt Upphandlingsform Antal Pantviirde i slutligt beslut/pantviirde i preliminirt beslut (%)

beslutsar Projektbeldgenhet grupper 97, 5~ 102, 5- 107, 5- 112, 5- 117, 5- 122, 5- 127, 5- 132, 5- 137, 5-
Lénsbkande -97, 4 102, 4 107, 4 112, 4 117,4 122, 4 127,4 132,4 137, 4
Region

1976 Hela riket 41 - - - - 2 17 9 6 3 4

1977 Hela riket 85 - - 4 4 6 11 3 - 2 2 -
Egen regi 11 - - 1 4 2 2 1 - 1 -
Entreprenad 74 = - 6 30 24 9 2 2 1 -
Sanering 28 - - 2 12 8 4 1 1 - -
Exploatering 57 - - 5 22 18 T 2 1 2 -
Allm 49 - - 7 17 15 5 1 2 2 -
Koop 24 - - - 13 7 3 1 - - -
Ensk 12 - - - 4 4 3 il - - -
Stor-Stockholm 12 - - - 5 6 - - - 1 -
Stor-Goteborg 2 - - - - - 2 - - - -
Stor-Malmo 4 - - - - - 3 1 - - -
Region I 24 - - 2 10 1 1 1 - -
Region II 35 - - 4 17 6 5 1 1 -
Region III 8 - - 1 3 4 - - - - -

1978 Hela riket 42 1 1 18 17 4 - 1 - - -
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Tabell 15.1 FORHALLANDET KOSTNAD/PANTVARDE FOR BYGGNADSKOSTNADEN OCH PRODUKTIONSK OSTNADEN
EFTER PRELIMINART BESLUTSAR, UPPHANDLINGSFORM, PROJEKTBELAGENHET, LANSOKANDE,
REGION OCH MARKDISPOSITION. (POPULATION 1, BOSTADER OCH ICKE BOSTADER)
The ratio cost/mortgage value for the building cost and production cost by year of preliminary decission,
purchasing form, project location, credit applicant, region and disposition of the ground. (Population 1,
residential and non-residential)

Preliminirt Upphandlingsform Byggnadskostnad/pantvirde (Pv=100) Produktionskostnad/pantvirde (Pv=100)
beslutsir Projektbeldgenhet i lu- iprel 1islutl Forindring ilu- i prel- i slutl Foridndring
Lansokande under- beslut beslut i antal under- beslut beslut i antal
Region sokningen procent- sokningen procent-
Markdisposition % % % enheter % % % enheter
frén prel frén prel
till slutl till slutl
beslut beslut
1976 Hela riket 106, 0 109,2 110,3 1,1 106, 5 110,1 113,0 2,9
1977 Hela riket 104, 2 101,1 103,9 2,8 105, 1 102,6 105,2 2,6
Egen regi .. 95,7 107,8 12,1 .. 100,2 106,9 6,7
Entreprenad i 101,8 103,5 1,% o 102,9 104,9 2,0
Sanering 106, 2 101,9 105,3 3,4 107, 7 104,5 107,1 2,6
Exploatering 103, 2 100,7 103,2 2,5 103,8 101,6 104,1 2,5
Allm o 101,6 102,0 0,4 . 102,6 102,7 0,1
Koop 101,7 105,6 3,9 - 102,8 107,0 4,2
Ensk .. 97,4 106,3 8,9 .. 101,9 108,8 6,9
Stor-Stockholm 101, 6 97,7 105,6 7.9 104, 0 100,1 105,4 5,3
Stor-Goteborg 103,5 9,5 105,1 8,6 107,5 108,8 117,4 8,6
Stor-Malms 109, 7 102,2 103,9 1,7 110, 0 104,9 102,6 -2,3
Region I 104,1 104,4 102,9 -1,5 104, 3 103,9 105,5 1,6
Region II 103, 3 101,5 104,0 2,5 103, 9 102,7 105,2 2,5
Region III 108, 5 101,0 101,5 0,5 107, 4 102,4 10,5 -0,9
Aganderiitt e 102,0 102,4 0,4 o 102,8 104,1 1,3
Tomtritt .. 99,5 106,8 7,3 .. 102,2 107,0 4,8
1978 Hela riket 108, 6 105,9 105,0 -0,9 107,1 105,1 105,9 0,8
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Tabell 15.2 FORHALLANDET KOSTNAD PANTVARDE FOR TOMT OCH
GRUNDB ER EDNINGSKOSTNADEN EFTER PRELIMINART
BESLUTSAR, UPPHANDLINGSFORM, PROJEKTBELAGEN-
HET, LANSOKANDE, REGION OCH MA RKDISPOSITION,
(POPULATION 1, BOSTADER OCH ICKE BOSTADER)
The ratio cost/mortgage value for site and ground preparations
by year of preliminary dicision, purchasing form, project
location, credit applicant, region and disposition of the ground.
(Population 1, residential and non-residential)

Prelimindrt Upphandlingsform Tomt och grundberedningskostnad/pant-

beslutsdr Projektbeldgenhet vérde (Pv=100)
Lansokande ilu- iprel i slutl Foridndring
Region under- beslut beslut i antal
Markdisposition sokningenl procent-
% % % enheter
fran prel
till slutl
beslut
1976 Hela riket 109,1 114,4 128,9 14,5
1977 Hela riket 111,2 110, 6 112, 0 1,4
Egen regi o 125,2 102,7 -22,5
Entreprenad o' 109,0 113,2 4,2
Sanering 114, 9 116,1 116,0  -0,1
Exploatering 108, 9 107,0 109,5 2,5
Allm e 108,0 107,1 -0,9
Koop ive 108,8 114,2 5, 4
Ensk .. 126,3 122,1 ~4,2
Stor-Stockholm 117,4 112,8 104,2  -8,6
Stor-Géteborg 129, 3 178,5 199,3 20,8
Stor-Malmé 111, 7 117,0 97,3 -19,7
Region I 110,8 100,5 121,9 21,4
Region II 107, 3 109,1 112,3 8.2
Region III 101, 3 109,7 101,5 -8, 2
Aganderiitt sis 107,3 114,6 7.8
Tomtrétt o 116,1 107,9 -8,2
1978 Hela riket 100, 3 101,3 110,6 9,3

i

1) Omfattar endast ldneobjekt for vilka redovisats kostnader for finplanering
och tomtutrustning.




Tabell 16,1 GRUPPER MED PRELIMINART BESLUTSAR 1977 FORDELADE PA OLIKA KLASSER EFTER
FORHALLANDET BYGGNADS KOSTNAD/PANTVARDE I PRELIMINART RESP SLUTLIGT BESLUT.
(POPULATION 1, BOSTADER OCH ICKE BOSTADER)

The loan projects with preliminary decision in 1977 distributed in classes according to the ratio
building cost/mortgage value in the preliminary and final decision, respectively.
(Population 1, residential and non-residential)

Preliminirt redo- Antal Slutligt redovisad Bk/Pv, antal grupper

visad Bk/Pv, grupper 90- 95- 100- 105- 110- 115- 120-
antal grupper -89 94 99 104 109 114 119
- 89 6 1 1 1 1 2 - - -
90 - 94 10 1 5 2 - 1 - =
95 - 99 23 - 2 6 9 4 1 - 1
100 - 104 10 1 - 3 1 3 2 - -
105 - 109 ' 15 - - 2 1 8 4 - -
110 - 114 8 - - - 1 4 2 1 -
115 - 119 7 - - - - 1 3 2 1
120 - 6 - - - - 1 1 2 2
Totalt 85 3 4 17 15 23 14 5 4

Tabell 16.2 GRUPPER MED PRELIMINART BESLUTSAR 1977 FORDELADE PA OLIKA KLASSER EFTER
FORHALLANDET BYGGNADSKOSTNAD/PANTVARDE I PRELIMINART RESP SLUTLIGT BESLUT
FOR ALLMANNYTTIGA LANSOKANDE.
(POPULATION 1, BOSTADER OCH ICKE BOSTADER)
The loan projects with preliminary decision in 1977 distributed in classes according to the ratio
building cost/mortgage value in the preliminary and final decision, respectively, for semi-public
credit applicants.
(Population 1, residential and non-residential)

Preliminédrt redo- Antal Slutligt redovisad Bk/Pv, antal grupper

visad Bk/Pv, grupper 90- 95- 100- 105- 110- 115- 120-
antal grupper -89 94 99 104 109 114 119
- 89 5 1 1 1 1 1 - - -

90 - 94 5 1 1 3 - - - -

95 - 99 11 - 2 4 3 1 - -
100 - 104 2 - - - 1 1 - - -
105 - 109 10 - - 1 1 6 2 - -
110 - 114 6 - - - - 4 1 1 -
115 - 119 5 - - - - 1 2 2 =
120 - 5 - - - - 1 1 1
Totalt 49 2 4 9 6 15 6 4 3




62

Tabell 16. 3 GRUPPER MED PRELIMINART BESLUTSAR 1977 FORDELADE PA OLIKA KLASSER EFTER FOR-
HALLANDET BYGGNADSKOSTNAD/PANTVARDE I PRELIMINART RESP SLUTLIGT BESLUT FOR
KOOPERATIVA LANSOKANDE. (POPULATION 1, BOSTADER OCH ICKE BOSTADER)

The loan projects with preliminary decision in 1977 distributed in classes according to the ratio
building cost/mortgage value in the preliminary and final decision, respectively, for co-operative
credit applicants. (Population 1, residential and non-residential)

Preliminédrt redo- Antal Slutligt redovisad Bk/Pv, antal grupper

visad Bk/Pv, grupper 90- 95- 100- 105- 110- 115~ 120-
antal grupper -89 94 99 104 109 114 119
- 89 - - - - - - - o -
90 - 94 3 - - 2 1 - - - -
95 - 99 8 - - = 5 3 . - -
100 - 104 4 - - 2 - 1 I - -
105 - 109 5 - - 1 - 2 2 - -
110 - 114 2 - - - 1 - 1 - -
115 - 119 2 - - - - - 1 - 1
120 - - - - - - - - - “
Totalt 24 - - 5 7 6 5 - 1

Tabell 16. 4 GRUPPER MED PRELIMINART BESLUTSAR 1977 FORDELADE PA OLIKA KLASSER EFTER
FORHALLANDET BYGGNADSKOSTNAD/PANTVARDE I PRELIMINART RESP SLUTLIGT BE-
SLUT FOR ENSKILDA LANSOKANDE. (POPULATION 1, BOSTADER OCH ICKE BOSTADER)
The loan projects with preliminary decision in 1977 distributed in classes according to the ratio
building cost/mortgage value in the preliminary and final decision, respectively, for private
credit applicants. (Population 1, residential and non-residential)

Preliminért redo- Antal Slutligt redovisad Bk/Pv, antal grupper

visad Bk/Pv, grupper 90- 95— 100- 105- 110- 115- 120-
antal grupper -89 94 99 104 109 114 119
- 89 1 - - = - 1 & = -

90 - 94 2 - - - 1 - 1 - -

95 - 99 4 = 2 1 = 1 - -
100 - 104 4 ~ 1 - 1 1 - -
105 - 109 - - o = - - = = =
110 - 114 - - - - - - - - -
115 - 119 - = = - - - - - _
120 - 1 - - - - - = 1 =

Totalt 12 1 - 3 2 2 3 1 -




Tabell 17 KOSTNADS- OCH PANTVARDEF@RANDRINGAR FOR TOMT OCH GRUNDBEREDNING, BYGGNAD SAMT HELA GRUPPEN
EFTER PRELIMINART BESLUTSAR UPPHANDLINGSFORM, PROJEKTBELAGENHET, LANSOKA NDE REGION OCH
MARKDISPOSITION. (POPULATION 1, BOSTADER OCH ICKE BOSTADER)

Changes in costs and mortgage values for site and ground preparations, buildings and the whole loan project by year of
preliminary dieision, purchasing form, project location, credit applicant, region and disposition of the ground. (Popula-
tion 1, residential and non-residential)

Prelimindrt Upphandlingsform Antal Kostnads- och pantvirdefdrindringar frin preli- Foridndring kostnad/pantvirde

beslutsir Projektbeldgenhet grupper minirt till slutligt beslut fran preliminirt till slutligt be-
Lanstkande slut i antal procentenheter
Region Kostnadsforidndringar Pantvirdeforindringar
Markdisposition TOG Bk Pk TOG Bk Pk TOG Bk Pk

% % % % % % % % %

1976 Hela riket 41 121,0 130,7 129,0 107,3 129,4 125,6 14,5 1,1 2,9

1977 Hela riket 85 113,4 118,5 117,6 112,0 1153 114,8 1,4 2,8 2,6
Egen regi 11 110,9 129,8 126,2 1352 115,3 118,3 -22,5 12,1 6,7
Entreprenad 74 113,7 117,2 116,6 109,4 115,3 114,3 4,2 1,7 2,0
Sanering 28 106,9 120,3 117,6 107,0 116,5 114,8 -0,1 3,4 2,6
Exploatering 57 118,1 117,3 117,6 115,4 114,6 114,7 2,5 2,5 2,5
Allm 47 110,9 116,7 115,8 111,8 116,3 1156 -0,9 0,4 0,1
Koop 24 116,4 118,1 117,8 110,8 113,7 113,2 5,4 3,9 4,2
Ensk 12 113,0 126,6 124,0 116,9 116,0 116,1 -4,2 8,9 6,9
Stor-Stockholm 12 110,6 122,1 120,0 119,7 113,0 114,0 -8,6 7,9 5,3
Stor-Goteborg 2 114,8 131,7 127,6 102,9 120,9 118,2 26,3 8,6 8,6
Stor-Malméo 4 110,5 120,8 118,7 132,8 118,9 121,4 -19,7 1,7 -2,3
Region I 4 138,0 113,8 117,1 113,8 115,5 1153 21,4 -1,5 1,6
Region II 35 107,9 119,2 117,3 104,3 116,3 114,5 3,2 2,5 5 8
Region III 8 93,7 113,2 109,8 101,2 112,6 110,7 -3,2 0,5 -0,9
Aganderiitt 66 115,2 116,1 115,9 107,9 1157 114,5 7,3 0,4 1,3
Tomtritt 19 110,5 122,9 120,6 118,9 114,5 115,2 -9,2 7,3 4,8

1979 Hela riket 42 111,3 107,5 108,1 101,9 108,5 107,3 9,3 -0,9 0,8

€9




64 Bilaga 1

PRELIMINART BESLUT OM BOSTADSLAN
FOR NYBYGGNAD

Bostadsrétts- eller hyreslagenheter (enligt SFS 1974:946
med dari gjorda andringar)

LANSBOSTADSNAMNDEN
Besvirshinvisning

Besvédr over beslutet far foras av den som
beslutet angar, om det gatt honom emot.

Den som vill anféra besvar skall inom tre
veckor frdn den dag d& han fick del av be-
slutet inkomma med besvérshandling till bo-
stadsstyrelsen (Norrtullsgatan 6, Box 6402,
11382 STOCKHOLM).

Besvéarshandling insands foretradesvis med r
posten i betalt brev men kan &ven inges pa

annat satt (personligen, bud, telegram).

Besvdr som ej anfors i ratt tid upptas ej till

e B

D smahus D flerfamiljshus

provning.
Kommun/Socken Lansbeteckning Fastighetsbeteckning
bostads- enskilt foretag
allmannyttigt ratts-

Lantagarkategori: kommun landsting foretag forening 85 % 90 %
Véningsyta Véningsyta for lokaler, m? Véningsyta for lokaler | aldre bostadsomraden, m? Antal bostads-
for bostader, lagenheter
m? totalt totalt

darav fér darav for

barnstugor skollokaler barnstugor skollokaler

Beviljat bostadslan, kronor Bostadslanets fordelning

normal lanedel, kronor fordjupad lanedel, kronor

Amorteringstid: 30 ar Amorteringstid: ar

Laneundérlag, kronor
bostader

lokaler

Pantvarde, kronor

Byggnadsforetaget skall
pabérjas fére

slutféras senast

Beraknad kostnad fér byggnads-
foretaget (ifylls i vissa fall, se

Avdrag for kapitaliserad
tomtrattsavgald

53 §. 2 st forordningen)

Som séakerhet fér lanet skall stdllas inteckningar/pantbrev mellan kronor och kronor

Enligt lansbostadsnamndens beslut

Om lansbostadsnamnden meddelat beslut om bostadsférmedling enligt. 64 § férordningen och det foretag som detta lanebeslut avser ei
av sarskilt skal &r undantaget fran férenamnda beslut, har kommunen réatt att formedla upplatelse av bostadderna. Uppgift om beréknad
inflyttningsdag i samband med husets fardigstallande skall i sadant fall tillstallas den kommunala bostadsférmedlingen senast fyra manader
fore den séalunda beraknade dagen, och for bostad som skall hyras ut och som blir ledig i samband med innehavarens avflyttning skall
uppgiften om tidpunkten harfor tillstéllas bostadsformedlingen sé tidigt som méjligt.

1

Férutsattningar for slutligt beslut ar:

att kostnaderna for det fardigstallda byggnadsforetaget inte blir hogre &n den kostnad som angivits ovan med de tillagg, som namnden
kan godta med hansyn till prishojningar under byggnadstiden eller liknande omstandigheter;

att vasentliga avvikelser fran de till grund for detta beslut godkanda byggnadshandlingarna icke gérs utan foregdende medgivande av
den myndighet, som handhar laneédrendenas tekniska granskning, samt att forekommande avvikelser tydligt redovisas i den slutliga
ansokningen och dar verifieras av férmedlingsorganet;

att i ansdkningen om slutligt beslut redovisade erforderliga hyror (eller arsavgifter) ej ar sa hoga att risk for foriust vid forvaltningen
bedoms foreligga;

att kostnaderna for det fardigstallda byggnadsforetaget inte vasentligt overstiger pantvardet;

Bostn 5.000x7 76.03 sxurus taycxkemi as 54332 LF/ALLF 129 76 015
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Bostn

Bl 625 Nyb

LANSBOSTADSNAMNDEN
Besviérshiinvisning
Besvér dver beslutet far féras av d

angdr, om det gatt honom emot.

en som beslutet

Den som vill anféra besvéar skall inom tre veckor

fr&n den dag dé& han fick del av beslutet inkomma

med besvérshandling till bostadsstyrelsen (Rege-
ringsgatan 65, Box 7844, 103 98 STOCKHOLM).
Besvarshandling insénds foretrédesvis med posten i

betalt brev men kan &ven inges p&
sonligen, bud, telegram).

annat s&tt (per-

Besvar som ej anférs i rétt tid upptas ej till prévning.

SLUTLIGT BESLUT OM BOSTADSLAN M M

FOR NYBYGGNAD

Bilaga 2 65

Bostadsratts- eller hyreslagenheter (enligt SFS 1974:946)

Beslutsdag

D sm&hus D Flerfamiljshus

Kommun/socken Lansb kning Fastighetsb kning
L&ntagarkategori " : " Antal b d G d rénta &r 1
qllmannyttlgt bostads ) (normol (8nedel)
(jamstallt) rétts- enskilt
kommun landsting foretag férening féretag %
Beviljat bostadslén, kr Bostadsl&nets férdelning, normal l&nedel 1)
(l4n med amortering enl 41 §) (l&n med rak amortering) Fordjupad l&nedel, kr
bostader, kr lokaler, kr
Amorteringstid ca 30 &r Amorteringstid ca 30 &r Amorteringstid ar
Avdrag fér kapitaliserad tomtrattsavgald, Del av bottenldn som beréttigar till Som sskerhet fér lanet skall stallas inteckningar/pantbrev)
kr réntebidrag, kr mellan kr och kr
Angdende réntesats, réintebidrag, administrationsavgift m m, se baksidan
Férdelning av ldneunderlag och pantvérde m m
Antal
Hus litt | Tidpunk! for lagen- L&neunderlag, kr Pantvérde, kr Rantetillagg
fardigstallande 3) heter bostader lokaler

Utéver pd baksidan tryckta férutsattningar och villkor fér 1&n, géller foljande

D Beslut om kommunal bostadsférmedling géller. Se text p& baksidan.

Enligt Iansbostadsnémndens beslut:

1) Med normal l&nedel avses &ven i vissa fall for

djupning; se under 35 §.

2) Har kommunen gé&tt i borgen fér I&net som for egen skuld erfordras inte inteckningssakerhet for Idnet

3) Endast &rtal for hus med prelimindrt beslut far

e 1978-09-01




Se anvisningarna pa sid 4!

NLSSONS TR AB BJARNM ALLF 129 72 055

Bostn 50000 12.72

Bl 691 A

LANSBOSTADSNAMNDEN

Denna blankett skall anvéndas vid ansékan om
bostadslan till flerfamiljshus samt sm&hus som
ej skall bebos av sékanden. Den inldmnas i
samband med prelimindr ansékan om bostads-
lan eller snarast méjligt s& att prelimindrt lane-
beslut ej fordréjs. Blanketten inlémnas i 3 ex.

KOSTNADSSAMMANSTALLNING OCH
REDOVISNING AV ENTREPRENAD-

ANBUD

Inkom till fo Inkom till Ibondn

Bilaga 3:1 67

Lbondns dnr

Vid flera l&nedrenden/etapper férsta
beslutets dnr

SCB:s objekt nr

Kommun/kommundel

Lansbeteckning Fastighetsbeteckning

Lansékande

Antal bost hus Litt Antal légenh Antal m? vy Antal m? fdy .
A Totala
upphand- ,
Imgen Antal 6vr byggn Litt
avser
B Entrepre- 1 3 4
nadform/egen Total- General- Delad Egen
regi entreprenad entreprenad entreprenad regi

C Upphandling och egna arbeten

Entreprendr (namn) Anbudet avser Antaget anbud Antal Hégsta anbud Légsta anbud
Avseende eller egen regi Kod) :(i?ij::gzgts]uge' kronor anbud kronor kronor
Byggmasteri | | 1.
Mélning | o B
Ventilation ] 3.
VS-installation 4
El-installation | 5
Egen mat.upph 6
7
Upphandlade
'|5|;"5.'9r ,(k")"‘ ') Samtliga arbeten som omfattas av ett och
SOCRPeR anbud markeras med samma kodsiff-
Summa ra under D, E, F.
. Entreprenad avseende kod enligt ovan
D Anbudsinfordran 1 2 3 4 5 [ 7

1 Oppen anbudsinfordran

Inbjuden anbudsinfordran
Férhandling med en anbudsgivare

Annan

m |[& W N

Prisbestémning

-

Anbud som skall kostnadsregleras

Fast pris (ev from tom

Lépande rékning

AW N

Lépande rdkning med kostnadstak

W

Annan

F Kostnadsreglering
1 H 63

2 H 63 reducerat med

3 Bostadsstyrelsens vérderingskoefficient

4 Annan

G Ifylls av férmedlingsorganet

Tomtrattsavgald brutto (inkl ev utjGmningsbe-

lopp som ingér med kr

)

Avgar nedsattning av avgald

UTGAENDE TOMTRATTSAVGALD

j Avser aktuellt |Gneérende/etapp

m Avser hela projektet

Kronor per &r

Avgald %

Kapitaliserad




68

Bilaga 3:2

| Avser en

| Avser hela

Kostnadsuppdelning stapp upphandlingen
2:7:;°::Spnen<?‘ren~ Antal bost hus it Antal lagenh Antal m? vy Antal m? fdy
Etapp bar ha sam- Antal 6vr byggn | Lift
motsv prel beslut

Koétnadsslag ' L&nsakande Fo Anm
1 TOMTKOSTNAD
11 Képeskilling fér marken/tomten (ev utjégmningsbelopp ingér med

kr . )

1.2 | Engéngsavgift fér Va (anslutningsavgift) |
1.3 | Ovrig kostnad fér Va-anléggningar i mark |
1.4 | Kostnad fér gator, véigar och évriga trafikanléggninger |
1.5 | Icke saneringsmogen bebyggelse (rivning av @ldre hus) |
1.6 | Evakueringskostnader (vid sanering)
1.9 | Ovrigt

SUMMA TOMTKOSTNAD
2 GRUNDBEREDNINGSKOSTNAD
2.1 | Grundberedning och grovplanering (brutte) e
22 | O e G okt & TosttNe Craes ot prolimindes batcppy " na for markes. | — = I Er
2.9 | Ovrigt

SUMMA GRUNDBEREDNINGS- OCH GROVPLANERINGSKOSTNAD

SUMMA 1 + 2 TOMT- OCH GRUNDBEREDNINGSKOSTNAD
3 FINPLANERING OCH TOMTUTRUSTNING
4 ANLAGGNINGSKOSTNADER FOR HUS
4.1 | Byggmadsteri inklusive mélning och tapeter
42 j Del i panncentral D Anslutningsavgift fér fi&rrv&rr_ge e e
4.3 | Ventilationsinstallation, konsultkostnader ingér lJ___I ﬁ .............................
44 | vs-installation ., " 1 L S A I
45 | El-installation ” : 1 L S ISR IS
46 | Hissinstallation e e
47 | Sopsuganldggning e e
48 | Engéngsavgift for el D elvime | e b
49 | Ovrigt

SUMMA ANLAGGNINGSKOSTNADER FOR HUS
5 OV'RIGA KOSTNADER
5.1 | Allménna byggherrekostnader
5.2 | Rénte- och kreditivkostn, Ev tomtrattsavgald under byggn tiden |
5.3 | Konsultkostnader e
54 | Mervardeskatt e o
5.9 | Ovrigt, spec

SUMMA OVRIGA KOSTNADER
6 KONSTNARLIG UTSMYCKNING
7 BYGGHERRENS PRODUKTIONSKOSTNAD




- ALLF 129 72 056

s

Bostn 50000 12.72

3692 A

LANSBOSTADSNAMNDEN

Denna blankett skall bifogas slutlig an-

STALLNING

sdkan om bostadslén till flerfamiljshus
eller smdhus som ej skall bebos av s6-

kanden. Blanketten inlédmnas i 3 exemp-

lar.

Inkom till fo

SLUTLIG KOSTNADSSAMMAN-

Inkom till Ibondn

Bilaga 4:1

Lbondns dnr

heslutets dnr

Vid flera |dnedrenden/etapper forsta

SCB:s objekt nr

Kommun/kommundel

Lénsbeteckning

Fastighetsbeteckning

Lansékande

Antal bost hus Litt Antal lagenh Antal m? vy Antal m? fdy
Denna del av
rojektet 4
prol Antal 6vr byggn Litt
omfattar
Antal bost hus Litt Antal ldgenh Antal m? vy Antal mZ fdy
Totala upp-
handlingen - .
Antal 6vr byggn Litt
avser
Upphandling och egna arbeten
Kostnadsuppgifter, ldmnade fére prelimindrt beslut en- Slutliga
Aviserd Ent " " - ligt blankett 691 A h 1 r
cence, ntreprendr: {namn) eller agen regt Hela upp- Varav for denna Kostnadsldge, denna del av
handiingen del av projektet dag projektet
Byggmasteri pesad], it
Malning e e e
Ventilation

VS-installation

El-installation

Egen mat.upph

Upphandlade
tianster (kon-
sulttjénster)

Ifylls av férmedlingsorganet

lopp som ingér med kr

Summa
Kronor per &r Kapitaliserad
Avgéld %
Hila pro- Der[nt del av Hzlu pro- Denng del av
= - s T ektet ojektet tet jektet
Tomtrattsavgald brutto (inkl ev utj@mningsbe- I Br2 == Lo
........ )

Avgér nedsattning av avgaéld (i férek fall)
UTGAENDE TOMTRATTSAVGALD

Férmedlingsorganets anteckningar

Lénsbostadsndmndens anteckningar




70 Bilaga 4:2
Kostnadsuppdelning | Janne |
3:7::0L6pnen<':;-ren- Antal bost hus it Antal lagenh Antal m? vy Antal m? fdy
s:g%e"?g{':zggm_ Antal &vr byggn | Lift
motsv slutl beslut
Kostnadsslag Lansskande Fo Anm
1 TOMTKOSTNAD
1.1 | Képeskilling fér marken/tomten (ev utjGmningsbelopp ingér med
T | S (| e e
1.2 | Engdngsavgift fér Va (anslutningsavgift)
1.3 | Ovrig kostnad fér Va-anlaggningar i mark |
1.4 | Kostnad for gator, végar och évriga trafikanlaggningar
1.5 | Icke saneringsmogen bebyggelse (rivning av éldre hus)
1.6 | Evakueringskostnader (vid sanering) e e
1.9 | Ovrigt
SUMMA TOMTKOSTNAD
2 GRUNDBEREDNINGSKOSTNAD
2.1 | Grundberedning och grovplanering (brutto) |
22 | (% o Shes Tche 0 Saschilis cgns oif Gretmialst Batgpe T ing e AR e oo e Ko S,
29 | Ovrigt
SUMMA GRUNDBEREDNINGS- OCH GROVPLANERINGSKOSTNAD
SUMMA 1 + 2 TOMT- OCH GRUNDBEREDNINGSKOSTNAD
3 FINPLANERING OCH TOMTUTRUSTNING
4 ANLAGGNINGSKOSTNADER FOR HUS
4.1 | Byggmasteri inklusive mélning och tapeter |
42 :l Del i panncentral D Anslutningsavgift for fiGgrrvarme ool | ensssamgsmmssssensanssanss fonssnessesnsersane
4.3 | Ventilationsinstallation, konsultkostnader ingér [J_"—] Iﬂ ......................................................
4.4 | VS-installation a n D D .....................................
45 | ELinstallation " . I R A I
46 | Hissinstallation
47 | Sopsuganlaggning e
48 | Engéngsavgift fér el D el-varme
49 | Ovrigt
SUMMA ANLAGGNINGSKOSTNADER FOR HUS
5 OVRIGA KOSTNADER
51 | Allménna byggherrekostnader |
5.2a| Rénte- och kreditivkostn. Ev tomtréttsavgéld under byggn tiden
5.2b| Rantemerkostnader
53 | Konsultkostnader
54 | Mervardeskett
5.9 | Ovrigt, spec
SUMMA OVRIGA KOSTNADER
6 KONSTNARLIG UTSMYCKNING
7 BYGGHERRENS PRODUKTIONSKOSTNAD




Bilaga 4:3

_Fértydliganden till produktionskostnadsuppdelning pd sidan 2

1.1

1:9
2.1

41
43
44
45
46
47
49
5.1

52

53
5.4

Képeskilling fér marken/
tomten:

Gator, vagar och
6vriga trafikanléggningar:

Ovrigt:
Grundberedning och
grovplanering:
Kontantbidrag:

Finplanering och
tomtutrustning:

Byggmadsteri inkl mélning:
Ventilationsinstallation:
VS-installation:
El-installation:
Hissinstallation:
Sopsuganldggning:
Ovrigt:

Allménna byggherrekost-

nader:

Rénte- o kreditivkostnader.
Ev tomtrattsavgald under
byggnadstiden:

Konsultkostnader:

Mervérdeskatt:

Kopeskillingen, inklusive eventuellt utjgmningsbelopp och kostnader fér fastighetsbild-
ning. Med utj@mningsbelopp menas det belopp som kommunen vid férsdlining av mark
tar ut for att tacka kostnader fér grundberedningsbidrag. Uppgiften om beloppets stor-
lek ifylls av Fo.

Matarled, gata, kérbar géngvég, &ppen parkeringsyta pd mark, géng- och cykelvdg.
Kantsten och belysningsanordningar som kan hénféras till kérbara ytor.

)

Kostnad fér t ex parkanlaggning.

Réjning, schakt, transport av schaktmassor, drénering, &terfylining samt markférstarknings-
atgéirder sésom tex palning och gjutning av plintar samt ev forstarkning mot angrén-
sande byggnader eller gator.

Kan férekomma daven vid tomtrétt.

Anordningar pé kvartersmark: lordningstéllande av planterings- och grasytor, plantering
av tréd och buskar samt skyddsétgéarder under byggnadstiden av befintlig vegetation.
Anldggande av hérdgjorda ytor som ej erfordras fér omrédets trafikforsérining. Uppsatt-
ning av lek- och &vrig utrustning. Kantsten och belysningsanordningar som ej kan hdn-
foéras till kérbara ytor.

Samtliga poster som ej redovisas p& annat konto, (Férekommande vinterkostnader utéver
bidrag ingdr.)

Frédn- och eventuellt tilluftsaggregat inklusive erforderliga installations- och utrustnings-
detaljer.

Husets inre installationer inklusive sanitetsporslin, badkar och fronter samt i férekom-
mande fall undercentraler och varmekulvertar. Diskbénksbeslag redovisas pd 4.1,

Installationer fér stark- och svagstrédm inklusive centralantenn. Obs! Spisar och kylskép
redovisas pé 4.1, utvéindiga belysningsanordningar pa 1.4 och 3.

Hissmaskineri inklusive fronter och erforderliga installationsdetaljer.

[0 Aganderétten till hela anléggningen ér knuten till de anslutna fastigheterna.
O - ,» endast den inre delen av anldggningen &r knuten till de anslutna
fastigheterna.

Kostnader fér tex smdrre éndrings- och tilldggsarbeten i férekommande fall, och nér
sédana kostnader ej ingér i anbud.

Kommunala avgifter sésom byggnadskarta, kontroll m m. Byggherrens egen administra-
tion och pantbrevskostnader.

Réntor och kreditivkostnader fr o m tiden fér pabdriandet av de egentliga byggnadsar-
betena t o m 75 %-ig inflyttning.

Om réntekostnad ingér i byggentreprenaden férs en motsvarande (beréknad) del fréan
4.1 till 5.2.

Inklusive ritningskopior. (Konsultkostnader som ingér i 4.3, 4.4 och 4.5 redovisas ej i 5.3.)

Berdknas enligt riksskattenamndens anvisningar (skall ej férdelas).

Forklaringar till skillnader mellan slutliga och preliminéra kostnader

Kronor

Summa avvikelser |

QOvriga upplysningar

Datum Sokandens underskrift Telefon

71




LANSBOSTADSNAMNDEN

Inlémnas i 3 ex till férmedlingsorganet (FO),

FLERFAMILISHUS

PRELIMINAR ANSOKAN OM

Bilaga 5:1 73

Lbondns dnr

Fh

som lédmnar réd och upplysningar. BOSTADSLAN (SFS 1974:946) Vid flera I&nedrenden/etapper forsta
Till ansékan skall sékanden foga de hand- Inkom till fo Inkom till Ibondn beslutets dnr
lingar som finns angivna pé blankettens sista Fh
sida. $CBxs obiekt nr
—] Nybyggnad m Ombyggnad |—| Tillbyggnad
Kommun/socken Lansbeteckning Fastighetsbeteckning
Byggnadsplatsens gatuadress Antal bost hus Litt Antal lagenh
Lansdkande Antal &vr byggn | Litt
Lansékandens adress Telefonnummer
Byggherrekategori I b d ’ Ampknabws'e(r
allménnyt- ostadsratts- ordbruks- annan
—‘ kommun ,ﬁ; landsting l_] tigt féretag m férening !_‘ ensk 85 % m ensk 90 % _I Lostighet fostighe?
Foérhandsgranskning Byggnadslov Byggnadsféreta- | Projektering Byggtid arbetet as
sokt den verkstdlld den | sokt den phbdriades den | ‘antal minader | pdbrias den

meddelat den j’, utfors

i egen regi
pé entre-
prenad

Marken disponeras med Vid Iomc;dn, tomtrattsavgdld

| avgdldsrdnta %

Marken férvérva- | Forvdrvet omfattar m?

Eventuella lokaler ej ingéende i ldneunderlag eller pantvérde:

per &r, des &r och dag

—| aganderatt |_l tomtratt

Féreg&ende dgare av marken Kdpeskilling

Képeskillingen avser Forvarvet omfattar
j endast mark m mark och byggnader m m _‘ endast kvartersmark m dven annan mark

Tomtyta m? Véningsyta m? Biutrymmesyta m? | Férdelningsyta m? ) ) Bostadslagen-

bostader lokaler i Lu lokaler i Pv summa Fdy m2 | hetsyta m
| mZ vy m? biy m2 vy + biy

SOKANDENS HEMSTALLAN

kronor ... . motsvarande ..

byggnadsféretaget har fardigstéllts.

Som sdkerhet fér lénet lémnas inteckningar/pantbrev mellan

den

kronor ...

Med hénvisning till de uppgifter som lémnas i denna ansékan med dértill fogade bilagor anhélls om bostadslén med

- % av l&neunderlaget, eller det hégre belopp lansbostadsnémnden kan medge.
Om forutscttnmgor forehgdqer kommer onsékon om vinterbidrag enligt 47 § bostadsfinansieringsférordningen att inges, nar
r

... och kronor ... s

Jag har sésom forutséttning for lén tillférsakrat kommunen ratt aft formedla upplatelse av bostadslagenheterna. (Guller en-
dast i den man lansbostadsndmnden beslutat om tillampning fér kommunen av 64—66 §§ férordningen.)

Undertecknad férbinder sig att iaktta i 52 § férordningen angivna féreskrifter.

Sékandens underskrift

FORMEDLINGSORGANETS YTTRANDE

Planinstitut
e utomplans- avstyck-
bestamm \ ningsplan

— byggnads-
_} stadsplan \r r l—l'

Foreghende agare NIl marken :
B, Ll kommun +

I kommun | |annan annan

m intetdera

“Projektet ar belaget i | Markpriset bedéms sdsom Utdver uppgiven kopeskilling fér marken &samkas sékanden kostn for
sanerings- exploate-

2 omréde ringsomr —| skaligt m icke skaligt _] gator/vagar ,—l va-anlaggning
° De féreslagna atgérderna fér finpla- | Fo fillstyrker for finplanering och | Berdknas erforderliga hyror eller | Markvillkoret uppfyllt (6 §)7
2 nering och tomturrus'mng Gverens- | tomtutrustning félijande belopp &rsavgifter bli s& hoga aft pataglig
% 16 med krav risk for forlust féreligger?

j ia | Inei ia nej _| ia |_] nej
; Enligt géllande féreskrifter erfordras ... bilplatser per

100 Igh. . e = :

Fo vitsordar riktigheten av sékandens sakuppgifter

: For fastighetens .. bostadslgh erfordras .. :] 9 PPg
g bilplatser. ) )
H Fér lokaler mm i fastigheten erfordras ... bilplatser. —’ Fo intygar att arbetet icke ar pébérjat
. g . tekni t U
s Fo tillstyrker framstall- Fo avstyrker framstéliningen EENSSSARSSE BTN A et
N ningen j (Motivering ladmnas i bilaga)
(=3
g Férmedlingsorganets yttrande &ver lansd-
p den kandens férsékran angéende kommunens
8 ratt att férmedla upplételse av bostadslé-
Bl 620 K Férmedlingsorganets underskrift Telefonnummer genheferno lamnas i sarskild bllch'
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202

204

8

207

208

209
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212

213

214
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Bilaga 5:2

BELOPP FOR TOMT- OCH GRUNDBEREDNINGSKOSTNAD

Hus/husdel med kallare by

Grupp 2
m? vy Kr/m2 vy Léneunderlag Pantvérdes-
Klass lokaler jamte | Summa
bostader lokaler bostader lokaler bostader lokaler pv-tillagg
,,,,,,,, L ISEIITIO T—— N .
C ..........................................
D
(fors till rad 302)
Vid brist p& utrymme i tabellen utférs berdkningarna separat
BELOPP FOR HUS MED KALLARE
Kéllarhus mindre @n tre véningar Léne*underlag Pantvardes- Summa
bostader lokaler lokaler
F

BERAKNING AV LANEUNDERLAG OCH PANTVARDE FOR FINPLANERING OCH TOMTUTRUSTNING

Ortskoefficient (ok) x tidskoefficient (tik)

= belopp att férdelas efter fdy Méngd

Léneunderlag

bostader

lokaler

Pantvérdes-
lokaler

Summa

Finplanering och tomtutrustning dock
hégst 10000 kr/Igh

Friyta m

35 kr/m? friyta + 35 kr/m? vy

Uttag fér motorvarmare med tidstyrning:
300 kr/st

Summa x ok x tik (fors till rad 306)

SANERINGSKOSTNADER

Specifikation av kostnader fér vilka saneringstillagg séks

Sékanden

Fo

Kostnader fér
tréng arbetsplats
férstarkning mot angrénsande hus efter gata

sarskild utformning av hus med héansyn till bebyggelsemiljon

Summa kostnader

Saneringstillagg* kr/m? vy x ok x tik

* Saneringstilldgg utgdr hdgst 50 kr/m? vy x ok x tik



301

307

310
3an
312
313
314
315
316
317
318
319

321

323

324

325

326

328

331

32

Bilaga 5:3

SAMMANSTALLNING
Bostdder ng':trndarlug :.Opk:'::d:ﬂdiﬂﬂ Summa
Véningsytor fr framrékning av | ¥ ™ vy v vy e
nedanstéende belopp
Léneunderlag [.okuler_orjdasf Pantvdrde
bostader lokaler id.""'O s sammandrag
vérdestillagg
Belopp fér tomt- och grundbe-
redningskostn  Kr/m2 vy
Lagestillagg
Hus/husdel med kallare rad 205
Rantetillagg rad 302, 303, 304
% X mén x 1/12
Finplanering och
tomtutrustning frén rad 210
Byggnader (fr bl 623 rad 424):
Hus litt Antal hus
“Sanerings-
tillagg frén rad 215 .
Engdngsavgift for el energi
(hogst 10 kr/m? fdy)
Konstnérlig utsmyckning (h&gst
7 kr/m2 vy)
Avgar: — — — — —
Kapitaliserad tomtréattsavgéld
Avgér: lan eller bidrag, tex
barnstuga,* samlingslokal, del
av bostadsanpassningsbidrag** | — — —_— -_— —
Summa >

léneunderlag och pantvérde

.............. platser.
** Avser extra ldgenhetsyta.

Annat statligt 1én eller bidrag, t ex barnstuga, samlingslokal,
totalt bostadsanpassningsbidrag

Lokaler utéver pantvérde (motsvarande pantvérde)

Ovrigt

Summa

Differens +

Produktionskostnad (enligt blankett 691)

75
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401

402

403

404

410

411

412

413
414
415
416
417

418
419
420

Bilaga 5:4

FINANSIERINGSPLAN
Lén och egen insats i procent och med belopp av:
l&neunderlag fér = —_—
antvéardestillagg och .
bostader lokaler okaler i pantvdrde pantydids
% % % %
% % % %
Primérlan % % % %
Sekundarlén % % % %
S:a % % % %
Bostadslén % % %
S:a % % % % %
Egen insats % % % %
S:a | 100 % 100 % 100 % 100 %
Bidrag
Differens
Uppgiven prod-kostn
Summa kronor
Arskostnader (1:a éret) Bostader Lokaler Anm
Fér lan till garanterad rénta
bostadsdel inom
l&neunderlaget amortering
Egen insats
Ovrigt upplénat och insatt kapital
Tomtrattsavgald
Driftkostnader, kr/m2 ly: bost ..., lok ..........
(exkl brénsle och trappstadning)
Summa kronor =
e — kr/m? bly

TILL ANSOKAN SKALL SOKANDEN FOGA FOLJANDE HANDLINGAR

j Kopia av karta uppréattad vid senaste tomtmatning eller av-
styckningsférrattning angivande tomtens areal och register-
beteckning.

:] Situationsplan, utférd s@ att sambandet mellan entrévéa-
ningens planlésning och den yttre planeringen illustreras
och i dvrigt redovisad enligt bestdmmelserna | SBN (11:241).

j 3 ex byggnadsritningar i skala 1:100 (planer med huvud-
métt, tvarsektion och fasader) vikta i format A4,

3 ex teknisk beskrivning (blankett A 48).

L1 L]

2 ex redovisning av tilldmpning av svensk standard (blan-
kett 615).

:] Berdékning av ldneunderlag och pantvérde i 3 ex for varje
hus (blankett 623 och 640), varav 2 ex av fo vidarebeford-
ras till lansbostadsnémnden.

___] Kostnadssammanstéllning i 3 ex (blankett 691).

j Uppmaétningsritning, utldtande av fo:s besikiningsman samt
gravationsbevis och taxeringsbevis (vid ombyggnad).

j évs.kriﬁ av bolagsordning eller stadgar samt registrerings-
evis.

j Avskrift av stadgar samt registreringsbevis fér ekonomisk
férening vid separatbelédning av vérmecentral, tvéttstuga
mm.

:‘ Foérdelning av kostnaderna fér gemensamma anordningar
(panncentral, bilplatser m m) p& de anslutna fastigheterna.

j Redovisning av samtliga entreprenadanbud (exkl underen-
treprenader).




ALLF 129 77 019

NLSSONS TR AB BIARMM

Bilaga 6:1 T

FLERFAMILJSHUS Lbondns dnr
LANSBOSTADSNAMNDEN SLUTLIG ANSOKAN OM _
BOSTADSLAN Fh
Inlémnas i 3 ex till férmedlingsorganet (FO), (SFS 1974.946) XL‘:'uf";';ﬂdr"(’r"“"”"d‘"/e'“PPe" forsta
som |l&dmnar réd och upplysningar. Inkom till fo Inkom till Ibondn
Till ansdkan skall sékanden foga de hand- Fh
lingar, som finns angivna har nedan. SCB:s objekt nr
m Nybyggnad m Ombyggnad m Tillbyggnad
Kommun/socken Lansbeteckning Fastighetsbeteckning
Byggnadsplatsens gatuadress Antal bost hus Litt Antal lagenh
Lansdkande Antal évr byggn | Litt
L&ansdkandens adress Telefonnummer
Byggherrekategori
—1 kommun J_\ landsting m allménnyttigt féretag m bostadsréattsférening m ensk 85 % m ensk 90 %
Byggnadsféretaget utfért Marken disponeras med Vid tomtrétt Marken férvérva-
pé entre- dgande- — tomtréttsavgéld per &r, kr avgéldsrénta % des &r och dag
] i egen regi m prenad ratt [ ltomfréﬁ
Tomtyta m? Véningsyta m? Biutrymmesyta m2 | Férdelningsyta m? . X Bostadsldgen-
bostader lokaler i Lu lokaler i Pv summa Fdy m2 | hetsyta m

Finns tidigare bebyggelse p& fastig- | Finns eller erfordras servitut? Separat beléning énskas fér
heten?
taxe- innebor- &
. ringsbe- [ ] . _l . den an- 1 v varme- F—] - [_‘ ’_]
|9, vis bif | |ne| 10, ges i bil ne| central tvattstuga garage
|m1vy |m1biy |m’vy+biy
Eventuella lokaler ej ingéende i l&neunderlag eller pantvérde:
Hus litt | Antal Hus litt | Antal Hus litt | Antal Hus litt | Antal
Byggnadstid
Sékande fo Sékande fo Sékande fo Sékande fo

Pébériat den:

schakt, spréngning

pélning, plintar

grundpl, kéllarmurar
(egentl byggnadsarb)

stomme 6v kallarbjl

Inflyttat (75 %) den

Fardigstallt den
SOKANDENS HEMSTALLAN

Med haénvisning till de uppgifter som lémnas i denna ansékan med dartill fogade bilagor anhélls dels om bostadslén med

Kronor ..o MOISVArANAe s % av léneunderlaget, eller det hégre belopp lédnsbostadsnémnden kan medge

och dels om férfattningsenligt réntebidrag.

Som sdkerhet fér lénet lamnas inteckningar/pantbrev mellan kronor ... och Kronor ......mcsins
|1&n med amortering enligt 41 §

Jag énskar: D(uppskiufen-och omfdrdelad amort) D l&n med rak amortering Dunnuifefslén

Jag har sésom foérutsattning for lan tillférsakrat kommunen ratt att férmedla upplételse av bostadslégenheterna. (Géller en-
dast i den mén lansbostadsnédmnden beslutat om tilldmpning fér kommunen av 64—66 8§ bostadsfinansieringsférordningen.)

Dérest lanet bevi.lhas férbinder jog mig att iaktta besttmmelserna i férordningen samt bostadsstyrelsens och léansbostads-
ndmndens féreskritter.

............. den

“Sokandens underskrift

TILL DENNA ANSOKAN SKALL SOKANDEN FOGA FOLJANDE HANDLINGAR

j Kopia av karta uppréattad vid senaste tomtmdétning eller av- j Kostnadssammanstélining (blankett 692) i 3 ex.
styckningsforréttning angivande tomtens areal och register-
beteckning, sévida sédan karta icke tidigare insénts. And- j Avskrift av bolagsordning eller stadgar samt registrerings-
ring av registerbeteckning skall anmdélas till l&nsbostads- bevis e] dldre @n ett @r.
namnden. -

y Férdelning av kostnaderna fér gemensamma anordningar

:I Om andring gjorts i till preliminéar ansékan fogad situations- sGsom panncentral, bilplatser m m p& de anslutna fastighe-
plan, byggno sritning eller teknisk beskrivning, inséinds sé&- terna.
dan handling i féreskrivet antal exemplar.

Avskrifter av laneférbindelser avseende underliggande kre-

Beréikningi av ldneunderlag och pantvérde i 3 ex fér varje gg f:féi:myg eller offert frén kreditgivare ang&ende némn-

hus (blankett 623 och 640), varav 2 ex av fo vidarebeford-
ras till lansbostadsnémnden. _] Bilaga betraffande:
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Bilaga 6:2

BELOPP FOR TOMT- OCH GRUNDBEREDNINGSKOSTNAD

Grupp 2
m?2 vy Kr/m2 vy Léneunderlag Pantvérdes-
Klass lokaler jamte Summa
bostader lokaler bostader lokaler bostader lokaler pv-tillagg
B ool o
L I RS NSNS NN R SR N,
D
(fors till rad 302)
Vid brist p& utrymme i tabellen utférs berékningarna separat
BELOPP FOR HUS MED KALLARE
Kéllarhus mindre @n tre véningar L&neﬁunderlag Pantvérdes- Summa
bostdder lokaler lokaler
F

BERAKNING AV LANEUNDERLAG OCH PANTVARDE FOR FINPLANERING OCH TOMTUTRUSTNING

Ortskoefficient (ok)

... x tidskoefficient (tik) ...

F = belopp att férdelas efter fdy Méngd

Lé&neunderlag
bostader

lokaler

Pantvardes-
lokaler

Summa

Finplanering och tomtutrustning dock
hégst 10 kr/lgh
Friyta m?

35 kr/m? friyta + 35 kr/m? vy

Uttag fér motorvarmare med tidstyrning:
300 kr/st

Summa x ok x tik

(fors till rad 306)

SANERINGSKOSTNADER

Specifikation av kostnader fér vilka saneringstillagg séks

Sékanden

Fo

Kostnader fér
tréng arbetsplats
férstarkning mot angrénsande hus efter gata

sarskild utformning av hus med hénsyn till bebyggelsemiljsn

Summa kostnader

Saneringstillagg* kr/m? vy x ok x tik

* Saneringstillégg utgdr hdgst 50 kr/m? vy x ok x tik
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308
309
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3N
312
313
314
315
316
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324
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326
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328

330

331

332

SAMMANSTALLNING

Bilaga 6:3 79

woser | il | FARE | oo
Véningsytor fr framrékning av | ¥ ™ vy v -
nedanstéende belopp
Laneunderlag Lokaler endast Pantvérde
i pantvédrde
bostader lokaler L%’:‘J:sﬁﬁg;g summor sammandrag
Belopp fér tomt- och grundbe- 7
redningskostn Kr/m2 vy
Lagestillagg
Hus/husdel med kallare rad 205
Rantetillagg rad 302, 303, 304
%k mén x 1/12
Finplanering och
tomtutrustning frén rad 210
Byggnader (fr bl 623 rad 424):
Hus litt Antal hus
“Sanerings- 7
tillagg frén rad 215
Engangsavgift fér el energi
(hogst 10 kr/m?2 fdy)
Konstnarlig utsmyckning (hégst
7 kr/m? vy)
Avgar: — — —_ - o
Kapitaliserad tomtréttsavgald
Summa
Rantetillagg
. MAN . Vf0")
Avgar: lan eller bidrag till tex
barnstuga, samlingslokal, del av
bostadsanpassningsbidrag * - - - _ =y
Summa — >
ldneunderlag och pantvérde
Vinterbidrag (frén blankett 623 rad 425)
Annat statligt Ién eller bidrag, till t ex barnstuga, samlingslokal,
totalt bostadsanpassningsbidrag
Lokaler utéver pantvérde (motsvarande pantvérde)
Ovrigt
Summa
Differens +
*A légenh ; . ;
VRAF i, logenhetna Produktionskostnad (enligt blankett 692)
') Avser aft técka viss del av réntemerkostnaden frén fardigstéllande till en berdknad tidpunkt fér utbetalning av dsl&net.
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Bilaga 6:4

FINANSIERINGSPLAN
Lan och egen insats i procent och med belopp av:
T —— EEIETIo00 o g | pavarde
% % % %
% % % %

Primérlén % % % %
Sekundarlén % % % %

S:a % % % %
Bostadslén % % — R %

S:a % % % %
Egen insats % % %o %

S:a | 100 % 100 % 100 % 100 %
Bidrag
Differens
e o Uppgiven prod-kosin
Arskostnader (1:a éret) Bostéder Lokaler Anm
Fér lén till garanterad rénta
bostadsdel inom
laneunderlaget amortering
Egen insats
Ovrigt upplénat och insatt kapital
Tomtrattsavgald
Driftkostnader, kr/m2 ly: bost ... ,lok ...
(exkl brénsle och trappstédning)
Summa kronor =

R kr/m2 bly

BESIKTNINGSMANNENS UTLATANDE

Vid besiktningen har jag haft féljande handlingar tillgéngliga

preliminér l&neansékan samt lanebeslut

Byggnadernas utforande och standard

godtagbart utom i de

ritningar teknisk beskrivning godtag- ej godtag- avseenden som redovisas
_‘ godtagnaden m godtagenden bart bart i bilaga
Husen &r avsynade och godkdnda av byggnadsndmnd Tomterna har planerats i enlighet med situationsplanen

- ja | Inei

" ja | |nej

Byggnadernas utformning och utrustning &verensstémmer med uppgifterna i
ovanndmnda handlingar

i [ Inei

Avvikelser:

Riktigheten av hér lémnade uppgifter frén besikiningen betygas:

den

Av Fo utsedd besikiningsman

FORMEDLINGSORGANETS YTTRANDE

Taxeringsvdrde

Byggnad (-er) Tomt

D Taxeringsvérdet ar uppskat-

Taxeringsér: ... tat (dé taxering ej skett)

Fo tillstyrker for finplanering och tomtutrustning féljande totalbelopp

De erforderliga hyrorna i fastigheten

&verstiger de hégsta hyror
D som med hdnsyn till risk fér

:] ligger inom férlust bor komma ifrédga

Enligt géllande féreskrifter erfordras ... bilplatser per
100 Igh.

Fér fastighetens ... bostadslgh erfordras ...
bilplatser.

For lokaler m m i fastigheten erfordras ... .. bilplatser.

:l Fo vitsordar riktigheten av sékandens sakuppgifter

Kommunens tekniska kontroll utévas genom

:I Fo tillstyrker framstéll-

¢ Fo avstyrker framstéllningen
ningen om bostadslén D

(motivering ldmnas i bilaga)

Upplysningar i érendet lémnas av (namn och telefon)

den

“Férmedlingsorganets underskrift
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ALLF 129 75 041

Bostn 50000 75.01. rassoxs m As sutmen
B 8

LANSBOSTADSNAMNDEN

Bilaga till

D preliminér Dsluﬂig ansékan

LOKALBILAGA
Flerfamiljshus och vissa smédhus

Bilaga T:1 81

Lbondns dnr

Vid flera lanedrenden/etapper férsta

Inkom till fo

Inkom till Ibondn

beslutets

dnr

SCB:s objekt nr

Kommun/socken Lénsbeteckning Fastighetsbeteckning
Hus litt
Lokalsammanstillning
| laneunderlag
. Belopp Lokaler
2
Yid vy igch biy kr/enhet ilu Anm
Klass A | Klass B Klass C Klass D Klass E
Summa ytor Trpt kr
| pantvérde
5 Belopp Lokaler
2
Yta m? vy och biy kr/enhet i Pv Anm
Klass A Klass B Klass C Klass D Klass E
Summa ytor Trpt kr
Utom pantvérde
% Belopp Lokaler
2
Ytaim? vy och. biy kr/enhet utom Pv Anm
Klass A Klass B Klass C Klass D Klass E
Summa ytor Trpt kr




82

Bilaga 7:2

Lokaler i Lu

Lokaler i Pv

Lokaler utom Pv

Anm

Transport fran sid 1 kad
Lokaler i l&neunderlag L
Lokaler i pantvarde 20
Lokaler utom pantvérde 30

. Fordel & Lu, Pv och Bel
Tillagg lokaler utom Pv | krjenhet
Yta av gdrdsbjalklag ver

uppvarmt vtrymme | m?Hbe | 140
Yta av gérdsbjalklag éver

ej uppvarmt utrymme | 120
Racke till 0 | . Im . 120 .
Kassavalv (hégst 20 m3 | m2Hbi | 500
i R S SN 0 S SN A m?2Hbi | 500

Summa kronor

Fér laneunderlagslokal och pantvérdeslokal av klass A, B, C och D far
tilldgg goéras fér redovisade och skdlighetsprévade kostnader for:

Lokaler i Lu

Lokaler i Pv

Lokaler utom Py

Anm

Klimatanléggning: tilluft och kyla

Rulltrappa, rullband

Sprinklersystem

Invéndig handikappanpassning

Simbasséng

Summa kronor férs till blankett 623, rad 423
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LANSBOSTADSNAMNDEN

D Nybyggnad D Tillbyggnad

Bilaga 8:1

TEKNISK BESKRIVNING

Lansbostadsnamndens dnr

Denna beskrivning utgér underlag fér laneorganets tekniska
granskning. Den ar ej tillrackligt detaljerad som underlag for
entreprenadavtal.

Till ansékan om statligt bostadslén fogas beskrivningen i 3
exemplar. Omfattar ansékan hus med olika utférande skall
beskrivningen upprattas fér vart och ett av husen.

E m = monteringsfardigt D p=platsbyggt

Inkom till fo Inkom till lansbostadsnamnden.

Kommun l Lan

Fastighetsbeteckning | Hus litt

Beskrivningen avser

m smahus D annan byggnad

Hustyp :

(ex. enfamiljshus, kedjehus, radhus, lamellhus, punkthus)
antal hus antal ldgenheter antal “ela van.plan
GRUND

Grundlagt pa:

D ! Berg l:] *Grus D 3Sand D ‘Lera D 5 Moran

Grundlaggningsdjup m
Grundldggningssdtt

Pdlning, hel platta, utbredda plattor meéd dim. och betongkvalitet.
Drédnering-

Killarviiggar Material Tjocklek
Kallaryttervdagg cm
Husskiljande kallarvdagg cm
Barande kadllarinnervagg cm
Icke bdarande kdllarinnervagg cm
Annan cm

Varmeisol. i kdllaryttervdgg

k-varde

Vattenisol. i kallaryttervagg

Sockelbeklddnad

Bdrande del

D yHervagg

Véningsvdggar

D innervdgg

Yitervdgg langsidr
Utifran raknat

Om e

k-varde

[(Jm

Yttervagg kortsida
Utifran raknat

(e

k-varde

Gatuadress

Sokandens namn

Sokandens adress och telefon

Yttervagg, gavelspets
Utifran raknat

Ldgenhetsskiljande vdgg

Innervagg trappomslutande

(e

innervagg bdrande

e

Ovriga innervdggar D m D p

Bjdlklag
Bottenbjalklag
[:] 1over kdllare D 2 over kryputrymme

Om Cle

D 3dir. pad mark

k-varde

Mellanbjdlklag

(e

Oversta bjalklaget

(e

k-varde
Badrumsbjalklag D m D p
Vdrmeisolering

k-varde

Vattenisolering

Golvbelaggning

Altanbjalklag

Varmeisolering

(e

k-varde

Vetitenisolering

Golvbelaggning
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84 Bilaga 8:2

Yttertak over uppvarmt utrymme

k-vdarde

D ! varmvatten

Trappor VARMEINSTALLATION
Invédndiga D m E] P | Pannskorsten D m D p
D ! tegel D ? gjutjarn D 3 stal D ¢ annat
Rékkanal area:
Urvandiga D " I::I o Varmeisol. utférande i ovrigt:
Yttertak D ! panna i huset D * gemensam vdrmecentral
takstol D m D P D ?fjarrvarmeverk E] *annat
taklutning ... . grader
typ material dim.: panna typ antel s st
OHOKE ccooivironssimmmmmum a3 s e SRR eldyta ...
Underlagstak D m [:] [ D ! koks [:I * olja * gas D ‘el
annat :
Oljeeldningsaggregat
Takbeldggning D ! hogtryck D 2 lagtryck D 3 annat
Varr dium

D 2 varmliuft

Vidrmefordelning

[: ! sjdlvcirkulation

[:] 2 flaktcirkulation

D 3 pumpcirkulation

Fonster

D 2 glas D 3 glas

Teknisk beskrivning av garage och forrdd utanfor huskroppen;
anordning for inredningsbar vind m.m.

Varmetillforsel

I:] ! radiatorer

D 2 varmluftsinblasning

Varmemadatare typ
Varmvattenmdtare typ
Material i varmvattenledning

Material i kallvattenledning

i fvarma golv
4 annat

Maierial 1 servisledning ....ueeiausnmmnumsiss

Ventilation

D ! utsugning sjdlvdrag
Ersdttningsluft

D ! vadr. fonster

[:J % springventil
D * vent. (férvarmd luft)

D * mekanisk ventilation

D ! fonster med beslag

D ® ventilerade fonster

[:] ¢ annat

BYGGNADSNAMNDENS YTTRANDE

ALLMANNA UPPLYSNINGAR

Vatten och avlopp anslutet till samhadllets ledning
(ie [Jnei
Byggnadslov :

D erfordras ej D lamnat

Dispensen avser

D icke lamnat D disp. tillstyrkt

Fastigheten rattsligt bildad
[:] ja ar . D nej

For bestaimmande av grundldgg-
ningssdttet erfordras markun-

dersokning
[] nei

[Jia

For omradet gdller

D ! stadsplan

D 2 byggnadsplan

D 3 avstyckningsplan

D ¢ utomplansbestammelser

D $inga byggn.regl.bestammelser

Huvudentrepenor
Ansvarig arbetsledare
Arkitekt
Byggnadskonstruktor
Vvs-konstruktor

Beskr. utford av

Sokandens underskrift :

den

Byggnadsritningar och teknisk beskrivning granskade fér byggnadslov
D vtan erinringar D med erinringar enl. bif. yttr.

den

Teknisk beskrivning granskad for statligt lan

D vtan erinringar

D med erinringar enl. bif. yttrande

den




101

102
103
104
105
106

107

108

109

110
111

112

113
114
115
116
17

118

19
120
121 a

121b

ALLF 129 76 153

122
123
124

NLSSONS TR AB BIARNUM

125
126

127
Bl 623K

Bostn 50000 76.12.

Bilaga 9:1

LANSBOSTADSNAMNDEN FLERFAMILIJSHUS » Tbondns dnr
Bilaga fill BERAKNING AV LANEUNDERLAG OCH PANTVARDE Eh
hege 2 ett hus eller en hustyp (SFS 1974:946) Vid flera lanedrenden/efapper forsta
[ prefiminar [ slutiig Inkom till fo Inkom till Ibondn beslutely drir
ansokan. Fh
SCB:s objekt nr
Kommun/socken Lénsbeteckning Fastighet/tomtrétt till

Lanedrende/etapp nr Antal bostadslégenheter Byggnadsyta Antal trapphus Antal vaningar
Hus litt bredd, meter ldngd, meter
Huvudmatt:
Bostdder och Lokaler i Lokaler S 2
Uppmatning av ytor tﬁl,'.i,‘i'e';f‘em 123"“"“" ;ra‘ict’:é'ir‘de V;rzz]: t:';ly Anm
Véningsyta, vaning; undervéning fér lokaler i klass A—D
Biutrymmesyta utgérande lokaler klass A—D i kallarplan
Halften av biutrymmesyta fér lokaler i klass E
Summa fér férdelning av gemensamma belopp vid F (fdy)
Halften av bivtrymmesyta for lokaler i klass E
Ovrig biutrymmesyta
Summa m? vy och biy i huset fér berdkning av
vintertillégg och vinterbidrag
m2 vy m?2 biy m2 vy + biy
Ev lokaler ej ingéende i laneunderlag eller pantvérde
q & o Fo ~Lbondn
BELOPP GEMENSAMMA FOR BOSTADER O LOKALER Mat- Antal Belopp Sékanden
Laneunderlag och pantvérde enhet | enheter per enhet | kronor ronor
Bivtrymmesyta (biy)
Kéllare och andra biy med behandlade ytor
med golvbeldggning/grus, e| belaggning m2 Hbi / 200/150
Utférande av enklare slag
med golvbelaggning/grus, ej beldggning i / 150/100
Véningsyta (vy)
Lagenhetsskiljande bjalklag m2vy 360
Yitertak
Tegel, plat med/utan inspektionsutrymme m?2 Hbi / 190/170
Papp, annat material med/utan inspektionsutrymme i / 170/150
7
Varmeisolering éver vy k-varde .. Yvarde kr i
Yttertak Sver biy
Alla material med innertak och véarmeisolering/enklare " / 125/90
Skarmtak pé& byggnad/pé stolpar m2 Hbe / 90/130
Yﬂerviigg.vid vy Y&S'uﬁﬁz bgg;ro
Fasadskikt av:
fasadtegel o dyl, Gdelputs 8 mm L] [ Im Vb / 440/400
plét, plast, btg-element m specialputs D D o / 420/380
enklare o tunnare puts, trépanel [:I D it / 400/370
Varmeisolering, endast vid vy k-varde . % kr i
Treglasfonster jfr SBN 1975 m2 vy 17
a 1 i k-vérd isole-
YHervagg vid biy hg':sr' 85 zléos
Fasadskikt av:
fasadtegel o dyl, ddelputs 8 mm D D Im Vb / 260/200
plat, plast, btg-element m specialputs D I:I i / 240/190
enklare o tunnare puts, trapanel D D i / 220/170
Transportsumma
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86 Bilaga 9:2

: Mat- Antal Belopp Sékanden | Fo/lbondn

Léneunderlag och pantvarde enhet | enheter per enhet | kronor kronor

Transport fréan rad 127

Skiljevéiggar m m
201 Brandgavel eller dilatationsfog Im Vb 170
202 Langsgéende vagg mot takfall i inredd vindsvéning % 100
208 (o P TR T
PR B e b iy b g . /| %020
05 (0

Trappor, hissar
206 Véningshégt trapplép st 4200
207 Véningshdgt trapplép i brandsékert avskild trappa it 6700
208 Vindlucka med stege & 500
209 Kallartrappa utvéndig/samt for varje steg - / 1000+ 170
210 Hiss fér hégst 6 personer i 67000
21 Stannplan till d:o i 7200
212 Stérre hiss eller mdbelhiss i 80000
213 Stannplan till d:o o 7800
214
215

Vidrme- och varmvattenproducerande anléggning st/
216 Oljeeldning per anléggning + kr/m? fdy m2 fdy 35000+ 50
217 Annat system, redovisad kostnad (hégst 50 kr/m? fdy)
218 Fiagrrvérme, redovisad kostnad (hégst 50 kr/m? fdy)
219 Varmvattenberedning i kombination med direkt elvéarme m? fdy 8
220

Spjdllregulator,

v panneffekt 100—200 kw per panna/6ver 200 kw per panna panna 1500/2000
222 Varmvattenmétning (se anvisning) Igh
223a| Variatorutrustning, minst 2 per hus m2 vy 7
223b| Radiatorventiler med termostat st 80

Ventilationsanldggning, skyddsrum m m
224 Frénluft (ventilerat utrymme) m? Hbi ' 15
225 Fléktanordning fér frén- och tilluft m? fdy 35
226 Anordning fér &tervinning av vérme ur frénluft " 10
227 Sopsuganléggning, dganderdatt till hela anlaggn, hogst m? vy 40
228 »— inre del, hogst % 25
229 Normalskyddsrum typ E st 27000
230 och fér skyddsrumsplats plats 500
231 Normalskyddsrum typ D st 28500
232 och fér skyddsrumsplats plats 570
233 Stédrum med avloppstratt st 1700
234 Toalettrum med wc och tvattstall i biy " 2500
235 Sopsacksvéxlare med/utan komprimering ” 5800/2500
236 D:o tillagg per séck (se anvisning) . 500
237 Takfénster éver uppvarmd yta " 840
239 | SUMMA LANEUNDERLAG OCH PANTVARDE (gemensam fér bostéder och lokaler)




Bilaga 9:3 87

Mat- Antal Belopp Sékanden | Fo/lbondn

BELOPP HANFORLIGA TILL BOSTADER enhet | enheter per enhet | kronor kronor

Laneunderlag

Balkong mm
301 Balkong, altan m2 Hbe 200
302 Loftgéng med tillhérande ej uppvérmd trappa i 200
303 Racke eller skérm vid balkong Im 200
304

Fastighetstvatistuga m m
305 Gemensam tvéttstuga fér mer @n tvé lagenheter dels st 8500
306 och dels per lagenhet Igh 1000
307 Pisk-suganordning i stad- eller piskrum st 15000
308 | fransit fonster (hoges NG per lgh > o . 450
309 Porttelefon Igh 350

Inredning och utrustning
310 Véningstrappa i lagenhet st 3000
an ':(l]ft?vr- Spisképa med egen frénluftsflakt p 550
g | W |kl | e oler ek ,, zoo
313 Korridorer férbindelsegéngar (se anvisning) m2 Hbi 500
314
KL
316 Gemensamma utrymmen i biy i flerfamiljshus (se anvisning) m?2 Hbi 160
317 Utrymmen i biy i flerfamiljshus (se anvisning) i 160
318 Lagenhetsférréd i samma plan som lagenhet (vy) avdrag 7 —160
v\
o 0
R
322 Frys om minst 100 | i sarskild sképenhet A Igh 1000
323

Fast duschutrustning i anslutning till badrum, to

324 stuga e d (hégst en per Igh) Igh 900
325 Anordning fér tvatt i kék eller badrum (se anvisning) " 17007)
326 Anordning for tvatt i separat utrymme (se anvisning} i 25007)
327 Tvattmaskin, automatisk inklusive centrifug - 2500)
328 Torkskép, torkrum med séarskild uppvérmningsanordning i 800
39 |’ Tvattlada i bad- eller duschrum 5 500
330 ggl‘{gm;nrgacf’?’;fvéﬁmuskin med anslutning fér el och vat- ) 500
331 Skaputrymme och anslutningar fér diskmaskin . 200
332 Sarskild golvbrunn st 300
333 Centralantenn fér radio och TV, ett/tvé uttag per Igh - / 350/400
334
335
K
337 | SUMMA LANEUNDERLAG OCH PANTVARDE (belopp direkt hanférligt till bostader)

1) Tillagg endast om motsvarande kollektiv utrustning saknas.
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2E2BR S

407

410
41
412

413

414

415a

415b

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

Bilaga 9:4

KOD FOR LAGENHETSTYPER

I | Rum Il | Kéksutrymmen I | Véta utrymmen
Helrum halvrum 1 | kokméijligheter saknas 1 | toalettrum

1 1 0 2 | kokskap 2 | toalettrum med dusch
2 2 0 3 | kokvra utan matplats 3 | badrum
2'/,| 2 1 4 | kokvré med matplats 4 | badrum och separat toalettrum
22/, 2 2 5 | kok 5 | badrum och separat toalettrum
3 3 0 med dusch
31/,| 3 etc 1 etc 6 | tvattstall

LAGENHETSSAMMANSTALLNING FOR BOSTADER
Lagenhet och tillh uthyrningsrum med eget lagenhetsbelopp fértecknas pé& olika rader, sammanférs med klammer. | kolumnen
"antal Igh” betecknas huvudlagenhet jamte uthyrningsrum som blott en enhet. Bostadslégenhetsyta i huvudlagenhet (exkl uthyr-
ningsrum), anges var for sig.

Lagenhet litt nr _Lgh-typ | Antal| Yta per Igh Antal X yta Belopp per | Antalx Fo/lbondn
1| lgh bly m2 bly m? Igh kr belopp kr
[
L ,‘4_‘, :
|
]
Medellagen- S:a
hetsyta m? ..............| |gh Summa bly m2 Summa kronor
SAMMANSTALLNING AV BELOPP AVSEENDE HUSET
Siffror inom parentes anger rad nr pé resp blan- | Laneunderlag Lokaleren- | Summa Anm
kett. ) bart i pant- pantvarde
F = belopp att fordela efter fdy. Bostader Lokaler vérde
Grundkonstruktion F
Hus, husdel med kallare by ... m2x70 kr
med vent F
Hus, husdel kryputr by ... m2x60 kr
utan kaéllare Gt F
kryputr by ... m2x50 kr
F
Separat garage, férréd by ... m2x40 kr
(239) F
Gemensamma belopp (fr denna blankett)
(337) (337)
Belopp héanférliga till bostader
(413) (413)
Légenhetsbelopp, bostéder
Belopp héanférliga till lokaler och (A) (B) () (A+B+C)
kollektiva komplement (bilaga, bl 640)
Vintertillagg
Omréde | Bostéader Lokaler |
| | Ytor enl
kr/m2 rad 107
Ok i XHK i —1= .. Xrad 414—421
(A) (B) (@)} (A+B+C)
Kostnadsredovisning fran bilaga, bl 640
Summa rad 414—423
att inféras i sammanstéllningen pé ansékan
Vinterbidrag (i samband med slutlig ansgkan)= Eventuella lokaler e ingéende i l&dneunderlag eller pant-
- kr/m23 ok X tik varde redovisas i anmérkningskolumnen.
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STANSUNDERLAG FOR SLUTLIGA FH 1979

Typ 1
FALE| Uppeirs Kol Kod Anm
101 Typ o [1]
102 | Lén 2-3 -
103 Lépnr 4-6 I—-L——| ‘
104 7-8 lo]o]
105 Antal husomgangar 9-10 u_ antal pv-berikn.
|

Fran besluts blankett (bl 625) |
106 Arendenr 11=15 LIl
107 Gruppnr 16-19 Ll
108 Slutligt besluts A&r 20-21
109 " mén 22-23 Ll
110 Antal 1gh i slutl beslut 24=27 L_l_l_L_

Prin kostnadssamma,gs%a'llni n§

bl 692
111 Kvalitetskod for bl 2 28-29 ]_l_typ av kostnadssamman-
stédllning
112 Bl 2:s omfattning 30-31 ]L_kostnadsuppdelning ave-
seende la&nedrendet/proj.

13 Véningsyta 32-36 LJ_"._L_ m2
114 Fordelningsyta 37=41 L I | | m2

Kostnadsslag
115 Utgdende tomtrédttsavgidld 42-46 J_[_ll_’__tkr
116 | Tomtkostnad 47-51 1 L 1] T ter punkt 1
117 Summa grundberednings- och

grovplaneringskostnad 52=56 I__l_"_]_,tkr 2
118 Summa tomt- och grundbered. 57-61 L1 I |tk 1+2
119 | Pinplan. och tomtutrustn. 62-66 | | | I | | [txr 3
120 Summa anl.kostnad fér hus 67-T1 I I I I = 4
121 Allm. byggherrekostnad 72-76 Lt ] ke 5.1
122 Rinte o kreditiv " 77-81 Ll Lo e 502
123 Konsult n 82-86 | | | |tkr 563
124 Merviardesskatt 87-91 L] (exer 5e4
125 Ovrigt 92-96 | L1 |tkr 549
126 Konstndrlig utsmyckning 97-101 ’ I I I Itk 6
127 Byggherrens produktions-

kostnad 102=-107 | l l l l l tkr T =
128 Pantvidrde f0r byggnaderna " ‘

avseende hela projektet 108-113 ! l l i | itkr (exkl ok ¥tik)




90 Bilaga 10:2

STANSUNDERLAG FOR SLUTLIGA PH 1979
Typ 2

FALY | yopgirt Kol Kod Anm
nyr
101 Typ 1 [2]
102 Lan 2=3 L
103 Lépnr 4-6 Ll
104 7-8 lolo]

Frin ansgkan (Bl 621)
205 Fsrdelningsyta 9-13 Ll m sid 1
206 Ortskoefficient 14-16 L |1 n .
207 Tidskoefficient 17=-21 ([ | ! l L

Pv-sammanstdllning bl 621G bl 621K
208 Belopp for tomt- o grundb, 22=-26 l 11 1 i1 tkr rad 302 rad 302
209 Ligestillégg 27-31 CLtd | | tkr 303 303
210 Hus/husdel med kédllare 32-36 1 I l | tkr - 304
211 | Réntetilligg 37-41 I I 304 305
212 | Saneringstillégg II o III go-a6 | LI 1] e 305 ”
213 | Finplan o tomtutrustn. 47-51 | LI | I_I_ tkr 306 306
214 | Saneringstilligg I 5256 L] tkr 318 -
215 Saneringstillégg 57-61 - | l l I tkr - 318
216 Summa byzsnader inkl san. 62-66 I l l I__ tkr 318 318
217 Engdngsavgift £or el 67-T71 l_l__l_l_l_ tkr 319 319
218 Konstnidrlig utsmyckn. 72=76 | | L__ tkr 320 320
219 | Kapitaliserad tomtr. 77-81 L e 321 321
220 Ovrigt + go-s6 | |1 1] 1] tee
221 LI 87-91 L] s
222 Réntetillégg 92-96 L[] ter 323 323
223 Lan eller bidrag 97-101 || | | tkr 324 324
224 Summa pantvarde 102=107 | i l l l tkr 325 325




STANSUNDZELRLAG 20R

SLUTLIGA M 1979

Bilaga 10:3

Typ 3
Falt . -
' d :A\ 4
b Uppgift Kol Ko nm
101 | Typ Lo } 13
102 g Lan b 2=3 |
|
103 } Lépnr | 4-6 Ly
i

104 | Husomgdng 7-8 | |
305 Antal hus inom husomgéng 9-10 [ |

Frin lokalbilaga (bl 640)
306 | Lokaler i klass A =15 | LI = lutpy
307 " B 16=20 ' [ |__ n "
308 n ¢ 21-25 | | l n "
309 " D 26=30 | 1| || " "
310 n B 31_35 I i I " "

Frin pv-berdkn. (bl 623)
311 Hustyp 36=37 | |
312 Antal 1lgh i huset 38-40
313 Vadningsyta bostdder 41-45 Ll 1] 2 rad 101
314 Kollektiva komplement i vy 46-50 [ " " 101
315 Biutrymmesyta 51=55 l || n " 109, 110
316 V&ningsyta 56-60 (L " o112
317 | Bostadsldgenhetsyta (bly) 61-65 | | | | || " "o413
318 Byggnadsyta 66=70 ' | | 1! " 414,415,416
319 Summa grundkonstruktion T1-75 ]! I | ‘ tkr " 414,415,416
320 Gemensamma belopp 76=80 | L v 417
321 Belopp hdnforliga till bostddqr81-85 L_L, [ 1 ! " " o418
322 Légenhetsbelopp, bostédder 86-90 Lo n " 419
323 Nya tillégget 1lgh belopp 91-95 L | "
324 Belopp hénf. till lok o koll W.96—1OO V] " " 420
325 Vintertilligg (101=-105 | | j | | | g "o421
326 Ovrigt + 106-110 | | || | "
327 " - 1Mi=11s b | ) L] "
328 Ortskoefficient 116-120 | L | | | | "o422
329 Tidskoefficient 121=125 1 | 1 | | | " 422
330 Kostnadsredovisning frén

bilaga, bl 640 126130 | | | [_ | " noo423

g
331 Summa pantvirde 131-135 | L L] _L“ " "oo424
|
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Typ 4 &
Tidsregister delep =
IR e Kol Kod =
B g o) oFs 0 o &3
o
101 Typ 1 14 =
102 Lén 2-3 1
103 Lopnr 4-6 .
104 Husomgéng 7-8 |
Hus Paborjat Inflyttat Prel Prelimindr identifikation Angal Kod
11% (zrundpl,) 75 % beslut legh i Cor
lan drende projekt obj hus huset del
ar min ar mén ar mén nr ar nr ong prcli- av
mnindrt hus
Pilt nr LosS Yoo yo3 Y53 veg Yo $ii fi ¥i3 Yit yis Vit Vi
Kol (pos) 4-ic -1y 13-1¥  1$-ie iF418 19-20 21-22 3= 23 289-32 33-3%  35-3¢ 3F-39 Yo - 41
I I e VN O N I I N N I e O I e I B WO
)51t nr 3 9 Y2lo Yei Y22 423 Yo¥  Yas Y16 Yo7 Y1y Y19 3‘5;
ol (pos) 2-Y3 Vy-¥§ Ye-YF ¥3-¥Y2  So-$  51-S3 57-S§  Seb-6o bl=bs be-bF (%4 fo-tv 234y
Ll i L L I T T S A A
P51t nr ¥3) PRYS Y33 Y3y Yis RETS V37 bEY 4§39 ¥¥o ¥y 4 &S 'Z2)
0l (pos) ¥5-2¢ 31-1 -5 §i-32  §3-9¢ SS-%C $Z-55  39-93 ¥- 98 99-leo  leidez i03-1cg 1t 102
T T I O A T S A I 6 A T A A O A R U Y R
WELE v Yfy Y43 b fo 2 YYr Yys vyg ¥so s fs2 ¥s3 1Sy ¥SS ¥se /
ol (pos) le8-I7 Wo-my  12-U3 NY-lsT Weeng o jis-119 i20-1  122-126 123-13) W33 Byaiss 13e- 03¢ 139 -i%c
e e e L T I T P I O NV
Filt nr ¥$7 NSE ¥$q Yéo Ve yep (%) Yoy Vs Ybb Yo Jes ¥
ol (pos) IY-M W3-lyy  I¥s-ive IYFIYy  1¥j-1So [SI-1S2 1S3 45y ISs-189 Abo-l6ey 16S-1oks lepeg Iy~ 7 I72-I7s
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